

u przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 - Etap II w systemie "zaprojektuj i wybuduj"

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Zakończenie robót 2021-02-28

lip-18	gru-18	sty-19	lut-19	mar-19	kw-19	maj-19	cze-19	lip-19	sie-19	wrz-19	paź-19	lis-19	gru-19	sty-20	lut-20	mar-20	kw-20	maj-20	cze-20	lip-20	sie-20	wrz-20	paź-20	lis-20	gru-20	sty-21	lut-21		
157 654,51	54 697,22	436 264,29	1 278 026,01	1 668 474,42	2 141 070,31	2 141 070,31	2 634 469,23	3 487 454,90	3 491 876,70	3 914 189,83	3 814 189,83	3 046 755,33	642 349,09	642 349,09	1 792 349,09	2 296 506,59	3 646 506,59	3 923 640,61	2 453 790,67	2 453 790,67	2 453 790,67	2 453 790,67	1 961 971,07	1 844 263,08	1 483 499,65	505 501,04	258 003,04	54 697,22	
2 808 643,05	2 163 340,27	3 299 604,56	4 577 630,57	6 246 104,99	8 387 175,30	10 528 246,01	13 163 715,23	16 650 170,14	20 142 046,83	24 056 236,66	27 870 426,50	30 917 181,83	31 559 530,92	32 201 880,01	33 994 229,10	36 290 735,69	39 837 242,28	43 860 882,90	46 314 673,56	48 768 664,23	51 222 254,89	53 184 225,96	55 068 489,05	56 551 988,70	57 057 489,74	57 315 492,78	57 315 492,78	57 315 492,78	
0,27%	0,10%	0,76%	2,23%	2,91%	3,73%	3,73%	4,59%	6,08%	6,09%	6,82%	6,65%	5,31%	1,12%	1,12%	3,12%	4,00%	6,36%	6,84%	4,28%	4,28%	4,28%	3,42%	3,28%	2,99%	0,88%	0,45%	0,10%		
4,90%	4,99%	3,75%	7,98%	10,89%	14,62%	18,35%	22,94%	29,02%	35,11%	41,93%	48,58%	51,89%	55,01%	56,13%	59,25%	63,26%	69,61%	76,45%	80,73%	85,01%	89,28%	92,70%	94,99%	98,57%	99,45%	99,99%	100,00%		
54 697,22	54 697,22	189 644,42	189 644,42	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	258 003,04	
102 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	41 917,83	374 908,87	374 908,87	374 908,87	754 908,87	1 767 110,61	1 771 572,40	2 193 845,54	2 143 845,54	1 643 845,54	166 310,85	166 310,85	1 066 310,85	1 320 648,36	2 120 648,36	2 591 206,67	1 012 497,85	1 012 497,85	1 012 497,85	1 012 497,85	932 628,93	454 920,94	54 137,51	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	67 434,50	512 607,78	512 607,78	1 012 607,78	1 012 607,78	1 262 607,78	1 262 607,78	1 262 607,78	1 262 607,78	1 012 607,78	945 172,28	185 791,78	185 791,78	435 791,78	685 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	
0,00	0,00	0,00	67 434,50	252 226,28	252 226,28	753 226,28	753 226,28	1 003 226,28	1 003 226,28	1 003 226,28	753 226,28	753 226,28	685 791,78	185 791,78	185 791,78	435 791,78	685 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	935 791,78	
0,00	0,00	0,00	259 381,51	259 381,51	259 381,51	259 381,51	259 381,51	259 381,51	259 381,51	259 381,51	259 381,51	259 381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	179 165,37	512 835,98	522 954,73	495 580,81	495 580,81	378 871,44	199 733,47	199 733,47	199 733,47	199 733,47	199 733,47	32 243,42	32 243,42	32 243,42	32 243,42	32 243,42	148 639,13	247 498,00	247 498,00	247 498,00	247 498,00	247 498,00	247 498,00	247 498,00	247 498,00	247 498,00	247 498,00	

David Bajorek
Petnomocnik

Michał Bystka
Petnomocnik

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W
tel. 12 664 80 00, fax 12 664 80 01
REGON 350980504; KRS 0000012902
NIP 675-00-01-573
CENTRAL EUROPE
-129-

