
Zielona Góra: Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-
RDWKŁ-120/2016 z dnia 17.05.2015r. na: Przebudowa drogi: Zadanie 

nr 2 - Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do 

km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do 
km 71+432

Numer ogłoszenia: 108279 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. 

Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3280300, faks 068 3280332 , strona 

internetowa www.zdw.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr 

ZDW-ZG-RDWKŁ-120/2016 z dnia 17.05.2015r. na: Przebudowa drogi: Zadanie nr 2 - Przebudowa 

polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko na odcinku od 

km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia: elementy 

kanalizacji deszczowej: 1) wymiana studzienki ściekowej z rur betonowych ø 50 cm z osadnikiem bez 

syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi - 10 szt. 2) Wymiana elementów wpustu ściekowego - 

skrzynka z kratką i korpusem i płytą odciążająca (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) 

łacznie z robotami towarzyszącymi - 5 szt. 3) Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami 

towarzyszącymi wraz z wpustem - skrzynka z kratką i korpusem i płytą odciązająca - 1 szt. 4) Wymiana 

włazu do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami 

towarzyszącymi - 3 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.51-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
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Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Stan faktyczny: Konieczność wykonania robót dodatkowych przy zadaniu Przebudowa drogi: 

Zadanie nr 2 - Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 

w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392 

oraz od km 71+392 do km 71+432, wystąpiła podczas podjęcia prób wykonania regulacji 

infrastruktury kanalizacji tj wpustów ulicznych i włazów kanalizacji. W trakcie realizacji przebudowy, 

podczas komisyjnych oględzin elementów odwodnienia drogi stwierdzono, że: 1) 5 szt. studzienek 

ściekowych - brak płyt odciążąjących; Konieczność wymiany elementów wpustu ściekowego - 

skrzynek z kratką, korpusem i płytą odciążającą (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) 

łącznie z robotami towarzyszącymi. 2) 10 szt. studzienek ściekowych - studzienki z cegły, ze 

znaczną degradacją komór, pękniętymi prętami oraz studzienki o konstrukcji skrzynkowej, dla 

których brak jest możliwości dostosowania płyt odciążających, ze względu na większą niż 

standardowa wielkość skrzynek; Konieczność wymiany studzienek ściekowych z rur betonowych ø 

50 cm z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi. 3) 1 szt. studzienki ściekowej - 

stwierdzono zabudowę sklepioną na przepuście drogowym, Konieczność wymiany płyty 

nastudziennej betonowej z roboatmi towarzyszącymi wraz z wpustem - skrzynka z kratką, 

korpusem i płytą odciążąjącą. 4) 3 szt. włazów kanałowych kanalizacji deszczowej - przy podjętej 

próbie otworzenia, stwierdzono bardzo zły stan techniczny włazów; Konieczność wymiany włazów 

do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami 

towarzyszącymi. Wykonanie wnioskowanych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania 

trwającej przebudowy, poprawy funkcjonalności drogi, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

użytkowników drogi oraz poprawy jej trwałości. Wykonanie tych robót staje się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego 

uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego, ponadto z przyczyn technicznych 

oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów i uniemożliwiłoby odebranie całego zakresu robót. Stan prawny: 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa 

drogi : Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko również w zakresie 

połączenia z drogą gminną (ul. Krótka) - mur oporowy; Zadanie nr 2 - przebudowa polegająca na 

odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do km 

70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432. 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w 2016r. (nr postępowania: ZDW-ZG-WZ-
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3310-36/2016), na zadanie nr 2 została wybrana oferta najkorzystniejsza wykonawcy 

MALDROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Królewiecka 43, 

74-300 Myślibórz. Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWKŁ-120/2016 z dnia 

17.05.2016r. zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy ww. roboty budowlanej. Zakres 

robót zamówienia dodatkowego nie był objęty zamówieniem podstawowym. Roboty te zostały 

ujawnione w trakcie prac rozbiórkowych, dlatego też zostały zakwalifikowane jako prace dodatkowe 

i wymagają udzielenia zamówienia dodatkowego. Są to prace niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość 

tego zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z ustawą 

Prawa zamówień publicznych prace te spełniają przesłanki wskazane w art.67 ust.1 pkt. 5

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, kraj/woj. 

zachodniopomorskie.
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