
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 108279-2016 z dnia 2016-06-28 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zielona Góra
Zakres zamówienia: elementy kanalizacji deszczowej: 1) wymiana studzienki ściekowej z rur betonowych ø 50
cm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami towarzyszącymi - 10 szt. 2) Wymiana elementów wpustu
ściekowego - skrzynka z...

Zielona Góra: Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-
RDWKŁ- 120/2016 z dnia 17.05.2015r. na: Przebudowa drogi: Zadanie
nr 2 - Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do
km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do

km 71+432
Numer ogłoszenia: 128505 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

ogłoszenia w BZP: 108279 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al.

Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3280300, faks 068 3280332.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr

ZDW-ZG-RDWKŁ- 120/2016 z dnia 17.05.2015r. na: Przebudowa drogi: Zadanie nr 2 - Przebudowa

polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko na odcinku od

km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia: elementy kanalizacji deszczowej: 1)

wymiana studzienki ściekowej z rur betonowych ø 50 cm z osadnikiem bez syfonu łacznie z robotami

towarzyszącymi - 10 szt. 2) Wymiana elementów wpustu ściekowego - skrzynka z kratką i korpusem i

płytą odciążająca (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi

- 5 szt. 3) Wymiana płyty nastudziennej betonowej z robotami towarzyszącymi wraz z wpustem -
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skrzynka z kratką i korpusem i płytą odciązająca - 1 szt. 4) Wymiana włazu do studni rewizyjnej (z

materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łacznie z robotami towarzyszącymi - 3 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.51-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 47993,37

Oferta z najniższą ceną: 47993,37 / Oferta z najwyższą ceną: 47993,37

Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Stan faktyczny: Konieczność wykonania robót dodatkowych przy zadaniu Przebudowa drogi:

Zadanie nr 2 - Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160

w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do km 70+283,50; od km 70+557,70 do km 71+392

oraz od km 71+392 do km 71+432, wystąpiła podczas podjęcia prób wykonania regulacji
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infrastruktury kanalizacji tj wpustów ulicznych i włazów kanalizacji. W trakcie realizacji przebudowy,

podczas komisyjnych oględzin elementów odwodnienia drogi stwierdzono, że: 1) 5 szt. studzienek

ściekowych - brak płyt odciążąjących; Konieczność wymiany elementów wpustu ściekowego -

skrzynek z kratką, korpusem i płytą odciążającą (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą)

łącznie z robotami towarzyszącymi. 2) 10 szt. studzienek ściekowych - studzienki z cegły, ze

znaczną degradacją komór, pękniętymi prętami oraz studzienki o konstrukcji skrzynkowej, dla

których brak jest możliwości dostosowania płyt odciążających, ze względu na większą niż

standardowa wielkość skrzynek; Konieczność wymiany studzienek ściekowych z rur betonowych ø

50 cm z osadnikiem bez syfonu łącznie z robotami towarzyszącymi. 3) 1 szt. studzienki ściekowej -

stwierdzono zabudowę sklepioną na przepuście drogowym, Konieczność wymiany płyty

nastudziennej betonowej z roboatmi towarzyszącymi wraz z wpustem - skrzynka z kratką,

korpusem i płytą odciążąjącą. 4) 3 szt. włazów kanałowych kanalizacji deszczowej - przy podjętej

próbie otworzenia, stwierdzono bardzo zły stan techniczny włazów; Konieczność wymiany włazów

do studni rewizyjnej (z materiałem i przymocowaniem przed kradzieżą) łącznie z robotami

towarzyszącymi. Wykonanie wnioskowanych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania

trwającej przebudowy, poprawy funkcjonalności drogi, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu

użytkowników drogi oraz poprawy jej trwałości. Wykonanie tych robót staje się konieczne na skutek

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego

uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego, ponadto z przyczyn technicznych

oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia

niewspółmiernie wysokich kosztów i uniemożliwiłoby odebranie całego zakresu robót. Stan prawny:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, na wykonanie roboty budowlanej: Przebudowa

drogi : Zadanie nr 1 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Drezdenko również w zakresie

połączenia z drogą gminną (ul. Krótka) - mur oporowy; Zadanie nr 2 - przebudowa polegająca na

odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko na odcinku od km 70+099 do km

70+283,50 , od km 70+557,70 do km 71+392 oraz od km 71+392 do km 71+432.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w 2016r. (nr postępowania: ZDW-ZG-WZ-

3310-36/2016), na zadanie nr 2 została wybrana oferta najkorzystniejsza wykonawcy

MALDROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Królewiecka 43,

74-300 Myślibórz. Zamówienie dodatkowe nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWKŁ-120/2016 z dnia

17.05.2016r. zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy ww. roboty budowlanej. Zakres

robót zamówienia dodatkowego nie był objęty zamówieniem podstawowym. Roboty te zostały

ujawnione w trakcie prac rozbiórkowych, dlatego też zostały zakwalifikowane jako prace dodatkowe

i wymagają udzielenia zamówienia dodatkowego. Są to prace niezbędne do prawidłowego

wykonania zamówienia podstawowego, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Wykonanie
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zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość

tego zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zgodnie z ustawą

Prawa zamówień publicznych prace te spełniają przesłanki wskazane w art.67 ust.1 pkt. 5
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