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1. OPIS OGÓLNY 

1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 (gmina Zbąszynek, powiat Świebodziński) oraz Podmokle 

Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304 (gmina Babimost, powiat zielonogórski), które  

po wybudowaniu będą stanowiły dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu i Nowym 

Tomyślu.  Powyższy odcinek stanowić będzie fragment przyszłej drogi wojewódzkiej nr 304                

i jest integralną częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, które będzie obsługiwało ruch 

tranzytowy w kierunku autostrady A-2. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie 

województwa lubuskiego, w powiecie: zielonogórskim i świebodzińskim na terenach gmin 

Zbąszynek i Babimost. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac 

projektowych oraz robót budowlano montażowych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie 

drogi wojewódzkiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

1) wszystkie niezbędne opracowania projektowe umożliwiające zrealizowanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Kontraktem zwanym zamiennie 

Umową. W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania,                     

w imieniu i na rzecz Inwestora,  opinii, warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do złożenia wniosku w celu uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji 

pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych. Prace Projektowe należy prowadzić 

w oparciu o PFU, WWiOPP oraz odpowiednie przepisy  prawa. 

2) wszystkie niezbędne roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową 

opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, PFU, WWiORB 

oraz odpowiednie przepisy prawa. Ponadto uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora 

decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub inne dokumenty umożliwiające przystąpienie 

przez Zamawiającego do użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane [3.3.]. 

 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych [3.39.]. 
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1.2. Lokalizacja 

Istniejąca droga wojewódzka nr 302 i 304 przebiega przez teren województwa lubuskiego, gminy 

Babimost i Zbąszynek. Zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją jest drogą klasy „Z”. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej omijającej miejscowości 

Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa, klasy „G” po nowym śladzie o długości min. 7,3 km.                     

Początek i koniec nowego przebiegu drogi należy przyjąć w nawiązaniu do istniejącej drogi 

wojewódzkiej nr 302 i 304. Początek planowanego odcinka drogi należy przewidzieć  

na projektowanym skrzyżowaniu skanalizowanym przed miejscowością Podmokle Wielkie  

na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 304. Koniec projektowanej drogi należy dowiązać  

do istniejącego ronda za miejscowością Chlastawa na  drodze wojewódzkiej  nr 302. 

 

1.3. Orientacja na mapie województwa 

 
 

Źródło: Mapy Google 

Lokalizacja inwestycji 

na tle województwa 
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1.4. Plan orientacyjny 

                     
                                                                                                                                                                                                                                                        

Źródło: Koncepcja programowa 

 

Początek opracowania 
Koniec opracowania 
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1.5. Ogólne informacje dotyczące Przedmiotu Umowy 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów Przedmiotu Umowy. 

2) Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić  

w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań  

w tym elementów wynikających z ewentualnego uzyskania nowej decyzji środowiskowej nie 

będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto oraz nie mogą wpłynąć na przedłużenie 

terminu realizacji umowy. 

3) Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu:  

ma być, należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić, nie 

dopuszcza się, wymaga, zastosować itp. oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie 

wykonania. 

4) Zadanie to jest ujęte Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji  

na drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020. 

Uwaga: 
Wykonawca musi mieć świadomość, że z uwagi na charakter Inwestycji rodzaje robót 
opisane w Koncepcji Programowej, Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne                
i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu Dokumentacji Projektowej stanowiącej 
uszczegółowienie rozwiązań technicznych (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii                         
i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). 
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1.6. Zakres zobowiązania Wykonawcy  

1.6.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia Brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

1) Budowa drogi wojewódzkiej klasy „G” - nr 304 stanowiącej obwodnicę m. Podmokle 

Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa dostosowaną do ruchu min. KR 4, po nowym śladzie 

zgodnie z wariantem nr 4B Koncepcji Programowej. 

2) Rozbudowa lub/i przebudowa dróg powiatowych związana z budową skrzyżowań                                       

z nowoprojektowaną drogą wojewódzką w zakresie spełnienia wymagań wynikających                               

z obowiązujących przepisów prawa. 

3) Rozbudowa lub/i przebudowa dróg gminnych związana z budową skrzyżowań                                              

z nowoprojektowaną drogą wojewódzką w zakresie spełnienia wymagań wynikających                                         

z obowiązujących przepisów prawa. 

4) Rozbiórka nasypu kolejowego na działce o nr ew. 10/2. 

5) Rozbiórka podpór wraz z fundamentami wiaduktu kolejowego na skrzyżowaniu                      

z drogą powiatową 1196F. 

6) Rozbiórka nawierzchni wraz z konstrukcją dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych 

w miejscach budowy skrzyżowań z nowym układem drogowym. 

7) Budowa przepustów pod projektowanymi drogami. 

8) Budowa odwodnienia drogowego (rowy przydrożne, rowy melioracyjne w zakresie 

niezbędnym do odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego, kanalizacja 

deszczowa, ścieki przykrawężnikowe trapezowe po wewnętrznej stronie łuków) wraz         
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z niezbędnymi urządzeniami wodnymi (wyloty, zbiorniki retencyjno – chłonne lub/i 

odparowujące wraz z dojazdami i ogrodzeniami, przepusty ). 

9) Budowa ścieżki rowerowej na całej długości obwodnicy. 

10) Budowa dodatkowych jezdni umożliwiających obsługę terenów przyległych odciętych 

od istn. układu komunikacyjnego w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy.  

11) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz nasadzenie drzew 

o ile wynikają z uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

uzgodnień z Lasami Państwowymi. 

12) Likwidacja kolizji z liniami elektroenergetycznymi sN. 

13) Likwidacja kolizji z siecią wodociągową. 

14) Budowę oświetlenia ulicznego w zakresie wynikającym z warunków technicznych                   

w tym oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych oraz stanowiskach dla ważenia 

pojazdów. 

15) Montaż urządzeń BRD. 

16) Wprowadzenie czasowej jak i stałej organizacji ruchu. 

17) Wprowadzenie oznakowania kierunkowego na drogach uwzględniającego realizację 

Przedmiotu Umowy w tym również poza liniami rozgraniczającymi. 

 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w PFU, nie będą powodowały zmiany 

Wynagrodzenia Brutto oraz przedłużenia terminu ukończenia Przedmiotu Umowy. 

 

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz 

wymogami Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają akceptacji Inżyniera Projektu                   

za opinią Zamawiającego. Inżynier Projektu będzie oceniał rozwiązania pod kątem zgodności                    

z PFU i przepisami techniczno – budowlanymi oraz zapisami prawa lokalnego. 

 
1.6.1.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego i obiektów inżynierskich 

1) Droga wojewódzka 

- Droga klasy:     G; 

- Przekrój:                 1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa); 

- Prędkość projektowa:    Vp = 70 km/h; 

- Prędkość miarodajna:               Vm = 90 km/h; 
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- Szerokość w liniach rozgraniczających min. 25,00 m; 

- Szerokość jezdni:    min. 7,00 m; 

- Szerokość pasa ruchu:   min. 3,50 m; 

- Szerokość poboczy:                  min. 1,25 m lub większa jeżeli zachodzi  

 konieczność lokalizacji urządzeń BRD; 

- Kategoria ruchu:    min. KR4; 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:  115 kN; 

- Podłoże gruntowe:    doprowadzić do G1; 

- Promienie łuków w planie zgodnie z wymaganiami warunków technicznych; 

- Promienie łuków pionowych zgodnie z wymaganiami warunków technicznych:  

- Pochylenie daszkowe   2,0%; 

- Pochylenie na łukach maksymalne:  5,0%; 

- Spadek poboczy:           min. 6,0 %. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 

 
2) Droga powiatowa nr 1196F 

- klasa drogi:                               Z; 

- prędkość projektowa:                                         Vp = 50 km/h;  

- szerokość jezdni:                             2 × 3,00 m; 

- szerokość poboczy:                             2 × 1,00 m; 

- kategoria ruchu:                             min. KR3; 

- obciążenie:                              115 kN/oś. 

 
3) Droga powiatowa nr 1197F 

- klasa drogi:                                Z; 

- prędkość projektowa:                                          Vp = 50 km/h;  

- szerokość jezdni:                              2 × 3,00 m; 

- szerokość poboczy:                              2 × 1,00 m; 

- kategoria ruchu:                              min. KR3; 

- obciążenie:                              115 kN/oś. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 

 
4) Droga gminna – istn.  droga wojewódzka nr 304 – wlot do Podmokla Wielkiego 

- klasa drogi:                               Z; 

- prędkość projektowa:                                         Vp = 40 km/h;  

- szerokość jezdni:                             2 × 3,00 m;  
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- szerokość poboczy:                             2 × 1,00 m; 

- kategoria ruchu:                             KR3; 

- obciążenie:                              115 kN/oś. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 
 

5) Droga gminna nr 000101F 

- klasa drogi:                               D; 

- prędkość projektowa:                                         Vp = 30 km/h; 

- szerokość jezdni:                             3,50 m (droga jednopasowa); 

- szerokość poboczy:                             2 × 0,75 m; 

- kategoria ruchu:                             min. KR2; 

- obciążenie:                              100 kN/oś. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 
 

6) Droga gminna nr 000102F 

- klasa drogi:                               L; 

- prędkość projektowa:                                         Vp = 30 km/h; 

- szerokość jezdni:                             2 × 2,75 m; 

- szerokość poboczy:                             2 × 0,7 5m; 

- kategoria ruchu:                             min. KR2; 

- obciążenie:                             100 kN/oś. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 
 

7) Droga gminna nr 007105F 

- klasa drogi:                  D; 

- prędkość projektowa:                            Vp = 30 km/h; 

- szerokość jezdni:                             3,50 m (droga jednopasowa); 

- szerokość poboczy:                             2 × 0,75 m; 

- kategoria ruchu:                             min. KR2; 

- obciążenie:                              100 kN/oś. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 
 

8) Dodatkowa jezdnia drogi wojewódzkiej 

- klasa drogi:                   D; 

- prędkość projektowa:                             Vp = 30 km/h; 

- szerokość jezdni:                              3,50 m (droga jednopasowa); 

- szerokość poboczy:                              2 × 0,75 m; 

- kategoria ruchu:                              KR1; 

- obciążenie:                               100 kN/oś. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 
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9) Istn. droga wojewódzka nr 304 (dz. nr 682) 

- klasa drogi:                    Z; 

- prędkość projektowa:                              Vp = 30 km/h; 

- szerokość jezdni:                               2 × 2,75 m; 

- szerokość poboczy:                               2 × 0,75 m; 

- kategoria ruchu:                               KR2; 

- obciążenie:                               100 kN/oś. 

Pozostałe parametry zgodnie z warunkami technicznymi. 
 

10) Infrastruktura rowerowa: 

Ścieżki/drogi rowerowe należy zaprojektować i wybudować zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.] oraz                                 

w miejscach i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym i organem 

zarządzającym ruchem oraz potrzeb BRD. 

 
11) Pozostałe obiekty inżynierskie: 

a) Przepusty 

- Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy 

zaprojektować i wybudować przepusty pod drogą wojewódzką, dodatkowymi 

jezdniami, zjazdami, infrastrukturą rowerową. 

- Parametry przepustów określone w Koncepcji Programowej stanowią wymagania 

minimalne. Jeżeli z uszczegółowienia rozwiązań projektowych oraz sporządzenia 

analiz hydrologicznych wynikną inne parametry, to Wykonawca jest zobowiązany 

zaprojektować i wybudować przepusty o właściwych parametrach. 

Uwaga: 
Pozostałe parametry zgodnie z: 

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie [3.5.]. 

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.                       

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie [3.6.]. 
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1.6.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania  

i wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

nowego układu drogowego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca w ramach ceny 

określonej w Wynagrodzeniu Brutto, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane                              

i montażowe: 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia drogi i obiektów inżynierskich, 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- roboty ziemne (nasypy, wykopy), 

- zahumusowanie: skarp nasypów, skarp wykopów, terenu w pasie drogowym,  

- rozbiórkę istniejącej sieci drogowej w miejscu skrzyżowań, 

- budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 304 wraz z budową skrzyżowań 

na przecięciu z drogami publicznymi, 

- budowę/przebudowę dróg innych kategorii o ile będzie to wynikało z uzyskanej 

decyzji ZRID, 

- budowę/przebudowę systemów odwodnienia, w tym odwadniających korpus 

drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji 

podstawowej, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające (osadniki, 

separatory) i inne, 

- budowę zbiorników retencyjnych – chłonnych lub/i odparowujących,   

- budowę dodatkowych jezdni (w koncepcji zamiennie nazywanych - drogami 

zbiorczymi) wraz z mijankami, 

- budowę infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowej na całej długości trasy, miejsc 

obsługi rowerzystów (MOR) – 2 punkty), 

- budowę pozostałych obiektów inżynierskich, 

- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

- zabezpieczenie i przełożenie - przebudowę/rozbudowę sieci wodociągowych 

kolidujących z projektowaną trasą, 

- stalowe bariery ochronne wynikające z warunków bezpieczeństwa oraz 

zatwierdzonej SOR, 

- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 
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- elementy ochrony środowiska. W przypadku uzyskania nowej decyzji 

środowiskowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich elementów 

wynikających z tej decyzji, 

- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych, 

- zabezpieczenie i przełożenie - przebudowę/rozbudowę kolidujących urządzeń 

obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami 

technicznymi ich właścicieli, 

- budowę lub przebudowę urządzeń melioracyjnych, 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla 

skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego (zgodnie i w zakresie 

wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych w pasie drogowym jak i poza 

nim), 

- wycinkę drzew i krzewów wraz karczowaniem pni (kolidujących z inwestycją), 

- nasadzenia drzew i krzewów (w zależności od ewentualnego uzyskania nowej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnień z Lasami 

Państwowymi), 

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą w obrębie pasa drogowego, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim  

na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Uwaga: 
Projektowaną drogę należy poprowadzić po nowym śladzie zgodnie z wariantem nr 4B 
Koncepcji Programowej. 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwaga: 
W związku z planowaną zmianą rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 
Wykonawca musi mieć świadomość, że w przypadku wejścia w życie tej zmiany, 
Wykonawca będzie zobowiązany wykonać Prace projektowe z uwzględnieniem zapisów 
zmienionego rozporządzenia, jak również będzie zobowiązany do wykonania Robót 
budowlanych na podstawie opracowanego projektu budowlanego, bez możliwości 
zwiększenia kwoty Wynagrodzenia Brutto.   
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1) Uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie                                  

z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane [3.3.], Ustawy z dnia 10 kwietnia                   

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

[3.4.] lub innej ustawy na podstawie której Wykonawca uzyska decyzję umożliwiającą zrealizowanie 

Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                       

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko [3.50.]. 

 

2) Zmiana decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

W przypadku, gdy Wykonawca uzna za konieczne zmianę decyzji (np. PB – pozwolenie na budowę, 

ZRID – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) lub na etapie realizacji robót pojawią się 

dodatkowe elementy/obiekty nie ujęte w decyzji, wówczas za zgodą Inwestora Wykonawca wystąpi 

do właściwego organu z wnioskiem o jej zmianę. 

 

3) Ewentualna konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej DŚU 

Jeżeli w wyniku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań zajdzie konieczność wyjścia poza granice 

określone w DŚU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz gdy nie jest możliwe 

zaprojektowanie i wykonanie Robót w sposób umożliwiający niewychodzenie poza granice 

określone w DŚU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), Wykonawca uzyska zmianę tej 

decyzji w koniecznym zakresie lub uzyska nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.               

W tym celu Wykonawca opracuje materiały do wniosku o zmianę DŚU (decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) lub materiały do wniosku o nową  DŚU (decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach) wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli organ 

nałoży taki obowiązek), a następnie w imieniu Inwestora wystąpi z wnioskiem o wydanie tych decyzji 

do właściwych organów. Wykonany ewentualny raport oddziaływania na środowisko wymaga, przed 

złożeniem wniosku do organu, uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

4) Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych (WT) 

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto należy przewidzieć uzyskanie 

odstępstwa od warunków technicznych - jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Zamawiający wymaga projektowania drogi wojewódzkiej w klasie technicznej G. Dla 

elementów, gdzie nie jest możliwe utrzymanie wymogów rozporządzenia [3.5.] dla klasy G, 
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Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy (wykazujący brak możliwości zaprojektowania 

parametrów jak dla drogi G) dopuści projektowanie niezgodne z warunkami technicznymi pod 

warunkiem uzyskania przez Wykonawcę odstępstwa od przepisów techniczno–budowlanych. 

1.7.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

1) Dla przedmiotowej inwestycji została uzyskana Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Zbąszynka, z dnia 21.11.2017 r., znak: 

RIT.V.6220.8.2017 [zał. 1]. 

2) Decyzja Środowiskowa będzie nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. Wszelkie 

dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych  

z ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy interpretować 

zgodnie z postanowieniami decyzji. 

1.7.1.1. Warunki realizacji na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia 

wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

1) Sprzęt używany do realizacji prac musi być sprawny oraz stacjonować na wyznaczonym                     

i właściwie urządzonym zapleczu, w szczególności miejsca postoju i konserwacji maszyn 

budowlanych muszą być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wycieku substancji 

ropopochodnych i przedostawaniem się ich do gruntów i wód. 

2) Bazy materiałowe, zaplecze socjalne budowy oraz parking sprzętu i maszyn zlokalizować         

w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia poza miejscami, na których w okresie 

wiosennym stagnują wody roztopowe. 

3) Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do zbiorników bezodpływowych                                     

i sukcesywnie zlecać wywożenie uprawnionym podmiotom, do oczyszczalni ścieków. 

4) Wytworzone odpady magazynować selektywnie, w wyznaczonych i urządzonych miejscach. 

Wytworzone odpady winny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi w miejscu ich 

powstawania, a gdy jest to niemożliwe przekazywane specjalistycznym firmom 

prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady winny być 

transportowane z częstotliwością wynikającą z procesów organizacyjnych                                                  

i technologicznych. Magazynowanie i transportowanie odpadów należy prowadzić                        

w sposób zapobiegający ich rozproszeniu się w środowisku. 

5) Podczas prowadzenia prac ziemnych unikać tworzenia pułapek dla zwierząt, głównie 

płazów i małych ssaków lub odpowiednio zabezpieczyć plac robót. W przypadku 

stwierdzenia obecności zwierząt, należy je szybko i bezpiecznie uwolnić poza teren budowy. 
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6) Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację 

przedsięwzięcia. 

7) W sąsiedztwie drzew nieprzeznaczonych do wycinki, w zasięgu obrysu ich koron, prace 

prowadzić ostrożnie, tak aby nie spowodować ich uszkodzeń, a odkryte korzenie drzew 

należy przykryć warstwą urodzajnej ziemi. 

8) Wykonać możliwie szybko humusowanie i obsianie trawą powierzchni wykopów i nasypów 

lub inny zabieg w celu ograniczenia erozji powierzchniowej. 

9) Odprowadzać wody opadowe i roztopowe poprzez rowy chłonno-odparowujące, 

ewentualnie zbiorniki chłonno-odparowujące lub odparowujące. 

1.7.2. Ogólne uwarunkowania projektowe 

1.7.2.1. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest: 

1) Opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa, PFU oraz WWiOPP. 

2) Opracowania Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany również 

Harmonogramem) - również w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki krytycznej. 

3) Zapewnienia zgodności procesu wykonania opracowań projektowych z wymaganiami 

Umowy i Harmonogramu oraz poleceniami Inżyniera Projektu akceptowanymi przez 

Zamawiającego. 

4) Zorganizowania procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone 

cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Kontraktem. 

5) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) dla opracowania projektu. 

6) Wystąpienia do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw wraz ze wskazaniem 

zakresu, jak i osób do umocowania, z podaniem niezbędnych danych osobowych. 

7) Opracowania projektów budowlanych wszystkich branż.  

Uwaga: 
Przed przekazaniem do uzgodnienia z Zamawiającym projektu zagospodarowania 
terenu, należy w pierwszej kolejności uzgodnić poszczególne projekty budowlane 
branżowe wchodzące w Przedmiot Umowy. 
Jeżeli uzgodnione rozwiązania projektowe zawarte w poszczególnych projektach 
budowlanych branżowych będą kolidowały z innymi projektami budowlanymi  
branżowymi przedstawionymi na PZT, wówczas Wykonawca zobowiązany jest                   
do ich poprawy i ponownego uzgodnienia z Inżynierem Projektu, a następnie                      
z Zamawiającym. 
PZT należy przedstawić do uzgodnienia z Inżynierem Projektu, a następnie                           
z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o przeprowadzeniu analizy stateczności 
skarp. 
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8) Opracowania projektu zagospodarowania terenu (PZT). 

9) Opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż.  

10) Sporządzenia przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych i odbioru robót (STWiORB) 

-  jako spójnych elementów. 

11) Przygotowania materiałów (np. operatów, ocen) stanowiących załącznik do wniosku                           

o uzyskanie pozwoleń/zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na wykonanie urządzeń jak                         

i korzystanie ze środowiska. 

12) Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

a) Na początkowym etapie prac projektowych należy przeanalizować materiały uzyskane 

ze Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                     

i Kartograficznej pod względem dokumentów dotyczących przebiegu granic 

nieruchomości biorących udział w procesie inwestycyjnym (w tym przebiegu granic 

prawnych, w przypadku granic ewidencyjnych należy je ustalić w trybie art. 37 

rozporządzenia [3.68.]. 

b) Opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan 

prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów 

uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 

charakterystycznych. Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty 

przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. 

Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz 

ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej. 

c) Ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji 

oraz wykonanie stosownej dokumentacji. 

d) Sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty 

podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych, zgodnie                        

z przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów 

podziału nieruchomości Wykonawca wykona je w ramach Wynagrodzenia Brutto.  

Uwaga: 
Wykonawca może przystąpić do opracowania projektów podziału nieruchomości 
po zatwierdzeniu PZT (uwzględniającym wszystkie branże) i akceptacji przez 
Zamawiającego planowanych linii rozgraniczających. 
Każda zmiana rozwiązań projektowych po zatwierdzonym przebiegu linii 
rozgraniczających podlega akceptacji przez Zamawiającego w zakresie zmian. 
Aktualizację projektów podziału nieruchomości należy ująć w Wynagrodzeniu 
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Brutto. 
 

e) Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, 

(oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz opracowanie 

dokumentacji geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01 [zał. nr 5.] 

f) Wyznaczenia nowej granicy pasa drogowego w obrębie lasów, która będzie 

wyznacznikiem wycinki drzew z tych terenów. Wyznaczenie granicy wycinki drzew oraz 

karczowanie pni i korzeni należy do Wykonawcy a samą wycinkę drzew przeprowadzi 

nadleśnictwo. Harmonogram (HRF-RB) prowadzony w ramach budowy powinien 

uwzględniać okres niezbędny do wycinki drzew przez Nadleśnictwo Babimost. 

g) Przygotowania materiałów: danych geodezyjnych - granice i współrzędne punktów 

granicznych w formie numerycznej (granice pomiędzy gruntami nadleśnictwa                              

a wydzielanymi gruntami) do przekazania Nadleśnictwu oraz kopii mapy poglądowej 

Nadleśnictwa z uwidocznieniem na niej przekazywanych nieruchomości. 

h) Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów  

z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej lub protokół z badania księgi wieczystej, 

wykazy zmian danych ewidencyjnych – stanowiących załącznik do wniosku o ZRID. 

Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do takiego projektowania linii rozgraniczających, 
aby nie narażać Zamawiającego na niepotrzebne koszty związane z wykupami 
gruntów na których nie są zlokalizowane żadne elementy związane z nowo 
projektowaną drogą wojewódzką. 
 

i) Inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

j) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

- Pod obiekty drogowe: 

• Rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić 100 m, (rozstaw otworów 

nie powinien pokrywać się z otworami wykonanymi w Koncepcji Programowej),  

a w kierunku poprzecznym do osi drogi co 15 m, liczba otworów w kierunku 

poprzecznym do osi drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych.  

• Dla każdego odwiertu kontrolnego w gruntach nienośnych wiercenie 

wykonywać do osiągnięcia warstwy nośnej min. +2 metry. 

- Pod obiekty inżynierskie: 

• W przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie  

i wylocie przepustu, który osiągnie warstwę nośną + 5m. 
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Uwaga: 
Minimalna głębokość odwiertów powinna wynosić 3 m od projektowanej 
niwelety. 
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię 
geotechniczną. 

 
13) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

14) Uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - W przypadku dokonania 

optymalizacji rozwiązań technicznych przez Wykonawcę, które wpłyną na konieczność 

ponownego przeprowadzenia postępowania środowiskowego oraz usankcjonowania 

wprowadzonych zmian w stosunku do uzyskanej decyzji środowiskowej, Wykonawca 

przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego Przedmiotu Umowy  

w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [3.50.] i Ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [3.46.]. Uzyskanie nowej decyzji                       

o środowiskowych uwarunkowaniach nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 

15) Uzgodnienia na wstępnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem  

Zabytków (LWKZ) przebiegu planowanej trasy inwestycji, warunków prowadzenia prac 

ziemnych oraz przygotowawczych (m.in. wycinka drzew). 

16) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, 

decyzjach na etapie Koncepcji Programowej nakazujących wykonanie powierzchniowych 

badań archeologicznych w terminie do 31.10.2019 r. Uzyskania wymaganych przez LWKZ 

wszelkich zgód / umów z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na 

których położona jest trasa obwodnicy i na których należy przeprowadzić badania 

archeologiczne. Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków (LWKZ) na niezbędne do przeprowadzenia badania archeologiczne. Koszty zgód, 

zajęcia nieruchomości należy uwzględnić w Wynagrodzeniu Brutto. Wyniki badań należy 

przekazać Zamawiającemu. 

Uwaga: 
W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań archeologicznych 
zajdzie konieczność wykonania dodatkowych badań np.: wykopaliskowych oraz 
nadzorów, wówczas ich wykonanie będzie po stronie Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca będzie jedynie zobowiązany do udostępnienia placu budowy 
innemu podmiotowi celem ich wykonania. 
 

17) Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ)  
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na wszystkie niezbędne do przeprowadzenia badania archeologiczne. 

18) Uzyskania w imieniu Inwestora w szczególności: 

a) Wszystkich warunków technicznych dla przebudów dróg oraz infrastruktury 

niezwiązanej z drogami; 

b) Uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych z Zarządcami dróg lub gestorami 

infrastruktury; 

c) Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych  

do wykonania kontraktu; 

d) Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność)  

na warunkach Zamawiającego i za jego zgodą. 

Uwaga: 
Wyżej wymienione dokumenty należy uzyskać na Inwestora to jest Zarząd 
Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - tak aby na etapie 
składania wniosku o decyzję ZRID spełnić zapisy ustawy [3.4.].  
 

19) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, 

przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych 

i ścieków sanitarnych). 

20) Opracowania projektu odwodnienia.  

21) Uwzględnienia w projektach dojazdów do urządzeń podczyszczających wody opadowe,  

w tym również do zbiorników retencyjnych - chłonno-odparowujących. 

22) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót 

budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania,  

z uwzględnieniem wymagań: 

a) obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

23) Przygotowania na koszt określony w ofercie ujęty w Wynagrodzeniu Brutto                                       

i w niezbędnych ilościach egzemplarzy: 

a) materiałów do wniosków: ZRID, pozwoleń/zgód wodno-prawnych i innych decyzji,  

na podstawie których Wykonawca w imieniu Inwestora wystąpi o ich uzyskanie, 

b) karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku ewentualnego uzyskiwania nowej 

decyzji środowiskowej oraz wszystkich dokumentów i opracowań (m.in. raport 
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odziaływania na środowisko, jeśli organ wydający decyzję nałoży obowiązek jego 

opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. 

24) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

25) Uzgadniania projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania umowy) 

związanych z: 

a) lokalizacją w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, 

b) budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii oraz 

zjazdów na obszarze objętym umową. 

Uwaga:  
Wyżej wymienione czynności należy ująć w Wynagrodzeniu Brutto. 

26) Opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją wynikających z PFU, poleceń Inżyniera 

Projektu lub Zamawiającego. 

27) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 

na wszystkie elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, 

uwzględniając wymagania Zamawiającego zawarte w WWiORB. 

28) Opracowania projektów stałej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), uzyskania 

wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Uwaga: 
Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu należy uzyskać przed złożeniem 
wniosku o uzyskanie ZRID. 
Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu 
w trakcie realizacji robót. Uwagi i wskazania Organu Zarządzającego Ruchem należy 
uwzględnić w SOR i COR, a następnie zrealizować w ramach Wynagrodzenia Brutto. 
 

29) Uwzględnienia w Wynagrodzeniu Brutto kosztów związanych z opracowaniem projektu 

zmian oznakowania kierunkowego jak i jego wykonania poza zakresem robót budowlanych, 

a wynikającym z oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej                    

nr 304 oraz zmianą kategorii odcinków dróg 304 i 302 po zrealizowanej inwestycji. 

30) Opracowania szacunku brakarskiego dla wycinki drzew na etapie projektu, z podziałem  

na lasy (państwowe, prywatne), drogi publiczne, inne nieruchomości. 
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31) Udostępniania materiałów na etapie opracowania dokumentacji mogących stanowić 

materiały promocyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiającego będzie zobowiązany 

każdorazowo do przeniesienia praw autorskich w zakresie przekazywanych materiałów 

związanych z powielaniem, umieszczaniem na stronach internetowych, bilbordach                               

i publikowaniem. Koszt ten jest ujęty Wynagrodzeniu Brutto.  

32) Uwzględnienia w projekcie wszystkich elementów wskazanych do realizacji w ramach PFU. 

33) Przeniesienia praw autorskich do całości opracowania na zasadach określonych                            

w umowie. 

34) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

Uwaga ogólna: 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

• Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Inżynierowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie                         

z trybu odwoławczego. 

• Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych                                 

do prezentacji na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji 

itp. należy uwzględnić ryczałtowo w kosztach opracowań projektowych.  

1.7.3. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.7.3.1. Wykonawca na etapie realizacji Robót zobowiązany jest:  

1) Opracowania Harmonogramu Robót Budowlanych (HRF-RB, zwany również 

Harmonogramem) - również w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki krytycznej. 

2) Sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3) Opracowania Programu Zapewnienia Jakości (przed rozpoczęciem robót budowlanych) - 

dla Robót budowlano-montażowych. 

4) Uwzględnienia wszystkich kosztów w ramach Wynagrodzenia Brutto nie wykluczając innych 

czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy.  

5) Przygotowania Terenu Budowy z uwzględnieniem kosztów związanych z:  

a) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót  

w zakresie przebudowy/budowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy/rozbudowy 

innych dróg publicznych; 

b) Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń, 

u odpowiednich gestorów sieci i zarządców infrastruktury,  

c) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby 
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rozbiórki lub budowy obiektów budowlanych; 

d) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

e) Sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  

do umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 

usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach – w razie 

konieczności; 

f) Uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [3.40.] zakresu, warunków i terminów zajęcia 

terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących 

oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania                               

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [3.4.], zwanej dalej „SpecU”, a także 

pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4 SpecU – w razie konieczności; 

g) Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia  

i przekazania działki na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki, 

cieku – wody płynącej) oraz udziałem w przygotowaniu umowy regulującej sposób, 

termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego zarządcy – w razie konieczności; 

h) Uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia drzew 

i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, które zostały objęte 

decyzją ZRID oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 

20b ust. 1 ustawy [3.4.], a także pokryć koszty, o których mowa w art. 20b ust. 3 ustawy  

[3.4.]; Treść umów i porozumień, o których mowa powyżej należy uzgodnić  

z Zamawiającym; 

i) Usunięciem karpin po dokonanych wycinkach drzew przez Nadleśnictwo                                     

na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy 

Państwowe; 

j) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych 

wycinkach przez Wykonawcę, na pozostałych działkach przeznaczonych pod pas 

drogowy; 

k) Uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia drzew 

i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, w zakresie 

ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i w 
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związku z lit e, f ustawy [3.4.];   

Uwaga: 
Należy uzgodnić z Nadleśnictwem oraz opracować odrębny projekt 
porozumienia. Treść umów i porozumień, o których mowa powyżej należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 
 

l) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin na działkach poza 

projektowanym pasem drogowym określonym w decyzji ZRID lub innej decyzji 

umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy na działkach poza projektowanym,                       

w zakresie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w art. 11f                    

ust. 1 pkt 8 lit i w związku z lit e, f, g, h ustawy [3.4.]; 

m) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu oraz 

pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów 

i rowów);  

Uwaga: 
Nadmiar humusu należy zagospodarować w obrębie pasa drogowego zgodnie                 
z obowiązującymi przepisami. 
 

n) Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na koszt ujęty w Wynagrodzeniu Brutto; 

o) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy; 

p) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego 

oraz ewentualnego usunięcia niewybuchów; 

q) Zapewnieniem zespołu środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót, wykonaniem działań wynikających z nadzoru przyrodniczego  

z ramienia Inżyniera Projektu oraz zespołu środowiskowego; 

r) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych  

do Terenu Budowy związanych z oddziaływaniem budowy. Szczegółowy zakres 

inwentaryzacji określi Wykonawca. Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie 

inwentaryzacji w zakresie zabudowań w odległości, co najmniej 100 m od przyszłego 

pasa drogowego. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego                         

ww. obiektów budowlanych w trakcie wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca 

podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego;  

Uwaga: 
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia 
wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów. 
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s) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez 

Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, jest on zobowiązany  

do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. 

Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działki powstałej wskutek 

podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Nieruchomość musi być zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez 

cały okres trwania robót; 

t) Dokonaniem, z udziałem przedstawicieli Inżyniera Projektu, Wykonawcy i zarządców 

dróg inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak  

i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, 

po których będzie się odbywał ruch budowlany;  

u) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzgodnienia  

z zarządcami dróg gminnych, powiatowych, „korytarzy” dla transportów wykonywanych 

na potrzeby budowy. Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty napraw              

i remontów dróg zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarządcami tych dróg. 

Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia 

jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy 

lub przez Przedstawicieli Wykonawcy. Działania te będą obejmowały także właściwe 

użycie odpowiednich pojazdów i tras, w celu wypełnienia zapisów Przedmiotu Umowy 

oraz przedmiotowego PFU. 

W szczególności: 

- Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją 

fotograficzną planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed 

rozpoczęciem robót budowlanych; 

- Transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych 

Wykonawca zapewni pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi 

nieprzekraczającej 8 t; 

- Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie  

z planowanych do wykorzystania istniejących dróg; 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być 

wymagane do używania przez niego jako tras dostępu; 

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu  

i uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz  
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na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów; 

- Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń 

Wykonawcy lub osób trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania 

jakiejkolwiek trasy dostępu do placu budowy lub dotyczyć jej w inny sposób; 

- Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy 

dostępu; 

- Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku 

wymaganego przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę; 

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych 

dróg do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg; 

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej  

na terenie placu budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio  

z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za jej likwidację  

i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich; 

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę 

drogi, co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem; 

- Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzeczne 

istniejące, bądź stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne; 

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego 

utrzymania dróg i ulic będących w obrębie Placu Budowy; 

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić 

prawidłowe powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem 

komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby poniesie we własnym 

zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian  

w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania; 

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu 

prowadzenia robót, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach Wynagrodzenia 

Brutto. 

6) Realizacji wszystkich robót i obiektów wynikających z opracowanego projektu 

wykonawczego oraz budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID lub inną decyzją 

umożliwiającą realizację robót.   

7) Rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym ich wytyczeniu przez uprawnionego 

geodetę Wykonawcy. 

8) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę/rozbudowę lub 
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zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, 

pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę/rozbudowę lub likwidację urządzeń 

infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym staraniem zapewni nadzór ze strony 

właściciela sieci, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wynagrodzenia Brutto. 

9) Prawidłowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robót.  Wykonawca  

w porozumieniu z właścicielami urządzeń wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie 

dopuścić do zalania terenu budowy oraz terenów przyległych. W razie konieczności uzyska 

też wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody 

właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości. Koszt czasowych zajęć pokrywa Wykonawca 

w ramach Wynagrodzenia Brutto. 

10) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, 

decyzjach na etapie Koncepcji Programowej nakazujących wykonanie powierzchniowych 

badań archeologicznych  

w terminie do 31.10.2019 r. Uzyskania wymaganych przez LWKZ wszelkich zgód / umów  

z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których położona jest 

trasa obwodnicy i na których należy przeprowadzić badania archeologiczne. Uzyskania 

pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (LWKZ) na niezbędne 

do przeprowadzenia badania archeologiczne. Koszty zgód, zajęcia nieruchomości należy 

uwzględnić w Wynagrodzeniu Brutto. Wyniki badań należy przekazać Zamawiającemu. 

Uwaga: 
W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań archeologicznych 
zajdzie konieczność wykonania dodatkowych badań np.: wykopaliskowych oraz 
nadzorów, wówczas ich wykonanie będzie po stronie Zamawiającego. W takim 
przypadku Wykonawca będzie jedynie zobowiązany do udostępnienia placu budowy 
innemu podmiotowi celem ich wykonania. 
 

11) Zaplanowania harmonogramu robót tak, aby w przypadku wystąpienia skomplikowanych 

badań archeologicznych, roboty drogowe nie kolidowały z prowadzonymi badaniami 

archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w realizacji całego Kontraktu zamiennie 

zwanego Umową. 

12) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

13) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (WWiORB), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów  

z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

14) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
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15) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Teren Budowy z wyłączeniem drogi i jej nowobudowanych 

elementów, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz 

wszelkich innych terenów czasowo przekształconych przez Wykonawcę.  

16) Zahumusowania terenu w pasie drogowym. Wykonawca przed przystąpieniem  

do robót ziemnych zobowiązany jest do zgromadzenia humusu w przypadku bilansu 

ujemnego uzupełni brakujący humus z zasobów własnych. 

17) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu  

na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 

sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

18) Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu 

zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji  

i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony 

środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad prawidłowością działania 

zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia Inżyniera Projektu. 

Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera Projektu. Zespół,  

w zależności od potrzeb, winien składać się z następujących specjalistów m.in.: botanika, 

fitosocjologa, entomologa, herpetologa, ornitologa i chiropterologa. 

Uwaga: 
W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżącą obserwację 
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia  
w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska i przyrody. 

19) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego Kontraktu. 

20) Uwzględnienia w Wynagrodzeniu Brutto kosztów związanych z realizacją zmian 

oznakowania kierunkowego poza zakresem przekazanego placu budowy, a wynikającym                 

z oddania do użytkowania przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej. 

21) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem (OZR) na drogach wojewódzkich oraz 

ZDW o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego w celu 

ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane  

do OZR oraz ZDW po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego wykonaniem  

w terminie, co najmniej 2 dni przed tą czynnością.  

Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia potrzeby (przez powyższe instytucje) dokonania korekty       
w oznakowaniu poziomym, Wykonawca ustali dokładny zakres, uzyska akceptację                    
i dopiero będzie mógł przystąpić do wykonania oznakowania poziomego w terenie. 
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22) Pełnienia nadzoru przyrodniczego na warunkach określonych w WWiORB D-M-00.00.00. 

[zał. nr 5.] 

23) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

24) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły odbioru 

robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania 

placu budowy, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 

techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej) i wykazami 

zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe uwzględniające koszty kwalifikowalne  

i niekwalifikowalne niezbędne do rozliczania inwestycji, po uzyskaniu dofinansowania                   

z RPO – Lubuskie 2020, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika 

budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

25) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie                                                         

i zgłoszenia/zawiadomienia o zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień 

wynikających z żądania organu. 

26) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie i/lub skuteczne 

zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.                     

o zakończeniu robót wraz z uzupełnieniem dokumentów na każde żądanie organu. 

1.7.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane [3.3.] oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

2) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie" [3.5.], m.in. konstrukcja ma być zaprojektowana na okres 

eksploatacji min. 20 lat. 
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3) Obiekty inżynierskie mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra  

i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [3.6]. 

4) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR 4. 

5) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią 

obliczeniową 115 kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, 

między innymi: 

a) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.]. 

b) „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, 

Warszawa, 2014 [4.9]. 

c) „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 

Politechnika Gdańska, 2012 r. [4.8.]. 

d) Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury 

wydane przez IBDiM [4.13] [4.14.] [4.15.] [4.16]. 

e) Podręcznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni Drogowych  

w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013 [4.17.]. 

Uwaga: 
W przypadku gdy z projektu konstrukcji wyniknie kategoria ruchu poniżej KR 4,  
to Wykonawca jest zobowiązany wybudować konstrukcję KR 4. W przypadku gdy  
z projektu wyniknie kategoria ruchu powyżej KR 4, to Wykonawca jest zobowiązany 
wybudować konstrukcję zgodną z projektem. Nawierzchnię na rondach należy zaprojektować 
indywidualnie. 
 

1.7.5. Zakres robót i szacunkowa wycena 

1.7.5.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

1) Koncepcją Programową, 

2) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

3) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

4) wywiadem geodezyjnym, 

5) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej 

ZUDP), 

oraz zaleca się: 
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1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 

3) wynikami opracowań własnych. 

Uwaga: 
Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Koncepcji Programowej, 
Programie Funkcjonalno–Użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie  
po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii  
i uzgodnień oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, projektowych). 

1.7.5.2. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Oferent - Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków  

i wymogów wynikających z Umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody, czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa,  

że wartość robót określona w Wykazie Cen oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca  

na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 

wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna 

dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich 

spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

1.7.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.7.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1) Wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajdują się drzewa i krzewy, które będą kolidować               

z planowaną budową nowego przebiegu DW 304 i będą przeznaczone  do wycinki. 

a) Wycinki drzew i krzewów oraz uprzątnięcia terenu po wycince z nieruchomości będących 

własnością Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe dokona Nadleśnictwo, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do wycinki drzew i krzewów oraz uprzątnięcia terenu                           

na pozostałych działkach przeznaczonych pod pas drogowy oraz w zakresie ograniczeń                           

w korzystaniu z nieruchomości (z wyłączeniem terenu będącego w zarządzie Lasów 

Państwowych), 

c) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia karpiny na wszystkich działkach objętych 

decyzją ZRID. 
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2) Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

a) rozbiórce warstw podbudowy istniejących nawierzchni dróg, 

b) rozbiórce istniejących warstw bitumicznych nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej, 

drogi gminnej oraz powiatowej w miejscach krzyżowania się projektowanego nowego 

przebiegu drogi z drogami lokalnymi, 

c) frezowaniu nawierzchni bitumicznej, 

d) rozbiórce oznakowania pionowego, 

e) rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy, 

f) inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

g) rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy. 

3) Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 

Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz  

z utylizacją przy zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [3.61.] 

4) Materiały kamienne z wyjątkiem kamienia polnego i łamanego nieregularnego różnych 

frakcji stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca posortuje i odtransportuje                             

do obwodu drogowego OD Babimost.  

5) Rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiającego jako możliwe  

do wykorzystania przez Zamawiającego stanowią jego własność i Wykonawca 

odtransportuje je do obwodu drogowego OD Babimost.  

6) Materiały kamienne oraz inne materiały nadające się do wykorzystania przez 

Zamawiającego należy rozbierać ręcznie w celu pozbawienia zanieczyszczeń obcych,  

a następnie posortowane według asortymentów oraz rozmiarów: 

a) prefabrykaty  powinny być ułożone na paletach, 

b) pozostały materiał zapakowany w worki typu BIG-BAG.  

Uwaga: 
Materiały kamienne Wykonawca odtransportuje na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego do najbliższego Obwodu Drogowego ZDW lub na miejsce wskazane przez 
Inżyniera Projektu na odległość do 50 km wraz z protokolarnym  potwierdzeniem 
przekazanych ilości. 
Koszt ważenia materiału oraz koszt palet oraz worków typu BIG-BAG jest uwzględniony                           
w Wynagrodzeniu Brutto. 
 

7) Destrukt po frezowaniu stanowi własność Zamawiającego i odtransportowany będzie  

na jego składowisko na odległość do 50 km przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dnia                          

14 grudnia 2012 r. o odpadach [3.61.]. Cena transportu ujęta jest w Wynagrodzeniu Brutto. 
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1.7.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię projektowanej obwodnicy należy zwymiarować na ruch min. KR 4 - 

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś. Trasa nowoprojektowanej obwodnicy rozpoczyna się na drodze 

wojewódzkiej nr 304, w odległości ok. 450 m od przejazdu kolejowego przed m. Podmokle Wielkie, 

od strony Babimostu. Początkowo obwodnica przebiega przez kompleks leśny, przy czym trasę 

poprowadzono tu po śladzie dawnej linii kolejowej, która przebiegała po prostej. W dalszej części 

obwodnica odchodzi od pasa kolejowego, w miejscu gdzie jest możliwe jej prowadzenie przy 

najmniejszej ingerencji w grunty leśne i przebiega wzdłuż projektowanej/wybudowanej 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, po lewej stronie tej linii, tj. od strony miejscowości 

Kosieczyn i Chlastawa. Trasa obwodnicy przebiega w znacznej odległości od zabudowy wsi 

Kosieczyn (odległość od budynków gospodarczych fermy w Kosieczynie wynosi ok. 1300 m). Koniec 

projektowanej drogi będzie na istniejącym rondzie w pobliżu zakładów IKEA, za miejscowością 

Chlastawa. Trasa oraz wszystkie elementy projektowanej drogi wojewódzkiej należy dopasować do 

warunków zagospodarowania terenu. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane                          

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych                       

i za pisemnym zezwoleniem Inżyniera Projektu. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w WWiORB D-02.03.01, powinny 

być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy                                     

do obowiązków Wykonawcy. Inżynier Projektu może nakazać pozostawienie na terenie budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 

wilgotności. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Odspojone 

grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład.  

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 

powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Wykonawca powinien wykonać odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu.                            

Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami dokonuje się wyboru 

sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
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Nawierzchnię wykonać zgodnie z WWiORB 04.07.01, 05.03.05a, 05.03.13. 

1.7.6.3. Obiekty inżynierskie 

1) Przepusty: 

a) pod koroną projektowanej obwodnicy, 

- w km 0+825,00 – o średnicy 100 cm, 

- w km 1+300,00 – o średnicy 100 cm, 

- w km 3+475,00 – o średnicy 100 cm, 

- w km 6+550,00 – o średnicy 100 cm, 

b)   pod koroną drogi powiatowej nr 1196 F – 2 przepusty o średnicy 100 cm, 

c)   pod koroną drogi powiatowej nr 1197 F – 2 przepusty o średnicy 100 cm, 

d)   pod koroną drogi gminnej nr 000102F – 1 przepust o średnicy 80 cm, 

e)   pod koroną drogi gminnej nr 007105F – 2 przepusty o średnicy 80 cm, 

f)   pod ścieżką rowerową – 2 przepusty o średnicy 100 cm, 4 przepusty o  średnicy 80 cm 

Uwaga: 
Zmawiający nie zaleca ale dopuszcza zmianę lokalizacji obiektów wymienionych  
w punkcie 1 o ile wyniknie ona z uszczegółowienia projektów (zmiana lokalizacji tych 
przepustów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym).  
 

1.7.6.4. Skrzyżowania 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować następujące skrzyżowania skanalizowane: 

a) Skrzyżowanie S1: 

W obrębie skrzyżowania S1 (wlot do m. Podmokle Wielkie od strony Babimostu) 

projektowana jest przebudowa układu drogowego, związana z zamknięciem części jezdni 

dotychczasowej drogi wojewódzkiej nr 302, która po wybudowaniu obwodnicy zmieni 

kategorię. Omawiany odcinek od S1 w kierunku Podmokla Wielkiego będzie posiadał 

jedno skrzyżowanie z drogą gminną 000101F, gdzie przewiduje się przebudowę wlotu tej 

drogi. Ponadto należy wykonać wszystkie zjazdy na przebudowywanym odcinku. Zakłada 

się, że droga gminna nr 000102F, która rozpoczyna tutaj swój bieg zostanie pozbawiona 

swojej kategorii i na początkowym odcinku zostanie przeznaczona pod ścieżkę rowerową. 

b) Skrzyżowanie S2: 

 W obrębie skrzyżowania S2 projektowana jest budowa odcinka drogi powiatowej                     

nr 1196F po nowej trasie i rozbiórka starego przebiegu drogi powiatowej oraz podpór 

wiaduktu kolejowego wraz z fundamentami. Wloty podporządkowane należy skanalizować 

wyspami. Wyspa po stronie wschodniej powinna być wydłużona, tak aby uniemożliwić 
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wyprzedzanie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem S2  a skrzyżowaniem  z DG 000102F. 

Dodatkowo w obrębie skrzyżowania S2 przewiduje się skrzyżowanie z drogą gminną                    

nr 000102F, które z uwagi na brak normatywnej odległości będzie wymagało uzyskania 

odstępstwa od WT. 

c) Skrzyżowanie S3: 

 W obrębie skrzyżowania S3 projektowana jest budowa odcinka drogi powiatowej                     

nr 1197F po nowej trasie i rozbiórka starego przebiegu drogi powiatowej i drogi gminnej 

nr 000102F. Wloty podporządkowane należy skanalizować wyspami. Wyspa po stronie 

wschodniej powinna być wydłużona, tak aby uniemożliwić wyprzedzanie na odcinku 

pomiędzy skrzyżowaniem S3  a skrzyżowaniem z DG 000102F. Dodatkowo w obrębie  

skrzyżowania S3 przewiduje się skrzyżowanie z drogą gminną nr 000102F, które z uwagi 

na brak normatywnej odległości będzie wymagało uzyskania odstępstwa od WT. 

d) Skrzyżowanie S4: 

W obrębie skrzyżowania S4 projektowana jest budowa odcinka drogi gminnej w śladzie 

istniejącej drogi nr 007105F. Wloty podporządkowane należy skanalizować wyspami. 

Dodatkowo w obrębie  skrzyżowania S4 (po stronie wschodniej) przewiduje                                     

się skrzyżowanie zwykłe z dodatkowymi jezdniami drogi wojewódzkiej, które z uwagi                        

na brak normatywnej odległości będzie wymagało uzyskania odstępstwa od WT.  

e) Istniejące rondo na DW302: 

W obrębie istniejącego ronda przewiduje się roboty rozbiórkowe konieczne do wybudowania 

nowego wlotu, takie jak rozbiórka krawężników, obrzeży, nawierzchni ścieżki rowerowej. 

Uwaga: 
Nie wyklucza się konieczności uzyskania odstępstwa od WT w innym zakresie, niż 
wymienione ww. punktach, a wynikające z uszczegółowienia przejętych rozwiązań 
projektowych. 
Parametry skrzyżowań określone w  koncepcji programowej należy traktować jako parametry 
minimalne. Ostateczne parametry skrzyżowań należy zaprojektować w oparciu                                           
o szczegółowe rozwiązania projektowe wraz ze sprawdzeniem przejezdności dla 
niskopodwoziowych pojazdów wojskowych. 
 

1.7.6.5. Dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) wraz ze zjazdami indywidualnymi lub  

publicznymi. 

Należy zaprojektować i wybudować dodatkowe jezdnie (drogi obsługujące) oraz zjazdy publiczne  

i indywidualne. Zjazdy indywidualne będą zlokalizowane na połączeniu dodatkowej jezdni  

z terenami przyległymi, gdzie dodatkowa jezdnia będzie prowadzona w nasypie. Nawierzchnię 

zjazdów publicznych wykonać  z AC 8 S 50/70. 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    39   
 

Uwaga: 
Parametry zjazdów w tym promienie łuków i ich szerokość należy dostosować                            
w zależności od przeznaczenia terenów na które są projektowane.  

1.7.6.6. Pozostałe zjazdy 

Należy zaprojektować i wybudować zjazdy publiczne lub indywidualne. Nawierzchnię zjazdów 

publicznych wykonać  z AC 8 S 50/70. 

Uwaga: 
Parametry zjazdów w tym promienie łuków i ich szerokość należy dostosować                            
w zależności od przeznaczenia terenów na które są projektowane.  
 

1.7.6.7. Infrastruktura rowerowa 

1) Ścieżki/drogi rowerowe należy zaprojektować i wybudować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3.5.]  oraz w miejscach                                             

i o parametrach, które wynikną z uzgodnień z Zamawiającym oraz potrzeb BRD wynikających                   

z opinii Organu Zarządzającego Ruchem. Nawierzchnię ścieżki należy wykonać z betonu 

asfaltowego AC 8 S 50/70. Obie krawędzie jezdni należy umocnić obrzeżami betonowymi 

grubości 8 cm na ławie betonowej z oporem tylko w obrębie skrzyżowań.  

2) MOR winno być zlokalizowane w pasie drogowym w miejscu gwarantującym bezpieczeństwo 

ruchu drogowego. Każde z miejsc winno uwzględniać: 

a) utwardzony plac, 

b) altanę z zadaszeniem dla min. 8 podróżujących, 

c) stół z ławkami, 

d) 4 dodatkowe pojedyncze ławki na otwartej przestrzeni, 

e) 3 kosze na odpady,  

f) stojaki na rowery dla min. 8 rowerów, 

g) tablice informacyjne, na których zostaną umieszczone informacje turystyczne. 

Uwaga: 

Oznakowanie tablic musi być spójne, czytelne i jednoznaczne do zidentyfikowania 

miejsca w którym rowerzysta aktualnie się znajduje. 

Wykonawca na etapie projektu uzgodni z Zamawiającym szczegółową kolorystykę 

poszczególnych elementów. 
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1.7.6.8. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej tj. sieć wodociągowa oraz sieć elektroenergetyczna. Wykonawca musi liczyć                                

się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych. 

 

1.7.6.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego  

w ciągu nowobudowanego odcinka drogi oraz zmian w oznakowaniu, w tym oznakowaniu 

kierunkowego,  obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej, który po zakończeniu inwestycji 

zostanie przekazany innej jednostce samorządu terytorialnego. Wprowadzone oznakowanie 

na nowym przebiegu drogi wojewódzkiej musi być skorelowane z oznakowaniem 

obowiązującym na istniejących odcinkach drogi wojewódzkiej stanowiących bezpośrednie 

dojazdy do planowanej inwestycji. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania: 

a) projektu stałej organizacji ruchu, w zakresie którego zostaną przedstawione trójkąty 

widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie pojazdu, 

b) projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

c) projektu zmian w oznakowaniu innych dróg publicznych, który będzie obowiązywać                   

po zakończeniu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w oznakowaniu 

znakami kierunku i miejscowości (z grupy E).   

Uwaga: 
Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 
Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [3.27.] 

 
2) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w projektach SOR: 

a) oznakowanie pionowe wykonane z folii III generacji, 

b) montaż znaków drogowskazowych na słupach  (kratownice/bramownice), 

c) słupki prowadzące uchylne U-1, 

d) punktowe elementy odblaskowe, szklane (jezdniowe i krawężnikowe)                                                

o wielokierunkowym odbiciu wiązki światła - na skrzyżowaniach skanalizowanych                                  

i w ich obrębie, 
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e) słupki fluorescencyjne dla znaków z grupy D-6, 

f) oznakowanie poziome akustyczne w szczególności w obrębie łuków poziomych, 

skrzyżowań i innych miejsc niebezpiecznych.  

1.7.6.10. Urządzenia BRD 

1) Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4  

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku 

[3.27.] 

2) Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach 

występowania obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczność ich 

montażu. 

3) Na wszystkich projektowanych przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych 

zastosować oświetlenie LED z optyką dedykowaną z bocznym doświetleniem 

pieszego/rowerzysty. 

1.7.6.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu placu budowy, plantowaniu  

i obsianiu skarp, umocnieniu dna rowów oraz darniowaniu wysokich nasypów powyżej 3 m. 

Zahumusowanie w obrębie Placu Budowy z wyłączeniem drogi/dróg i jej nowobudowanych 

elementów o innych nawierzchniach określonych w PFU. 

Grubość warstwy humusu min. 10 cm. W miejscach nasadzeń zieleni o innych wymaganiach 

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania warstwy humusu uwzględniając potrzeby 

zaprojektowanej roślinności. 

Uwaga: 
W przypadku dodatniego bilansu po humusowaniu Wykonawca zwiększy grubość 
humusowania tak aby cały pozyskany humus pozostał zagospodarowany w pasie drogowym. 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
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Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat, oraz rękojmię 

na okres określony w Umowie. 

Uwaga: 
Wszystkie zaprojektowane elementy muszą uwzględniać potrzeby osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 

2.2. Wymagania techniczne 

Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane  

do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 

Projektu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego 

uzgodnienia. 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

1) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 

muszą być odtworzone na koszt ujęty w Wynagrodzeniu Brutto, 

2) Drewno z wycinki drzew za wyjątkiem drewna pozyskanego na terenach Lasów 

Państwowych stanowi własność Zamawiającego. W związku z tym Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do: 

a) dokonania wycinki drzew zgodnie z Warunkami Kontraktu – zgodnie z WWiORB. 

 
3) Organizacja ruchu (sterowanie ruchem) na czas prowadzonych robót w obrębie dróg 

publicznych oraz wewnętrznych związanych z rozbiórkami, wycinką drzew z terenów lasów 

państwowych w obrębie dróg publicznych i wewnętrznych należy do Wykonawcy. 

4) Pozostałe roboty przygotowawcze wg. WWiORB. 

2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca odkładów 

wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 
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Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować  

na składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 

powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań gruntu z wykopów pod kątem 
możliwości wbudowania go w nasypy. W przypadku bilansu ujemnego Wykonawca zapewni 
właściwy grunt do budowy nasypów. Wszelkie koszty związane z technologią  pozyskania, 
transportu i wbudowania gruntu w nasyp będą ujęte w Wynagrodzeniu Brutto. 
W przypadku zaprojektowania niwelety drogi poniżej poziomu wód gruntowych, Wykonawca 
przewidzi odpowiedni sposób zabezpieczenia skarp. 

2.2.3. Roboty drogowe 

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach oraz 

na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. Roboty budowlane powinny 

być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony. Realizacja robót powinna być prowadzona 

z uwzględnieniem ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmując odnowę gleby, 

zieleni i naturalnego ukształtowania po zakończeniu robót. Wszystkie wykonane roboty będą zgodne 

z dokumentacją projektową (w tym WWiORB), Programem Zapewnienia Jakości, projektem 

czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami Inżyniera Projektu wydanymi zgodnie z Kontraktem.  

2.2.4. Odwodnienie 

1) Należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni  

za pomocą spadków podłużnych  (min. 0,3%) i poprzecznych (min. 2%) do projektowanych 

rowów przydrożnych a następnie do odbiorników. 

Na łukach po wewnętrznej ich stronie wykonać odprowadzenie wód opadowych                              

i roztopowych z powierzchni jezdni do ścieków trójkątnych a następnie poprzez ścieki 

skarpowe do projektowanych rowów przydrożnych, a dalej do odbiorników. Odbiorniki wód 

opadowych, do których będzie zrzucana woda opadowa z obwodnicy należy udrożnić 

(przebudować, odbudować) aby umożliwić poprawny odbiór wody. 

Uwaga: 
W przypadku braku odbiornika mogącego przyjąć projektowaną ilość wody, 
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zbiorniki retencyjno-chłonne lub/i 
odparowujące.  
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2) Odwodnienie powinno zapewniać obniżenie poziomu wody do 1,0 m poniżej spodu 

konstrukcji. 

3) Wzdłuż korony drogi w miejscach projektowanych rowów stokowych oraz na długości rowów 

o dużym spadku podłużnym należy zaprojektować umocnienie dna rowu drogowym 

ściekiem muldowym ze wzmocnieniem skarp rowu betonowymi płytami 50x50x7 cm lub 

innym rozwiązaniem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Uwaga: 
Odwodnienie należy zaprojektować w oparciu o normę – Odwodnienie dróg. 
 

4) Krawędź jezdni po wewnętrznej stronie łuków poziomych wzdłuż której będzie prowadzona 

woda opadowa należy umocnić betonowymi prefabrykatami ściekowymi wg KPED karta 

01.06. na ławie betonowej, odprowadzenie wody do rowu odbywać się będzie za 

pośrednictwem ścieku skarpowego wg KPED karta 01.24. na ławie betonowej. Ścieki 

skarpowe należy lokalizować w miejscach umożliwiających poprawne odprowadzenie wody 

z jezdni, lecz nie rzadziej, niż co 50 m. 

5) W celu uniknięcia zjawiska erozji należy stosować umocnienie rowów przydrożnych  

w miejscach wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych w następującej technologii:  

a) dno – płyta ażurowa wypełniona kruszywem naturalnym,  

b) skarpy z obu stron płyty ażurowej – płyta betonowa 50x50x7 cm.  

Uwaga: 
Dopuszcza się zmianę technologii umocnienia rowu jednakże wymaga ona 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

 

6) Istniejące dreny, przecięte podczas prowadzenia robót, uciąglić lub ująć w sprawne systemy 

odwodnienia, tak aby wyeliminować możliwość rozmywania skarp. Skarpy w wykopach 

zabezpieczyć przed osuwaniem. 

7) W miejscach, gdzie nie będzie możliwe wykonanie poprawnego i skutecznego odwodnienia 

powierzchniowego należy przewidzieć i wykonać kanalizację deszczową. 

8) Należy zapewnić (rozpoznać i wykonać) poprawne odwodnienie jezdni w miejscach 

połączenia obwodnicy z drogami lokalnymi. 

9) Przy projektowaniu rowów ze spadkiem podłużnym przekraczającym dopuszczalny 

(największe dopuszczalne pochylenie podłużne dna rowu w zależności od rodzaju gruntu 

lub sposobu umocnienia jego dna określa Polska Norma – Odwodnienie dróg) Wykonawca 

zobowiązany będzie do zastosowania rozwiązań umożliwiających spowolnienie spływu                  

w taki sposób aby na etapie eksploatacji uniknąć zjawiska erozji deszczowej. 
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10) Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, w związku z czym ich 

pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji. 

11) Zmawiający przewiduje możliwość zastosowania rowu stokowego od strony napływu wody 

powierzchniowej ze stoku. Rów ten nie może zmniejszać stateczności skarpy wykopu.  

Uwaga: 
Gdy istnieje obawa, że rów stokowy nawodni skarpę wykopu, powinien być 
uszczelniony.  
Uwaga ta dotyczy również rowów wykonywanych na projektowanym nasypie.  

 

12) Pochylenie skarp rowu stokowego nie powinno być większe niż 1:1,5.  

2.2.5. Nawierzchnia 

1) Zamawiający przewiduje konstrukcję nawierzchni typu „PERPETUAL” o podwyższonej 

trwałości zmęczeniowej. Dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje 

nawierzchni oraz jej wzmocnienie należy zaprojektować dla kategorii ruchu na podstawie 

prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego nacisku na oś 115 kN/oś. 

2) W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

3) Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

zaprojektowanie i wykonanie: 

a) Nawierzchnia KR4 - jezdnia drogi głównej: 

- 4 cm - w-wa ścieralna, SMA 0/11 mm (SMA11 PMB 45/80-55), 

- 6 cm - w-wa wiążąca, BA 0/16 mm (AC16W 35/50), 

- 13 cm - podbudowa zasadnicza: 

6 cm górna warstwa (AC 22P  35/50), 

7 cm dolna warstwa (AC 22P PMB 45/80-80 HiMA podnieść Bmin. o 0,2 pp%) 

- 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego, przekruszonego 

C90/3GA75 0/31,5 mm, 

- 15 cm – warstwa technologiczna pod kruszywem łamanym, grunt stabilizowany 

cementem Rm=2,5 MPa.   
 

Na odcinkach, gdzie występuje podłoże G2 (E2 > 50 MPa) dodatkowo: 

- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR ≥ 35%, 

 

Na odcinkach, gdzie występuje podłoże G3 (E2 > 35 MPa) i G4 (E2 > 25 MPa) 

dodatkowo: 

- 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR ≥ 35%, 
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- 20 cm dla (G3) lub 25 cm dla (G4) – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa  

 
Uwaga: 
Grubości wymienionych wyżej poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy 
traktować jako minimalne.  
Nie dopuszcza się stosowania dodatków destruktu z frezowania do MMA na wszystkie 
warstwy bitumiczne. 
Nie dopuszcza się stosowania dodatków gumy ani innych komponentów z wyjątkiem 
określonych, do MMA na wszystkie warstwy bitumiczne. 
 

b) Nawierzchnia dróg powiatowych (min. KR3) i dodatkowych jezdni drogi wojewódzkiej 

dla podłoża typu G1 – w podłożu wymagane E2 > 80 MPa: 
 

 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11 mm (SMA11 PMB 45/80-55), 

 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 

 7 cm – warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P, 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, przekruszonego 
C90/3, GA75, 0/13,5 mm, 

Na odcinkach, gdzie występuje podłoże G2 (E2 > 50 MPa), G3 (E2 > 35 MPa), G4 (E2 > 25 
MPa) dodatkowo: 

 15 cm dla (G2), 22 cm dla (G3) lub 30 cm dla (G4) – warstwa mrozoochronna                                

z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa lub wapnem RC1,0 

 

c) Nawierzchnia dla istn. przebiegu drogi wojewódzkiej nr 304 (KR3) – wlot do Podmokla 

Wielkiego dla podłoża typu G1 – w podłożu wymagane E2 > 80 MPa: 
 

 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11 mm (SMA11 PMB 45/80-55), 

 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 

 7 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P, 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, przekruszonego 
C90/3, GA75, 0/31,5 mm, 

 15 cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 3/4 ≤ 6,0 MPa,  

 

Na odcinkach, gdzie występuje podłoże G2 (E2 > 50 MPa) dodatkowo: 

 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR ≥ 35%, 

 

Na odcinkach, gdzie występuje podłoże G3 (E2 > 35 MPa) i G4 (E2 > 25 MPa) dodatkowo: 

 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR ≥ 35%, 

 20 cm (G3) lub 25 cm (G4) – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa  
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d) Nawierzchnia dróg gminnych (min. KR2) dla podłoża typu G1 – w podłożu wymagane 

E2 > 80 MPa: 
 

 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11 mm (SMA11 PMB 45/80-55), 

 8 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, przekruszonego 
C90/3, GA75, 0/13,5 mm, 

Na odcinkach, gdzie występuje podłoże G2 (E2 > 50 MPa), G3 (E2 > 35 MPa), G4 (E2 > 25 
MPa) dodatkowo: 

 15 cm (G2), 22 cm (G3) lub 30 cm (G4) – warstwa mrozoochronna z mieszanki 

związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 ≤ 4,0 MPa  

 

e) Nawierzchnia dodatkowych jezdni (KR1) dla podłoża typu G1 – w podłożu wymagane 

E2 > 80 MPa: 
 

 4 cm – z AC 8 S 50/70 

 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, przekruszonego 

C90/3, GA75, 0/31,5 mm, 

Na odcinkach, gdzie występuje podłoże G2 (E2 > 50 MPa), G3 (E2 > 35 MPa), G4 (E2 > 25 MPa) 
dodatkowo: 

 15 cm (G2), 22 cm (G3) lub 30 cm (G4) – warstwa mrozoochronna z mieszanki 

związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2 ≤ 4,0 MPa  

 

f) Pobocza - jezdnia drogi głównej: 

 10 cm – nawierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego, przekruszonego C90/3, GA75, 

0/31,5 mm, 

 

g) Infrastruktura rowerowa: 

 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S 50/70, 

 15 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 

 10 cm – warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR > 20%., 

 

h) Wyspy kanalizujące ruch: 

 8 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, 

 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, przekruszonego 
C90/3, GA75, 0/31,5 mm, 

  

i) Opaski zabruku wynikające z przejezdności: 

 15/17 cm – warstwa ścieralna kostka granitowa, 

 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

 22 cm – podbudowa zasadnicza – beton cementowy C20/25, 
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 15 cm – warstwa wzmacniająca – kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa. 

 

Uwaga: 
Podłoże projektowane musi spełniać kryteria nośności G1 (wymóg minimalny). 

Grubości wymienionych wyżej poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy 

traktować jako minimalne. 

2.2.6. Skrzyżowania 

1) Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie [3.5.] z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, 

prędkości projektowej, oraz natężenia ruchu. 

2) Należy przewidzieć oświetlenie skrzyżowań skanalizowanych oprawami LED. 

Uwaga: 
Oświetlenie skrzyżowań należy zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 13201-4:2016-

03 „Oświetlenie dróg”. 

 

2.2.7.  Dodatkowe jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy 

1) Dodatkowe jezdnie komunikują się z nowoprojektowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej 

nr 304 poprzez drogę gminną nr 007105F. 

2) Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy wyeliminować ruch lokalny z drogi głównej 

projektując dodatkowe jezdnie oraz ścieżki rowerowe. Należy przyjąć dla dodatkowych 

jezdni, jezdnię o szerokości min. 3,50 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m.               

W ciągu dodatkowych jezdni należy przewidzieć mijanki w odległości zapewniającej dobrą 

widoczność. 

3) W miejscach połączenia ścieżki rowerowej i dodatkowej jezdni w celu uniemożliwienia ruchu 

samochodów po ścieżce rowerowej należy ustawić słupki przeszkodowe.  

4) Zaproponowane w koncepcji programowej dodatkowe jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki 

były określone jako wymagania minimalne i Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dokonania ewentualnych zmian, co do geometrii i nie wyklucza zmiany długości w zakresie 

projektowanego pasa drogowego. 
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2.2.8. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i prowadzeniem ruchu 

drogowego 

1) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym 

inwestycją. 

2) Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty 

branżowe na etapie projektu budowlanego. 

3) Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione 

koszty usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach). 

Uwaga: 
Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych  
ze strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych 
i odbioru robót. 

2.2.9. Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego  

i czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie  

a następnie demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

3) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami 

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach" [3.25.] [3.26.] [3.28] [3.29.] oraz 

WWiORB. 

4) Sposób montażu oznakowania pionowego w obrębie tarcz skrzyżowań dostosować  

do możliwości przeprowadzania pojazdów nienormatywnych (gniazda szybkiego montażu). 

5) Oznakowanie pionowe nie może ograniczać skrajni drogowej.  

6) Słupki hektometrowe zastosować jako uchylne. 

7) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii 

chemoutwardzalnej zapewniające wysoki współczynnik odblaskowości oraz szorstkość 

zbliżoną do nawierzchni. 

8) Oznakowanie poziome na łukach poziomych, skrzyżowaniach i innych miejscach 

niebezpiecznych oraz w obrębie dojazdów do obiektów inżynierskich należy wykonać jako 

grubowarstwowe akustyczne powodujące efekt wibracji. 

9) Do znaków pionowych należy zastosować folię III generacji. 
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10) Szklane punktowe elementy odblaskowe jako wielokierunkowe zarówno w jezdni jak  

i w krawężnikach skrzyżowań skanalizowanych należy przewidzieć zgodnie z instrukcją. 

11) W miejscach włączenia w istniejące ciągi drogowe wszystkie znaki istniejące przewidzieć        

do wymiany. 

12) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

13) Tablice z grupy E, F lub zestawy tablic (o powierzchni ≥1,5 m2) należy umieszczać                            

na konstrukcjach kratowych podatnych lub innych konstrukcjach spełniających warunki 

bezpieczeństwa i stateczności. 

14) Zaleca się aby tablice drogowskazowe oraz przed drogowskazowe umieszczane były nad 

jezdnią na konstrukcjach wsporczych (bramowych). 

15) Znaki umieszczane w poboczach drogi niezabezpieczonych barierami drogowymi muszą 

spełniać standardy bezpieczeństwa biernego.   

Uwaga: 
Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. Oznakowanie poziome powinno być 
trwałe, szorstkie, odporne na ścieranie i zabrudzenia oraz spełniać wymagania techniczne 
określone w p. 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
[3.27.]  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem w UMWL 
o wytyczeniu oznakowania poziomego w terenie min. 2 dni przed przystąpieniem  
do wykonania oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie. 

2.2.10. Zieleń 

1) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje projekt 

zieleni uwzględniający zapisy decyzji środowiskowej oraz odzwierciedli to w projekcie 

wykonawczym i budowlanym. 

2) Trawniki na projektowanych skarpach wykopów i nasypów oraz w pasie drogowym, poza 

skarpami w miejscach nie zajętych przez drzewa i krzewy, na warstwie ziemi urodzajnej  

z zastosowaniem mieszanek traw. 

3) Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 

wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia 

powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.  

4) Lokalizację zieleni estetycznej stanowiącej element kształtowania przestrzeni 

krajobrazowej, przy uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, należy dokonać 

po analizie potrzeb w tym zakresie i możliwości realizacji. 
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5) O ile wynika to z warunków decyzji należy wykonać następujące nasadzenia: 

a) zieleni izolacyjno-osłonowej, 

b) zieleni ozdobnej – w formie rzędów i grup drzew i krzewów na terenie wysp  

na rondach, przy obiektach inżynierskich,  

c) zieleni przy przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą, 

d) zieleni uzupełniającej; 

6) Trawniki łąkowe w sąsiedztwie obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt (o ile wynika 

to z warunków decyzji środowiskowej) oraz częściowo pod nimi, w strefie, gdzie zapewnione 

będą odpowiednie warunki świetlne i wilgotnościowe, w miejscach nie zajętych przez 

nasadzenia drzew i krzewów, na warstwie ziemi urodzajnej z zastosowaniem gatunków traw 

i bylin o średnim i wysokim pokroju.  

7) Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej 

należy zaprojektować i zrealizować po akceptacji z Inżynierem Projektu wraz z opinią 

Zamawiającego w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację przed emisjami 

komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję przeciwolśnieniową. Nasadzenia nie powinny 

ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

8) W przypadku nieprzyjęcia się sadzonek lub stwierdzenia ich uszkodzeń, Wykonawca 

wymieni materiał roślinny. W obrębie linii rozgraniczających inwestycji, na powierzchniach 

niezajętych przez obiekty inżynierskie, poza obszarami ściółkowania nasadzeń drzew  

i krzewów należy wykonać trawniki, a przy przejściach dla zwierząt trawniki łąkowe (o ile 

wynika to z warunków decyzji środowiskowej). W miejscach nieprzyjęcia się trawy, 

Wykonawca obsieje je ponownie. 

9) Przy zakładaniu trawników w pasie drogowym skład mieszanki traw należy dobierać  

w zależności od lokalizacji w pasie drogowym (skarpy i rowy, pas dzielący, pobocza, teren 

płaski poza granicami robót ziemnych), warunków siedliskowych i nasłonecznienia. 

Wskazane jest uwzględnienie w mieszankach do wykonania trawników gatunków 

odpornych na zasolenie. Do wykonania trawników łąkowych w rejonie przejść dla zwierząt 

należy dobierać gatunki traw i bylin o średnim i wysokim pokroju dostosowanych  

do siedliska w rejonie przejścia. Do przygotowania terenu pod nasadzenia, trawniki  

i trawniki łąkowe należy zastosować ziemię urodzajną – humus zdjęty z terenu inwestycji, 

odpowiednio składowany i uzdatniony. Do zaprawienia dołów pod nasadzenia należy 

zastosować zakupioną ziemię ogrodniczą o właściwościach odpowiadających wymaganiom 

projektowanych gatunków roślin. 
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Uwaga: 
W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego                         
na całej jego szerokości 2 razy w roku kalendarzowym – terminy uzgodnić należy                            
z właściwym Rejonem Dróg Wojewódzkich. 
 

2.2.11. Urządzenia BRD 

1) Na wyspach kanalizujących ruch zastosować znaki aktywne (z dwóch stron wyspy) zasilane 

z sieci energetycznej lub w układzie hybrydowym z baterii słonecznej wraz  

z turbiną wiatrową.  

2) Na przejściach dla pieszych/przejazdach rowerowych zastosować doświetlenie tych miejsc 

z optyką dedykowaną do oświetlenia bocznego pieszych/rowerzystów. 

3) Znaki aktywne montować w sposób umożliwiający ich łatwy demontaż na czas przejazdu 

pojazdów nienormatywnych np. posadowienie w gniazdach systemowych. 

4) Należy przewidzieć dwa punkty kontrolne dla służb ITD - stanowiska do ważenia pojazdów, 

które powinny: 

a) posiadać wyróżnioną na jezdni strefę ważenia (oznakowanie poziome) oraz oddzielone 

wyspą separującą. Powierzchnia jezdni w strefie ważenia powinna być wykonana                      

z betonu i leżeć w jednej płaszczyźnie z dopuszczalnymi miejscowymi odchyleniami od 

tej płaszczyzny nieprzekraczającymi ±9 mm. Pochylenie powierzchni jezdni w strefie 

ważenia względem poziomu nie powinno przekraczać: 

 1% w kierunku ruchu pojazdów; 

 2% w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu pojazdów. 

b) być wyposażone we wnękę (rynnę) na umieszczenie wag przenośnych. Wnęka powinna 

posiadać wymiary: szerokość 58 cm, głębokość 4 cm, powinna być zlokalizowana                     

w połowie długości punktu kontrolnego, prostopadle do osi jezdni, na całej szerokości 

strefy do ważenia pojazdów. Wnęka powinna być odpowiednio zabezpieczona np. 

ceownikiem o wysokości min. 100 mm z kotwami zatopionymi w betonie; 

c) posiadać dodatkowe oznakowanie znakiem drogowym B-35 (zakaz postoju) lub 

znakiem B-39 (strefa ograniczonego postoju, z ograniczeniem postoju do 15 min.) wraz 

z tabliczką T-24 z umieszczoną pod nimi informacją „Nie dotyczy służb kontrolnych"; 

d) być wyposażone w oświetlenie uliczne w obrębie stanowiska do ważenia pojazdów. 

Lokalizacja  miejsc postojowych do akceptacji Zamawiającego z uwzględnieniem BRD. 
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5) Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie rozporządzeniem [3.5.] oraz [3.6.] oraz 

zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych 

[4.6.]. 

6) W obrębie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych ustawić należy poręcze 

chodnikowe U-12a (szczeblinowe). 

7) Należy zaprojektować stalowe bariery ochronne.  

Uwaga: 
Lokalizacja i typ barier ochronnych regulują wytyczne określone [4.7.] 
Lokalizacja barier ochronnych nie może ograniczać dostrzegalności pieszego na przejściu                   
i rowerzysty na przejeździe rowerowym.  
Zamawiający nie dopuszcza stosowania barier linowych. 
 

2.2.12. Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Przy realizacji Kontraktu zwanego zamiennie Umową należy wypełnić wszystkie wymagania 

określone przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach na etapie Koncepcji Programowej. 

 

W Koncepcji Programowej inwestycji uzyskano informację od Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, że na trasie wybranego wariantu zarejestrowane zostały 

stanowiska archeologiczne: 

1. Chlastawa nr 1 (AZP 55-17/1) – ślady i punkty osadnicze EK-KAK, OWK, ŚR. 

 

W związku z powyższym na wstępnym etapie projektowania należy uzgodnić z Lubuskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przebieg planowanej trasy inwestycji oraz warunki 

prowadzenia prac ziemnych. 

 

Ze względu na charakter inwestycji w ramach, której realizowane będą roboty związane                                     

z przemieszczaniem dużych mas ziemi, nie wyklucza się możliwości wystąpienia innych stanowisk 

archeologicznych, które mogą być ujawnione podczas prac ziemnych. 

 

Zgodnie z uzgodnieniem LWKZ nr ZN.5142.41.2017[gmZbą] z dnia 04.09.2017 r. przed 

rozpoczęciem inwestycji na trasie wybranego wariantu należy przeprowadzić uzupełniające badania 

powierzchniowe w terminie do 31.10.2019 r. W kwocie Wynagrodzenia Brutto należy przewidzieć 

wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych oraz uzyskanie wymaganych przez LWKZ 

wszelkich zgód / umów z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których 
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położona jest trasa obwodnicy i na których należy przeprowadzić badania archeologiczne. Wyniki 

badań należy przekazać Zamawiającemu. 

 

Uwaga: 
W przypadku, gdy w wyniku wykonania powierzchniowych badań archeologicznych zajdzie 
konieczność wykonania dodatkowych badań np.: wykopaliskowych oraz nadzorów, wówczas 
ich wykonanie będzie po stronie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie 
jedynie zobowiązany do udostępnienia placu budowy innemu podmiotowi celem ich 
wykonania. 
 
Zaplanowania harmonogramu robót tak, aby roboty drogowe nie kolidowały z prowadzonymi 

badaniami archeologicznymi i nie powodowały opóźnień w realizacji całego Przedmiotu Umowy. 

2.2.13. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  

[3.61.] 

2.2.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej  

tj. między godz. 6.00 a 22.00. 

2.2.15. Tablice informacyjne 

W ramach promocji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice informacyjne  

i pamiątkowe dla projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 

2020.  

Należy wykonać: 

- 2 szt. tablic informacyjnych w formie bilbordu o pow. min. 6m2. 
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Należy dobierać odpowiednio trwałe materiały, aby tablica informacyjna mogła następnie służyć jako 

tablica pamiątkowa.  

Projekty tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, 

oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Zamawiający przewiduje stosowanie materiałów galanterii betonowej oraz kamiennej m.in.: 

 krawężniki betonowe - 20x30 cm, 

 obrzeża betonowe     - 30x8 cm, 

 krawężniki betonowe łukowe dostosowane do zaprojektowanego promienia. 

 krawężniki najazdowe - 22x20 cm, 

 oporniki kamienne       - 15x30 cm (proste i łukowe), 

 krawężniki kamienne mostowe - 18x20 cm, 

 krawężniki kamienne mostowe przejściowe,  

 kostka granitowa na pierścieniu, zabrukach najazdowych i zabrukach za krawężnikiem                       

(3 rzędy kostki) w obrębie proj. rond – 15x17 cm, 

 krawężniki wysepkowe 30x25x75 cm (proste, łukowe), 

 płyty wysepkowe 30x30x10 cm, 

 krawężniki wysepkowe obniżające 30x25x50 cm (prawe, lewe), 

 ścieki przy krawężnikowe z 2 rzędów kostki 10x10x10 cm (w obrębie skrzyżowań),  

 ścieki trójkątne 20x50x50 cm (po wewnętrznej stronie łuku), 

 płyty chodnikowe 50x50x7 cm ( do umocnienia rowów), 

 płyty ażurowe żelbetowe gr. 8 cm, 

 kostki chodnikowe 20x10x8 cm (czerwone/szare), 

 kostki chodnikowe z wypustkami dla niepełnosprawnych 20x10x8 cm (czerwone), 

 płyty ściekowe 15x60x50 cm, 

 ścieki skarpowe trapezowe,  

 
Pozostałe wymagania materiałowe: 

 Przepusty o średnicy poniżej 1,2m wykonać z rur PEHD, 

 Wyloty kanalizacji deszczowej zakończyć prefabrykatami żelbetowymi dostosowanymi                     

do średnicy kolektora, 

 Wyloty zabezpieczyć klapami zwrotnymi z PEHD (w przypadku zlokalizowania wylotów                       

na ciekach mogących powodować cofki) lub kratami uchylnymi, 

 Umocnienia przeciwskarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej – zabrukować kostką 

kamienną granitową min. 9x11 na podbudowie z betonu C 12/15,  

 Wpusty uliczne (w obrębie skrzyżowań) krawężnikowo-jezdniowe o powierzchni wlotu min.  

7 dm2, 
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 Wpusty uliczne na trasie zlokalizowane w „kieszeniach” klasy D400 z rusztem uchylnym poza 

jezdnią umocnionych kostką granitową 9x11 na podbudowie z betonu C 12/15, 

 Zwieńczenie studni betonowych rewizyjnych – stożek asymetryczny, 

 Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym oraz ryglem zabezpieczającym, 

 Oprawy oświetleniowe typu LED (natężenie strumienia świetlnego dostosować do lokalizacji 

oprawy), 

 Szafy sterownicze wyposażone w zegar astronomiczny, czujnik zmierzchu, modem GPS. 

 
 
 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania: 

 Rur kanalizacyjnych z rdzeniem spienionym, 

 Studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego, 

 Studni wpustowych z tworzywa sztucznego, 

 Rurociągów z żywic poliestrowych. 

 

Uwaga: 
Wszystkie krawężniki ustawiać na ławie betonowej (C 12/15) z oporem sięgającym 2/3 
wysokości krawężnika o grubości min. 20 cm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
 

2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące 

w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne)  

i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na wykonanie, prowadzenie i zakończenie robót.  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,                            

a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych (w przypadku uzyskiwania nowej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 

wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. Wykonawca musi 

dostosować się do wszelkich żądań organu i w pełni z nim podjąć współpracę, aby procedura 

uzgodnień trwała jak najkrócej. 

Przystępując do opracowania dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację 

Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych 

dokumentów. 

Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta                                

do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

Uwaga: 
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Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podziałowej,  
po wcześniejszej akceptacji linii rozgraniczających przez Zamawiającego. 
 

2.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze 

1) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej 

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz być 

opracowane zgodnie z WWiOPP. 

2) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

a) niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

c) koncepcją programową, 

d) pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

e) opinie Urzędów Gmin. Zastosowanie rozwiązań wynikających z opinii Urzędów Gmin 

uwzględnić w projekcie po konsultacji z Zamawiającym.  

3) Projekty należy opracować na podstawie: 

a) aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i map 

ewidencyjnych, 

b) własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę  

do  opracowania elementów dokumentacji. 

4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - opracować 

w układzie obejmującym wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu 

o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład 

Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA oraz z uwzględnieniem 

zapisów WWiORB (będących częścią składową niniejszego PFU). Specyfikacje należy 

sporządzić w oparciu o aktualne normy na dzień uzyskania decyzji ZRID (nie dopuszcza się 

przytaczania norm wycofanych). 

5) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo budowlane [1], 

Rozporządzeń [4], [10] i [23], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać 

załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji przez Inżyniera 

Projektu oraz posiadać uzgodnienie z Zamawiającym.  
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2.5. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 

Pozostałe opinie, uzgodnienia niezbędne do pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót pozyska własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

Uwaga: 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować projekty podziału, materiały do wniosków: ZRID, 
pozwolenia wodno-prawnego, na podstawie wystąpi o uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego oraz decyzji ZRID. 

2.6. Program Zapewnienia Jakości  

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zmawiającemu Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP i 

PZJ-RB) i będzie go przestrzegał. 

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Prac Projektowych (PZJ-PP) musi zostać 

dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. 

3) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Robót Budowlanych (PZJ-RB) musi zostać 

dostarczony Zamawiającemu w okresie 14 dni od momentu uzyskania wymaganych 

ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych 

lub od dnia uzyskania decyzji z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. 

4) PZJ-PP i PZJ-RB można uznać za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze strony 

Zamawiającego w ciągu 14 dni od złożenia.  

5) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) - dotyczący dokumentacji projektowej musi 

zawierać co najmniej:  

a) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego                                            

za projektowanie wraz z ich CV, kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności                  

do odpowiedniej izby; Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, który będzie 

pełnił funkcję  sprawdzających wraz z ich CV, kopią ich uprawnień oraz aktualnej 

przynależności do odpowiedniej izby;  

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu; 

Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z uwzględnieniem terminów 

administracyjnych;  

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonawców 

i ich zakresu robót. W schemacie tym Wykonawca w szczególności przedstawi 

procedurę zapewnienia sprawdzenia (przez sprawdzających) i akceptacji (przez 

wykonawcę robót) rozwiązań projektowych;  

d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości; identyfikację punktów krytycznych dla 

realizacji inwestycji.   
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6) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-RB) - dotyczący robót budowlano-montażowych musi 

zawierać co najmniej:  

a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- sposób zapewnienie bhp. 

b) Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców 

wszelkich certyfikatów jakości;  

c) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego                                    

za wykonanie robót wraz z ich CV, kopią uprawnień oraz aktualnej przynależności 

do odpowiedniej izby; 

d) PZJ -y dla poszczególnych asortymentów robót wraz z ich wykazem;  

e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem 

podwykonawców i ich zakresu robót;  

f) Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości                                      

i współpracę pomiędzy zespołem projektowym, wykonawczym i zapewnienia 

jakości;  

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości;  

h) Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji;  

7) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu Prac Projektowych i Robót 

Budowlanych, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport postępu Prac 

Projektowych i Robót Budowlanych nie rzadziej niż raz w 1 miesiąc w terminie 7 dni po 

zakończeniu każdego miesiąca. 

2.7. Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP). Przeznaczenie i ogólne 
zasady zastosowania. 

Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP) stanowiące część niniejszego 

PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy, Dokumentacji Projektowej (wraz z 

uzyskaniem opiniami, uzgodnieniami, decyzjami) przewidzianych do wykonania w ramach 

niniejszej Umowy. 

 

Wykaz WWiOPP: 

WWiOPP.00.00.00 – Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy  
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WWiOPP.10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień 

i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, 

WWiOPP.20.20.00 – Materiały do wniosku o ZRID, 

WWiOPP.30.10.00 – Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostałe prace 

geodezyjne, 

WWiOPP.40.10.00 –  Dokumentacja geologiczno – geotechniczna. 

 

2.8. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) odpowiadające 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych 
(STWIORB) - Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego 

PFU, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1129, z późn. zm.); 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich 

jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli 

jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte                        

w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera i będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

WWiORB, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierowa 
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dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach Wynagrodzenia 

Brutto. 

 

Wykaz WWiORB: 

D-M.00.00.00 – Wymagania ogólne dla robót, 

D.01.00.00 – Roboty przygotowawcze, 

D.02.00.00 – Roboty ziemne, 

D.03.00.00 – Odwodnienie, 

D.04.00.00 – Warstwy podbudowy, 

D.05.00.00 – Nawierzchnie, 

D.06.00.00 – Roboty wykończeniowe, 

D.07.00.00 – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

D.08.00.00 – Elementy ulic, 

D.09.00.00 – Zieleń drogowa. 

2.9. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

2.9.1.   Wymagane terminy i płatności 

1) Zamawiający wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przyjęty był termin 

wykonania zamówienia – 38 miesiące od daty podpisania Umowy: 

 Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnej zezwalającej na realizację Robót budowlanych – 18 miesięcy, 

 Etap II – realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie 

obiektu – 20 miesięcy. 

2.9.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1) Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną  

na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 

Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami 

prawnymi. Wykonawca załączy również scan opieczętowanego projektu budowlanego  

w formacie PDF. 

2) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 
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a) Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie 

wstęgi). Wykonawca przekaże również plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę 

punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów 

pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe, 

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 

c) Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 

posadowienia obiektów, 

d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), 

f) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

g) Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

h) Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

i) Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 
Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

3) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane 

z rozszerzeniem *.dwg 2008, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym między 

innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej                     

i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji 

z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład. 

4) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w formie powinna 

być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa 

projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 wersjach: 

a) Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach 

Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. 
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Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2008 (przekazane 

z właściwym stylem wydruku). 

b) Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały 

rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.  

c) Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. 

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

 

2.9.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt 

4), w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji  

z projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej  

1 raz w miesiącu), 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku                               

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

2.9.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody 

na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót,  

na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz  

po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu 
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go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową 

za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokolarnie plac budowy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej  

w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku  

o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie 

zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania  

w siedzibie Zamawiającego, co miesięcznych Narad Technicznych/Koordynacyjnych                        

i przedstawienia wykazu postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania 

i sposób rozwiązania elementów robót, które będą realizowane. Protokoły z Narad 

Technicznych/Koordynacyjnych należy załączyć do projektu wykonawczego. 

Uwaga: 

Na Naradach Technicznych/Koordynacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do 

prezentacji opracowań projektowych takich jak plany sytuacyjne oraz szczegóły 

konstrukcyjne przy wykorzystaniu rzutnika. 

 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii  

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian  

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

8) W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania 

na terenie budowy, co miesięcznych rad budowy i przedstawienia wykazu postępu prac z 

realizacji. 

2.9.5. Kontrola i odbiór Przedmiotu Umowy. 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). 

Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku  

i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy 

egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną 

wszystkich branż. 
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3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później 

uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, 

Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru 

końcowego. 

4) Zapłata za realizację robót budowlanych i budowlano – montażowych  zostanie dokonana 

zgodnie z zapisami Umowy oraz WWiORB.  
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym  

po uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa  

do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą  

do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska 

wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście 

w teren. Wszelkie koszty z tego tytułu są ujęte w Wynagrodzeniu Brutto. 

 
Uwaga: 
Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
poniesie Zamawiający. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 
 

[3.1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2222 ze zm.); 

[3.2.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji                              

i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. nr 67, poz. 582); 

[3.3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm.); 

[3.4.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1474); 

[3.5.] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 

2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

[3.6.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2000 r., nr 63 poz. 735 z późn. zm.); 

[3.7.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);  
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[3.8.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 z późn. zm.); 

[3.9.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 

późn. zm.); 

[3.10.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu                          

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129); 

[3.11.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu                   

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1129); 

[3.12.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); 

[3.13.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 20018 r., poz. 963); 

[3.14.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401); 

[3.15.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.); 

[3.16.] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139); 

[3.17.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 

1126); 

[3.18.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 

ziemnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2, poz. 6); 

[3.19.] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570 ze zm.); 

[3.20.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1996 ze zm.); 

[3.21.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku                             

o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 r. poz. 1493). 
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[3.22.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 

[3.23.] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483); 

[3.24.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., 

poz. 1073 ze zm.); 

[3.25.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1990 ze zm); 

[3.26.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.); 

[3.27.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                       

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 

[3.28.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393, ze zm.); 

[3.29.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie 

kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.143 ze zm.); 

[3.30.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2101 ze 

zm.); 

[3.31.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.                         

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133);  

[3.32.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); 

[3.33.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. nr 263, poz. 1572); 

[3.34.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2126                       

ze zm.). 

[3.35.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1696 ze zm.). 

[3.36.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z      

2012 r., poz. 463). 
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[3.37.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033); 

[3.38.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 

wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji 

geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1781); 

[3.39.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986.). 

[3.40.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). 

[3.41.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat                      

za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2502) 

[3.42.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych 

za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2501); 

[3.43.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek 

opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2496); 

[3.44.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800); 

[3.45.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.). 

[3.46.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 799,                        

ze zm.); 

[3.47.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71); 

[3.48.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

[3.49.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. nr 140, poz. 824); 

[3.50.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1405 ze zm.); 

[3.51.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów                  

i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. nr 64, poz. 402); 

[3.52.] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U.  poz. 1409); 

[3.53.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. poz. 1408); 

[3.54.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. poz. 2183); 
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[3.55.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 

obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U.                            

z 2014 r. poz. 1713);  

[3.56.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U.    

z 2018 r., poz. 954, ze zm.); 

[3.57.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788, ze  zm.); 

[3.58.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1161 ze 

zm.); 

[3.59.]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 121                  

ze zm.). 

[3.60.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663); 

[3.61.] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992 ze zm.); 

[3.62.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.                  

z 2014 r. poz. 1923); 

[3.63.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. poz. 1601); 

[3.64.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 

które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 

odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. poz. 93); 

[3.65.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów  (Dz. U. poz. 1742); 

[3.66.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2187, ze zm.); 

[3.67.] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1609); 

 

 

4. Wytyczne i instrukcje 
 
[4.1.] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[4.2.] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.; 

[4.3.] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 
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[4.4.] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r.; 

[4.5.] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji                          

i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r.; 

[4.6.] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.; 

[4.7.] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2014 r.; 

[4.8.] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r.; 

[4.9.] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2014 r.; 

[4.10.] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania                     

na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 

programów operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 

19 października 2015 r.; 

[4.11.] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań;  

[4.12.] Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych; 

[4.13.] Wymagania Techniczne WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych                                 

i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r. wraz z Zarządzeniem                       

nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 

zmieniającym zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych (zmiana do WT-1 

2014); 

[4.14.] Wymagania Techniczne WT-2 2016 – część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 

- Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 09.05.2016r. 

[4.15.] 4. Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Załącznik 

Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad                                       

z 19.11.2010 r. (tekst ujednolicony-zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z 25.09.2014 r.). 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    73   
 

[4.16.] 5. Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 

krajowych. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych                      

i Autostrad z 19.11.2010r (tekst ujednolicony-zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z 25.09.2014r).  

[4.17.] Podręcznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni Drogowych                              

w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013. 

[4.18.] Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 

Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans                    

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 

kwietnia 2018 r. 

[4.19.] Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych 

sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.) 

[4.20.] „Uniwersalne projektowanie” oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów                 

i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 

potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie 

wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to 

potrzebne. 

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej a obowiązujące przepisy  
 
 
Uwaga: 
W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 
unormowań będących w obiegu prawnym, na dzień składania poszczególnych wniosków. 
 

5. Załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 
 

Załącznik nr 1: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  
Załącznik nr 2: Uzgodnienia  
Załącznik nr 3: Koncepcja programowa budowy obwodnic miejscowości Kosieczyn                                 

i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie                             
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304 – wersja elektroniczna 

Załącznik nr 4: Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych – wersja elektroniczna 
Załącznik nr 5: Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – wersja elektroniczna 
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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    75   
 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    76   
 

 

 

 
 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    77   
 

 
 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    78   
 

 
 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    79   
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    80   
 

 

 
 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    81   
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    82   
 

 
 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    83   
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    84   
 

 

 
 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    85   
 

 

 
 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    86   
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    87   
 

 
 

 

 

 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    88   
 

 
 

 



 
Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu 
  

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                                                                    89   
 

 

ZAŁĄCZNIK  NR  2 

 
UZGODNIENIA 

 
 

1. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze 

Pismo ZN.5142.41.2017 z dnia 04.09.2017 r. 

2. Warunki ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wolsztyn  

nr 46893/2016/OD4/ZR1 z dnia 12.01.2017 r. 

3. Warunki ENEA Operator Rejon Dystrybucji Wolsztyn  

nr 32396/2017/OD4/ZR1 z dnia 29.08.2017 r. 

4. Warunki ENEA Operator Oddział Dystrybucji Zielona Góra  

nr OD4/ZMS/SU/BK/2017/08/174758 z dnia 22.08.2017 r. 

5. Uzgodnienie z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 

Pismo In.Su.434.36.2017 z dnia 16.08.2017 r. 

6. Uzgodnienie z Urzędem Miejskim Zbąszynek pismo RIT.7013.29.2017 r. z dnia 27.11.2017 r. 

7. Uzgodnienie z Urzędem Miejskim Zbąszynek pismo RIT.II.6852.46.2017 z dnia 27.11.2017 r. 

8. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Babimost pismo BUD.6730.19.2017 z dnia 30.07.2017 r. 

9. Uzgodnienie z Nadleśnictwem Babimost pismo Z.2210.28.2017 z dnia 06.06.2017 r. 

10. Uzgodnienie z Orange Polska pismo TTUDWPU-ZG.2210-48883/17/RW z dnia 27.07.2017 r. 

11. Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa pismo PSG-W500/DT/ZMS/SZ/075/RW-UZG-
102855/01/2017 z dnia 08.09.2017 r. 

12. Opinia Polskiej Spółki Gazownictwa pismo PSG-W900/DT/GI/ZIE/AL-UZG-401126/2017 z dnia 
14.08.2017 r. 

13. Uzgodnienie Powiat Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie 

Pismo PZZD.6111.104.2017.ST z dnia 11.08.2017 r. 

14. Uzgodnienie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pismo DG.7111.1.1.2017.KA z dnia 
28.11.2017 r. 

15. Uzgodnienie z Samorządowym Zakładem Usług Komunalnych w Zbąszynku z dnia 10.08.2017 r. 

16. Uzgodnienie z Zakładem Usług Komunalnych w Babimoście z dnia 08.08.2017 r. 
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