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                             INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   
 
Dot. przetargu nieograniczonego na:  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 278 na odcinku w ok. km 89+685÷90+666 w m. Przyczyna Górna. 
 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art.92 ust.2 ustawy Pzp. informuje  
o unieważnieniu postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, cyt. "Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
 

W dniu 12 listopada 2019 r. Zamawiający otrzymał od potencjalnego Wykonawcy zapytania 
dotyczące ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku w ok. km 89+685÷90+666 w m. Przyczyna Górna. Po ich analizie 
Zamawiający stwierdził, że zachodzi uzasadniona konieczność wprowadzenia nowych zapisów  
w prowadzonym postępowaniu. Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia wymusza znaczące zwiększenie 
zakresu prac projektowych do wykonania, a tym samym wymusza zmianę terminu zakończenia prac 
projektowych.  

Zwiększenie zakresu prac projektowych przewidzianych do wykonania bez zmiany Opisu Przedmiotu 
Zamówienia ze względu na konieczność dokonania prawidłowej wyceny prac godzi w interes publicznych 
ponieważ Zamawiający na etapie ogłoszonego postępowania powziął informację o możliwości wystąpienia 
nieprawidłowości w zamówieniu, co na dalszym etapie spowodowało by całkowitą zmianę zakresu prac, czego 
efektem końcowym byłby opracowany inny przedmiot zamówienia niż wymagano.  

Ponadto zmiana terminu zakończenia prac powoduje konieczność przesunięcia zadania z roku 2020 
na 2021, czego konsekwencją jest fakt, że Zamawiający w chwili obecnej nie ma zagwarantowanych środków 
na wykonanie zadania w roku 2021. 

 
W związku z powyższym postępowanie   podlega unieważnieniu.  
 
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
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