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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR  1 

                
Dotyczy przetargu nieograniczonego:  

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – 

Etap I  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy: 

pytanie 1: 
Paragraf 8 ust. 5 
"Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty 
potwierdzające, że osoby uczestniczące wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w 
rozumieniu ustawy Prawa Budowlane". Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem 
"żądania"? Jaka będzie forma żądania? Czy żądanie będzie wystosowanie na piśmie? 
 

Odp. 1  Zmiana zapisu w umowie w paragrafie 8 ust.5 , w załączeniu nowy wzór umowy. 
 
pytanie 2: 
Paragraf  9 ust. 1 
'Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego" 
Podwykonawcą są również usługodawcy i dostawcy, których umowy nie podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego a jedynie przełożenia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Ponadto, wedle 
zapisów Umowy, umowy podwykonawcze o roboty budowlane, podlegają zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, jednak w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do projektu umowy 
podwykonawczej o roboty budowlane w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, umowę uznaje się za 
zaakceptowaną (paragraf 9 ust. 8 pkt 11}. W takim przypadku, zapis o pisemnej zgodzie Zamawiającego 
pozostaje w sprzeczności z paragrafem 9 ust. 8 pkt 11. 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu odnośnie pisemnej zgody Zamawiającego 
 

Odp.. 2 Zapis zostaje bez zmian.  
 
pytanie 3:  
Paragraf  9 ust. 10 
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"W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o pod wykonawstwo, Wykonawca 
jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 
budowlane uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego, Postanowienia ust, 9 stosuje 
odpowiednio". 
Obecna forma zapisu nie pozostawia Wykonawcy możliwości odniesienia się do zastrzeżeń 
Zamawiającego, które to zastrzeżenia Wykonawca musi bezwzględnie ująć w nowej wersji projektu 
umowy podwykonawczej. Ogranicza to prawo Wykonawcy w zakresie swobody zawierania umów. 
Wykonawca może mieć odmienne stanowisko względem stanowiska Zamawiającego w zakresie 
zastrzeżeń / uwag Zamawiającego do projektu umowy podwykonawczej, a obecny zapis daje możliwość 
wyłącznie jednostronnego wpływania na kształt i zawartość umowy podwykonawczej - wyłączne prawo 
dla Zamawiającego. 
Prosimy o wykreślenie słów "w całości". 
 
Odp.. 3 
Zamawiający przypomina, że Wykonawca robót nie ma obowiązku realizacji przedmiotu umowy 
przy pomocy podwykonawców. Jeżeli jednak Wykonawca decyduje się zatrudnić 
podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy, to zapisy umowy muszą być zgodne z 
wymaganiami m. in. ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zapis zostaje bez zmian.  
 
pytanie 4: 
Paragraf  9 ust. 22 
"Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi, 
które wynikają z umów pomiędzy Wykonawca a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami". 
Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający potwierdzi ustne wezwanie Wykonawcy do 
przedłożenia w/w dokumentów? Wezwanie ustne, niepotwierdzone pisemnie/mailowo może skutkować 
niezrozumieniem na linii Zamawiający-Wykonawca i tym samym może powodować rozbieżności 
względem oczekiwanych a otrzymanych przez Zamawiającego dokumentów. Wnosimy o 
doprecyzowanie zapisu odnośnie ustnego wezwania Wykonawcy. 
 

Odp. 4 Zapis zostaje bez zmian.  
 
pytanie 5:  
Paragraf 10 ust. 2 
"Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części 
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe". 
Prosimy o wskazanie formy zgłoszenia powiadomienia o gotowości do odbioru. 
 

Odp. 5  Formę zgłoszenia gotowości do odbioru wskazanej części wybiera Wykonawca, a 
dokumenty rozliczeniowe dostarcza inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Doprecyzowuje się 
zapis paragrafu 10 ust. 2 umowy. 
 
pytanie 6:  
Paragraf 10 ust. 3 
"Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 
robót". 
Prosimy o wskazanie terminu wyznaczonego inspektorowi nadzoru inwestorskiego na dokonanie odbioru 
częściowego. W obecnym zapisie nie ma określonych ram czasowych dla Inspektora nadzoru 



 

inwestorskiego na dokonanie odbioru, co naraża Wykonawcę na przedłużającą się, niedookreśloną w 
czasie procedurę odbiorową niezawinioną przez Wykonawcę 
 

Odp. 6  Inspektor nadzoru dokonuje odbioru częściowego niezwłocznie po zweryfikowaniu 
otrzymanych dokumentów odbiorowych prawidłowo sporządzonych tj. kompletnych i zgodnych z 
STWiORB. Podpisanie protokołu odbioru częściowego potwierdza jego dokonanie. 
 
pytanie 7: 
Paragraf 11 
Paragraf 11 Umowy nosi nazwę "Odbiór robot końcowy". We wszystkich ustępach tego paragrafu mowa 
jest o odbiorze końcowym. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 w pkt 8, ppkt 8.1 wymienia 
katalog rodzajowy odbiorów robót tj.: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; b) odbiór 
częściowy; c) odbiór ostateczny; odbiór pogwarancyjny. Specyfikacja techniczna nie zawiera zapisów o 
"odbiorze końcowym" a Umowa zapisów o "odbiorze ostatecznym" tym samym zapisy tych dwóch 
dokumentów stoją ze sobą w sprzeczności. 
Wnosimy do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów. 
 

Odp. 7  Zgodnie z aktualną STWiORB. W załączeniu aktualny STWiORB. 
 
pytanie 8: 
Paragraf 11 ust. 4 
"W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności zawiadomienia o którym mowa w 
ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nowego zawiadomienia o gotowości 
do odbioru robót- po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót, o której mowa w ustępie powyżej 
uznany będzie dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru". 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "stwierdzenia"? W jaki sposób 
Wykonawca dowie się o stwierdzenie przez Zamawiającego o bezskuteczności zawiadomienia? 
 

Odp. 8 Powyższe zawiadomienie Zamawiający przekazuje w formie pisemnej, z podaniem 
powodów bezskuteczności zawiadomienia. 
 
pytanie 9: 
Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b) 
"Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 
przedmiotu umowy i może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie". 
Prosimy o wyjaśnienie, którą okolicznością z katalogu sytuacji, w oparciu o które Zamawiający może 
odstawić od Umowy, opisanego w paragrafie 19 Umowy, dotyczy sytuacja, gdy Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w wyniku okoliczności opisanych w paragrafie 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b) 
 

Odp. 9 Jest to dodatkowa okoliczność i nie ma potrzeby jej dublować. Termin do złożenia 
oświadczenia jest w paragrafie 19 ust. 3. 
 
pytanie 10: 
Paragraf 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b) 
"Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 
przedmiotu umowy i może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie". 
Prosimy o wyjaśnienie i podanie podstawy prawnej potwierdzającej uprawnienie do takiego żądania, co 
Zamawiający rozumie pod pojęciem "żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie". Jednocześnie 
prosimy o wyjaśnienie, co według Zamawiającego, będzie podstawą do określenia czy wada uniemożliwia 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 
 



 

Odp. 10  Pytanie jest nieprecyzyjne bowiem zapis w § 11 ust. 7 pkt. 1 lit. b)  brzmi cyt.: „b) jeżeli 
umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie 
do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego 
wykonania robót przez Wykonawcę;” 
 
pytanie 11: 
Paragraf 11 ust. 7 zaczynający się od słów "Żądając usunięcia stwierdzonych wad (...)" 
Numeracja ustępu 7 paragrafu 11 jest zdublowana, Wnosimy o poprawienie numeracji ustępów 
paragrafu 11. 
 

Odp. 11  Poprawiono numerację, w załączeniu nowy wzór umowy. 
 
pytanie 12: 
Paragraf 11 ust. 8 zaczynający się od słów "W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę („.)" 
"W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. W takim przypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca 
zastępczy usunął wady". 
Zakładając, że wykonawca zastępczy nie wykona zleconego mu zadania w wyznaczonym terminie i 
procedura finalizowania wykonawstwa zastępczego może się przedłużać, bądź też wykonawca zastępczy 
uzyska od Zamawiającego niewspółmiernie długi czas na wykonanie prac w stosunku do zakresu robót 
do wykonania. Wykonawca pierwotny, wedle obecnie istniejącego zapisu, nie ma wpływu na czas, w 
którym realizacja wykonawstwa zastępczego będzie trwała. 
Prosimy o usunięcie zapisu "W takim przypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której 
wykonawca zastępczy usunął wady" 
 

Odp. 12  Zapis zostaje bez zmian. 
 
pytanie 13:  
Paragraf 18 ust. 1 pkt 9 
"Za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także 
na wezwanie Inspektora 500 zł za każde nastawienie się potwierdzone notatką 
Zamawiającego/Inspektora". 
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "wezwania"? Czy wykonanie połączenia 
telefonicznego do kierownika budowy przy zajętości linii Zamawiający uznaje za wezwanie skutkujące 
nałożeniem kary? Jaki jest czas reakcji kierownika budowy na wezwanie Zamawiającego? Jak 
Zamawiający będzie postępowa! w przypadku jednoczesnego wezwania kierownika budowy przez 
Zamawiającego i Inspektora w dwie różne lokalizacje? Jak zastosowanie zapisu o wezwaniu kierownika 
budowy (jedna osoba) ma się do godzin pracy Wykonawcy i godzin wykonywania robót i przepisów 
Kodeksu Pracy? 
Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. 
 

Odp. 13  Wezwanie oznacza skuteczne przekazanie informacji. Zapis zostaje bez zmian. 
 
pytanie 14:  
Paragraf 26 ust. 2 
"W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa" 
Prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretnie przepisy prawne Zamawiający ma na myśli. 
 



 

Odp. 14  Wszystkie te, które w danej sytuacji będą miały zastosowanie. „Prawa” oznaczają całe 

państwowe (lub lokalne) prawodawstwo, ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne oraz przepisy 
regulaminy wydane przez jakąkolwiek prawnie ustanowioną publiczną władzę. Umowa będzie realizowana 
zgodnie z Prawem  obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
pytanie 15: 
SST D-D-04.05.02 - Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22P gr. 7 cm z   
transportem   do   miejsca   wbudowania   -   nad   przepustem   P-3   i   P-4   -   pkt 9.2. Cena jednostki 
obmiarowej 1m2.  
W tabeli formularz cenowy jednostka - m3. 
PYTANIE:    - proszę o podanie jednostki do rozliczenia. 
 

Odp. 15   W formularzu cenowym C odc. 3 w poz. 21 jednostką obmiarową jest m2. Zamieszczamy 
nowy formularz cenowy. 
 
pytanie 16: 
SST D-05.03.05b-Nawierzchnie z betonu asfaltowego - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego AC16W minimalnej gr. 4 cm z transportem do miejsca wbudowania -pkt 9.2. Cena jednostki 
obmiarowej 1m2. W tabeli formularz cenowy jednostka -Mg. 
PYTANIE:   - proszę o podanie jednostki do rozliczenia. 
 

Odp. 16  STWiORB D-05.03.05b w pkt. 9.2 jednostką obmiaru powinno być Mg. Zamieszczamy 
zamienną STWiORB. 
 
pytanie 17: 
SST D-M.05.30.23a punkt 5.7 opisuje układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. W celu 
zwiększenia bezpieczeństwa na wysokości przejść dla pieszych w chodniku należy układać kostkę 
integracyjną 
Integracyjna kostka brukowa powstała z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Na jej 
powierzchni znajdują się charakterystyczne wypustki, które pełnią funkcję ostrzegawczą przed zmianą 
kierunku czy wysokości podłoża, przeszkodą lub zbliżeniem się do miejsca niebezpiecznego. Takie 
podłoże jest łatwo wyczuwalne zarówno dotykowo {stopami lub np. laską) jak i akustycznie, co 
bezpośredni o wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa osób mających problemy ze wzrokiem. 
Kostka integracyjna w przestrzeni publicznej powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje 
jakiekolwiek zagrożenie dla osób niewidomych i słabowidzących, czyli np. wzdłuż krawędzi chodników, 
peronów, przed przejściem dla pieszych czy na początku i na końcu każdego biegu schodów. 
PYTANIE:  W formularzu cenowym nie ma takiej pozycji. Proszę o podanie ilości do wbudowania kostki 
integracyjnej ? 
 

Odp. 17    Dokumentacja techniczna przewiduje tylko przełożenie istniejącej nawierzchni 
chodnika. 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza poniżej poprawny projekt umowy 
oraz jako osobny plik aktualną STWiORB. 
          Podpis: 
 

Z-ca Dyrektora 

ds. Inwestycyjnych 

Katarzyna Rudkiewicz 

a/a AF 



 

........................................... 

                                                                                                           (miejscowość, data) 

………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ  CENOWY 

Przetarg nieograniczony:  

Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I. 

C: odcinek 3 od km 60+850,000 do km 64+350,000 

Lp. 
Pozycja wg  
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów 
 rozliczeniowych 

Jednostka             
nazwa     ilość 

Cena 
jedno-
stkowa 
netto  
[zł] 

Wartość 
netto  
[zł] 

CPV 45100000-8  
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x 

x D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg x x x x 

1 

 

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o śred. grub. 5 cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki (na zjazdach) na składowisko 
wykonacy z utylizacją 

m2 118,00     

2 

 

Rozebranie konstrukcji nawierzchni i podbudowy nad 
przepustami P-3 i P-4 z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m2 72,00     

3 

 

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (na 
zjazdach, chodnikach i zatokach autobusowych) do 
ponownego wykorzystania 

m2 503,00     

4 
 

Rozbiórka krawężników wraz z ławą betonową z 
wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m 214,00     

5 
 

Rozebranie barier ochronnych stalowych (SP06) z 
odwozem do najbliższego obwodu drogowego 

m 36,00     

6 

 

Demontaż słupków prowadzących z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki z odwozem i utylizacją na 
składowisko wykonawcy 

szt. 70,00     

7 

 

Rozbiórka ścianek czołowych przepustu P-3 w km 
62+730 wraz z odwozem gruzu na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją 

szt 9,00     

8 

 

Rozbiórka przepustu P-4 w km 64+000 wraz ze 
ściankami czołowymi wraz z odwozem gruzu na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją 

m 9,00     

CPV 45200000-9  
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ 

x D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x 

x D-03.01.03a Przepusty pod drogą x x x x 

9   

Wykonanie przepustów P-3 w km 62+730 pod koroną 
drogi z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP 
średnicy 80 cm, układane na ławie z pospółki gr. 
20cm, wraz z robotami ziemnymi i montażem 
prefabrykowanych ścianek czołowych 

kpl 1,00     



 

10   

Wykonanie przepustów P-4 w km 64+000 pod koroną 
drogi z rur karbowanych o podwójnej ściance z PP 
średnicy 80 cm, układane na ławie z pospółki gr. 
20cm, wraz z robotami ziemnymi i montażem 
prefabrykowanych ścianek czołowych 

kpl 1,00     

x D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x 

x D-04.01.01 
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża 

x x x x 

11   
Koryto wykonywane na zatokach autobusowychi 
zjazdach bitumicznych, średnia grubość koryta 20 cm 

m2 558,00     

12   
Koryto wykonywane na zjazdach z kostki betonowej i 
chodnikach przy zatokach autobusowych, średnia 
głębokość 10 cm 

m2 278,00     

x D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni x x x x 

13   Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych  m2 325,00     

14   Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych  m3 
42 

367,00 
    

x D-04.04.02a 
Podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

x x x x 

15   

Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
0/31.5 z kruszywem C90/3, warstwa o grub. po 
zagęszczeniu 20 cm (zjazdy i droga nad przepustami 
P-3 i P-4); 

m2 400,00     

x D-04.05.01a 
Warstwy z gruntu i kruszywa stabilizowanego 
cementem 

x x x x 

16   
Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej 
cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm - zjazdy i droga nad przepustami P-3 i P-4 

m2 400,00     

17   
Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej 
cementem C3/4, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm - zatoki autobusowe 

m2 230,00     

x D-04.06.01b Podbudowy z betonu cementowego x x x x 

18   
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy 
C 16/20 o grub. 20 cm na warstwie poślizgowej z folii 
PE 

m2 230,00     

19   
Wykonanie nadlewki z betonu cementowego pod 
wiatami przystankowymi o grub. około 10 cm 

m2 20,00     

x D-04.05.01a Wyrównanie podbudowy x x x x 

20   

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
betonową z zagęszczeniem mechanicznym (chodniki 
i zjazdy z kostki betonowej) - średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 

m2 278,00     

x D-04.05.02 Podbudowa z betonu asfaltowego x x x x 

21   
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - 
asfaltowej AC 22P gr. 7 cm z transportem do miejsca 
wbudowania - nad przepustem P-3 i P-4 

m2 72,00     

x D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x 

x D-05.03.05a 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa 
wiążąca i wyrównawcza 

x x x x 

22 

 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
AC11S z transportem do miejsca wbudowania, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (na zjazdach) 

m2 328,00     

x D-05.03.05b 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa 
wiążąca i wyrównawcza 

x x x x 



 

23 

 

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC16W z transportem do miejsca wbudowania, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (na zjazdach 
i nad przepustami P-3 i  P-4) 

m2 442,00     

24 

 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego AC16W minimalnej gr. 4 cm z 
transportem do miejsca wbudowania 

Mg 3 491,28     

x D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno x x x x 

25  
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na 
zimno z wykorzystaniem urobku do uzupełniania 
poboczy, średnia grubość warstwy 4 cm 

m2 
21 

000,00 
    

x D-05.03.13a 
Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej 
SMA 

x x x x 

26  
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mastyksowo-grysowej SMA11 PMB-45/80-55 o grub. 
4 cm z transportem do miejsca wbudowania 

m2 
21 

000,00 
    

x D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej x x x x 

27  

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
nowej czerwonej typu Behaton o gr. 8 cm na 
podsypce cem. Piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny 
wypełnione zaprawą - zatoki autobusowe 

m2 230,00     

28   

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
z rozbiórki na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 3 cm, 
spoiny wypełnione zaprawą - chodniki i zjazdy z 
kostki betonowej przekładane 

m2 278,00     

x D-05.03.26d Wzmocnienie nawierzchni siatką z drutu stalowego x x x x 

29  
Ułożenie siatki z drutu stalowego z przymocowaniem 
do podłoża za pomocą mieszanki slurry seal;   

m2 
21 

000,00 
    

x D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 

x D-06.01.01 
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 
ścieków   

x x x x 

30   
Humusowanie skarp i rowów, z obsianiem trawą - 
warstwa humusu o grub. 10 cm - humus z odmulania 
rowów 

m2 
15 

400,00 
    

x D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy x x x x 

31   
Ścinanie poboczy, śr. grubość ścięcia 10 cm wraz z 
rozplantowaniem urobku w pobliżu robót  

m2 7 000,00     

32   
Uzupełnianie poboczy i zjazdów nieutwardzonych 
destruktem pofrezowym, śr. grubość uzupełnienia 10 
cm 

m2 7 200,00     

x D-06.04.01 Rowy x x x x 

33   
Oczyszczenie rowów z namułu i zarośli z 
profilowaniem dna i skarp; obustronnie na całej 
długości drogi 

m 7 000,00     

34   
Oczyszczenie przepustów rurowych fi800 z namułu 
(przepusty P-2 w km 61+715) 

m 9,00     

x D- 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x 

x D-07.01.01 Oznakowanie poziome  x x x x 

35   
Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe wykonane 
materiałami grubowarstwowymi; 

m2 630,00     

36   
Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
wykonane materiałami grubowarstwowymi; 

m2 300,00     

37   
Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
wykonane materiałami grubowarstwowymi 

m2 70,00     

x D-07.02.01 Oznakowanie pionowe x x x x 



 

38   Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy ok. 70 mm szt 5,00     

39   
Przymocowanie tarcz znaków drogowych średnich - 
typ A, folia odblaskowa II generacji 

szt. 4,00     

40   Przestawienie znaków pionowych szt. 2,00     

41   Regulacja wysokości znaków szt 40,00     

42   
Przymocowanie tarcz znaków drogowych średnich - 
typ T, folia odblaskowa II generacji 

szt 2,00     

43   
Przymocowanie tarcz znaków drogowych średnich - 
typ D, folia odblaskowa II generacji 

szt 1,00     

x D-07.02.02 
Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki 
kilometrowe i hektometrowe 

x x x x 

44   
Ustawienie słupków prowadzących z tworzyw 
sztucznych (U-1a) uzupełnionych o znaki kilometrowe 
U-7 i hektometrowe U-8 

szt. 104,00     

45   
Montaż słupków prowadzących z tworzyw sztucznych 
(U-1b) uzupełnionych o znaki kilometrowe U-7 i 
hektometrowe U-8 

szt. 6,00     

x D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe x x x x 

46   
Ustawienie barier ochronnych stalowych 
jednostronnych - wymiana istniejącej bariery 

m 36,00     

47   
Montaż elementów odblaskowych (U1-c) na 
istniejącej barierze stalowej 

szt. 6,00     

x D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x 

x D-08.01.01 Krawężniki betonowe x x x x 

48 
  Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na 

ławie z betonu C 12/15 m 110,00     

49 
  Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 

20x22 cm na ławie z betonu C 12/15 m 104,00     

x D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe x x x x 

50   Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie 
betonowej C12/15 z oporem spoiny wypełnione 
zaprawą cementową  

m 210,00     

     Wartość netto [zł]   

 
 
 
Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………  zł 

 

                                                                                                                  Podpisano: 

                                                                                            ................................................................ 

                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 



 

UMOWA  (wzór) 
 

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze  pomiędzy 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  z siedzibą  w Zielonej Górze, al. 

Niepodległości 32, NIP 9730590332  zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

Pawła Tondera – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

Działającego na podstawie uchwały Nr 158/2099/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

przy kontrasygnacie 

Elżbiety Pietraszyńskiej – Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego  

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego 

    a 

2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana do 

____________________________ pod numerem _________________  

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  

______________________________ – ___________________________  

______________________________ – ___________________________ 

zwane dalej Stronami 

 

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej do 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-12/2018) zgodnie z przepisami ustawy  

Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579. ze zmianami), strony zawierają   umowę 

o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do 
oddania do użytkowania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą: 

 

„Przebudowa drogi woj. nr 156 na odc. Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granica woj. - Etap I” 

 

opisane dokumentacją projektową oraz  w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych zwanej dalej STWiORB, zgodnie z ofertą wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   



 

2. Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralna część i będą 
interpretowane 
w następującej kolejności: 

a. umowa zwana również kontraktem 
b. Opis przedmiotu zamówienia 
c. dokumentacja projektowa 
d. STWiORB; 
e. oferta Wykonawcy; 
f. harmonogram rzeczowy 
g. harmonogram płatności 
h. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
i.  polisa OC. 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpóźniej w terminie 15 dni od 
podpisania  
       umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót nie później niż 30 dni od daty przekazania terenu 
budowy. 
3.  Termin zakończenia realizacji umowy przedmiotu (pisemne skuteczne  zgłoszenie przedmiotu umowy do  

      odbioru końcowego zgodnie z § 11) ustala się do dnia 31.07.2019r. 

 

                                                                     WYNAGRODZENIE 

§ 3. 

1. Umowną wartość wynagrodzenia ustala się według zasad określonych w formularzu cenowym na kwotę netto 
.......................................................................................................................................... zł 

    (słownie:  ........................................................................................................................zł), 

   a z podatkiem VAT w wys. ……………….% tj. ..................................................................zł  

kwota brutto   ................................. zł 

    (słownie: .........................................................................................................................zł). 

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w formularzu cenowym, które 

było zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporządzonym metodą kalkulacji 

uproszczonej. 

3.  Rozliczenie robót odbędzie się na podstawie: 

1)  protokołu odbioru robót zawierającego wielkości rzeczywiste wykonywanych elementów robót; 

2)  formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych; 

3)  pomiarów powykonawczych zawierających faktycznie wykonane roboty. 

4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedłoży Zamawiającemu 

szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: 



 

robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich 

(ogólnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena każdej pozycji 

formularza cenowego, wyliczonej metodą kalkulacji szczegółowej musi być równa cenie tej pozycji z formularza 

cenowego z oferty. 

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie,  

o którym mowa w § 3 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom. 

6.Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty 

wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez 

Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego          w 

formie aneksu do umowy. 

7.  Zamawiający przewiduje  możliwość udzielenia zaliczek wykonawcom robót budowlanych na pisemny wniosek 

Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

8. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 

zamówienia.  

9. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót                

i formularza cenowego zawierającego wykonane roboty  na kwotę przyznanej zaliczki. 

10. Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawcę,  Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział                        w 

realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

12. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1/ wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 

2/ udzielenie  kolejnej zaliczki.  

13. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie   w jednej z form  wynikających z art. 148 ust.1 i 2 

ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 

nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.   

14. Gwarancja  bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę  zaliczki  powinna być wystawiona na okres nie   dłuższy 

niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

 

 



 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
§ 4.  

Zamawiający zobowiązuje się  do:  

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB będącej w posiadaniu Zamawiającego  

    i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  

2) protokolarnego przekazania terenu budowy; 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy; 

4) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;  

5) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5.   

1. Wykonawca zobowiązuje się  do:  

1) wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z : 
a)  dostarczoną przez zamawiającego STWiORB; 
b)  dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją; 
c)  technologią określoną w dokumentacji technicznej;  
d)  zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;  
e)  przepisami prawa;  

f)  zasadami sztuki budowlanej;  
g)  obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi; 
h)  obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

3) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków;   
4) przerwania robót na uzasadnione żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed 

ich zniszczeniem;  
5) informowania Zamawiającego  (inspektora nadzoru) o terminach robót zanikowych; Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

7) Wykonawca będzie przedkładał skorygowane harmonogramy rzeczowy i płatności w każdym przypadku 
kiedy poprzednie harmonogramy staną się niespójne z faktycznym postępem robót lub z  zobowiązaniami 
Wykonawcy oraz na każde żądanie Zamawiającego 

8) pisemnego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 11;  
9) zawiadomienie odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 
10) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  
11) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego 
12) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  



 

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub 
zagrożeniach na budowie;  

14) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 
15) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi 

robotami; 
16)  pokrycia  kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku 
z realizacją umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać 
dokumentację fotograficzną dróg, po których planuje prowadzić transport 
materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, 

17)  przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i 
udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, 

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi. 
 

POLISA 
§ 6  

1. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 
trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie 
stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku 
nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia 
polisy zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione 
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie 
było możliwe  - z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy  
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE 

 § 7  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  osoby wykonujące czynności 

wskazane w formularzem cenowym, które umożliwią wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią.  

 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i samodzielnie czynności powierzone im 

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

 



 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i  2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez podwykonawcę  

i dalszych podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę. 

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu 

obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

69. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 1, wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów  



 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 4) - za każdą osobę wobec 

której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  

81. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

§ 8. 

1. Wyznacza  się przedstawicieli Zamawiającego –w osobach:  

    .................................................. – inspektor nadzoru inwestorskiego, 

    ………………………………………..– koordynator ds. realizacji umowy 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem 

prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.  

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ............................................................ 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.  

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie:……………………………………… 

5 Wykonawca ma obowiązek przedkładać w formie pisemnej Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające, 

że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane.  

6.  Wykonawca/Przedstawiciele Wykonawcy  zobowiązani są do  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren 

budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich 

wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej 

niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy. 

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania poleceń wykonawcy w zakresie realizowanej 

umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla inspektora nadzoru budowlanego, który wynika z ustawy Prawo 

budowlane. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiający 

powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do  umowy. 

10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 

Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te nie 

wymagają aneksu do  umowy. 

11. Zamawiający zastrzega, że  Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 

prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie 

Inspektorów Nadzoru. 

 



 

PODWYKONAWCY 

§ 9. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega  obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części 
zamówienia: 

1/ ……………………………nie dotyczy………………………………………………………….. 

2/…………………………………………………………………………………………………………… 

3/……………………………………………………………………………………………………….itd.      

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 

4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę                    i 
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od 
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki 
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  projekt umowy z podwykonawcą  wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie  lub wskazaniem części dokumentacji, której 
dotyczy umowa zwana dalej umową podwykonawczą. 

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierać: 
1) określenie  stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
2)  wartość  wynagrodzenia /maksymalną wartość umowy/ z tytułu wykonywania robót, które nie może 

przekroczyć wartości wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w ofercie przetargowej 
Wykonawcy;  

3)  wysokość ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą nie może 
przekroczyć wysokości ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

4) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz sposób 
rozliczenia robót zgodnie z  przedmiotową umową; 

5)  termin realizacji robót nie dłuższy niż przewiduje przedmiotowa umowa; 
6)  sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszą 

umową; 
7)  do umowy  należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy 

wynagrodzenia oraz zakres/ilość powierzonych mu robót budowlanych. 

8. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do umowy  podwykonawczej  nastąpi w formie pisemnej   
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy a w szczególności  
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących umowy  podwykonawczej, określonych w ust. 
7, 

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę,  

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez podwykonawcę, 



 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową dla 
tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 
rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie może zlecić 
podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest 
uprawniony do przedstawienia  zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane 
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

12.   Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą przedkłada Zamawiającemu kopię  tej   
umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

14. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z umów o  podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 
dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 
przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający 
zapłaci na rzecz podwykonawcy  należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może 
przekraczać wysokości cen jednostkowych zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym                               i 
Wykonawcą . W przypadku gdyby ceny jednostkowe byłyby wyższe od cen jednostkowych wynikających z 
formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, Zamawiający 
jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez 
Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych.  

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o zgłoszenie  pisemnych uwag 
dotyczących  zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia 
doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało 
zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło  z innych powodów. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku 

istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 



 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca  wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy              
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek 
przedłożenia kopii umowy dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł oraz o wartości poniżej 50 000 zł, 
ale przekraczających 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

21. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka  nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

22. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z formularzami cenowymi , 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. 

23. Postanowienia zawarte w § 9 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na roboty budowlane; 

2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy    
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej                         
z projektem umowy. 

 

ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 

§ 10.  

 

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

2. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części  przez 
powiadomienie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dostarcza Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót.   

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

 

ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 

§ 11.  

 

1. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje się datę skutecznego pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem 
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru robót bez uwag istotnych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 
1) obmiar powykonawczy; 



 

2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 

wielobarwnej ;  

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia;  

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  

i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;  

5) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 

warunkami pozwolenia na budowę (zgłoszeniem/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ) oraz 

przepisami;  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 

6) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 

uzasadnieniem, 

7) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym 

np.: płyta CD lub pendrive itp. 

3. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 2 w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskutecznością  
zawiadomienia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezskuteczności   zawiadomienia o którym mowa w  ustępie 
poprzedzającym  Wykonawca  zobowiązany jest do złożenia  nowego zawiadomienia o gotowości do odbioru 
robót – po uzupełnieniu braków. Za datę zakończenia robót , o której mowa w ustępie powyżej uznany będzie 
dzień prawidłowego zgłoszenia do odbioru.  

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 14 dni od daty 
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego . 

6. Przedmiotem odbioru robót będą elementy wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej sytuacji 

datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust. 1 powyżej. 

b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może zatrzymać odpowiednio wynagrodzenie stosownie do 

utraconej wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu prawidłowego wykonania robót 

przez Wykonawcę;  

c) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady  są istotne. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

dokonuje odbioru przedmiotu umowy i  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej 

wartości     w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru 

przedmiotu umowy i  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy ponownie.  



 

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem 
że wady będą faktycznie usunięte. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której 
wykonawca zastępczy usunął wady. 

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z 
dokumentami o których mowa w ust. 2. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez  Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru 
inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 
komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot umowy.  

14. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót 
bez uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub 
w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

16. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

 

WIERZYTELNOŚCI 

§ 12 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie przedstawi 
dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 
względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 



 

     ROZLICZANIE FAKTUR 

§ 13 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie załączonego protokołu 

odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych elementów robót, sprawdzonego 

przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych VAT, o których mowa w ust. 1, 

nie może przekroczyć 95% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 

3. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego robót, 

na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót (formularz cenowy) 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

Dołączony do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru                               i 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  

4. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury  końcowej  Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich 

płatności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i  załączenie   przez Wykonawcę do faktury 

oświadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  wszystkich należności z tytułu 

wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe oświadczenie  powinno być także  

potwierdzone przez podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.  

5. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych 

Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. Faktury 

winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, w tym 

dalszego podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie 

podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni zestawienie faktur i dokonanych płatności dla 

podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z tabelą, której wzór stanowi załącznik do opisu przedmiotu 

zamówienia. 

6. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 

zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4  Zamawiający wstrzyma zapłatę  

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30  dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. 

9. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 

Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy ________________   

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 

12. Faktury VAT będą wystawiane na : 

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.  

13. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 



 

Zarząd Dróg Woje2wódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

 

WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

§ 14 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać Wykonawcy 
dokonywanie takich zmian jakościowych i ilościowych, jakie będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, 
a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
1)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych formularzem cenowym; 

2)  zaniechać wykonania części robót objętych formularzem cenowym; 

3)  wykonać roboty nie objęte formularzem cenowym a ujęte w dokumentacji projektowej; 

4)  wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB, dokumentacji technicznej  lub 

opisach przedmiotu zamówienia. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2  będzie pisemna akceptacja Zamawiającego. 
3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 będą stanowiły protokoły konieczności. 
4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

umowy, jednak skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu 
zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 15. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze 
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym. 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.   

7. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie 
były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy          z 
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy 
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub  wykonanie umowy jest uzależnione od 
wykonania tych robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50 % wartości 
umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej 
sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. 

§ 15 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1 umowy, są tożsame  
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie  
przyjęta do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

2. Jeżeli roboty wynikające z § 14 ust.1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest 
możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 14 ust. 1  umowy, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie można ustalić ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji określonych zgodnie z § 3 pkt 3 umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny 
nie zostały określone w formularzu cenowym - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogólnie dostępnych wydawnictw) oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych                 a 



 

w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

4. Cena jednostkowa elementu nie może być wyższa od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu                          
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.  

6. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, określonej 
zgodnie z ust. 3. 

§ 16 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:  
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób 
je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca 
musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW  np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu  
(długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe 
(np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż 
personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności 
finansowej u Zamawiającego; 

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy; 
c) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 
d) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 

przez specjalistyczne służby; 
e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 
f) wydłużającego się terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;  
g) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 

technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: 
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych 
w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych; 

h) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 
gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999r., nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót 
odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu 
na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

j) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 

lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu 

umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych 



 

lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania umowy; 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

l) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wyłonionym 
Wykonawcą; 

m) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
n) konieczności  przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, 

udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania 
zamówienia podstawowego; 

o) wystąpienia wykopalisk oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska uniemożliwiających 
wykonywanie robót; 

p) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); 
q) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości; 
r) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robót; 
s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na 

termin realizacji; 
t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia; 
u) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, będących 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 
2)  zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje 

przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne 

legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3)  zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  

przedmiotu umowy; 

4)   zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami 

zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji projektu. 

5)  pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 

sposobu realizacji, itp.): 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez siłę wyższą rozumie 
się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie można 
było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację. 

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT; 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian 

zawartych przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia 
oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami; 

d) zrealizowanie jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

e) realizacja robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 
odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1  ustawy – Prawo Budowlane 

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub 
zwiększenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robót, które zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a nie zostały 
uwzględnione w formularzu cenowym; 



 

h) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, 

itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; 

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe; 

- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

i) wystąpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo 
– wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań geotechnicznych 
i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, 
poz.430 z późniejszymi zmianami) wymagających dodatkowych robót odwadniających, wymiany gruntu 
lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

j) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji 
technicznej urządzeń, technologii robót, wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, 
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń 
kolidujących z realizowaną inwestycją lub wprowadzenie robót zamiennych bądź dodatkowych, 
niezbędnych dla poprawnej realizacji zadania; 

k) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje 
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

l) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie kolizji; 

m) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 
uniemożliwiających wykonywanie robót; 

n) zmiana zakresu robót w przypadku protestów mieszkańców; 
o) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; 
p) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że 
kolejny podwykonawca -  podmiot trzeci  wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

q) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 
r) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 
s) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
t) danych rejestrowych, 



 

u) będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy, 
v)  zmiany numeru rachunku Wykonawcy, 

w) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 
z) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod 

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie  
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte                     w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej  
w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. __________ zł (słownie: ________________) Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:  

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;  

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi 

za wady, jeżeli nie stwierdzono wad lub wady zostały usunięte w wyznaczonym terminie. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu 
zabezpieczenia określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form za uprzednią zgodą Zamawiającego. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

KARY UMOWNE 

§ 18 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości  0,2% wartości umowy brutto, o której mowa  

w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu określonego w § 2 ust. 3 

niniejszej umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi      w 

wysokości 0,1% wartości umowy brutto o której mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości 

umowy brutto. 



 

4)  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych  

w umowie – w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

5) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom w wysokości  5 000,00 zł. 

6)w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 9 ust.6 

umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany  

w wysokości   5 000,00 zł. 

7) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości   5 000,00 zł. 

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 zł. 

9) za każdą nieobecność kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego w tym także na 

wezwanie Inspektora 500 zł za każde niestawienie się potwierdzone notatką Zamawiającego/ Inspektora. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  
1) odstąpienia  od umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem §19 

ust.1 pkt 1 w wysokości  10 % wartości umowy brutto , 

2)  za zwłokę w przekazaniu  placu budowy  w wysokości  0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  

liczony od następnego dnia po wyznaczonym terminie  , 

3)  za zwłokę  w przystąpieniu do  odbioru robót w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień 

zwłoki  liczony  od następnego dnia po wyznaczonym terminie. 

3. Za zwłokę w zapłacie należności z  faktur przysługują  odsetki ustawowe.  

4. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość  kar umownych do 

wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu 

kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 

§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczął 
robót w terminie   określonym  w § 2 ust.2. 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),                    
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby 



 

jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu 
ujętego w harmonogramie rzeczowym. 

5) Wykonawca wykonuje roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub umową. 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości umowy, 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 

9) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  z przyczyn, o których mowa w niniejszej umowie może zostać 
złożone  w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia,  
w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4.  W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,                 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 

4) wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od umowy 

5. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji 
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone 
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

 

GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 20 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 Kodeksu 
cywilnego na wykonane roboty objęte niniejsza umową.  

2. Okres gwarancji wynosi ……………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania  usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w  ramach  udzielonej gwarancji jakości,  wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy 
okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 



 

8. Jeżeli Wykonawca nie  usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego   to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń 
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp. 
Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca 
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas drogowy od 
przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje na zajęcie pasa 
drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w 
technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń 
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,   
Inwestor   i Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności 
od przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej 
wady.  

  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

§ 21 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich 
zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, 
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

§ 22 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
 zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 



 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

6) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym 
od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu 
budowy. 

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy 
oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

8) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy 
i poinformować o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego 
robót. 

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor 
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy 
do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym 
wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu 
budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

 

  ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

§ 23 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów           i 
sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

§ 24 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy  
o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego 
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność 
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie  przysługują  roszczenia z tego tytułu  w stosunku 
do Zamawiającego .  

 



 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 § 25 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 
gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

 

INTERPRETACJA UMOWY 

§ 26 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować 
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnej. 
 

PRAWA AUTORSKIE 

§ 27 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat i bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 

stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo 

i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności 

takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy 

komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz 



 

broszury przekazane Zamawiającemu  w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania 

na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Równocześnie 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, 

na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami                  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie  

części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia  ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji 
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem  
z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło  
w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia.   
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a. oferta Wykonawcy; 
b. opis przedmiotu zamówienia 
c. harmonogram rzeczowy 



 

d. harmonogram płatności 
e. dokumentacja projektowa 
f. STWiORB; 
g. zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
h.  polisa OC; 
j. …………………………………….. 
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