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INFORMACJE OGOLNE

1.Na specyfikacje istotnych warunkdw zaméwienia sktada sie:

ROZDZIAL I: Instrukcja dla Wykonawcow

ROZDZIAL Il Formularz oferty wraz ze stanowigcymi jego integralng cze$¢ zatacznikami:

Zat.nr1 - o$wiadczenie
Zat. nr 2 - zobowigzanie do udostepnienia zasobow

ROZDZIAL 1l Opis przedmiotu zamoéwienia
ROZDZIAL IV: Formularz cenowy
ROZDZIAL V: 1.Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)

2.Wzbr treSci gwarancji nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad w
okresie rekojmi.

2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).



ROZDZIAL 1:

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW




SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|dentyfikator: ZDW-ZG-WZA-3310-34/2018

1. Nazwa oraz adres zamawiajacego;

Wojewddztwo Lubuskie - Zarzad Drog Wojewddzkich

Al. Niepodlegto$ci 32

65-042 Zielona Gora

telefony: (0-68) 328-03-00,

fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38

godziny pracy: 7:30 - 15:30, od poniedziatku do piatku.

adres strony internetowej: www.zdw.zgora.pl, www.bip.zdw.zgora.pl.

2. Tryb udzielenia zamdwienia;

1) Postepowanie o udzielenie zaméwienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, zwanej dalej "ustawg pzp".

2) w zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwang dalej SIWZ, zastosowanie
maja przepisy ustawy pzp.

3) Warto$¢ zamdwienia nie przekracza rownowartoSci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

3. Opis przedmiotu zamdwienia;

Temat: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 278, polegajaca na rozbiérce istniejacego i budowie nowego mostu nad
Kanatem Lipiec w miejscowosci Wygnanczyce w ciggu drogi wojewddzkiej nr 278 w km 80+799,61, w ramach
zadania pn.: Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 278 Stawa - Wschowa w miejscowosci
Wygnaniczyce.

Zakres inwestycji obejmuije:
1. Roboty mostowe:
- tymczasowa droga objazdowa
- fundamentowanie
- Zbrojenie
- beton
- izolacje
- odwodnienie
- urzadzenia dylatacyjne
- elementy zabezpieczajace
2. Inne roboty
3. Roboty rozbidrkowe

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz wymagania techniczne okre$lone zostaty w Rozdziale Il SIWZ.

4. Termin wykonania zamowienia:

Wymagany termin realizacji zaméwienia do dnia: 30 listopada 2018 r.

5. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. 0 udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:

A) nie podlegaja wykluczeniu;
O udzielenie zamowienia publicznego mogg sie  ubiegaC wykonawcy, ktorzy wykaza brak podstaw wykluczenia
z postepowania o ktérych mowa w art. 24 ust. 1iust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.



Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkowa¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania zgodnie z art. 24
ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

B) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych
przepisow;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.

W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie, warunek moze by¢ spetniony tacznie.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze minimalny poziom zdolno$ci, tj.:

1) wykaze roboty budowlane* wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres dziatalnosSci jest krotszy - w tym okresie, z zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, {j.

* przez robote budowlang zamawiajacy rozumie min. 1 zadanie o wartosci min. 800.000,00 zt brutto polegajace
na budowie lub przebudowie obiektu mostowego (z wylaczeniem ktadek dla pieszych).

W przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspolnie warunek musi by¢ spetniony przynajmniej przez jeden podmiot.

2) wykaze osoby skierowane do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegoino$ci odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawien, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje
0 podstawie dysponowania tymi osobami, ;.

- kierownika budowy - robot mostowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami mostowymi,
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy — rob6t mostowych winien wykazaé sie swoim do$wiadczeniem zawodowym polegajacym na petnieniu
funkciji kierownika budowy/robdt na co najmniej 2 zadaniach inwestycyjnych polegajacych na budowie lub przebudowie
obiektu mostowego (z wytaczeniem ktadek dla pieszych) o dtugosci co najmniej 10 mb. .

- kierownika robét drogowych, posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi, w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

Kierownik rob6t drogowych winien wykaza¢ sie co najmniej dwuletnim do$wiadczeniem zawodowym polegajacym
na petieniu funkcji kierownika budowy/rob6t na robotach drogowych.

Spetnianie warunku udziatu w postepowaniu musi wykazac dowolny z Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udziglenie zamowienia.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia
warunki udziatu w postepowaniu.

3. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 5.1.B) lit. b-c
Instrukcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkow prawnych.



5. Zamawiajacy informuje, iz sytuacja o ktorej mowa w pkt 5.4 Instrukcji wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni zamawiajgcemu, ze realizujac
zambwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa Ilub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg
polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych
te zdolno$ci sg wymagane.

4) Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstata wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o ktérym mowa w pkt 5.4,
nie potwierdzajg spefnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zaméwienia, jezeli wykaze zdolno$ci techniczne lub
zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w pkt 5.4.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

1. W celu_wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu zamawiajacy zada:

1.1. Aktualnego na dzien skfadania ofert o$wiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5 Instrukcji - zatgcznik
nr 1 do formularza oferty.

Informacje zawarte w tym o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu

1.2. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spetniania - w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.3. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 6. ppkt 1.1.

1.4. W przypadku wspoinego ubiegania sie 0 zamdwienie przez wykonawcdw oéwiadczenie o ktdrym mowa w pkt 6. ppkt 1.1
Instrukciji sktada kazdy z wykonawcdw wspéinie ubiegajacych sie o zaméwienie. O$wiadczenie to ma potwierdzaé spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na zasadach okre$lonych w
art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich
zasobdw, zamawiajacy zada dokumentow, ktore okreslajg w szczegoinosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych
wskazane zdolnoSci dotyczg (wzor - zatacznik nr 2 do formularza oferty).

1.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
ustawy pzp, przekaze zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy



kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona,
do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia os$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

2.1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.1.1. potwierdzajgcych, Zze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong w pkt 5.1.B)b) Instrukcji.

2.2. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

2.2.1. wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone,

2.2.2. wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w postepowaniu zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.3.1. odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy;

2.4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach
okre$lonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 2.3.1.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6:

3.1.

1) ppkt 2.3.1. - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci.

3.2. Dokument, o ktorym mowa w pkt 3.1.1) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

3.3. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3.1.1) zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3.2. stosuje sie.

4. Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia - dotyczace
wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolno$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale.



5. Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia - inne niz odwiadczenia, o ktérych
mowa w pkt 4, sktadane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

6. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia, zamawiajacy
moze na kazdym etapie postepowania wezwaC wykonawcdw do ziozenia wszystkich lub niektérych o$wiadczen Ilub
dokumentdw potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetiaja warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg
uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych oswiadczer lub dokumentéw.

7. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okoliczno$ci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 3, jezeli zamawiajacy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je
uzyska¢ za pomocq bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz.U.z 2016r., poz. 1126).

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow, a takze wskazanie osdb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami;

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

2. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq przekazywaé
pisemnie oraz faksem.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej (skan pisma)
z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

4. Jesli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kazda
ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosbg o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie
niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, przesyfajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania,
ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego, nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktorym uptywa potowa terminu sktadania ofert. PrzedtuZenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku.

6. Korespondencja, ktora wptynie do Zamawiajacego po godzinach jego urzedowania zostanie potraktowana jakby wptyneta
w dniu nastepnym.

7. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z \Wykonawcami jest:

1) Marta Szpakowska — Naczelnik Wydziatu Zamowieri i Administracji,
2) Jolanta Nowak -Z-ca Naczelnika Wydziatu Zaméwien i Administracii.

8. Wymagania dotyczace wadium:

1. Wykonawca zobowigzany jest przed uptywem terminu sktadania ofert wnie$¢ wadium w wysokosci 37.000,00 zt
(stownie: trzydzieSci siedem tysiecy 00/100 zt)

2. Wadium moze by¢ wniesione w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA
GORA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: ,Wadium w postepowaniu



ZDW-ZG-WZA-3310-34/2018 na Rozbudowe drogi WOjeWOdeIej nr 278, polegajaca na rozbiorce istniejacego
i budowie nowego mostu nad Kanatem Lipiec ................
4. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwﬂq uznania $rodkéw pienieznych na rachunku bankowym
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt 8.3 Instrukcji przed uptywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert).
5. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zataczony do oferty;
2) innej niz pienigdz — oryginat dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treci gwarancijilporgczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego
w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okoliczno$ciach
okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidtowy zostanie odrzucona.
8. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
9. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium niezwtocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jego wniesienia zgdano.
10. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11.Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.
12.Zasady przechowywania, zwrotu oraz zadania ponownego wniesienia wadium okresla ustawa Pzp.
13 . Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli :
a) wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

1) odmédwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
Ztozyt o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;.

9. Termin zwiazania oferta;

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od terminu sktadania ofert. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, na czas niezbedny do zawarcia umowy, samodzielnie lub
na wniosek Zamawiajacego, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie
terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub
jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1. Oferte sktada sie pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej.
2. Oferta winna zawiera¢:
1) wypetniony formularz ofertowy,
2) o$wiadczenie - zat. nr 1 do formularza oferty,
) zobowigzanie do udostepnienia zasobow - zat. nr 2 do formularza oferty (jezeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu)
dowdd wniesienia wadium,
wypetniony formularz cenowy,

3
4)
)



6) petnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie - w przypadku podpisania
oferty oraz poswiadczania za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w odpisie
z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej wykonawcy.

3. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i czytelng technikq oraz
podpisana przez osobe(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty.

4. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w oryginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie.

5. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

6. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajacq jedna, jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

7. Tre$¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

9. Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz
z zalgcznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistng
dekompletacje), oraz zawierata spis tresci.

10. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane wtasnorecznie przez osobe
podpisujacy oferte.

11. Oferte nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢é oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiajacego
na adres:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W ZIELONEJ GORZE
65 - 042 Zielona Gora, Al. Niepodlegtosci 32
oraz opisane:
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA <NAZWA (TYTUL) POSTEPOWANIA>
NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM : 11.04.2018 r. godz. 10:30

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty sktadane w postepowaniu
0 zamdwienie publiczne sg jawne i podlegajgq udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skfadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednocze$nie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce zlozone
w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsigbiorstwa®, lub spiete (zszyte) oddzielnie
od pozostatych, jawnych elementéw oferty. Brak jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczac bedzie, ze wszelkie odwiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania
sq jawne bez zastrzezen.

14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn.
Il CZP 74/05) ich odtajnieniem.

15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy pzp,
a zilozone przez niego wyjasnienia iflub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstva w rozumieniu ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica
przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzeZenie zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprdcz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

16. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej oferty pod warunkiem,
Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie
0 wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem ,ZMIANA”". Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

17. Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac sie z postepowania poprzez ztozenie pisemnego
powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposéb bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postepowania
Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.



18. Do przeliczenia na zt wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetiania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz zt, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczecia postgpowania.

19. Oferta, ktorej tre$¢ nie bedzie odpowiadac tredci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp). Wszelkie niejasno$ci i obiekcje dotyczace treci zapiséw w SIWZ nalezy zatem
wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej Instrukcji. Przepisy
ustawy pzp nie przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamédwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert;

1.0ferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajacego w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, w pokoju nr 5, nie pézniej niz do dnia 11.04.2018 r. do godziny 10:00

2. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej ztozenia (dzien, godzina) oraz
numerem, jakim oznakowana zostata oferta.

4. Jezeli oferta zostanie zlozona po terminie wskazanym w pkt 11.1 Instrukcji zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi
wykonawce o ztozeniu oferty po terminie oraz zwréci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uptywie terminu do ich sktadania tj: 11.04.2018 r. o godz. 10:30
w Zarzadzie Drog Wojewddzkich w Zielonej Gérze, w pokoju nr 03 - piwnica.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

7. Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamie$ci na stronie www.bip.zdw.zgora.pl informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatno$ci zawartych w ofertach.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:;

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce na formularzu cenowym w Rozdziale IV niniejszej SIWZ.

2. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu zaméwienia zgodnie
z opisem przedmiotu zaméwienia oraz wzorem umowy okre$lonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia — ponize;
5 nalezy koncowke pomingg¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).

4. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce zawierajg w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, sg state przez caty okres trwania umowy i nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem zmiany urzedowej stawki
podatku VAT.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia i okreslenia warto$ci we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Brak
wypetnienia i okreslenia wartosci spowoduje odrzucenie oferty.

7. Jezeli w postepowaniu zlozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowiagzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowaé zamawiajacego, ze wybér jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych
dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

8. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen z wykonawca w walucie innej niz zt.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriow i sposobu oceny ofert;

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiajacy stosowac¢ bedzie nastepujace kryteria oceny ofert:

a) kryterium: Cena (C) - waga 60 %



Zamawiajgcy przyzna 60 punktéw ofercie o najnizszej cenie, kazdej nastepnej zostanie przyporzadkowana liczba punktéw
proporcjonalnie mniejsza, wedtug wzoru:

C=(Cmin/Co)x60 pkt
gdzie:
C min- NAjNizsza cena brutto z ocenianych ofert (z1)
C , - cena brutto oferty badanej (zt)
b) Kryterium: Gwarancja (G) - waga 40%
Najkrétszy mozliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego: 60 miesiecy liczone od nastepnego dnia
po dacie odbioru ostatecznego robot.
Najdtuzszy mozliwy okres gwaranciji: 84 miesigce liczone od nastepnego dnia po dacie odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca moze zaproponowac termin gwaranciji jakosci w miesigcach, tj. 60, 72 lub 84 miesiace.

Zamawiajacy w kryterium Gwarancja bedzie przyznawat punkty wg wzoru:

Gwarancja w miesigcach od daty zakoriczenia robét 84 miesigce | 72 miesiecy 60 miesiecy

Punkty 40 20 0

z zatozeniem, ze 1 pkt odpowiada 1%.

Jezeli Wykonawca nie wykresli w Formularzu oferty w pkt 2 Okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca deklaruje najkrotszy
okres gwarancji tj. 60 miesiecy i oferta w ramach tego kryterium otrzyma 0 pkt.

2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

Ko=C+G
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena
G - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium Gwarancja

Punkty przyznane w poszczegdlnych kryteriach zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki postawione w SIWZ, a jego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria.

3. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukciji elektroniczne;.

14. Informacje o formalno$ciach, jakie powinny zostaé¢ dopeinione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia publiczneqo;

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty potwierdzajace ich
umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw zataczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy
moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspétprace tych Wykonawcdw. Umowa taka winna
okre$la¢ strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwodci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktoregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.

4. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostatych ofert.

5. Najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowy robot oraz
harmonogram ptatnosci.

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:




1. Zamawiajacy zada od wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,zabezpieczeniem”
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
a) pienigdzu;
b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy
jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
¢) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 .
o0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
4 .Zamawiajacy nie dopuszcza form zabezpieczenia okreslonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp
5. Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego:

GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GORA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011.
6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ zniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 9, nastepuije nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
11. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
13. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
14 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia.
15. Kwota, o ktérej mowa w pkt 14 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
16. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie innej niz pienigdz, w przypadku
przedtuzenia terminu zakorczenia rob6t poza okres obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania umowy,
wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin obowigzywania tego zabezpieczenia lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie na
przedtuzony okres obowigzywania umowy.
17. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poreczeniach nalezy wnie$é¢
w dokumencie wg wzoru zatgczonego do SIWZ . Terminy wazno$ci gwarancji  wykonania umowy oraz rekojmi powinny
by¢ wydtuzone kazdy o 1 miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z umowy.
18. Dokument, o ktérym mowa w pkt 17 powinien by¢ przedtozony zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, ogdélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od
Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach;

Wzér umowy zostat podany w Rozdziale V SIWZ.

17) Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamdéwienia;

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przeplsow ustawy pzp przystugujg Srodki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy pzp jak dla postepowan ponizej kwoty okre$lonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.




2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

18. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zaméwienia
na roboty budowlane.

2. Zamawiajacy zada, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawce ktdrg czes¢ zamowienia zamierza zlecié
do wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawcéw i podania przez wykonawce firm
podwykonawcéw, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy, o ile sg mu znani na etapie sktadania oferty.

3. Warunki realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcow okreslajg postanowienia wzoru umowy.

4. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

19. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajaceqo;
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie drogg elektroniczng. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl.

W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiajacego droga elektroniczng Zamawiajacy informuje, ze moze by¢ ona
przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl.

20. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czgSciowych.

21. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

22. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

23. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.



ROZDZIAL II:

FORMULARZ OFERTY ORAZ ZAtACZNIKI




(miejscowo$c, data)

(Piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

WOJEWODZTWO LUBUSKIE -
ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
65-042 ZIELONA GORA

AL. NIEPODLEGLOSCI 32

Nawigzujac do ogtoszenia o zamdwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogtoszenia 537155-N-2018 z dnia 27.03.2018 r.) zamieszczonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-34/2018) pod nazwa;

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 278, polegajaca na rozbiérce istniejacego i budowie nowego mostu
nad Kanatem Lipiec w miejscowosci Wygnanczyce w ciagu drogi wojewddzkiej nr 278 w km 80+799,61,
w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 278 Stawa — Wschowa
w miejscowosci Wygnarnczyce

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w Specyfikacii Istotnych Warunkéw
ZamOWIENIa Za CENE DIUMO: ......oii it
(SHOWNIE ... bbb bbbttt zt.
zgodnie z wypetnionym formularzem cenowym.

INFORMUJEMY**, iz wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujacych towardw Iub UStUG .........cccevveeeiiiiiiiiiiiee e, , ktorych dostawa lub

(poda¢ nazwe, rodzaj)

$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania. Warto$¢ towaru lub ustug powodujaca obowigzek podatkowy
U Zamawiajacegoto .......cceevviiiiiiiiiinnnnnn, zt netto*

**dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty, tj. w przypadku:
1. wewnatrzwspdinotowego nabycia towarow,
2. mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarow i ustug,
3. importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego podatku VAT przy poréwnywaniu cen ofertowych.

2. UDZIELAMY GWARANCJI na wykonane roboty:

- 60 miesiecy, - 72 miesigce, - 84 miesigce™.

*niepotrzebne skreslic

3. OSWIADCZAMY, ze roboty objete zaméwieniem wykonamy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zaméwienia.

4.0SWIADCZAMY, ze prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wykonamy osobami
zatrudnionymi w oparciu 0 umowe o prace.

5. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wyja$nieniami
i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiajacego i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej
zasadami postepowania.



6. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

7. AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okre$lone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia.

8. OSWIADCZAMY, e zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, ktdre zostaly zawarte w Specyfikaci
Istotnych  Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. ROBOTY objete zaméwieniem wykonamy sami* / przy wspétudziale podwykonawcdw*. Podwykonawcom
zostanie powierzona realizacja nastepujacego zakresu zamowienia:

Nazwa i adres Podwykonawcy

o ) , , Zakres powierzonych do wykonania robé6t
(poda¢ o ile to wiadome na etapie sktadania oferty)

1.

2.

10. OSWIADCZAMY, iz w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, polegamy
na zasobach podmiotow trzecich wskazanych ponizej:

Nazwa i adres Podmiotu udostepniajacego zasoby Zakres udostepnionych zasobow

1. zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

2. zdolno$ci zawodowe*
sytuacja ekonomiczna*

11.  DEKLARUJEMY rozpoczecie rob6t nie pdzniej, niz w ciggu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

12. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. WADIUM w kwocie 37.000,00 zt zostato wnieSione W dnil ..........cceevevveverecvieiiieerice e
L 00 v o T TSSO

( potwierdzenie wniesienia w zafaczeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pienigdzu) nalezy dokonac na nastepujacy rachunek:

14. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz.U.UE L 124 2 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0s6b i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 0sob i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktdre nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktdrych roczny
obrét nie przekracza 50 min EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.




15. Dane wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢

Podpisano:

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczatka + podpis)



Zatacznik nr 1
do formularza oferty

(Piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
| SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przetarg nieograniczony: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 278, polegajaca na rozbidrce istniejacego
i budowie nowego mostu nad Kanatem Lipiec w miejscowosci Wygnanczyce w ciaggu drogi wojewddzkiej
nr 278 w km 80+799,61, w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewddzkiej nr 278
Stawa - Wschowa w miejscowosci Wygnanczyce.

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ...... ustawy pzp (podac majacq zastosowanie podstawe prawng wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp,
podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu okre$lone w pkt 5B Instrukcji dla
Wykonawcow.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)



Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podmiotéw, na ktérych
powoluje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

zasoby

(podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:
(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

Oswiadczam*, ze w stosunku do nastepujacych podwykonawcéw, ktérym powierze realizacje
czesci zamowienia (niebedacych podmiotami na ktorych zasoby powotuje sie w ninigjszym postepowaniu)

(podac petng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Podpisano:

(data, czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)

* niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 2
do formularza oferty

(pieczec¢ podmiotu)

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW

(opcjonalnie)

Dziatajac na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam, iz zobowigzuje sie do oddania swoich
zasobdw w zakresie

(okreslenie zasobu™* — zdolno$ci zawodowe, sytuacja ekonomicznej)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamowienia pod nazwa: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 278, polegajaca na rozbidrce
istniejacego i budowie nowego mostu nad Kanatlem Lipiec w miejscowosci Wygnanczyce w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 278 w km 80+799,61, w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 278
Stawa - Wschowa w miejscowosci Wygnariczyce,

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-34/2018
Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie:

b) sposéb wykorzystania przez Wykonawce zasobow mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego bedzie nastepujacy:

c) zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego bedzie nastepujacy:
d) zrealizuje / nie zrealizuje* roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza;
dnia roku

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej
do reprezentacji Podmiotu)

*podac wlasciwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, ktére okre$laja w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

¢) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcen i kwalifikacji zawodowych lub
dodwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wykazane zdolnosci dotycza.



ROZDZIAL IIl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje, organizacja ruchu, szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét — zamieszczone jako osobny plik PDF na stronie internetowej Zamawiajgcego



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

R0zBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 278, POLEGAJACA NA ROZBIORCE ISTNIEJACEGO | BUDOWIE NOWEGO MOSTU
NAD KANALEM LIPIEC W MIEJSCOWOSCI WYGNANCZYCE W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 278 W KM 80+799,61,
W RAMACH ZADANIA PN.:

PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 278 SLAWA — WSCHOWA W MIEJSCOWOSCI WYGNANCZYCE.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gérze planuje budowe nowego mostu wraz z dojazdami
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 278 w km 80+799,61 w miejscowosci Wygnariczyce.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcego mostu zlokalizowanego w km 80+799,61 drogi wojewddzkiej
nr 278 konieczna jest jego rozbiorka i budowa nowego obiektu. Przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcii
nosnej obiektu mostowego, ktéra bedzie sie sktadaC z belek strunobetonowych typu ,DS 9” zespolonych
z plyta Zelbetowa. Z uwagi na usytuowanie istniejacego mostu jako elementy nosne przesta przyjeto
katalogowe belki strunobetonowe ,DS o L=8,7 m na obcigzenia klasy A wspdtpracujgce z warstwg nadbetonu
zbrojonego.
1. Opis istniejgcego mostu:
Ustréj nosny mostu stanowi ptyta zelbetowa o grubosci ok. 80 cm i rozpigto$¢ teoretycznej Lt = 4,50 m. Gérna
powierzchnia ptyty pomostowej zaizolowana jest prawdopodobnie warstwg papy. Na izolacji utozona jest
warstwa ochronna betonowa, nastepnie utozone sg warstwy bitumiczne jezdni (wigzaca i Scieralna). Jezdnia
na obiekcie ma szeroko$ci 6,98 m. Na obiekcie wystepujg obustronne chodniki 0 nawierzchni betonowe;
o szeroko$ci 1,22m (od strony dolnej wody) i 1,18 m (od strony gdérnej wody). Chodniki od gzymsow
oddzielone sg kraweznikami betonowymi. W betonowych gzymsach o szerokosci 0,21 m osadzona jest
balustrada stalowa, biegnaca przez catg dtugos¢ obiektu. Szeroko$¢ catkowita pomostu wynosi 9,38 m. Obiekt
potaczony jest z dojazdami bezdylatacyjnie. Dlugos¢ catkowita mostu wraz ze skrzydtami wynosi 8,80 m.
Konstrukcja no$na mostu opiera si¢ na przyczotkach zelbetowych, sktadajacych sie z monolitycznego korpusu
i konstrukciji oporowej w formie skrzydet prostopadtych do osi przeszkody. Catkowita szerokos¢ przyczotkow
tacznie ze skrzydtami wynosi 8,98 m. Skrzydetka zatopione sq w nasypie. Obiekt usytuowany jest prostopadle
w stosunku do cieku.
2. Opis robét budowlanych:
2.1. Parametry mostu po wykonaniu robot budowlanych:
Po wykonaniu prac budowlanych most bedzie posiadat no$nos¢ klasy A zgodnie z ,PN-85/S-10030.
Obiekty mostowe. Obcigzenia”

Obiekt bedzie posiadat nastepujace parametry techniczne:

- dtugosc obiektu catkowita ze skrzydtami 15,02 m
- rozpietos¢ teoretyczna przesta w osi konstrukcji 8,30 m
- szeroko$¢ catkowita pomostu 11,00 m

- szeroko$¢ catkowita jezdni 7,00 m



barieroporecz ochronna na moscie i dojazdach
liczba belek typu DS9

warstwa Scieralna

warstwa wigzaca

kapa chodnikowa

kraweznik kamienny

11 szt.

SMA11 gr.5cm

MA11 gr.5cm

ptyta Zelbetowa na izolacji gr. min 21 cm
typ A, 18 x 20 cm

- klasa obcigzen

klasa A

- konstrukcja: prefabrykowane belki DS9 zespolone z Zelbetowa ptyta pomostowq

- posadowienie: nowe przyczdtki zelbetowe oparte na Zelbetowych wbijanych palach o przekroju 40x40
cm,dt. 9i11m

- konstrukcja drogi na dojazdach do obiektu:

warstwa Scieralna: SMA11 o gr. 5¢cm

warstwa wigzaca: AC 16W o gr. 5cm

podbudowa zasadnicza: AC 16P o gr 10cm

podbudowa z kruszywa: 0/31,5 o gr. 20cm

podtoze z gruntocementu: Rm=2,5MPa, o gr. 15cm

2.2. Kolejno$¢ prowadzenia prac budowlanych:

Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w nizej przedstawionej kolejno$ci:
WYKONANIE TYMCZASOWEJ DROGI OBJAZDOWEJ

usuniecie gruntéw organicznych w miejscu budowy tymczasowej drogi objazdowej,
wykonanie przepustu 2¢100 cm, L=9,49 m,

wykonanie nasypu,

utozenie ptyt drogowych betonowych,

utozenie kraweznikow betonowych,

zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp nasypu.

PRACE ROZBIORKOWE NA ISTNIEJACEJ DRODZE | MOSCIE:

rozbiorka istniejacej bariery na moscie,
rozbiorka warstw konstrukcyjnych drogi na moscie i dojazdach,
rozbiorka zelbetowej konstrukcji mostu,

roboty ziemne i zerwanie humusu.

PRACE MONTAZOWE:

wykonanie pali pod przyczdtki mostu,
wykonanie zelbetowych korpuséw przyczétkow,
montaz zelbetowych belek no$nych typu ,DS”,

wykonanie zelbetowej ptyty pomostowej,



3.

- wykonanie izolacji poziomej na ptycie z papy zgrzewalnej,
- wykonanie kap chodnikowych,
- montaz balustrady oraz barier stalowych na moscie i dojazdach (strona lewa),
- wykonanie wpustow ulicznych ze studzienkami osadnikowymi wraz z przykanalikami,
- wykonanie warstw nawierzchni na mos$cie oraz na czesci dojazdow.
ROZBIORKA TYMCZASOWEJ DROGI OBJAZDOWEJ
- rozbidrka tymczasowej drogi objazdowej,
- uporzadkowanie terenu budowy.
MONTAZ BARIER OCHRONNYCH
- montaz barier ochronnych (strona prawa),
- uporzadkowanie terenu budowy.
WYKONANIE UMOCNIENIA KORYTA KANALU LIPIEC, WYKONANIE ROWOW, WYKONANIE
DOJAZDOW
- wykonanie warstw nawierzchni na czesci dojazdéw,
- wykonanie palisady drewnianej @12cm, L=1m - wykonanie umocnienia koryta narzutem
kamiennym gr. 30 cm na geowtokninie,
- wykonanie rowow przydroznych wraz z umocnieniem wylotéw przykanalikow.
- wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i estetykg skarp nasypow,
- uporzadkowanie terenu budowy.
Opis inwestyc;ji i warunki jej wykonania.
3.1. Tymczasowa droga dojazdowa:
- konstrukcja tymczasowej drogi objazdowe;j:
prefabrykowane ptyty betonowe gr.15cm (szeroko$¢ 4 m, obustronne zwezenie do 3m
w obrebie przepustu)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — niezageszczona o gr. 3-5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubo$ci 15 cm stabilizowanego mechanicznie nasyp
drogowy Is >/= 1,00
Przed wykonaniem nasypu tymczasowej drogi objazdowej nalezy wykona¢ przepust, umoZliwiajacy
swobodny przeptyw wody kanatem Lipiec. Skarpy nasypu tymczasowej drogi objazdowej nalezy
zabezpieczyC przed rozmywaniem (np. narzut kamienny o gr. 30 cm na geowtokninie). W miejscu zwezenia
jezdni (w obrebie przepustu) nalezy wykona¢ obustronny kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem.
Zwezenie jezdni wykonac ze skosem 1:10.
3.2. Droga dojazdowa:
Konstrukcja drogi na dojazdach do obiektu:

warstwa Scieralna: SMA11 0 gr. 5 cm



warstwa wigzaca: AC 16W o gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza: AC 16P o gr 10 cm
podbudowa z kruszywa: 0/31,5 0 gr. 20 cm
podtoze z gruntocementu: Rm=2,5 MPa, o gr. 15 cm
Konstrukcja chodnikow w obrebie skrzydetek sktada¢ sie bedzie z kostki betonowej grubosci 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$ci 3 cm.
Przed obiektem od strony Stawy oraz Wschowy zaprojektowano obustronne uliczne kratki Sciekowe
D400 wyposazone w osadnik. Woda po oczyszczeniu sptywa rurami $rednicy 160 mm poza nasyp
drogowy do umocnienia wylotu i nastepnie do projektowanego rowu. Na pozostatych odcinkach drogi,
woda opadowa odprowadzana bedzie w taki sam sposob jak przed rozbudowg, 8 czyli
za posrednictwem spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcego systemu odwodnienia drogi.
3.3. Most drogowy:

DZWIGARY GLOWNE
Konstrukcje nosng mostu po wykonaniu prac budowlanych stanowi¢ bedg prefabrykowane belki
strunobetonowe typu DS.9 ditugosci 8,70 m na klase obcigzen A (11 szt.) wspotpracujgcych
z zelbetowq ptyta monolityczng wylewang na mokro z betonu B37 (C30/37). Zespolenie betonu ptyty
z belkami jest zapewnione za pomocg pretow zbrojeniowych, wystajacych w gornej czesci kazdej
belki, potaczonych i zabetonowanych razem ze zbrojeniem ptyty pomostowej. Grubo$¢ powstatej ptyty
wynosi min. 0,47 m. Przesto ptytowe jest oparte na przyczdtkach poprzez przektadke z podwdjnie
ztozonej papy.

PomosT
Na ptycie pomostowej nalezy utozy¢ warstwe izolacji przeciwwodnej z papy zgrzewalnej 0 grubosci
0,5cm. Odprowadzenie wody z izolacji przewidziano za pomocg saczkow odwadniajacych
zamontowanych w ptycie pomostowej w odstepach co 4,0 m. Po obu stronach ptyty pomostowej
znajdujg sie betonowe kapy podporeczowe (chodnikowe) w postaci pityty Zelbetowej wylewanej
na mokro. Szerokos¢ catkowita kapy podporeczowej od strony gornej wody wynosi 3,0 m, od strony
dolnej wody wynosi 1,0 m. Od strony dolnej wody pomost wyposazony jest w chodnik o szeroko$ci
2,0 m. W betonie kap zamocowane sg bariery i barieroporecze linowe o parametrach (H2, B, W3),(H1,
A, W4), natomiast na dojazdach nalezy zastosowac¢ bariery linowe o parametrach (H1; A; W5),(H1, A,
W4). Odlegto$¢ lica barier od krawedzi nawierzchni bitumicznej wynosi 0,50 m. Catkowita szeroko$¢
jezdni na mo$cie wynosi 7,00 m. Jezdnia na moscie ograniczona jest obustronnie kraweznikami
kamiennymi typu A 18 x 20 cm. Nawierzchnia jezdni na obiekcie sktada sie z warstwy wigzace;
z asfaltu lanego MA11 o grubo$ci 5,0 cm oraz z warstwy $cieralnej z SMA11 o grubosci 5,0 cm.
Nawierzchnia utozona jest w daszkowym spadku poprzecznym o wielkosci 2% od osi jezdni.

W przekroju podtuznym jezdnia utozona jest w jednostronnym spadku o wielko$ci 0,5% w kierunku



Stawy. Na konstrukcji noSnej, w osiach zatamania gérnej powierzchni ptyty przyjeto zamontowanie
sqczkéw odwadniajacych izolacje. Rozstaw saczkdw co 4,0 m. Saczki potgczone wzdtuz osi podiuznej
drenazem z grysu bazaltowego otoczonego kompozycjg epoksydowa. Na kapach chodnikowych
przewiduje sie wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na bazie zywicy epoksydowo-poliuretanowej
o0 grubo$ci 5 mm, utozonej w spadku 3 % i 5 % w kierunku jezdni. Na dojsciach do mostu w obrebie
chodnika, na dtugosci skrzydet nalezy utozy¢ betonowg kostke brukowag gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
PODPORY

Konstrukcja no$na przesta jest oparta na Zelbetowych przyczdtkach ze skrzydtami prostopadtymi
do korpuséw. Korpusy przyczdtkow mostu wyksztatcone sgq w postaci oczepu o dtugosci 10,30 m
i grubosci 1,33 m z dwoma bocznymi zelbetowymi skrzydtami. Dtugos¢ catkowita skrzydet od $cianki
zwirowej wynosi 2,75 m (od strony Wschowy) i 2,67 m (od strony Stawy). Gorna czes$¢ skrzydet jest
uksztattowana w taki sposéb, ze stanowi przedtuzenie ksztattu gzymsow kap chodnikowych.
Powierzchnie betonowe stykajace sie bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢ materiatami
bitumicznymi.
Na gbrnej czesci zelbetowych korpusdw przyczotkdw od strony nasypu oparte sg ptyty przejéciowe
odtugosci 4,0 m utozona w spadku 10% od mostu. Kazdy przyczdtek posadowiony jest
na zelbetowych wbijanych palach o przekroju 40 x 40 cm i dtugosci 9,0 mi 11,0 m.

3.4. Hydroizolacje i zabezpieczenie przeciwwilgociowe:
Powierzchnie ptyty pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie hydroizolacji z papy
termozgrzewalnej o grubosci min. 5,0 mm. Nalezy wykona¢ odpowiednie wzmocnienia izolacji
w strefach kraweznikowych oraz w rejonie saczkdw.
Powierzchnie elementéw betonowych stykajace sie z gruntem, dostepne do wykonania izolacji
w trakcie prowadzenia robét, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji bitumicznej o grubosci
tacznej wszystkich nanoszonych warstw nie mniejszej niz 2,0 mm. Nalezy podjga¢ $Srodki w celu
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania dalszych robét.

3.5. Zabezpieczenie powierzchni betonowych:
Przewiduje sie zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez pokrycie:

- belki sprezone (dolne powierzchnie) — powtokami o grubosci 0,3 mm bez zdolnoSci
pokrywania zarysowan,
- elementy Zelbetowe (pozostate powierzchnie ustroju nosnego i podpory) — powtokami
0 grubosci powyzej 0,3 mm ze zdolno$cig pokrywania zarysowan.

3.6. Stozki i skarpy nasypu drogowego:

Stozki w obrebie mostu (skrzydetek) umocnione beda ptytami azurowymi, umocnionymi u podstawy

stozka oporem z tawy betonowej z betonu B15. Dodatkowo w obrebie stozkdw projektuje sie schody



skarpowe wg KDM szerokosci 0,8 m i dtugo$ci mierzonej wzdtuz skarpy réwnej 2,40m i 3,4 m.
Na pozostatych skarpach nasypu drogowego projektuje sie humusowanie wraz z obsianiem trawa.

3.7. Koryto rzeki:
W obrebie mostu projektuje sie umocnienie dna narzutem kamiennym grubosci 30 cm
na geowidkninie oraz wykonanie palisady drewniane;.

3.8. Urzadzenia obce:
W chwili obecnej na drodze i obiekcie nie stwierdzono urzadzen obcych podlegajacych przebudowie.
Jednakze, od strony dolnej i gbrnej wody, réwnolegle od mostu, przebiega sie¢ telekomunikacyjna,
dlatego wszystkie prace w jej poblizu, zwiaszcza prace ziemne nalezy prowadziC recznie
z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci.

3.9. Wymagane materiaty:
Wszystkie materiaty zastosowane podczas budowy drogi i mostu muszg posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng. Wszystkie wymagania dotyczace
wbudowywanych materiatow zawierajq Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

4. Plan BiOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektu:

- roboty ziemne - pracownikow zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie
nalezy zapozna¢ z zagrozeniami jakie wystepujg przy pracach z wykorzystaniem koparek, wywrotek
i zageszczarek. Teren wykopow powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiada¢
umocnienia $cian lub Sciany powinny by¢ odpowiednio wyprofilowane.

- roboty palowe — powinny by¢ wykonywane odpowiednim, sprawnym sprzetem, przez odpowiednio
przeszkolong brygade do obstugi wiertnicy i do wszystkich prac zwigzanych z procesem wykonania pali
wierconych. W polu prowadzenia prac przy palowaniu nie powinni przebywa¢ inni pracownicy, nie
zatrudnieni bezposrednio przy zasadniczych pracach.

- wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracownikéw z obstugg sprzetu
do podawania betonu, elektrycznych butaw wibracyjnych do zageszczania betonu, a takze z obstugg
gietarek do pretow, ucinarek i drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, wiertarki, pilarki, itp.

- montaz elementow konstrukcyjnych mostu bedzie sie odbywat za pomocg dzwigu i w zwigzku z tym
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejetno$ci wspotpracy z etatowg obstugg dzwigu.

- podczas prac zwigzanych z uktadaniem izolacji przeciwwodnej oraz warstw bitumicznych nawierzchni
nalezy zwrécic uwage na wystepowanie materiatow o wysokiej temperaturze, co moze grozi¢
poparzeniami.

- W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych istniejacej konstrukcji nalezy zapozna¢ pracownikéw z obstugq

sprzetu do prowadzenia prac rozbidrkowych takich jak mtoty pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp.



ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta rzeki, pracownikom nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na niebezpieczenstwo utoniecia, zwtaszcza w momentach wezbran wody

w korycie rzeki.

wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosowac¢ $rodki ochrony osobistej (rekawice,

kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zasta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i zachowania si¢

W czasie prac w pasie drogowym oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolno$ci do pracy,

pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zasad poruszania si¢ po terenie budowy, aby unikngé

mozliwo$ci potracenia przez poruszajace sie pojazdy.

Powyzsze uwagi ze wzgledu na specyfike obiektu powinny zosta¢ uwzglednione w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika robé6t przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét winny by¢
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan, materiatow
o parametrach rownowaznych.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.
5.6.

5.7.

Uwagi.

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: 30 listopada 2018.

Zamawiajacy wstepnie zatozyt, ze prace budowlane na mo$cie bedg prowadzone przy catkowitym
wytgczeniu obiektu z eksploataciji. Ruch pojazdéw w tym wariancie zostanie skierowany na tymczasowq
droge objazdowa. Projekt czasowej organizacji ruchu dostarczany przez Zamawiajacego jest
przyktadowym projektem i nie jest obligatoryjny. Zamawiajacy nie narzuca Wykonawcy konkretnej opcj,
pozostawiajac dowolno$¢ w rozwigzaniu utrzymania ciggtosci ruchu drogowego na czas realizacji robot.
Jezeli Wykonawca uzna, ze niezbedne jest wykonanie inwestycji przy innej (lub dodatkowej) niz
dostarczona przez Zamawiajacego czasowej organizacji ruchu — Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko
wykona, uzgodni, wprowadzi i bedzie utrzymywat nowg (ewentualnie dodatkowg) czasowg organizacje
ruchu. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i nie sg wyszczegélnione w formularzu cenowym.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem rob6t na cieku (zabezpieczenie przed wodg) Wykonawca
uwzgledni w kosztach ogdlnych budowy.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Szczegotowy opis poszczegolnych rob6t zawarty jest w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Przed przystapieniem do robot ziemnych zalecane jest wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego
pobliskich obiektéw budowlanych, budynkéw itp. (jezeli takie istniejq), tak by mozna byto stwierdzi¢ czy
prowadzone prace nie spowodowaty uszkodzen ich konstrukcji.

Zaplecze budowy (tj. baza materiatowo-sprzetowa) powinno by¢ zorganizowane na terenie
przeksztatconym antropogenicznie, zapewniajgc oszczedne korzystanie z terenu i minimalne

przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowaé i w miare
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mozliwosci przywréci¢ do stanu poprzedniego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z organizacja, utrzymaniem iuprzatnieciem zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wycinke drzew nalezy wykonaC wraz z karczowaniem pni, utylizacjq karpiny i gatezi na sktadowisku
Wykonawcy i wywozem drewna na miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 50 km.
Drewno z wycinki drzew stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca na obowigzek sporzadzenia
szacunku brakarskiego. Po wycince drewno ztozy¢ nalezy na placu Wykonawcy i zabezpieczy¢ przed
kradzieza. Drewno opatowe nalezy pocigé na watki o dt. 1 m i utozy¢ w stosy, a nastepnie na polecenie
Zamawiajacego (lecz nie pozniej niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewiez¢ pozyskane drewno
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Nalezy skalkulowa¢ odwoz na odlegtos¢ do 50 km.

Drzewa bedace w obrebie oddziatywania rob6t budowlanych i terenu budowy (nie przeznaczone
do wycinki) nalezy zabezpieczy¢ w cze$ci naziemnej i podziemnej w celu ich ochrony.

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz spetnia¢ wymogi
dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zastosowanego podczas budowy musi
zapewni¢ ochrong gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrong
przed emisjg pytow i gazéw do powietrza i ochrong przed emisjg hatasu do $rodowiska.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach
lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbidr badz zagospodarowanie.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla pracownikéw wykonujacych prace
budowlane, jak i dla uzytkownikdw ruchu kotowego.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach
lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewnic¢ ich sukcesywny odbiér badZ zagospodarowanie.

Podczas prowadzenia realizacji inwestycji nalezy optymalnie wykorzystywac istniejacg sie¢ drog
i dojazdéw podczas przemieszczania sie sprzetu oraz ludzi na miejsce planowanych prac budowlanych.
Wszystkie materiaty zastosowane podczas budowy muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobatg techniczng. Wszystkie wymagania dotyczace wbudowywanych materiatow zawierajg
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng czes¢ dokumentacii.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych dokumentacje
fotograficzng z realizacji zadania obejmujaca poszczegoine etapy robot oraz roboty ulegajace zakryciu.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow przyjmuje sie, ze wszystkie
dokumenty sg rébwnowazne wzajemnie si¢ uzupetniajace. (w przypadku wystapienia réznic w zapisach
poszczegdlnych dokumentow sporne kwestie rozstrzyga Zamawiajacy w porozumieniu z Nadzorem

Autorskim).



5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

W terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy i aktualizowa¢ na biezaco przedstawiajac go do
akceptacji Zamawiajacemu.

W niekorzystnych warunkach atmosferycznych nalezy przewidzie¢ ewentualne zabezpieczenia.
Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zobowigzuje sie Oferenta do dokonania ogledzin terenu objetego niniejszym zamdwieniem i jego
otoczenia w celu oszacowania na wiasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko wszystkich elementéw

niezbednych do prawidtowego wykonania oferty.

Wymagania dodatkowe.

Roboty branzowe w szczegdlnosci: drogowe i elektroenergetyczne Wykonawca zobowigzany jest
wykonywa¢ pod kierownictwem o0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane w danej branzy. Przed
przystapieniem do rob6t branzowych Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ kierownikow robét branzowych
i przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkdw kierownika rob6t w danej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
osoby wykonujgce czynnosci wskazane w formularzu cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy
zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Obowigzek okreslony w ust. 6.2. i 6.3. ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdéw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow osoéb, o ktérych mowa w ust. 6.2.,
na umowe o prace.

Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ o$wiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karne
(art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6.2.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 6.2. czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;



6.7.

6.8.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 6.4. czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osab,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) podwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony); Kopia umowy/uméw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych
(. w szczegdInosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie inazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$C z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 6.2., Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego
na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w

ust. 6.2, — za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.



6.9.

6.10.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, warunkiem optacenia
faktur, w tym réwniez ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznym
Podwykonawcom i przediozenia oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow
wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robot. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone

przez Podwykonawcow.



ROZDZIAL IV:

KOSZTORYS OFERTOWY - FORMULARZ CENOWY




(piecze€ Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony:

(miejscowosé, data)

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 278, polegajaca na rozbiérce istniejacego i budowie nowego mostu
nad Kanatem Lipiec w miejscowosci Wygnanczyce w ciagu drogi wojewddzkiej nr 278 w km 80+799,61,

w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 278 Stawa — Wschowa
w miejscowosci Wygnanczyce

- Jednostka Cena
Wyszczegdlnienie
Lp. Pozycja elementow Jednostkowa s
rozliczeniowych Do netto Wartosc netto
nazwa ilos¢ [2H] [z]
2 3 4 5 6 7
X ROBOTY MOSTOWE X
X X X
TYMCZASOWA DROGA
x | M.20.02.13 OBJAZDOWA X X X X
1 Wykonanie tymczasowej drogi
objazdowe;j rycz. 1,00
x | M.11.01.00. FUNDAMENTOWANIE X X X X
Mechaniczne wykonanie wykopdéw w
2 |M.11.01.01 |gruncie kat IV wraz z odwiezieniem m3 306,00
urobku na sktadowisko Wykonawcy
3 - j.w. Lecz recznie m3 45,00
Zasypanie wykopéw z
4 |M.11.01.04 |Z39gszczeniem, wskaznik m3 | 77,00
zageszczenie 1,0 materiat z
dowozem z ukopu Wykonawcy
Nasypy wraz z zageszczeniem -
formowanie stozkéw, zasypka
mostowa, zasypka przyczétka od
5 |M.11.01.07 strony koryta kanatu z materiatu z m3 236,00
ukopu Wykonawcy - grunt
przepuszczalny
Whbijane prefabrykowane pale
6 |M.11.03.02 ;L:ng%mn:antowe kwadratowe 40x40 cm szt 11,00
np. Aarsleff typ 12 lub rownowazne
Whbijane prefabrykowane pale
7 M.11.03.02 fundamentowe kwadratowe 40x40 cm szt 11,00
dt. 11,0 m
np. Aarsleff typ 12 lub rownowazne
x [M.12.00.00 ZBROJENIE X X X X
Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN
x |M.12.01.02 stal typu Bst 5008 X X X X
8 - wykor)an’le oraz montaz zbrojenia kg 5 016,20
przyczotkodw




- wykonanie oraz montaz zbrojenia

9 ptyty pomostowe;j kg | 498280
- wykonanie oraz montaz zbrojenia

10 kap chodnikowych kg 1275,60
Montaz kotew kap chodnikowych

1 (wg KDM CHOO04) szt | 40,00

x |[M.13.00.00 BETON X X
Beton podpér klasy B-37 (C30/37) w

12 |M.13.01.04 |elementach o grubosci > 60 cm - m3 39,63
korpusy przyczotkéw
Beton podpér klasy B-37 (C30/37) w

13 |M.13.01.03 |elementach o grubosci < 60 cm - m3 10,46
skrzydta
Beton ustroju nosnego klasy B-37

14 | M.13.01.05 (C30/37) grubosci < 60 cm m3 35,50

15 Beton kap chodnikowych m3 10,27
Beton klasy < B-30 bez deskowania -

x | M.13.02.02 beton wyréwnawczy B-20 (C16/20) X X
- beton wyréwnawczy pod fundament

16 przyczotka m3 6,86

17 - betgn_wyréwnawczy pod ptyty m3 752
przejsciowe
Montaz prefabrykatéw Zzelbetowych

18 |M.13.03.02. typu "DS.-9" k. 8,7 m na Klase A szt 11,00
Wykonanie i montaz ptyt
przejsciowych | = 4,0 m: Stal

19 IM13.03.03 1 ieniowa 1902— kg: Beton B30 — | & | 200
11,28 m3

X X X X X
Wykonanie izolacji powierzchni

20 |M.15.01.03 |odziemnych poprzez dwukrotng m2 94,50
aplikacje materiatu bitumicznego
Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5
cm z materiatéw hydroizolacyjnych -

21 |M.15.02.01 |termozgrzewalnych wraz z m2 174,00
zagruntowaniem podtoza - ustroj
nosny, ptyty przejsciowe
Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5

29 cm z materiatéw hydroizolacyjnych - m2 38,00
termozgrzewalnych - druga warstwa
pod kapami
Wykonanie przektadki z papy o gr.

23 |M.13.03.02 1cm pod belki DS9 m2 15,90
Powierzchniowe zabezpieczenie
betonu po oczyszczeniu powierzchni

24 | M.15.06.01 metodg strumieniowo $cierng - spod m2 135,50
belek,odstoniete czesci podpor
(skrzydta, korpusy)

X ODWODNIENIE X X
Montaz sgczkéw odwodnienia izolacji

25 |M.16.01.03 |wraz z utozeniem drenéw podtuznych | szt 4,00
i poprzecznych

X URZADZENIA DYLATACYJNE X X

26 |M.18.01.03 | Szew bitumiczny mb 14,00




27

Uszczelnienie stykow gzymsow plyty
pomostowej i gzymsow skrzydetek
kitem trwale plastycznym np.
SikaFlex

mb

12,00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

28

M.19.01.01

Utozenie kraweznika kamiennego
18x20 cm na moscie na podlewce z
polibetonu wraz z uszczelnieniem
styku z ptytg i montazem kotew

mb

19,20

29

M.19.01.01a

Utozenie kraweznika kamiennego
18x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 i tawie betonowej (na
dtugosci skrzydet)

mb

10,80

30

M.19.01.01a

Utozenie kraweznika betonowego
15x30 cm "stojgce" na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej z oporem, w km
80+828,15 - 80+834,22 obnizenie
kraweznika do 0

mb

96,00

31

M.19.01.01a

Utozenie kraweznika wjazdowego
betonowego 30x15/12cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i
tawie betonowej z oporem,

mb

20,50

32

M.19.01.02

Montaz bariero poreczy ochronnych
stalowo - linowych o parametrach
(H2; B; W3) na moscie

mb

15,02

33

M.19.01.02

Montaz barier ochronnych linowych o
parametrach (H1/A/W4) na moscie

mb

9,60

34

M.19.01.02

Montaz barier ochronnych linowych o
parametrach (H1/A/W4;H1/A/W5) na
dojazdach w tym odcinki koncowe i
poczgtkowe wprowadzone do gruntu
do zera wysokosci

(2*70m - 15,02m - 9,6m)w tym
odcinki najazdowe i koncowe

mb

115,38

35

M.19.01.04a

Wykonanie i montaz balustrady
stalowej wysokosci 120 cm wg. KDM
BAL1.0 wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

mb

15,02

INNE ROBOTY

36

M.20.01.05

Umocnienia skarp nasypu
drogowego, dna i skarp rowow
humusowaniem z obsianiem trawg

m2

520,00

37

M.20.01.06

Umocnienia skarp i stozkéw
przyczotkdw betonowymi ptytami
azurowymi

m2

35,50

38

M.20.01.08

Schody skarpowe z wg KDM
SCHOO01 wraz z balustradg stalowg
wg KDM BAL6

mb

5,80

39

M.20.01.09

wykonanie 6 wpustéw ulicznych D400
(w tym 3. wpust na studzience
przelotowej) wraz z przykanalikami
160 mm, dodatkowo umocnienie
wylotu brukiem kamiennym na
podtozu betonowym

szt

6,00




Nawierzchnie z zywic epoksydowo-
poliuretanowych

40 |M.20.01.13 gr 5 mm w obrebie chodnika na m2 57,00
ptycie pomostowej i skrzydtach
Utozenie nawierzchni z szarej kostki

41 | M..20.01.13a | betonowej gr. 8 cm na podsypce m2 10,80
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm

42 |M..20.01.13a S)Bbrana betonowe 6x30 wg. KPED mb 4.00
Nawierzchnia warstwa Scieralna

43 |M.20.01.14 SMA11 gr. 5,0 cm na moscie m2 67,20
Nawierzchnia warstwa Scieralna

44 |M.20.01.14 SMA11 gr. 5,0 cm na dojazdach m2 726,10
Nawierzchnia warstwa wigzgca MA11

45 | M.20.01.14a gr. 5,0 cm na moscie m2 67,20
Nawierzchnia warstwa wigzaca z

46 |M.20.01.14b AC16W gr. 5 cm na dojazdach m2 730,50
Wykonanie podbudowy zasadniczej z

47 |M.20.01.14c AC22P gr. 10 cm na dojazdach m2 735,50
Wykonanie podbudowy pomocniczej

48 |M.20.01.16 |z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. m2 746,00
20cm na dojazdach

49 |M.04.05.01 Wykonanie podioza z gruntocementu m2 770.00

T Rm 2,5MPa, o grubosci 15cm ’

Koryto wraz z profilowaniem i

50 |M.20.01.15 zageszczaniem podioza m2 586,00
Wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego

51 |M.20.01.16 stabilizowanego mechanicznie o gr. m2 272,00
15cm
Mechaniczne wykonanie wykopow w
gruncie kat IV wraz z odwiezieniem

52 | M.11.01.01 urobku na sktadowisko Wykonawcy - m3 16,00
wykonanie rowow

53 |M.11.01.01 - j.w. lecz recznie m3 5,00
Wykonanie i formowanie nasypu z
zageszczeniem 1,0

54 | M.11.01.07 materiat z dowozem z ukopu m3 392,00
Wykonawcy - skarpy drogi
Umocnienie brzegéw i dna cieku
narzutem kamiennym na

55 | M.20.02.06 geowtdkninie gr. 30 cm oraz m2 220,00
wykonanie palisady

X M.20.02.07 ROBOTY ROZBIORKOWE X X

56 Zdjecie warstwy humusu do 35cm m2 1 230,00
Rozbidrka stalowej balustrady

57 ochronnej na dojazdach typu SP-06 mb 81,00

58 wycinka dl_'zew wraz z szt 25,00
karczowaniem
Rozebranie podbudowy zasadniczej

59 o grubosci do 18 cm (dojazdy+most) m2 664,00
Rozebranie podbudowy ttuczniowej o

60 grubosci do 20 cm m2 636,00

61 rozbiorka istniejgcej konstrukcji m3 22 50
nos$nej mostu ’

62 rozbidrka zelbetowych przyczotkédw m3 70,00




63 rozbidrka izolacji na moscie m2 83,00

64 rozbidrka kraweznika mb 18,00

Frezowanie warstwy Scieralnej na
65 |M.20.02.08 | moscie i na dojazdach o grubosci $r. m2 626,50
ok. 5 cm (dojazdy+most)

Organizacja ruchu — wprowadzenie
tymczasowej

organizacji ruchu, utrzymanie
oznakowania podczas robét i
przywrocenie statego oznakowania
po zakonczeniu robét

66 |M.20.02.14 rycz. 1,00

Wykonanie oznakowania poziomego
67 |M.07.01.01 |zgodnie z projektem statej organizacji | rycz. 1,00
ruchu

Wykonanie oznakowania pionowege
68 |M.07.01.02 |zgodnie z projektem statej organizacji | rycz. 1,00
ruchu

Roboty pomiarowe i geodezyjne oraz
montaz puntéw wysokosciowych w
69 |M.20.02.15 |trakcie robdt wraz z wykonaniem rycz. 1,00
mapy powykonawczej i ztozeniem jej
w odpowiednim osrodku

70 Razem wartos¢ netto (suma poz. od 1 do 69) [zt]:
71 Podatek VAT 23% (od poz. 70) [4]:
72 Ogoétem wartos$¢ brutto (suma poz. 70 i 71) [zH]:

SIOWNIE WartOSE DIUIO: ..ottt e

(czytelny podpis upetnomocnionego przedstawiciela
lub imienna pieczatka + podpis)




ROZDZIAL V:

) ] 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY /PROJEKT UMOWY/
2.WZOR TRESCI GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | USUNIECIA WAD W OKRESIE REKOJML.




UMOWA (projekt)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewddzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
Al. Niepodlegtosci 32, posiadajacym numer NIP 973-05-90-332, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowanym przez:

Z-ce Dyrektora ds. Zarzadzania Drogami i Mostami — Grzegorza Szulca
dziatajacego na podstawie petnomocnictwa Dyrektora ZDW z dnia 11 stycznia 2017 r. (ZDW-ZG-WO-105-4/17).

przy kontrasygnacie:

Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gtownego Ksiegowego — Elzbiety Pietraszynskiej
dziatajacej na podstawie Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

2) e, z siedzibg W ..., wpisana do ........cceeeeen. pod numerem
...................... zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartoSci szacunkowej ponizej 5548 000 euro (nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-34/2018) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1579), strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu budowanego, pod nazwa;

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 278, polegajaca na rozbiorce istniejagcego i budowie nowego
mostu nad Kanatem Lipiec w miejscowosci Wygnanczyce w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 278
w km 80+799,61, w ramach zadania pn.: Przebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 278 Stawa -
Wschowa w miejscowosci Wygnarczyce”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Na umowe skfadajg sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralna czes¢ i bedq interpretowane
w nastepujacej kolejnosci:

umowa zwana réwniez kontraktem,

Opis przedmiotu zamdwienia

dokumentacja projektowa i STWIORB;

oferta Wykonawcy;

harmonogram rzeczowy

harmonogram pfatno$ci

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

polisa OC.
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TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia zadania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
najpozniej w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ nie pozniej Niz: ...........ccccveeeernn .

OBOWIAZKI STRON
§ 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)
3)
4)

)

przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego i informacji niezbednych do wykonania zamowienia,

protokolarnego przekazania terenu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

zapewnienia $rodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

wykonania przedmiotu umowy w szczegdlno$ci zgodnie z:

a) dostarczong przez Zamawiajacego STWiORB,

b) dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa,

technologig okreslong w dokumentaciji projektowe;j,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej,

) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi,

obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa.

protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie
terenu budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich wzwigzku z realizacjg
zmdwienia;

opracowania i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli zajdzie taka potrzeba);
dostawy i pokrycia kosztdéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow,

przerwania rob6t na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem,

informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; jezeli
Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,
przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi
na oceng prawidtowego wykonania robot przy zgtoszeniu do odbioru,

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego,

zawiadomienie odpowiednich organdw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu,
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10) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru ostatecznego,
11) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

12) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru ostatecznego oraz w okresie i w ramach gwarancji

oraz rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw
gwarancyjnych,

13) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach

na budowie;

14) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,



15) pokrycia kosztébw ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z
prowadzonymi robotami;

16) pokrycia kosztow napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg umowy. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacie
fotograficzng drég, po ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcow itp.
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania
jej na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po wykonaniu roboty budowlane;j,

19) przygotowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od dnia
podpisania przez strony umowy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania
robé6t z okre$leniem termindw realizacji poszczegolnych czesci.

20) Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na piSmie. Zmiana harmonogramu rzeczowo -
finansowego nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, lub
w przypadku nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynno$ci wskazane w formularzu cenowym, ktore umozliwig wykonanie umowy zgodnie z
jej przedmiotem oraz trescia.

Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobicie i samodzielnie
czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Obowigzek okre$lony w ust. 5 i 6 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek
zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcéw 0séb, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe
0 prace.

Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnodci karnej (art. 271 kk) o
spetnieniu obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegoInosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;



3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

1.

12.

terminie, wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce

kopie umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzagdzony);
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (ij. w szczegoIno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zawiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za praceg, ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu o ktorym mowa w ust. 5 —
za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace).

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 4.

. Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego w osobach:

....................................................... — inspektor nadzoru
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i dokumentacjg projektowg wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik bUdOWY ...........cooeeriiiinnncnenciccne
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuije sig do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
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9.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym wstepu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogow BHP na terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osob wskazanych w ust1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

O kazdej zmianie 0séb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaC pisemng akceptacje Zamawiajacego.
Zmiany te nie wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 5.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:

1/ nie dotyczy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.

Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5 i ust 6.

Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 14 dni
od daty przediozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamoéwienie publiczne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz zczescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci
dokumentaciji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia (maksymalng wartoS¢ umowy) z tytutu wykonywania robdt, ktore nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robdt wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) wysoko$¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze
przekroczy¢ wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) okre$la¢ wymagalno$¢ i termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowsa;

5) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposdb odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg,
umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy

wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.
Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a w szczegolnosci w
przypadku:
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w
ust. 8;

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez ................ccccoeeevvvnnnn. (podmiot trzeci),
na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego;

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robot;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczerr za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢

podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest

uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej

umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z

zachowaniem terminéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego

wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zafakturowanych
robot, Zamawiajgcy zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy

Zamawiajacym i Wykonawca. W przypadku gdyby ceny jednostkowe bylyby wyzsze od cen

jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ziozonego przez Wykonawce na etapie

postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
wyliczonego wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.16 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$c¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartoSci

ponizej 50 000 zt, ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy

Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢é Zamawiajagcemu kopie faktur

prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zapfaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,

ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 5 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw zamdwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
projektem umowy.

ODBIORY ROBOT
§ 6.

. Za date zakoriczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru ostatecznego pod warunkiem odbioru robot

przez Zamawiajacego, protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, dotgczy¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej;

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez \Wykonawce sprawdzen i
badan, a w szczegolno$ci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem;

5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng

oraz warunkami zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktorg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem.

Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 6 ust. 2 powyzej skutkuje

bezskuteczno$cig zawiadomienia.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpic do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego

zawiadomienia.

Przedmiotem odbioru rob6t bedg elementy wyszczegoinione w szczegotowej specyfikacii techniczne.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujq nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takie]
sytuacji date zakonczenia robét przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej;

b) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne;

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do
utraconej warto$ci w oparciu o elaborat odbioru ostatecznego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia robot bedzie data
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze
wady bedg faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca
zastepczy usunat wady.

Odbiér ostateczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o
ktérych mowa w ust. 2.

Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru ostatecznego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Komisja sporzadza protokét odbioru ostatecznego robét. Podpisany protokot odbioru ostatecznego robét
bez istotnych uwag jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w
treSci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru ostatecznego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru ostatecznego robot.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

Po zakorczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgltasza gotowo$¢ do odbioru tej czesci,
powiadamiajac 0 gotowosci do odbioru oraz przedstawiajac inspektorowi nadzoru dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, akceptowanego przez inspektora nadzoru, wykazu wykonanych
robot.

Wykaz robét, o ktorym mowa w ust. 18 jest korygowany i akceptowany przez inspektora nadzoru na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot.
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WYNAGRODZENIE

§7.
Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote
NEttO ..o ZE (SHOWNIE: .. z),
a z podatkiem VAT w wys. ............. 0 Fj. e zt
kwota brutto .........cccceviriiinennne. ZE (SHOWNIE: ..t zt).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktére byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej.

Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robdt;

2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie o ktorym mowa w §7 ust.1 moze ulec
odpowiednim zmianom.

Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.4 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajagcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktérych wynikajg zmiany oraz
odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana
wytgcznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robot budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.

Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcdw bioracych udziat w realizacii
czesci zamowienia.

Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

W  przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2) udzielenie kolejnej zaliczki.

Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2
ustawy — Prawo zamdwien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia
zaliczki nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
krétszy niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§ 8.



1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdinoSci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosSci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§9.

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie zataczonego
protokotu odbioru robot czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robét,
sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czeéciowych VAT, o ktérych mowa w
ust. 1, nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 7 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koricowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru
ostatecznego robdt, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych
rob6t (formularz cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong 0 zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zataczenie przez Wykonawce do
faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zapfate. Powyzsze
o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcdw.

5. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajgcy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcéw prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych cze$ci zamowienia wynikajacy z
uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajagcym zaptate bedzie
pokwitowanie, zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty dorgczenia
jej Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

12. Faktury VAT nalezy wystawiac na:

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgdrna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332.
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65 - 042 Zielona Gdra



13. Faktury VAT nalezy przesyta¢ na adres:

w

Zarzad Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze; al. Niepodlegtosci 32; 65-042 Zielona Goéra

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 10.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robét, polecaé Wykonawcy

dokonywanie takich zmian jako$ciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu

umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniechaC wykonania czesci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacii
projektowej lub opisach przedmiotu zamdwienia.

Podstawag wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §
12.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze

robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

. Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

§11.

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, sg tozsame

z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okres$lona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7.

. Jezeli roboty wynikajace z § 10 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust. 2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 7 pkt 3 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu dia ktorych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okre$lonych w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Nakfadéw
Rzeczowych a w przypadku robét dla ktdrych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg
innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych Srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i
transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesiacu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do

akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z
tych zmian.



7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.

§12.

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy i ust. 2 ponize;.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a)

wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonanie robot badz w znaczny
sposob je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie
Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMiGW np.: niskie temperatury, porywiste
wiatry, opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajace;
10 mm/dobe), kleski zywiotowe (np.. powodz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk
spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok
lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;
ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji 0 przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub
wprowadzenie robdt zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan
geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robdt odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podfoze gruntowe;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administraciji, w szczegoinosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku
sqdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrego konieczno$ci nie przewidywano przy
zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;



2)

m) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznoci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zaméwieni na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego;

0) wystagpienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

s) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

t) koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentaciji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

zmiany osobowe polegajgce na zmianie 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na

inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog SIWZ;

zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego

wykonywania przedmiotu umowy;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych

dotyczacych realizacji projektu;

pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu

robot, sposobu realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja
przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
zamiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacii
projektowe;j,

e) realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia
lub zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie
zostaty uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlnosci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuaciji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;

- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;



- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzer nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

i) wystgpienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robo6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo—wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych iokreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz.124) wymagajacych dodatkowych robdt odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podfoze gruntowe;

j) konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii robo6t, wprowadzenia dodatkowych elementow
drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa
nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjq lub
wprowadzenie rob6t zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacii
zadania;

k) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron;

) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych
unikniecie kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchdw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robét w przypadku protestow mieszkancow;

0) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow — podmiotdw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdw w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie publiczne;

q) zmiana zakresu robot / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

r) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

s) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

t) danych rejestrowych,

u) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

v) zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

w) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o
zamdwienie publiczne.

. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w

ofercie.

Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte

w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§13.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowite]
podanej w ofercie, o ktbrej mowaw § 7 j. ................. zt (stownie: ......oooeviiiiiiinnnn, ) Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie ................c.ccueee.
Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;
a. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
b. 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.
Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkdw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okre$la art. 147 — 151 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form zgodnie z art.149 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§ 14.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysokos¢ poniesionej szkody:

1) za zwioke w terminie zakonczenia wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 % wartoSci
umowy brutto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dziert zwitoki liczony od terminu realizacji
przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

2) za zwioke we wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu 300 zt za kazdy dzien zwioki, liczac od
terminu okreslonego w § 2 ust. 2;

3) za nieuzasadniong zwioke w wykonaniu poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy okreslonych
w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysoko$ci 500,00 zt, za kazdy dzier zwioki, liczac od terminu okres$lonego w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym,

4) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wysoko$ci 0,1% wartosci umowy brutto o ktdrej mowa w § 7 ust.1 umowy za kazdy dzien
zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
warto$ci umowy brutto.

6) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
okreslonych w § 15 ust.1 pkt.2 -9 — w wysokosci 10 % warto$ci umowy brutto.

7) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

8) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z §5 ust. 7
umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

9) nieprzedtozenia kazdorazowo pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §15
ust.1 pkt 1 w wysoko$ci 10 % warto$ci umowy brutto ,

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie,
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3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robét w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

Za zwloke w zaptacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, Zze wyraza zgode na potracenie naleznoéci z

tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§ 15.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 lub nie
rozpoczat rob6t w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajgcego opdznienie
zakonczenia chocby jednego z elementdw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjq
okre$lajaca przedmiot zamoéwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na
sume wigkszg niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
Oswiadczenie o odstgpieniu do umowy w przypadkach, o ktérych mowa w umowie musi zosta¢ ztozone w
terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej Zzadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ppkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku; protokot inwentaryzacji robét w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkow finansowych w wysokosci utracone;

dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,

utracone lub cofnigte zostang przyznane $rodki pieniezne.



10.
1.

12.

GWARANCJA i REKOJMIA
§ 16.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na zasadach
wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejszg umowa.

Okres gwarancji wynosi ....... liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru ostatecznego robdt.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jako$ci, wykona roboty ponownie lub dokona ich
naprawy okres gwarancji jako$ci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.
Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji
urzadzen obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim
przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na
wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skiad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor i
Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zalezno$ci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§17.

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przediozy¢é Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy — Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg
rozpoczecia robot, jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$l obowigzujacych
przepisow.



UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§ 18.

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa 0séb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob;

2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami;

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z terenu budowy;

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia rob6t budowlanych;

8) po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie inzyniera projektu najp6zniej do dnia odbioru ostatecznego robdt;

9) w przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakoriczeniu rob6t nie zostat uporzadkowany inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§19.

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drdg iobiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegolno$ci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 20.

1. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig witasno$¢ Skarbu Panstwa.



Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z konieczno$cigq przeprowadzenia badar archeologicznych wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajacego.

OCHRONA $RODOWISKA
§ 21.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t..: Dz. U.z 2016 r. poz. 1987 z p6zn. zm. — ,ustawa o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§ 22.

W przypadku wystgpienia trudno$ci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedq sie
positkowac postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznoSci muszg byC dokonywane
wytacznie w formie pisemne;.

PRAWA AUTORSKIE
§ 23.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz



Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych
o$wiadczen, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 880 z pdzn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegbInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do
wykonywania izezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacii
wskazanych w ust. 2 .Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie
do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow

wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mégt korzystac z niej w catosci lub w czesci,

na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego;

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej;

4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii;

7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i
kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub cato$ci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordw wchodzacych w skiad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust.2 moze nastepowac w
catosci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
cze$C dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej idrukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem

z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w

zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
saqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawne;
postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb
zgtaszajacych roszczenia.



POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24.

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
a) oferta Wykonawcy,
b) Opis Przedmiotu Zaméwienia
c) dokumentacja projektowa,
d) STWIORB,
e) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
f) polisa OC,
g) harmonogram rzeczowo - finansowy robét,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

przy kontrasygnacie:



Istempel gwaranta/

Gwarancja

nalezytego wykonania Umowy oraz wlasciwego usuniecia wad i usterek
1] T Lo

BENEFICJENT
WYKONAWCA

GWARANT

1. Niniejsza gwarancja nalezytego wykonania (zwana dalej Gwarancjg) zostata wystawiona na wniosek Wykonawcy w

zwigzku z Umowg Nr ..........cceeeee. , ktérej przedmiotem jest ,........cccociiiiiiiiiii , ktéra ma zosta¢
zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem w dniu ............ (zwang dalej Umowa). Zgodnie z Umowa, Wykonawca
zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w  wySokoSci
.......................... ztotych (stownie ziotych: ..............ccccciiiiiiiiiinnnn), stanowigeej 100 % kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Ninigjsza Gwarancja zabezpiecza nalezyte wykonanie Umowy oraz nalezyte usuniecie wad i usterek oraz stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, oraz z tytutu nieusuniecia wad i
usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancjg z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz z tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usunigcia wad i
usterek.

4. Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne
zadanie Beneficjenta, na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, do zaptaty na rzecz Beneficjenta
kazdej kwoty lub kwot, tj:

1) kazdej kwoty lub kwot do wysokosci ................ zZtotych (stownie ziotych: ... )
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,
2) kazdej kwoty lub kwot do wySOKOSCI.....uevriirunee ztotych (stownie ztotych: ... ) z

tytutu nieusuniecia wad i usterek lub nieprawidtowego usuniecia wad i usterek przez Wykonawce.

5. Niniejsza Gwarancja jest wazna:

1) od dnia zawarcia Umowy dodnia .............ccccvvvreennne. roku wigcznie- z tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt 1
2) oraz
2) od dnia .......ccoeeeennne roku do dnia ...........ccceeeeenn roku wigcznie — w zakresie roszczen z tytutu

okre$lonego w ust. 4 pkt 2.

6. Sumy gwarancyjne okre$lone w ust. 4 pkt. 1 i 2, stanowig gérng granice odpowiedzialno$ci Gwaranta z kazdego
tytutu okre$lonego w ust. 4 pkt. 11 2. Kazda ptatno$¢ z tytutu Gwarancji zmniejsza faczng sume gwarancyjna, o
ktérej mowa w ust. 4 o zaptacong kwote.

7. Wyptata z tytutu Gwarancji nastapi w terminie 14 dni od dnia doreczenia Gwarantowi na wskazany w ust. 15 adres,
pierwszego pisemnego zadania zaptaty. Beneficjent przekaze zadanie zaptaty Gwarantowi w nastepujacy sposab:
1) na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Beneficjenta, ktéry
to bank potwierdzi, ze Zadanie zapfaty zostato podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Beneficjenta, lub przez niego upowaznione w tym zakresie;
albo



10.

1.

12.

13.

14.

15.

2) bezposrednio, listem poleconym, osobiscie lub kurierem na adres Gwaranta, wskazany w ust. 14, przy czym
podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Beneficjenta lub przez niego upowaznionych zostang
potwierdzone przez notariusza. Do zadania zaptaty zlozonego w tej formie Beneficjent dotaczy dokumenty
potwierdzajace prawidtowo$¢ reprezentacji oséb uprawnionych lub przez niego upowaznionych do sktadania w
jego imieniu o$wiadczen woli.

Gwarant o$wiadcza, ze zadna zmiana, uzupetnienie, poprawka lub inna modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu
robét, ktére moga zostaé przeprowadzone na podstawie tej Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Beneficjentem, a Wykonawcg nie uwalniajg Gwaranta z obowigzku
wypetnienia zobowigzan Gwarancji, oraz, ze Gwarant niniejszym zrzeka sie z powiadamiania go o takich zmianach,
uzupetnieniach, poprawkach i modyfikacjach.

Jezeli koniec terminu do ztoZenia zadania zaptaty z niniejszej gwarancji przypada na sobote, dzier ustawowo wolny
od pracy lub inny dzied, w ktérym Gwarant nie prowadzi dziatalnoSci operacyjnej, wowczas termin ten ulega
wydtuzeniu do najblizszego dnia, w ktérym gwarant prowadzi dziatalno$¢ operacyjna.

Wobec tego, Ze okres, na ktory ma by¢ wniesione zabezpieczenie przewidziane umowanr ........ przekracza 5 lat, a
niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres krétszy niz wymagany umowg, w przypadku jesli wykonawca nie
wniesie zabezpieczenia na kolejne okresy na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania niniejszej Gwarancji,
Gwarancja ta bedzie zrealizowana przez Beneficjenta. W celu zrealizowania Gwarancji z podstawy przewidzianej w
niniejszym ustepie Beneficjent wraz z wnioskiem o realizacje Gwarancji przedtozy o$wiadczenie podpisane przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji 0 niewniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wierzytelnos¢ z tytutu niniejszej Gwarancji moze byé, za zgodg Gwaranta, przedmiotem przelewu na osobe trzecia.

Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy zadanie zaptaty nie zostato doreczone w terminie wazno$ci Gwaranciji;

2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficienta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Gwaranciji, przed
uptywem terminu jej waznosci;

3) gdy ptatnoSci dokonane przez Gwaranta w ramach Gwarancji osiggna faczng sume gwarancyjng;

4) gdy oryginat dokumentu Gwaranciji zostanie zwrécony Gwarantowi przed terminem waznosci Gwarancji.

Po uptywie terminu wazno$ci dokument Gwarancji powinien by¢ zwrécony do Gwaranta.

Jezykiem Gwarancji jest jezyk polski. Prawem wiasciwym do rozstrzygania sporéw mogacych wynikngé na tle
niniejszej Gwaranciji jest prawo polskie, a sadem wiasciwym sad miejscowo wiadciwy dla siedziby Beneficjenta

(rerreeeeeee e )

Adres korespondencyjny Gwaranta:
1) adres korespondencyjny dla zgtaszania roszczen:

2) adres korespondencyjny dla korespondencji niewymienionej w pkt 1:

Istempel Gwaranta i podpisy 0s6b upowaznionych/



