Zarzad Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze

2 )W LUbUShie al. Niepodlegtosci 32
Warte zachodu 65-042 Zielona Goéra

— tel. 68 328 03 00, fax. 68 328 03 32
ZIELONA e-mail: zdw@zdw.zgora.pl

GORA

Zielona Gora, 2018-07-23

ZDW-ZG-WZA-3310-68/2018

ZMIANA DO SIWZ NR 1-zmiana terminu wykonania umowy
ORAZ PRZEDLUZENIE TERMINU SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Przetarg nieograniczony: ,,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 156 w m. Strzelce Krajefiskie
al. Wolnosci od km 45+820,0 do km 46+195,0

Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. WPROWADZA
ZMIANE do SIWZ w nastepujacym zakresie:

Instrukcja dla Wykonawcow, pkt 4 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA brzmi:
Wymagany termin realizacji zamdéwienia do dnia: 26.10.2018 .

PO ZMIANIE W.W PUNKT OTRZYMUJE BRZMIENIE:
Wymagany termin realizacji zamdwienia do dnia: 15.11.2018 .

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiajacy dokonuje zmiany w projekcie umowy, ktory
zamieszcza ponizej.

Zamawiajacy informuje ponadto, iz na mocy art. 12a ust.l ustawy Pzp przedtuza termin sktadania ofert
do dnia 31.07.2018 r., do godz. 10:00.

Miejsce sktadania ofert: siedziba Zamawiajacego, pokdj nr 5.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 31.07.2018 r. 0 godz. 11:00 w pokoju nr 03 - piwnica.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przekazat do Biuletynu Zamowier: Publicznych
Ogfoszenie 0 zmianie ogfoszenia o nr 500172872-N-2018 z dnia 23.07.2018 r.

Podpisano:

Dyrektor-Pawet Tonder



UMOWA (wz0r)

zawarta W dniu .......ccccovevivererceennn, w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Drog Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera — Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Dziatajacego na podstawie uchwaly Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojew6dztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewodzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie

Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych — Gtdwnego Ksiegowego
dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewddztwa Lubuskiego

a
2) z siedzibg w wpisana
do pod numerem

zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci szacunkowej do 5548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-68/2018) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1579. ze zmianami), strony zawierajq
umowe 0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;

»Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 156 w m. Strzelce Krajenskie al. Wolnosci
od km 45+820,0 do km 46+195,0”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]
I obowigzujacymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okre$lonym umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpézniej w terminie 15 dni od
podpisania umowy.



2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 15.11.2018r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2)protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia srodkow finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.
§4.

1.Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdInosci zgodnie z :

a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacja;

c) technologig okreslong w dokumentacji technicznej;

d) zasadamirzetelnej wiedzy technicznej;

e) przepisami prawa;

f) zasadami sztuki budowlanej;
g) obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi;
h) obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz 0sob trzecich w zwigzku z realizacjq zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania rob6t na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt
przed ich zniszczeniem,;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robot zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajgcymi
na ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

7) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

8) zawiadomienie odpowiednich organdéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;

9) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego;

10) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego 0 nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach
na budowie;

13) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;



15) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku
z realizacjqg umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje
fotograficzng  drog, po ktdrych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow
itp. niezbednych do prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) Przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.

2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i 0sobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe.
W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku
nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Odstgpienie
od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace
czynnosci wskazane w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem
oraz trescia.

5. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace nie dotyczy podwykonawcow prowadzacych dziatalno$¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynnosci
powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Obowigzek okreSlony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez podwykonawce i dalszych podwykonawcdw 0sob, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe o0 prace.

7. Po podpisaniu umowy, najpézniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 4.

8. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujacych wskazane w ust.4 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegoInosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetiania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.



9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych o0sdb, imion i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W Sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego
na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu o0 ktorym mowa
w ust.4)- za kazdg osobe wobec ktdrej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§5.
1.Wyznacza sie przedstawicieli Zamawiajgcego —w osobach:

.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,



............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecer zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy ...,
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie:.............cvvvvveeiiiiniinninninnn,

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zgdanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace,
Ze 0s0by uczestniczace w wykonywaniu zamoéwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz 0sobom upowaznionym wstepu
na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje
sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjq przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkéw ochrony
osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej
umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie 0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego. Zmiany
te nie wymagajq aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przez co rozumie sie takze zadanie
Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
8 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamoOwienia:

1/ nie dotyczy.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doswiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu musi by¢é uzasadniona na pisSmie przez Wykonawce
I wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni



od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat
warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktoregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca wraz z czescig dokumentacii
dotyczaca wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacii, ktore
dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okre$lenie stron, pomiedzy ktdrymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robot, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

3) wysokos¢ ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze przekroczy¢
wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,

4) okresla¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob rozliczenia
rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robot nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;
6) sposdb odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowa;

7) do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

8. Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastgpi w formie pisemne;
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegélnosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych
w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

10.W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust.9 stosuje odpowiednio.

11.Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.



12.Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcq przedktada Zamawiajgcemu kopie tej
umowy po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego  podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

14.W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15.Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcag Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robdt, Zamawiajacy
zapfaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze
przekracza¢ wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomigdzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych
z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawce.

16.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.15dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezpos$rednie] zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

18.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub
podmiotu, ktoremu pfatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takie] zapfaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przediozenia kopii umowy dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21.Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.



22.Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢é Zamawiajgcemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodéw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi,
ktore wynikajg z umoéw zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23.Postanowienia zawarte w § 6stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw zamowienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodne)
z projektem umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakoniczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robét przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczyc¢:
1) obmiar powykonawczy;

2) inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej

3) atesty na zastosowane i woudowane prefabrykaty, materialy i urzagdzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdInosci protokoty odbioru robot branzowych objetych zamoéwieniem;

5) o$wiadczenie kierownika budowy:

a)o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

6) rozliczenia catej kwoty, ktdrq Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

7) elaborat odbiorowy w iloci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku elektronicznym
np.: ptyta CD lub pendrive itp.

Niewykonanie obowigzkow wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robot bedag elementy wyszczegoinione w szczegdtowej specyfikacji techniczne.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujq nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej sytuacji
date zakonczenia robot przyjmuije sie zgodnie z ust. 1 powyzej.



b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzyma¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie
do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu prawidtowego wykonania
robot przez Wykonawce;

¢) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie
do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru koricowego;

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie. W przypadku usuniecia wad datg zakonczenia rob6t bedzie data pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru po usunigciu wad, pod warunkiem ze wady bedq faktycznie
usuniete.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktérej wykonawca zastepczy
usunat wady.

9. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

10.Po zakoriczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11.Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t.

12.Wykaz rob6t, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

13.0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakorczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 2.

14.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

15.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru

inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot umowy.

17.Komisja sporzadza protokdt odbioru korncowego robét. Podpisany protokdt odbioru koncowego rob6t bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.



18.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19.Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego robot.

WYNAGRODZENIE

§8.
1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote netto
.......................................................................................................................................... zt
(SHOWNIE: b bbbt et zh),
a z podatkiem VAT WWYS. .........cceeerenn. D0 0. e zt
kwota Brutto .......ccoovvvrenevcvcecinnn zt
(SHOWNIE. ettt bbbt zh).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore byto zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodq
kalkulacji uproszczone;.

3.Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:
1)protokotu odbioru rob6t zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementow robot;
2)formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajacemu
szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatbw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdlnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozyciji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metoda kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej
pozycji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, wynagrodzenie, o ktorym mowa w 8 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pismie wptyw zmiany stawki podatku VAT,
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg nowego wynagrodzenia, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz



odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wytgcznie po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny
wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robot
| formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania si¢ 0 kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat w
realizacji czesci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i2
ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust.8,9,10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie
dtuzszy niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoSci okre$lonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelnoscig bedacq przedmiotem czynnosci przedstawione
do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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ROZLICZANIE FAKTUR
§10

. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami cze$ciowymi na podstawie zatgczonego
protokotu odbioru rob6t czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robdt,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust.1.

. Rozliczenie kohcowe rob6t nastapi fakturg kofcowg wystawiong w oparciu o protokét odbioru koricowego
robot, na kwote ustalong w dotgczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét (formularz
cenowy) sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczony do faktury protokot odbioru koncowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury koricowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnoéci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce
do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wszystkich
naleznosci z tytutu wykonanych rob6t wraz z dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze
os$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory o$wiadczen stanowig
zatgczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia.

. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajgcy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wplywu)wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych cze$ci zamowienia wynikajacy
z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni
zestawienie faktur i dokonanych ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw zgodnie
Z tabela, ktorej wzor stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zamowienia.

. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma
zapfate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek
za opdznienie.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej

Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy:



11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewodztwo Lubuskie, ul. Podgdrna 7, 65-057 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drég Woje2wddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.
13. Adres, na ktory nalezy przystac faktury VAT:

Zarzad Drég Woje2wddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robét, poleca¢ Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakosciowych i ilosciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych formularzem cenowym;
2) zaniechaé wykonania cze$ci robot objetych formularzem cenowym;
3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowej;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamdwienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.
3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
§12.

5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlany mnie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegolnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktdrego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza tacznie 50 %
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robét.



§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych
ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu
i transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogélnie dostepnych wydawnictw) oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow
Rzeczowych a w przypadku rob6t dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo
wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych
wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawic Zamawiajgcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych
z tych zmian.

. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okre$lonej zgodnie z ust. 3.

§13

. Zakazuie sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegoInosci ust.2
ponize;.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoniczenia) w sytuaci:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robo6t badz w znaczny sposéb
je spowalniajacy tj.: niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca
musi przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mr6z, porywiste wiatry, opady deszczu
(dtugotrwate, przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski
zywiotowe (np.: powodz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby
inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak
ptynnos$ci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;
¢) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatow wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;



wydtuzajacego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

konieczno$ci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi
takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjq lub wprowadzenie robot
zamiennych;

wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowe] badan
geotechnicznych i okre$lenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza nawierzchni zgodnie
z zafgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
robot odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podfoze gruntowe;

) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu

na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zaméwiern dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizj,

zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegoInosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzj,
zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan 0séb trzecich - w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

wykonania przewidzianych umowga robét budowlanych przed terminem umownym;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wplywa na zmiane terminu
wykonania zamdwienia podstawowego;

wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajgcych
wykonywanie robot;

uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wifascicielami
nieruchomosci;

przedtuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robdt;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji
zamowienia;



u) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie os6b przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy

realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okres$lonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na
inne legitymujace sie do$wiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania

4)

przedmiotu umowy;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujace mozliwos¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robot,

sposobu realizacji, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg
rozumie sie kazde zdarzenie zewnetrzne, ktée byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu
nie mozna byto zapobiec i ktéra ma wptyw na jej realizacje.

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajagcego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo
Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania rob6t w szczegoélnosci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegoinosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- W szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;



- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizaci
inwestyciji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robot budowlanych) niekorzystnych warunkow
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowe] badan
geotechnicznych iokre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robot odwadniajacych,
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych podtoze gruntowe;

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen, technologii rob6t, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji
urzadzen kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robGt zamiennych badz
dodatkowych, niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub Swiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie
kolizji;

wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong S$rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcOw — podmiotéw trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zaméwienie publiczne;

zmiana zakresu robot/iloci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,
zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okre$lit na etapie postepowania 0 zamowienie
publiczne.



3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie, o ktorej mowa w § 8 {. zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
| uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.

3. SzczeglGtowe postanowienia dotyczace warunkOw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151ustawy-Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w 8§ 2 ust.
3 niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto o ktorej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci 10 % wartosci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okreslonych
w umowie — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) z tytulu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt.



6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z 8 6
ust.6 umowy, projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00
zt.

9) za kazdag nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego w tym takze
na wezwanie Inspektora 500 zt za kazde niestawienie si¢ potwierdzone notatkq Zamawiajgcego/
Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajgcego z zastrzezeniem
816 ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto

2) za zwitoke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie

3) za zwloke w przystapieniu do odbioru robot w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwhoki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okreslonym w 82 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w 82 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;



4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a Szacowane przez Zamawiajgcego opoznienie zakonczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacjg
okreslajacq przedmiot zamowienia, wskazaniami Zamawiajgcego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty
na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub czes$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie moze nastapic w terminie 30 dni
od powziecia przez Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstgpienia, w formie pisemnej wraz
z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

3. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru rob6t przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokét inwentaryzacji rob6t w toku; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od umowy

4. Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysoko$ci utraconej dotac;i
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnigte zostang przyznane srodki pienigezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
2. Okres gwarancji wynosi ................ liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robot.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.



9.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajgcego do zgdania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

. Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich

naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

. Zamawiajacy Wyznacza przeglady gwarancyjne i koricowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu

gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3,w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w ust.2,jezeli zgtosit

wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.

10.Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

11.Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznos¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen

obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejécie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
ne ma prawa do  zmniejszenia  zakresu  gwarancji badz  uzaleznienia  zgody
na wejscie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje
lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przediozenia dodatkowej
gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12.W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen

obcych Zamawiajacy powota komisje w sklad ktdrej wchodzic bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej
wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwtocznie po  protokolarnym  przejeciu  terenu  budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.



2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoInosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa 0sob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osdb,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywacé teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaC wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu
budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkoéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robdt budowlanych.

8) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koAcowego
robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaC niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdinosci powinien
dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i
sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
821

1. Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng wartoS¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.



. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach | wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

. Jesli w zwigzku z koniecznosciq przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajgcego .

OCHRONA SRODOWISKA
§22

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wdd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych,
W SposOb zapewniajacy ochrong rob6t przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - ,ustawa 0 odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialno$ci
z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogaq by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub
przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY

§23
. W przypadku wystgpienia trudnos$ci z interpretacjg umowy Zamawiajacy i Wykonawca beda sie positkowac
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

.- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewazno$ci musza by¢ dokonywane wytacznie w
formie pisemne;.



PRAWA AUTORSKIE

§24

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez koniecznosci skfadania dodatkowych
o$wiadczen, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo |
terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz
broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentaciji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujgcych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamigci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
| kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub cato$ci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

3. Postanowienia  ustl i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utwordw wchodzacych w skiad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
tq dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czesC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu
sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawne
postepowania;



3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
I niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s0b zgtaszajacych roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25

1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

a) oferta Wykonawcy;

b) dokumentacja projektowa

c) STWIORB;

d) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
e) polisa OC;

=

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie




