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Załącznik nr 1 do umowy nr ……………………………… 

z dnia ……………………………… 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES – OPIS OGÓLNY 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 157 w km 0+545 

w m. Sierosławice” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

(ZRID) lub pozwolenia na budowę i pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego podczas 

wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych. 

2. Istniejąca droga wojewódzka nr 157 przebiega przez teren województwa lubuskiego, powiat 

strzelecko-drezdenecki, gmina Zwierzyn. 

3. Zakres zamówienia powinien obejmować dokumentację projektową dotyczącą: rozbiórki i budowy 

nowego obiektu mostowego przez kanał Otok wraz z przebudową/rozbudową drogi wojewódzkiej nr 

157 na odcinkach dojazdowych do obiektu. 

II. PODSTAWOWE CELE. 

1. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem 

wykonawczym oraz uzyskanie wymaganych obowiązującym prawem opinii, uzgodnień, zezwoleń 

i decyzji administracyjnych w tym uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

(ZRiD) lub pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa obiektu winna uwzględniać 

kompleksowy zakres prac inżynierskich, drogowych, budowlanych i kosztowych. 

2. Dokumentacja projektowa winna umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie 

postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy 

na wykonanie zaprojektowanych rozwiązań. 

3. Projektant będzie pełnił obowiązki nadzoru autorskiego podczas wykonywania przez Wykonawcę 

robót budowlanych zaprojektowanych rozwiązań projektowych. 

III. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i wzajemnie skoordynowana pod względem 

technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego 

mostu wraz z przebudową dojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 w miejscowości Sierosławice. 

2. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich 

Norm przenoszących normy europejskie, przepisów techniczno–budowlanych, zasad wiedzy 

technicznej obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia, aby 

Zamawiający w przyszłości w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania ze 

środków zewnętrznych mógł z nich skorzystać. 

3. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 

projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 

podczas wykonywania dokumentacji projektowej. 

5. Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. dokumentacji, a następnie do uzyskania 

wszelkich opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem  

w zakresie zleconego zadania. Dokumentacja projektowa winna zawierać komplet uzgodnień 

z właścicielami gruntów, urządzeń, ewentualnych sieci uzbrojenia i budowli kolidujących 

z planowanym przedsięwzięciem.  

6. Wykonawca uzgodni i uzyska akceptację Zamawiającego, co do wszelkich przyjętych technologii  

i rozwiązań zastosowanych w dokumentacji. 

7. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 

w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem opracowań projektowych. 

8. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pokryje Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania ewentualnych zmian będących następstwem 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej i wyczerpującej współpracy z Zamawiającym w trakcie 

procedury przygotowania, prowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,  

w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od oferentów biorących udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania od 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, przekazanych przez Zamawiającego, 

a dotyczących dokumentacji projektowej – w terminie do trzech dni roboczych od dnia ich przekazania 

przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). 

11. Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 

konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe i kosztowe. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia dokumentacji projektowej. 

13. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały 

przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót Wykonawca będzie posługiwał się 

obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do 

producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas 

Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. 

14. Warunki techniczne, które mogą skutkować podpisaniem umów z gestorami infrastruktury 

niezwiązanej z ruchem drogowym należy uzyskać na Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Zielonej Górze, natomiast opinie, uzgodnienia, decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach i inne dokumenty mogące stanowić załączniki do wniosku o wydanie ZRID na 

Zarząd Województwa Lubuskiego. 
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15. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przekazania do akceptacji Zamawiającego, 

w terminie 7 dni od dnia podpisania przez strony umowy, szczegółowego harmonogramu wykonania 

przedmiotu zamówienia z określeniem terminów realizacji poszczególnych części wymienionych  

w formularzu cenowym. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie 

jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z tym, że data zakończenia realizacji 

zamówienia pozostaje niezmienna. 

16. W okresie realizacji Umowy, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu raporty z postępu prac 

projektowych sporządzone w języku polskim. Pierwszy raport należy złożyć do 10 dnia kolejnego 

miesiąca po upływie 2 pełnych miesięcy od daty podpisania umowy. Każdy kolejny raport Wykonawca 

będzie przedkładał Zamawiającemu cyklicznie z dwumiesięcznego postępu prac do 10 dnia miesiąca 

następującego po tym okresie. Raporty należy składać w siedzibie Zamawiającego w jednym 

egzemplarzu w formie papierowej. 

17. Wykonawca ma obowiązek po dokonaniu wizji lokalnej a przed przystąpieniem do wykonania prac 

projektowych (w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy) przedstawić na spotkaniu w siedzibie 

Zamawiającego lub online koncepcję projektową, zawierającą w szczególności opis wraz 

z graficznym przedstawieniem na mapie planowanego zakresu robót oraz planowanej technologii 

robót i sposobem ich wykonania, oraz uzyskać akceptację swojej propozycji. Termin weryfikacji 

dokumentów przez Zamawiającego wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. 

IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 

1. Przedsięwzięcie przewiduje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy nowego 

mostu w miejscu istniejącego obiektu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 w miejscowości Sierosławice 

wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub pozwolenia na 

budowę). W zakresie dokumentacji projektowej należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego obiektu. 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza inną lokalizację mostu, jeżeli będzie to poparte analizą techniczno-

ekonomiczną. Zmiana taka nie wpłynie na zwiększenie ceny umownej oraz terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

2. Parametry techniczne obiektu inżynierskiego należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., nr 63, poz. 735, 

ze zm.). Natomiast parametry techniczne drogi należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. 2016 r., poz. 124 z późn. zm.): 

 Podstawowe informacje: 

1) most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157, 

2) najbliższa miejscowość: Sierosławice, 

3) przeszkoda: kanał Otok, 

4) projektowany most powinien umożliwić przeniesienie przez obiekt obciążeń 

eksploatacyjnych klasy I. Obciążenia wg PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy 

projektowania konstrukcji. PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

Część 2: Obciążenia ruchome mostów, 
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5) klasa obciążenia obiektu mostowego zgodnie z wojskową klasyfikacją obciążenia obiektów 

mostowych (MLC 150/100) wg. STANAG 2021, 

6) konstrukcja i długość mostu – most jednoprzęsłowy o długości zależnej od warunków 

terenowych wynikających z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, lokalizacyjnych 

i dokumentacji geotechnicznej, 

7) na obiekcie należy przewidzieć lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej oraz jezdnię szerokości 

min. 7,00 m, 

8) szerokość poboczy gruntowych – min. 1,25 m + rezerwa terenowa pod budowę ciągu pieszo- 

rowerowego o szerokości min 2,50 m (lub większa jeżeli zachodzi konieczność lokalizacji 

urządzeń BRD), 

9) szerokość całkowitą obiektu należy przyjąć po uwzględnieniu powyższych parametrów 

i uzgodnieniu z Zamawiającym w trakcie realizacji dokumentacji, 

(jeżeli konieczność zmian parametrów obiektu wyniknie z uzyskanych opinii czy uzgodnień to 

należy je dostosować bez dodatkowej zapłaty i wydłużenia terminu realizacji umowy). 

 Droga – przybliżone informacje: 

1) parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi „G” zgodnie z ww. rozporządzeniem 

(o przekroju drogi jednojezdniowej, dwupasowej), 

2) długość odcinka drogi (dojazdów) – zależnie od warunków wynikających z przyjętych 

rozwiązań technicznych, uwzględniając m.in. długość płyt przejściowych i odcinki 

włączeniowe nawiązujące do rzędnej istniejącej drogi wojewódzkiej, 

3) kategoria ruchu - min. KR4, 

4) dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN, 

5) przyjąć szerokość jezdni – min. 7,00 m, 

6) szerokość pasa ruchu powinna wynosić – min. 3,50 m, 

UWAGA: Kilometraż projektowanej budowy powinien być zgodny z istniejącym kilometrażem drogi 

wojewódzkiej. 

3. W przypadku konieczności spełnienia wymagań zawartych w Zarządzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury 

i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych  

w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich parametry obiektu należy 

dostosować do tych wymagań bez dodatkowej zapłaty i wydłużenia terminu realizacji umowy. 

4. Projekt budowlany i wykonawczy powinien być opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1609). 

5. Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia, należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) uwzględniając ustawę z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U.  
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z 2021 r. poz. 247), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 

55 ze zm.), Dyrektywą Rady Europy 2003/35/WE, rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 10.09.2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 

1839 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t. j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 112), wytycznymi w zakresie 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz Planów Zadań Ochronnych obszarów 

Natura 2000. 

6. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.), rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) 

oraz rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 454 ze zm.). 

Projekt musi być uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z przepisami. 

7. Dokumentacja hydrologiczna powinna być wykonana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.). Wymagana jest dokumentacja hydrologiczna posiadająca 

rozwiązanie wszystkich spraw wodnych wraz z pozwoleniem wodnoprawnym. 

8. Dokumentacja geotechniczna / geologiczno - inżynierska powinna być wykonana zgodnie z ustawą 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Dokumentację 

geologiczną należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja geologiczna powinna być opracowana dla mostu  

i dojazdów. 

9. Opracowanie geodezyjno-kartograficzne powinno być wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podział w nieruchomości 

(Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1363 ze zm.). 

W przypadku braku na mapach istotnych elementów treści lub nieaktualnych danych należy dokonać 

ich uzupełnienia w zakresie niezbędnym dla celów projektowania. Mapy powinny obejmować teren 

oddziaływania inwestycji oraz treść i skalę odpowiednią do celów dla jakich są sporządzone.  

10. Kosztorys inwestorski i ofertowy powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 
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11. Inwentaryzację szaty roślinnej należy opracować m.in. zgodnie z ustawą z 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawą 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U.  

z 2020, poz. 283 ze zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U.  

z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 

12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna być wykonana zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126 ze zm.). 

13. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 

14. Wyżej wskazane podstawy prawne należy czytać, jako aktualne wersje tych przepisów na dzień 

uzyskania poszczególnej decyzji lub na dzień przekazania przedmiotu zamówienia. Przytoczony 

katalog obowiązujących przepisów nie jest katalogiem zamkniętym. Wykonawcę obowiązują wszelkie 

obowiązujące przepisy.  

V. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

1. Metryka obiektu: 

- JNI 14060005; 

- most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 w km 0+545; 

- przeszkoda: kanał Otok; 

- najbliższa miejscowość: Sierosławice; 

- rok budowy – przed 1939; 

2. Parametry techniczne obiektu: 

- długość mostu – 17,20 m 

- szerokość całkowita obiektu – 8,37 m w tym jezdnia 6,05 m 

- pobocza – 0,8 + 1,15 m 

- materiał konstrukcji ustroju niosącego – beton zbrojony 

- obecna nośność mostu – 30 t 

3. Ogólny opis istniejącego obiektu. 

Obiekt jest mostem wspornikowym z jednym przęsłem nurtowym. Ustrój nośny stanowią cztery 
dźwigary o konstrukcji żelbetowej, połączone poprzecznicami oraz żelbetową płytą pomostową ze 
wspornikami. Ustrój oparto na dwóch żelbetowych podporach. Na pomoście znajduje się jezdnia  
z obustronnymi poboczami. Bezpieczeństwo na obiekcie zapewnione jest przez balustrady po obu 
stronach obiektu. 
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VI. ZAKRES PRAC. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki i budowy 

nowego mostu przez kanał Otok w istniejącej lokalizacji. Dokumentacja projektowa powinna posiadać 

wszystkie niezbędne uzgodnienia wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

(ZRiD) lub pozwolenia na budowę – dla całej inwestycji. Rozwiązania techniczne przebudowy dróg 

dojazdowych do obiektu (w zakresie niezbędnym) w dowiązaniu do istniejącego odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 157. 

2. Inwestycja obejmować będzie: budowę tymczasowego obiektu inżynierskiego (np. most, przepust) 

wraz z dojazdami na czas realizacji zadania w zakresie niezbędnym do utrzymania ciągłości ruchu 

(jeżeli zajdzie taka potrzeba), rozbiórkę i budowę nowego mostu w istniejącej lokalizacji wraz  

z dojazdami oraz rozbiórkę tymczasowego obiektu inżynierskiego wraz z ewentualnym profilowaniem 

rowów po obu stronach drogi – w miarę potrzeb. 

3. Zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni wraz z kompletnym rozwiązaniem 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. 

4. Przebudowa lub rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi 

rozwiązaniami projektowymi (uzyskania i uzgodnienia warunków usunięcia wszelkich kolizji 

z infrastrukturą techniczną) – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

5. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zatwierdzenia przez organ właściwy do 

zarządzania ruchem drogowym projektu stałej i czasowej organizacji ruchu przed złożeniem wniosku 

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (lub pozwolenie na budowę). 

6. Należy przewidzieć ewentualną przebudowę/remont istniejących zjazdów publicznych oraz 

indywidualnych wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami (w projekcie należy umieścić 

zestawienie wszystkich zjazdów wraz z podaniem ich pochylenia podłużnego, współrzędnych 

geodezyjnych w osi zjazdu przy krawędzi jezdni, zapewnienie trójkąta widoczności na każdym ze 

zjazdów oraz ich dokumentację fotograficzną) – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

7. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do sprawdzenia stanu prawnego wszystkich 

nieruchomości dotyczących inwestycji bezpośrednio przed złożeniem wniosku o ZRiD ; 

8. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawienia pomiarów rzędnych 

terenu przez geodetę w osi projektowanej drogi. 

VII. DOKUMENTACJA POWINNA ZAWIERAĆ. 

Dokumentacja powinna zawierać w szczególności: 

1. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 wraz z naniesionymi granicami działek oraz 

zjazdami istniejącymi w obrębie opracowania. Mapę należy wykonać w formie obrazów wektorowych. 

Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map 

kreskowych. Dopuszcza się wyłącznie digitalizację infrastruktury podziemnej; 

2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi 

w tym: decyzji ZRiD (lub pozwolenia na budowę) oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, 
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3. Uzyskanie uzgodnień, opinii zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami szczególnymi 

(dokumentacja projektowa winna zawierać komplet uzgodnień m. in. z właścicielami gruntów, lasów, 

urządzeń, ewentualnych sieci uzbrojenia i budowli kolidujących z planowaną inwestycją), 

w szczególności: 

- uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na 

budowę w zakresie przedmiotu zamówienia, 

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku budowy nowej 

infrastruktury zlokalizowanej poza projektowanym pasem drogowym wraz z uzyskaniem 

na jej lokalizację zgody właściciela terenu na którym ma być ona umieszczona – jeżeli 

zajdzie taka konieczność. 

- jeżeli w toku postępowania wyniknie konieczność opracowania raportu oddziaływania 

na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz innymi elementami określonymi 

w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Opracowanie tego 

raportu należy do Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji 

projektowej. 

4. Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie w szczególności w zakresie odległości pomiędzy skrzyżowaniami, 

pochyleń podłużnych na zjazdach oraz wszystkich innych elementów nie spełniających wymogów 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 124 ze zm.) – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

5. Projekt budowlany mostu stałego oraz tymczasowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami. 

6. Projekt wykonawczy mostu stałego wraz ze wszystkimi branżami 

7. Projekt wykonawczy tymczasowego obiektu inżynierskiego (obiekt niezbędny do poprowadzenia 

objazdu) 

8. Inwentaryzacja istniejącego mostu w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej. 

9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w zakresie wszystkich branż dla robót związanych 

z przedmiotowym zamówieniem. 

10. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11. Projekty: stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz 

z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym wraz z oryginałami pism 

zatwierdzających projekty organizacji ruchu.  

UWAGA: . Zamawiający oczekuje rozwiązania utrzymania ciągłości ruchu drogowego na czas 

budowy nowego obiektu. Projektant w tym wypadku powinien w dokumentacji przewidzieć 

i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji warianty dotyczące czasowej organizacji ruchu 

w szczególności: lokalizację i budowę przeprawy tymczasowej w ruchu wahadłowym wraz  

z dojazdami. Dopuszczalne jest również inne rozwiązanie za zgodą Zamawiającego. Most 

tymczasowy oraz dojazdy do niego należy zlokalizować w taki sposób, aby możliwe było 
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wykonanie pełnego zakresu robót związanych z rozbiórką starego i budową nowego obiektu 

stałego, bez kolizji z objazdem. 

12. Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branż. 

13. Dokumentacja hydrologiczna 

1) operat wodnoprawny na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju operatów, jak 

i przedstawienie kompletnego rozwiązania odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (dla 

każdego opracowania należy sporządzić opis w języku nietechnicznym), 

2) zgody wodnoprawnej na budowę/pozwolenia wodnoprawnego wszystkich urządzeń 

wymagających tego rodzaju pozwoleń, jak i przedstawienie kompletnego rozwiązania 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – oryginał + 4 kopie ostatecznej decyzji, 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dołączonej do każdego opracowania,  

14. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych oraz rozpoznanie stanu istniejącego nawierzchni w obrębie budowy mostu i dojazdów: 

1) w przypadku, gdy badania geotechniczne wykażą złożone warunki gruntowe, o których mowa 

§ 4 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.) oraz 

projektowany obiekt zakwalifikowany zostanie do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej 

w myśl § 7 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia należy wykonać dodatkowo dokumentację 

badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny, a następnie przekazać je w czterech egz. 

właściwemu organowi administracji geologicznej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.), 

2) w obrębie istniejącej jedni - rozpoznanie warstw konstrukcyjnych należy przeprowadzić w dwóch 

odwiertach po obu stronach obiektu (oś, 0,5 m od krawędzi),  

3) w miejscach planowanego posadowienia podpór obiektu inżynierskiego (min. 2 odwierty na 

podporze) na głębokość min. 8,0 m liczoną od zakładanego poziomu posadowienia każdej 

z podpór. Jeżeli na głębokości 8,0 m nadal będą grunty słabonośne, to należy wykonywać 

sondowanie do spągu warstwy słabonośnej i dodatkowo 3,00 m w gruntach nośnych, 

4) dodatkowo w miejscach wykonywania odwiertów przy obiekcie mostowym, należy wykonać 

badanie zagęszczenia sondą dynamiczną na takie same głębokości, 

5) Zamawiający nie dopuszcza podawania parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów na 

podstawie normy PN-B-03020:1981, 

6) zaleca się wykonywanie badań zgodnie z „Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli 

drogowych i mostowych” Warszawa 1998. 

15. Wykonanie projektu wycinki zieleni (drzew i krzewów) - jeżeli zajdzie taka konieczność wraz  

z szacunkiem brakarskim określającym pomiar i klasyfikację drzew pod kątem wartości surowca 

Uwaga:  pojedynczo rosnących z podziałem na grunty: osób fizycznych, Gminy, Skarbu Państwa, 

Województwa Lubuskiego. 

16. Opracowanie geodezyjno - kartograficzne będzie obejmować wykonanie podziału geodezyjnego 

nieruchomości - orientacyjna ilość działek: 2 szt. – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

UWAGA: rozliczenie kosztów podziału nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości działek objętych 

podziałem (bez względu na to ile działek powstanie z podziału jednej działki), jako iloczyn 

faktycznej liczby działek objętych podziałem i ceny jednostkowej za podział jednej działki.  
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Z zakresu prac geodezyjnych związanych z projektami podziałów wyłącza się elementy i czynności 

realizowane po uzyskanej decyzji ZRID związane ze stabilizacją i wyniesieniem granic pasa 

drogowego. 

UWAGA: Projektant przekaże Zamawiającemu współrzędne trasy opracowania w postaci pliku 

tekstowego (dotyczy działek dzielonych) 

Dokumentacja geodezyjna wymagana dla każdej dzielonej działki (osobno) stanowiącą załącznik do 

wniosku o ZRiD powinna obejmować: 

1) aktualny wypis z rejestru gruntów (pełny) - nie starszy niż 3 miesiące na dzień składania 

wniosku (oryginał dla LUW, kopia dla ZDW),  

2) mapę zawierającą projekt podziału nieruchomości, sporządzoną zgodnie z odrębnymi 

przepisami – szt. 5 

3) odpis z księgi wieczystej (zwykły) lub protokół z badania księgi wieczystej opieczętowany 

przez geodetę. 

17. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji na podstawie wykonanej przez siebie 

dokumentacji od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia wykonania  

i odbioru ostatecznego robót budowlanych. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest 

zobowiązany na wezwanie Zamawiającego: 

a) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji 

z dokumentacją, 

b) uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego), 

c) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, 

d) udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego, 

e) czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego,  

f) brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego 

lub Inżyniera (inspektora nadzoru inwestorskiego), w odbiorach częściowych i odbiorze 

ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie 

do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów, 

g) doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. 

18. Wszelkie inne opracowania jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia - 

przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub dodatkowych na skutek ujawnionych 

w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości lub błędów w dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich usunięcia lub wykonania opracowań dodatkowych. W przypadku nie 

dostarczenia ww. opracowań, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Ponadto 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach nadzoru autorskiego odpowiadać na pytania oferentów 

dotyczące dokumentacji projektowej. 

UWAGA: W przypadku gdy przebudowa obiektów poza pasem drogowym wymagała będzie odrębnej 

decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych decyzji, wynagrodzenie z tego skalkulowane winno być 

w ofercie. 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany do uzgodnienia parametrów obiektu mostowego oraz warunków 

technicznych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem 

Gospodarki Wodnej (lub jego następcą). 

VIII. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI OPRACOWAŃ. 

1. Dokumentacja projektowa branży mostowej musi być sprawdzona i podpisana przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zgodnie 

z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 

2. Projekt budowlany powinien zawierać: 

1) projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, 

2) projekt architektoniczno-budowlany, 

3) projekt techniczny, 

4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

5) oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,  

6) zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa 

(aktualne na dzień opracowania projektu), 

7) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub pozwolenie na budowę). 

3. Projekt wykonawczy należy wykonać osobno dla każdej branży i powinien zawierać: 

1) opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, 

współrzędne punktów tyczenia), 

2) inwentaryzację niezbędną do wykonania dokumentacji, 

3) komplet rysunków niezbędnych do kompleksowego wykonania robót budowlanych 

w zależności od branży: 

a) plan orientacyjny, 

b) plan sytuacyjno – wysokościowy, 

c) profile podłużne, 

d) przekroje poprzeczne, 

e) przekroje poprzeczne w osi każdego zjazdu – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

f) przekroje normalne, 

g) rysunki konstrukcyjne, 

h) rysunki szczegółowe detali budowlanych, 

i) plany tyczenia, 

j) umocnienia stożków, skarp i linii brzegowych rzeki, 

k) rysunki przyjętych rozwiązań, 

l) inne szczegóły i elementy – w ramach potrzeb, 

m) plany rozbiórek (plan sytuacyjny z naniesionymi rozbiórkami wraz z podaniem 

rodzaju oraz powierzchni przeznaczonej do rozbiórki), 

4) szczegółowe wytyczne rozwiązań konstrukcyjnych i zabezpieczeń elementów konstrukcji, 
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5) zbiorczy spis dokumentacji projektowej obiektu, 

6) komplet niezbędnych uzgodnień, 

7) Specyfikacje Techniczne zawierające wymagania ogólne oraz ST wg pozycji ślepego 

kosztorysu, założenia do wykonania SST: 

a) SST, należy opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010 r. europejskimi 

normami technicznymi;  

b) SST należy opracować dla rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych 

i organizacyjnych wyłącznie dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem 

zamieszczając w pozycjach ST: 

- wstęp,  

- materiały,  

- sprzęt, 

- transport,  

- wykonanie robót,  

- kontrola jakości robót,  

- obmiar robót, 

- odbiór robót, 

- podstawa płatności, 

- przepisy związane, 

c) w SST nie należy podawać ilości robót, 

8) przedmiar robót – należy opracować tak aby był zgodny z projektem (opis techniczny, 

rysunki) oraz SST – stanowiącymi integralną część dokumentacji; przedmiar należy 

opracować uwzględniając również roboty tymczasowe  niezbędne do wykonania robót 

podstawowych, opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie robót m. in.: 

ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania, 

zjazdów, rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, wykaz znaków przewidzianych do 

rozbiórki i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementów 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL, 

9) kosztorys inwestorski – winien zawierać: koszty elementów wynikających z przedmiarów 

robót oraz koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, kosztorys należy 

sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli elementów rozliczeniowych 

zawierający:  

a) stronę tytułową zawierającą:  

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów 

Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

- nazwę i adres Zamawiającego, 

- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

- imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, 

a także ich podpisy, 

- wartość kosztorysową robót,  

- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, 

b) ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 
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c) kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów 

rozliczeniowych zgodnie z SST z podaniem ilości, ceny jednostkowej, i wartości, 

d) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego 

zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 

koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych 

rodzajów robót, 

e) kalkulację szczegółową na cenę jednostkową gdy brak jest ceny jednostkowej 

w ogólnie dostępnych publikacjach, 

f) założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne, wskazanie 

źródeł pozyskania informacji, co do wartości czynników cenotwórczych i cen 

jednostkowych, 

g) załączniki:  

- założenia wyjściowe do kosztorysowania, 

- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 

rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów 

kosztów pośrednich i zysku, 

h) Kosztorys winien zawierać: 

- koszty elementów wynikających z przedmiarów robót, 

- koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

10) dokumentacja geotechniczna (wykonana i podpisana przez uprawnionego geologa) należy 

wykonać z uwzględnieniem zaleceń wynikających z: PN-EN 1997-1: Eurokod 7 

Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne., PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie 

geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

Dokumentacja dotycząca rozpoznania geologiczno-inżynierskiego w szczególności ma 

zawierać:  

a) opinię geotechniczną,  

b) dokumentację badań podłoża gruntowego, 

c) punkty charakterystyczne wraz z ich współrzędnymi,  

d) karty dokumentacyjne otworów badawczych, 

e) przekroje geotechniczne, 

f) plan sytuacyjny z naniesiona lokalizacją wierceń badawczych, 

11) opracowanie dokumentacji na wycinkę drzew i krzewów wraz z szacunkiem brakarskim 

w granicach opracowania (jeżeli zajdzie taka konieczność) w której skład wchodzi: 

a) część opisowa: cel i zakres opracowania, ogólna charakterystyka inwentaryzowanej 

(z dokumentacją fotograficzną), 

b) oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po ściętych 

drzewach na mapie w skali 1:500, 

c) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych 

do wycinki, na mapie w skali 1:500, 

d) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych drzew zgodnie z ww. numeracją  

i krzewów przewidzianych do wycinki z zaznaczeniem ich powierzchni w m2, 

e) zestawienie ilości drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń z zaznaczeniem 

planowanych miejsc na mapie w skali 1:500 – jeżeli zajdzie konieczność. 
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12) projekt stałej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz 

z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym – oryginały pism 

zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane projekty organizacji ruchu: 

a) projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać dowiązanie do istniejącej 

organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia brd) oraz 

obejmować/zawierać wszystkie konieczne zmiany w oznakowaniu, które należy 

wprowadzić na sieci drogowej w związku z oddaniem inwestycji do ruchu, 

b) projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać wszystkie etapy inwestycji 

(prace rozbiórkowe, budowę obiektu itp.). 

Projekty organizacji ruchu (stała i czasowa) powinny składać się z części opisowej 

i rysunkowej (plany sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, z zaznaczeniem pasa 

drogowego). Ponadto projekty powinny zawierać osobne zestawienie znaków poziomych, 

pionowych i urządzeń brd (obejmujące całe oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na 

rozpatrywanym odcinku). Opracowując projekty organizacji ruchu, należy mieć na uwadze, 

że wprowadzenia oznakowania nastąpi dopiero na etapie realizacji robót, czyli po 

przygotowaniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót oraz po podpisaniu stosownej 

umowy z wykonawcą robót. Z uwagi na powyższe termin wprowadzenia oznakowania należy 

podać na tyle odległy, aby umożliwić ich wprowadzenia na etapie prowadzenia robót.  

13) opracowanie geodezyjno-kartograficzne winno zawierać:  

a) mapy powinny obejmować teren oddziaływania inwestycji oraz treść i skalę odpowiednią 

do celów jakim są sporządzone,  

b) mapę do celów projektowych, 

c) mapę zawierająca projekt podziału nieruchomości,  

d) szczegółowy wykaz nieruchomości, zawierający m.in. nazwę obrębu, powierzchnię 

i numery działek wg stanu w ewidencji gruntów, nr ksiąg wieczystych, dane dotyczące 

właściciela nieruchomości, numery i powierzchnię działek po podziale z wyróżnieniem 

działek przeznaczonych pod inwestycję, 

e) punkty charakterystyczne wraz z ich współrzędnymi, 

f) domiary punktów zastabilizowanych w terenie wraz z opisem topograficznym, 

g) opis punktów stałych osnowy geodezyjnej podlegających ochronie – jeżeli zajdzie 

konieczność, 

h) opis lokalizacji i rzędnych wysokościowych reperów państwowych i roboczych 

założonych w odstępach max. co 300m, 

4. W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca musi przygotować 

wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami:  

1) kartą informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 247), 

2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem na który będzie oddziaływać,  

3) wypisy z rejestru gruntów obejmujące teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie 

wraz z obszarem na który będzie oddziaływać,  
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4) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli zajdzie taka 

konieczność), zgodnie z zapisami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) oraz postanowieniem 

nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko określającym zakres raportu. 

5. Zaleca się, aby wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniał: 

1) Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej każdego z proponowanych wariantów 

lokalizacyjnych (inwentaryzacja botaniczna i faunistyczna ze szczególnym uwzględnieniem 

populacji zwierząt, uwzględniając miejsca ich rozrodu, stałego przebywania, trasy dobowych 

i sezonowych wędrówek) – zestawienie tabelaryczne wraz z załącznikiem graficznym. 

2) Szczegółową analizę ocenową wpływu planowanego przedsięwzięcia, w zasięgu jego 

oddziaływania, na poszczególne formy ochrony przyrody, w szczególności na przedmioty i cele 

ochrony obszarów Natura 2000 jak i wszystkie inne chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów 

oraz ich siedliska. 

3) Wnikliwą sparametryzowaną analizę ocenową, wpływu realizacji wariantów przedsięwzięcia na 

przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 na podstawie m.in. wykonanych analiz 

terenowych gatunków i siedlisk prowadzonych na potrzeby sporządzenia raportu. 

4) Zakres działań kompensacyjnych wraz z podaniem lokalizacji proponowanych miejsc działań 

kompensacyjnych – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

5) Zaprojektowanie elementów zabezpieczających tereny przed przekroczeniem dopuszczalnych 

poziomów hałasu – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

6. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub dodatkowych na skutek 

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości lub błędów w dokumentacji, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wykonania opracowań dodatkowych. W przypadku 

nie dostarczenia ww. opracowań, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

UWAGA: W przypadku uwag zawartych w opiniach należy się do nich pisemnie ustosunkować 

i wprowadzić niezbędne zmiany w opracowaniu oraz opisie technicznym. 

IX. WYKONAWCA PRZEKAŻE ZAMAWIAJĄCEMU 

1. Mapę do celów projektowych       – 1 egz. 

2. Dokumentację geologiczno - inżynierską / dokumentację geotechniczną  – 2 egz. 

3. Dokumentację geodezyjną (jeżeli zajdzie taka konieczność)   – 3 egz. 

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 1 egz. 

5. Raport o oddziaływaniu na środowisko (jeżeli zajdzie taka konieczność)  – 2 egz. 

6. Projekt budowlany dla całej inwestycji wraz z decyzją ZRID (lub pozwoleniem na budowę) – 3 egz. 

+ 1 ezg. (kopia zatwierdzonego i opieczętowanego projektu) 

7. Projekt wykonawczy mostu stałego i tymczasowego obiektu inżynierskiego wraz ze wszystkimi 

branżami zawierający:        – 3 egz. 

1) Opis techniczny, 

2) Inwentaryzacja istniejącego obiektu, 
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3) Rysunki wykonawcze, 

4) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (2 egz.), 

6) Przedmiar robót, 

7) Kosztorys inwestorski dla całej inwestycji (1 egz.), 

8) Komplet opinii, uzgodnień, warunków oraz decyzji. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu        – 3 egz. 

9. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót    – 3 egz. 

10. Dokumentację hydrologiczna – operat wodno prawny, pozwolenia/zgody wodnoprawne – 3 egz. 

11. Dokumentację na wycinkę zieleni        – 3 egz. 

12. Ww. opracowania w wersji elektronicznej, na nośniku elektronicznym  – 1 egz. 

 

UWAGA: 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, 

uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych dokumentów pozyskanych w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie decyzje 

administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności. Wszystkie ww. dokumenty powinny być również 

zeskanowane i umieszczone na nośniku elektronicznym. 

 

Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim. 

Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej (rysunki złożone do formatu A-4) i elektronicznej (na 

nośniku elektronicznym) w formie edytowalnej i nieedytowalnej z zachowaniem następujących zasad: 

- jako podstawowy format dokumentów opisowych, tekstowych przyjmuje się w edytorze tekstów 

MS Word (typ rozszerzenia *.pdf lub *.doc lub nowsze), 

- jako podstawowy format dokumentów zawierających kosztorysy i tabelaryczne zestawienia 

kosztowe, przyjmuje się w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (rozszerzenie *.xls lub nowsze) 

- zbiory zawierające dane graficzne typu dokumentacja techniczna, szkice, mapy, przyjmuje się 

w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach typ rozszerzenia 

*.jpg, *.pdf oraz *.dwg), 

- zdjęcia należy przedstawić w formacie *.jpg, 

- nazwy plików elektronicznych nie mogą zawierać znaków alfabetu polskiego, 

- każdy plik w formacie *.dwg musi zawierać poza arkuszem „Model” również arkusze wszystkich 

zawartych w projekcie wydruków, 

- pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, nośniki muszą zawierać plik z pełnym 

indeksem zawartości, uwzględniającym wszystkie załączniki, 

- arkusze kalkulacyjne Excel winny być przekazane tak, aby zawierały aktywne formuły 

pozwalające na prześledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczeń, a także wszystkie 

założenia i dane wejściowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszą być przygotowane 

w taki sposób, aby możliwa była kontrola poprawności przygotowanych wyliczeń, 

tj. powiązania między komórkami muszą być zapisane w postaci formuł, a widok zawartości 

komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem. Zmiana wartości 

jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich 

pozostałych, 
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- opracowanie w wersji elektronicznej powinno zawierać skany (typ rozszerzenia *.pdf) 

wszystkich dokumentów (opinii, uzgodnień, decyzji, map, projektu budowlanego z rysunkami 

oraz decyzją ZRiD lub pozwoleniem na budowę zatwierdzonych przez właściwy organ.  

- Zarchiwizowane na nośniku elektronicznym kompletne opracowania muszą być tożsame 

z wersją pisemną. 

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

X. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH. 

1. Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

umowy wykonywany będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

2. W okresie realizacji Umowy, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu raporty z postępu prac 

projektowych sporządzone w języku polskim.  

3. Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą wizyty robocze oraz 

spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie 

innych zaproszonych stron. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej 

ilości egzemplarzy dokumentacji (min. 2). Głównymi celami spotkania są:  

1) przedstawienie koncepcji budowy nowego obiektu wraz z technologią wykonania  

(w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy), 

2) uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego będzie zgodna 

z opracowanym i dostarczonym w ciągu 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawcę 

szczegółowym harmonogramem, również w formie graficznej, 

4) omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; 

(w tym zmiany do umowy).  

4. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac 

projektowych na każdym etapie realizacji zadania. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego lub online co najmniej 

dwóch spotkań Technicznych w celu poinformowania Zamawiającego o zaawansowaniu prac 

projektowych. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca zorganizuje dodatkowe spotkania na 

wniosek Zamawiającego. 

6. Rozwiązania techniczne Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym. 

7. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

XI. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI. 

1. Dokumentację projektową, należy odpowiednio skompletować w sztywną oprawę lub zapakować 

w teczki z rączką i wytrzymałym zamknięciem wraz z wykazem zawartości teczki. Teczki winny 

posiadać opis na klapie. 

2. Przekazanie przedmiotu umowy zamówienia lub jego części przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
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3. Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu zamówienia lub jego części potwierdza otrzymanie 

protokołem przekazania – załącznik nr 3. 

4. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia 

w przypadku ich stwierdzenia. 

5. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru częściowego lub końcowego, które zakończy w terminie 

60 dni od dnia przekazania przedmiotu zamówienia podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego 

– załącznik nr 4, albo zwrotem przedmiotu zamówienia wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn 

odmowy odbioru. 

6. Jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad w przedmiocie zamówienia, to za datę wykonania uznaje się 

dzień podpisania protokołu przekazania - załącznik nr 3. 

XII. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przedłoży ogólny harmonogram rzeczowy 

z określeniem terminów realizacji poszczególnych części. Wykonawca jest uprawniony 

do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, 

z tym, że data zakończenia realizacji umowy określona w pkt. XIV. OPZ pozostaje niezmienna. 

Harmonogram rzeczowy będzie stanowić załącznik do umowy. 

2.  Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem oraz analizy 

materiałów ogólnodostępnych w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się 

jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka związane z realizacją 

niniejszego zamówienia. 

4. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonane elementy, zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Za elementy 

które nie zostały wykonane, ponieważ nie było potrzeby ich opracowania, zostanie potrącona kwota 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

5. Niezrealizowanie elementów koniecznych do wykonania na polecenie Zamawiającego zgodnie 

z formularzem cenowym, ewentualne niedotrzymywanie terminów realizacji poszczególnych 

elementów określonych w szczegółowym harmonogramie, Zamawiający może traktować jako 

nienależyte wykonywanie Umowy. 

6. Opracowania winny być spójne we wszystkich elementach oraz zgodne z obowiązującymi przepisami 

na dzień przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca bez możliwości uzyskania dodatkowego 

wynagrodzenia dokona ujednolicenia opracowań w przypadku stwierdzenia rozbieżności. 

7. Zakres dokumentacji zostanie dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia 

skomplikowania robót budowlanych. 

8. Strony przewidują uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych w nw. terminach: 
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1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w terminie do 3 miesięcy od złożenia należycie 

przygotowanego wniosku do właściwego organu (w przypadku konieczności opracowania raportu 

oddziaływania na środowisko postępowanie administracyjne może wydłużyć się – w tym 

przypadku termin wykonania umowy zostanie przedłużony o udokumentowany czas trwania 

procedury związanej z opracowaniem raportu. 

2) zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od złożenia należycie przygotowanego wniosku do 

właściwego organu - jeżeli zajdzie taka konieczność 

3) postanowienia udzielającego zgodę na odstępstwo od warunków technicznych w terminie do 

4 miesięcy od złożenia należycie przygotowanego wniosku – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

4) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 90 dni od złożenia należycie 

przygotowanego wniosku do właściwego organu 

5) decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 65 dni od złożenia należycie przygotowanego 

wniosku do właściwego organu 

Uwaga: Przez należyte przygotowanie wniosku Zamawiający rozumie wniosek, który nie zawiera 

braków formalnych. 

9. W przypadku opóźnienia w terminie określonym w pkt XIV. OPZ, termin wykonania Umowy zostanie 

przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienie nie 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że terminy uzupełnień dokonywanych przez Wykonawcę, 

a wynikające z wezwań i postanowień będą traktowane jako zwłoka leżąca po stronie Wykonawcy. 

Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca i ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie. Jeśli wydana decyzja będzie posiadała wady 

wynikające z niewłaściwie przygotowanego wniosku lub załączników, to Wykonawca jest 

zobowiązany do uzyskania nowej decyzji zgodnej z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi oraz 

obowiązującymi przepisami. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń, należy 

dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego dla wydania przedmiotowej decyzji 

potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania. 

11. Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące 
przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu 
przetargowym na realizację inwestycji oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie 
z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania. Wykonawca 
zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi dotyczących dokumentacji projektowej – w terminie do 
trzech dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (e-mail). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania niewykonane 

niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane w wycenie przedmiotu 

zamówienia.  

13. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 

i katalogi, które spełniać mają opracowania, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
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14. Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy 

i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą 

projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. 

 

XIII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 miesięcy od daty podpisania umowy. 

XIV. INTEGRALNE SKŁADNIKI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Oświadczenie o przekazaniu praw majątkowych oraz zgoda na dokonywanie zmian w projektach. 

2. Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została wykonana należycie.  

3. Protokół przekazania.  

4. Protokół zdawczo – odbiorczy. 

5. Formularz karty gwarancyjnej. 
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Załącznik nr 1 OPZ  

miejscowość: ……………… dnia: …………….. 
……………………..…………… 

………………………………..… 

…………………..……………… 

………………………………….. 
   (imię nazwisko; adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 

złożone Województwu Lubuskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich 

…………………………………………………………….………………………………………………………...... 
(imię i nazwisko; nr i seria dowodu osobistego) 

jako autor projektu: ……………………………………………………………………….………………………... 
(nazwa inwestycji) 

branży: …………………………………………………………………………….………………………………… 

posiadający uprawnienia nr  ………………………… wydane przez …………………………….……………. 

z dniem dzisiejszym zgodnie z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) przenoszę na Zamawiającego (Województwo 
Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich), w ramach wynagrodzenia określonego umową autorskie prawa 
majątkowe oraz wyrażam zgodę na wykonywanie praw zależnych do utworów wchodzących w skład 
przekazanej części /całości dokumentacji .W ramach przejętych praw majątkowych Województwo 
Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mogło bez mojej zgody i bez dodatkowego wynagrodzenia 
na moją rzecz, jednorazowo, jednak bez żadnych ograniczeń czasowych korzystać z niej w całości lub  
w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik; 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej; 
4) wprowadzanie do pamięci komputera; 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 
7) najem, dzierżawa; 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 

i kosztorysami inwestorskimi; 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania; 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

Rozpowszechnianie utworu na polach eksploatacji określonych powyżej może następować 
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego i / lub innego projektanta 
zmian / modyfikacji w moim projekcie w celu aktualizacji opracowań projektowych powstałych w wyniku 
przedmiotowego zlecenia, a także wprowadzania rozwiązań uzupełniających i zamiennych. Ponadto 
wyrażam zgodę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad przedmiotowym projektem przez innego 
projektanta. 

………………………………………. 
(czytelny podpis autora projektu)  
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Załącznik nr 2 OPZ 

  

  

  

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………. z siedzibą w ……………….……………….,  

kod ……….………, ul. ……………….……………. oświadcza, że opracowanie zostało sprawdzone i uznane 

za sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Jest ono zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowane 

do wykorzystania. 
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Załącznik nr 3 OPZ  

miejscowość, ……………………………dnia…………….…….  

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 
 

…………………………………………………………………………., ul. ………………………………….…….,  

przekazuje zgodnie z umową nr ………………………….…….. z dn. …………………………opracowanie: 

 „………………………………………………………………………………………………………………………  

 …………………………………………………………………………………………………………………….…” 

  

w zakresie:  

1) ………………………………………………………………………………………………………..…..–…...egz.,  

2) ………………………………………………………………………………………………………..…..–…...egz.,  

3) ………………………………………………………………………………………………………..…..–…...egz.,  

4) ………………………………………………………………………………………………………..…..–…...egz.,  

5) ………………………………………………………………………………………………………..…..–…...egz.,  

 

1. Zamawiający: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich 

al. Niepodległości 32 

65-042 Zielona Góra  

2. Reprezentowany przez:  ………………………………………… 

 

3. Wykonawca:   ……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

4. Reprezentowany przez: ………………………………………… 

 

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodna 

z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana 

do wykorzystania.  

 

Zamawiający:       Wykonawca:  
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Załącznik nr 4 OPZ 

miejscowość , ………………..…dnia..…………………..  

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 

………………………………………………………………………………… ul. …………………………………….. 

przekazuje zgodnie z umową nr …………………………………...…….. z dn. …………………….. opracowanie: 

„…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………” 
  

w zakresie:  

1) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  
2) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  
3) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  
4) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  
5) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  
6) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  
7) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  
8) ………………………………………………………………………………………………………….–……...egz.,  

 

1. Zamawiający: Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich 

al.. Niepodległości 32 

65-042 Zielona Góra  

2. Reprezentowany przez:   …………………………………………  

3. Wykonawca:     …………………………………………  

 …………………………………………  

 …………………………………………  

 ………………………………………… 
 

4. Reprezentowany przez:   ………………………………………...  

5. Wartość umowna:  

 ……………….…….. zł netto x ………… = ……….……….……… zł brutto  
 

6. Do zapłaty: ……….………..……… zł brutto  
1) ………………………………………………………………………… 

formularz cenowy ……….:        ………………………. x ……….. = …………….. zł brutto 
2) ………………………………………………………………………… 

formularz cenowy ……….:        ………………………. x ……….. = …………….. zł brutto 
3) ………………………………………………………………………… 

formularz cenowy ……….:        ………………………. x ……….. = …………….. zł brutto 
   ____________________________________________________________________________________ 

              RAZEM:  ………………………. x ……….. = …………….. zł brutto 
 

7. Terminowość wykonania prac: zgodnie z umową, ………….…….. dni po terminie  

8. Kary umowne: …………………………… zł 

9. Do zapłaty: ………………….……………….. zł  

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodna z umową i kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do wykorzystania. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik nr 5 OPZ 

miejscowość , ………………..…dnia..…………………..  

 

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ 

 

Karta gwarancyjna jakości wykonanej dokumentacji  

sporządzona w dniu ................................  

Zamawiający: ....................................................................................................................  

Wykonawca: ......................................................................................................................  

Umowa (Nr, z dnia). ..........................................................................................................  

Przedmiot umowy: (nazwa zadania) ….……………………………………………………….. 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

 

Data odbioru: dzień .......... miesiąc............................ rok .......................  

 

Ogólne warunki gwarancji i jakości:  

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie 

z warunkami uzyskanych decyzji, umową, sztuką budowlaną i przepisami techniczno-budowlanymi.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość prawną, 

użytkową i techniczną wykonanej dokumentacji;  

3. Okres gwarancji wynosi … miesięcy, licząc od dnia następnego od daty podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usuwania wad ujawnionych po spisaniu protokołu 

zdawczoodbiorczego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostało ujęte w wynagrodzeniu wykonawcy zgodnie z ww. 

umową.  

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z jej przeznaczeniem i obowiązującymi 

przepisami – w ciągu 14 dni od pisemnego określenia wady, jeżeli będzie to możliwe technicznie,  

b) lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego.  

6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją 

Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.  

7. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 

Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

archiwalnej.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad oraz za wszelkie szkody i straty spowodowane powstałą wadą.  

 

Warunki gwarancji podpisali:  

 

 

Udzielający gwarancji jakości      Przyjmujący gwarancję jakości  
przedstawiciel Wykonawcy:      upoważniony przedstawiciel Zamawiające 
………………………………..     …………………………………… 
          (podpis)                     (podpis) 
 

 


