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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot WWiORB 
 

WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową 
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282”. 
 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 
 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych 
przewidzianych do wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał pomocniczy do 
opracowania przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiałów, 
wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako 
minimalne. 

 
1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi WWiORB: 

ROBOTY DROGOWE 
 

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.01  Wycięcie i karczowanie drzew i krzewów 
D.01.02.02  Zdjęcie warstwy humusu 
D.01.02.04  Rozbiórka elementów dróg i ulic 
 
D.02.01.01  Wykonanie wykopów 
D.02.03.01  Wykonanie nasypów 
 
D.03.01.01  Przepusty żelbetowe pod koroną drogi 
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D.03.01.02  Przepusty stalowe z blachy falistej 
D.03.02.01  Kanalizacja deszczowa  
 
 
D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D.04.02.02  Warstwa mrozoodporna 
D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
D.04.04.02  Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanek niezwiązanych 

stabilizowanych mechanicznie 
D.04.05.01  Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 
D.04.06.01  Podbudowa z chudego betonu 
D.04.07.01  Podbudowa z betonu asfaltowego AC i AC WMS 
 
D.05.03.01  Nawierzchnia z kostki kamiennej 
D.05.03.05/a  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC i AC WMS  
D.05.03.05/b  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC  
D.05.03.11  Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno 
D.05.03.12  Nawierzchnia z asfaltu lanego MA 
D.05.03.13  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej 
 
D.06.01.01  Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków 
D.06.02.01  Przepusty pod zjazdami 
D.06.03.01  Umocnienie poboczy 
 
D.07.01.01  Oznakowanie poziome grubowarstwowe 
D.07.02.01  Oznakowanie pionowe 
D.07.02.02  Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 
D.07.05.01  Bariery ochronne metalowe 
D.07.07.01  Oświetlenie dróg 
 
D.08.01.01  Krawężniki betonowe 
D.08.01.02  Krawężniki kamienne 
D.08.02.02  Chodniki z brukowej kostki betonowej 
D.08.03.01  Obrzeże betonowe 
D.08.05.01  Ścieki prefabrykowane 
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D.09.01.01  Zieleń drogowa 
 
 

ROBOTY MOSTOWE 
 

M.11.01.01   Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z  umocnieniem 

M.11.01.02   Wykopy pod ławy w gruncie spoistym wraz z umocnieniem 

M.11.01.04             Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

M.11.07.01             Ścianka szczelna stalowa 

 

M.12.01.02             Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i wyższej 

M.12.02.01             Wewnętrzne cięgna sprężające z lin średnicy nominalnej 15,7 mm 

M.12.02.02              Zewnętrzne cięgna sprężające. Wanty 

 

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny 

M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu 

M.13.01.04 Beton podpór 

M.13.01.05 Beton ustroju niosącego 

M.13.01.07 Beton zabudowy kap chodnikowych 

M.13.01.08 Beton płyt przejściowych 

M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny 

M.13.02.01 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania 

M.13.03.02 Montaż prefabrykowanych belek sprężonych 

 

M.14.01.00            Konstrukcje stalowe 

M.14.02.01             Pokrywanie konstrukcji powłokami malarskimi 

 

M.15.01.02 Izolacje bitumiczne wykonane na zimno 

M.15.02.03 Izolacja z papy termozgrzewalnej 

M.15.03.01 Izolacjo-nawierzchnia z żywic poliuretanowych 
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M.16.01.01 Wpusty mostowe żeliwne 

M.16.01.02/d Rury o przekroju ø 150÷300 mm z polipropylenu 

M.16.01.03 Sączki odwodnienia izolacji 

 

M.17.01.02 Łożyska elastomerowe 

M.18.01.01/a Modułowe urządzenia dylatacyjne 

M.18.01.03 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne 

 

M.19.01.01 Krawężnik mostowy kamienny 

M.19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych 

M.19.01.03 Bariero-poręcze na obiektach mostowych 

M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych 

 

M.20.01.02 Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem 

M.20.01.07 Próbne obciążenie mostu 

M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 

M.20.01.09 Schody robocze na skarpie 

M.20.01.11 Umocnienie stożków przyczółków 

M.20.01.15 Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego 

M.20.01.16 Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed graffiti 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
 Użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

 
Dziennik Budowy - książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 
wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych. 

 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
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Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 
 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

 
Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

 
Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Przedsięwzięcie budowlane zamiennie zwane „Zadaniem” – zaprojektowanie i 
kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

 
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzania cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
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Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 
Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Terenu Budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową). 

Wykonawca robót zobowiązany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz 
utrzymania tablic informacyjnych jak również ustawienia po realizacji zadania tablic 
pamiątkowych.  

W ramach promocji Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice 
informacyjne i pamiątkowe dla projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020.  

Należy wykonać: 
- 2 szt. tablic informacyjnych w formie billboardu o pow. min. 6m2, 
- 3 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80x120 cm, 
- 2 szt. tablic pamiątkowych o wymiarach 80x120 cm. 

 
Tablica informacyjna dla projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-
2020 w zakresie informacji i promocji : 
 powinna mieć minimalne wymiary 80x120 cm (wymiary europalety), 
 znaki i informacje powinny być czytelne, 
 jeżeli tablica jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się 
odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli 
łatwo zapoznać się z jej treścią, 
 zapisy na tablicy muszą zawierać:  
 nazwę beneficjenta,  
 tytuł projektu,  
 cel projektu,  
 zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa 
(jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny).  
Wzory tablic znajdują się w internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja 
i na stronach internetowych programów (należy stosować zawsze aktualne wytyczne). 
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 Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót 
budowlanych. Jeśli projekt rozpoczął się przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna 
stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa 
miesiące od tej daty), 
 Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do 
zakończenia projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby 
informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy 
wymienić lub odnowić, 
 Należy dobierać odpowiednio trwałe materiały, aby tablica informacyjna mogła 
następnie służyć jako tablica pamiątkowa. 
 Tablice informacyjne należy umieścić w miejscu realizacji projektu, jedną na odcinku 
początkowym, drugą na odcinku końcowym – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub 
infrastrukturalne. Należy wybrać miejsce dobrze widoczne i ogólnie dostępne, gdzie 
największa liczba osób będzie miała możliwość zapoznać się z treścią tablicy.  
 Projekt tablicy należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczenia 
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o zasięgu wojewódzkim) o terminie rozpoczęcia i 
zakończenia robót, sposobie prowadzenia robót i rodzaju utrudnień. 
Wykonawca zobowiązany jest również do indywidualnego powiadomienia: 

 Straż Pożarna 
 Policja 
 Pogotowie ratunkowe 
 Przewoźnicy komunikacji publicznej 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Zgodność Robót z Programem funkcjonalno –użytkowym 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowi część Umowy a w przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w Umowie. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Programie funkcjonalno-
użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami 
zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
  Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wytyczne do 
opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy a w tym SSTWiORB.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi 
w PFU.  
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Dane określone w WWiORB, oraz SSTWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
WWiORB lub SSTWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 
5 dopuszcza się rozwiązania równoważne opisanym w projektach budowlanych i 
wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych jeżeli spełniają zapisane niżej 
warunki: 

 stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego  
i są dopuszczalne postanowieniami art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane 

 zostały uzgodnione przez Projektanta według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo 
budowlane, 

 Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone projektach budowlanych  
i wykonawczych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

 koszt będzie nie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również na Objeździe 
Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonywania aktualizacji projektu organizacji ruchu wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami. 
  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
  Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D-M-
00.00.00 
 

 
 
 

19

  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę z Umowy. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności 
wynikające z obowiązujących przepisów.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, ograniczyć do 
niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych 
wykopów skrócić do niezbędnego minimum (wykopy odwadniać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót budowlanych);  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do zapisów decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru,  
d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.  
W przypadku braku możliwości wypełnienia ww. warunków należy uzyskać zezwolenie na 
odstępstwa od zakazów ujęte w obowiązującej ustawie o ochronie przyrody.   
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych.  W bezpośrednim 
sąsiedztwie koron drzew nie powinny być zlokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. 
Wokół każdego zagrożonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa.  
Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie wzrostu drzew, 
należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do minimum.  
Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających w czasie 
budowy.  Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia.  
Wykonawca, jako wytwórca odpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym.  Zamawiający nie ponosi 
żadnych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami.   
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania 
odpadów, Wykonawca ma obowiązek:  

- selektywnego gromadzenia powstających odpadów,  
- zapewnienie prawidłowego postępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami 

niebezpiecznymi (np. zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób 
zapewniający ochronę środowiska,  

- przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 
działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,  
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- zagospodarowanie wszystkich odpadów powstałych w fazie budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw 
i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska oraz do przestrzegania postanowień 
zawartych w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązany spełnić wszystkie obowiązki wynikające z decyzji środowiskowej 
znak:GKN.6220.7.2015  z dnia 2016.08.19 wydana przez Wójt Gminy Zabór ul Lipowa 15 
66-003 Zabór. 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru przyrodniczego nad 
wykonywanymi robotami.  
Celem nadzoru przyrodniczego prowadzonego przez Wykonawcę jest kontrola i nadzór nad 
wykonywanymi pracami budowlanymi, tak aby zadania były realizowane zgodnie z przepisami 
prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami 
administracyjnymi.  Ponadto nadzór przyrodniczy ma na celu ograniczenie strat w środowisku. 
  
Poniżej wyszczególniono obowiązki Wykonawcy robót w zakresie nadzoru środowiskowego 
nad realizacją robót budowlanych.  
1.  Przestrzeganie zaleceń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,   
2.  Rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc 
rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych, w poniżej 
wyszczególnionych Rozporządzeniach Ministra Środowiska, które są zagrożone bądź też 
mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji przedsięwzięć:  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004, Nr 168, poz. 1765),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U..2014, poz. 1409),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1348), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 
Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz. 1713), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U. 2011, Nr 25, poz. 133).  
3. Bieżące nadzorowanie oddziaływania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w ramach 
obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji oraz inne formy ochrony 
przyrody tam występujące.  
4. Zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym, ewentualnych działań ochronnych 
zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych.  
5.  Przestrzeganie ładu i porządku na placu budowy oraz właściwej segregacji odpadów z 
podziałem na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W trakcie realizacji robót 
budowlanych teren inwestycji powinien być na bieżąco porządkowany ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów mogących wpłynąć negatywnie na otaczający teren.  
6.  Uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub 
dodatkowych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.  
7.  Udział w wybranych komisjach, spotkaniach i naradach technicznych na prośbę 
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Zamawiającego.  
8.  Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich dodatkowych opinii i uzgodnień potrzebnych przy 
wprowadzaniu rozwiązań zamiennych i dodatkowych.  
9. Opracowanie wniosku oraz uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od 
zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskania zgody 
właściwego organu ochrony przyrody, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.  
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich obowiązków nałożonych 
przez organ w wydanych zezwoleniach na czynności podlegające zakazom (zgodnie z art. 56 
Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651). 
10. W przypadku takiej konieczności przenoszenie gatunków chronionych z pasa drogowego 
realizowanego zadania.  
11. Zapewnienie, w zależności od potrzeb, konsultacji z ekspertami w szczególności takimi jak 
– herpetolog, ornitolog, dendrolog, chiropterolog, entomolog, fitosocjolog, botanik, ichtiolog i 
zoolog etc.   
12. Eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla bytujących w strefie oddziaływania 
budowy flory i fauny oraz wskazanie właściwych środków minimalizujących oddziaływanie 
budowy drogi.  
13.  Określanie wpływu, na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji, jaki 
wywierają prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz 
ustalanie uwarunkowań do harmonogramu robót budowlanych, z wyszczególnieniem działań 
zapobiegawczych i zabezpieczających siedliska, florę i faunę w okresie realizacji inwestycji.  
14. Prowadzenie monitoringu, którego celem jest ocena wpływu prowadzonych prac 
budowlanych na stan siedlisk i gatunków chronionych.  
15. Prowadzenie obserwacji miejsc występowania chronionych gatunków przez cały okres 
realizacji inwestycji (w tym głównie inwentaryzacja płazów uwzględniającą miejsca ich 
wędrówek). 
16. Kontrola i określenie skuteczności podejmowanych działań minimalizujących i sposób 
wykorzystania uzyskanych derogacji na gatunki i siedliska podlegające ochronie.  
17. Weryfikacja technologii i harmonogramu prowadzenia poszczególnych prac, a w 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wprowadzenie natychmiastowych zmian w zakresie 
prowadzonych robót budowlanych po konsultacji z Inżynierem Projektu.   
18. Podejmowanie i inicjowanie działań minimalizujących straty w środowisku wynikające 
bezpośrednio ze stosowanych metod pracy.  
19. Bezzwłocznie reagowanie w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce 
prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.  
20. Prowadzenie kontroli wykopów, studzienek oraz innych miejsc mogących stanowić pułapki 
dla zwierząt (nie rzadziej niż co 2 dni) i niezwłocznie odławianie znajdujących się w nich 
zwierząt oraz wypuszczanie poza obszar inwestycji; przy czym ostatnią kontrolę przeprowadza 
bezpośrednio przez zasypaniem wykopów, zbiorników, oczek wodnych, rowów itp.  
21. Zabezpieczenie drzew nieprzeznaczonych do wycinki. 
22. Prowadzenie nadzoru herpetologicznego na całym terenie realizowanej inwestycji w 
miejscach występowania płazów, w tym: 

- uniemożliwienie wejść na plac budowy poprzez stosowanie tymczasowych wygrodzeń w 
rejonach migracji płazów i gadów po uprzednim ich rozpoznaniu ustalonych w wyniku 
prowadzonego nadzoru herpetologicznego, 

- kontrola szczelności tymczasowych wygrodzeń przez cały okres realizacji inwestycji oraz 
wykaszanie pasa roślinności przyległy do wygrodzeń (w zależności od potrzeb), 
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- zabezpieczania wykopów przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt,   
- sprawdzanie przed zasypaniem dna i ścian wykopów pod kątem obecności w nich płazów i 

gadów,  
- kontrolowanie zasypywania wykopów, zbiorników wodnych, oczek, rowów oraz lokalnych 

nierówności terenu w zakresie występowania herpetofauny, odławianie zwierząt,  
- zabezpieczanie odłowionych zwierząt, transport, wypuszczenie zwierząt w innym siedlisku,   
- zabezpieczanie urządzeń odwodnienia przed możliwością dostania się do nich zwierząt – 

szybki i kompleksowy montaż elementów i ich natychmiastowe zabezpieczenie przed 
dostępem zwierząt, 

- kontrolowanie placu budowy po ulewach deszczu oraz ewakuacja płazów z czasowych zastoin 
wodnych na placu budowy,   

- kontrolowanie zabezpieczenia wykopów, wpustów, studzienek (kanalizacyjnych, 
energetycznych, i innych),  

- nadzorowanie prac związanych z przebudową sieci melioracyjnej, pod kątem obecności 
płazów, ewentualnie przeprowadzanie odłowów przed ich zasypaniem,  

- w przypadku braku możliwości przeniesienia płazów i konieczności wstrzymania prac 
budowlanych do czasu zakończenia okresu rozrodczego tej gromady zwierząt, sprawowanie 
pieczy nad właściwym zabezpieczeniem obszaru zasiedlonego przez płazy (tj. zabezpieczanie 
terenu przed dostępem osób postronnych i przed przypadkowym zasypaniem, np. poprzez 
zastosowanie tymczasowego wygrodzenia, prowadzić systematyczne obserwacje stanu 
zachowania tymczasowego siedliska).  
23. Prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 
potwierdzającej brak  
miejsc gniazdowania ptaków w przypadku konieczności usunięcia pojedynczych drzew w 
okresie lęgowym ptaków.    
24. Prowadzenie nadzoru fitosocjologicznego nad prowadzonymi pracami.  
25. Nadzorowanie nasadzeń drzew i krzewów oraz prowadzenie udatności tych nasadzeń w 
okresie gwarancji.  
26.  Przekazywanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonego 
nadzoru środowiskowego w trakcie prowadzonych prac budowlanych.  Sprawozdanie 
miesięczne należy przekazywać Zamawiającemu do dnia 7 – go każdego następnego miesiąca 
za miesiąc poprzedni zgodnie z zakresem określonym poniżej.  
27. Opracowanie raportów końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w 
ramach prac  
budowlanych.   
Zawartość comiesięcznych sprawozdań z nadzorów przyrodniczych:  
Sprawozdania z nadzorów przyrodniczych prowadzonych w ramach prac budowlanych 
powinny zawierać następujące informacje:  
1.  Opis poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie 
objętym sprawozdaniem z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty te działania były 
prowadzone (np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu należy odnieść się do realizacji 
obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych bądź przepisów prawa w zakresie 
ochrony środowiska i ochrony przyrody.  
2.  Opis działań związanych z ochroną środowiska planowanych do zrealizowania w 
następnym okresie sprawozdawczym.  
3.  Opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrożeń dla środowiska, jakie 
pojawiły się w okresie sprawozdawczym, podjętych działań ochronnych oraz ich skuteczności.  
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4.  Dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz 
stan środowiska w okresie sprawozdawczym.    
5.  Charakterystykę florystyczną i faunistyczną.   
Zawartość raportów końcowych z nadzorów przyrodniczych:  
Każdy raport końcowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych 
powinien zawierać:  
 
1.  Charakterystykę florystyczną i faunistyczną.  
2.  Opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrożeń dla 
środowiska.  
3.  Opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu poszczególnych 
inwestycji na środowisko.  
4.  Wnioski z podjętych działań oraz ich skuteczność.  
5.  Informację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska 
oraz stan środowiska w okresie objętym nadzorem.   
 
Termin złożenia końcowych raportów z nadzorów przyrodniczych do ZDW w Zielonej 
Górze ustala się w terminie 14 dni od zakończenia robót budowlanych.   
Sprawozdania miesięczne należy przekazywać Zamawiającemu do dnia 7 – go każdego 
następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.  
 
Gdziekolwiek w Specyfikacji technicznej powołane są konkretne przepisy, normy i wytyczne, 
które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm i wytycznych. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
  Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst 
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
  Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
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  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 
  Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, 
o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

  Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

         Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
          Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).  
          W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
          Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujące prace na drodze po której odbywa się ruch 
publiczny będą w jaskrawych ubraniach np. pomarańczowych, a od zmroku do świtu w ubraniach z 
elementami odblaskowymi. 
        Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie z Umowy. 
 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. 
  Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie z Umowy. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 
podczas prowadzenia Robót. 
  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
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1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają wyroby budowlane, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane  inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przez 
Wykonawcę do zatwierdzenia ich przez Inżyniera. 

W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają 
wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm 
wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach. 

Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji inwestycji w 
zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, będą 
obowiązywały przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne w zakresie warstw 
asfaltowych nawierzchni WT-2, kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych WT-1, mieszanek niezwiązanych do dróg krajowych – WT-4, 
mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 aktualne na dzień 
złożenia oferty o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
W treści STWiORB do opisu wyrobów budowlanych, sprzętu, sposobu wykonywania 

robót i kontrolowania robót przywołano Polskie Normy (PN) lub Branżowe Normy tylko 
wówczas, gdy brak jest w danym zakresie: 

- Polskich Norm przenoszących europejskie normy, 
- norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy, 
- europejskich aprobaty technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm 

międzynarodowych lub innych technicznych systemów odniesienia ustanowionych przez 
europejskie organy normalizacyjne. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne Polskie Normy 
przenoszące europejskie normy (PN-EN), Polskie Normy (PN), Branżowe Normy lub inne 
opracowania określające kryteria, które spełniać mają wyroby budowlane, sprzęt, sposób 
wykonywania robót i kontrolowania robót, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 
równoważnych w całości do opisywanym przez te normy. 
Wszelkie nazwy własne użyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach 
robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. 
 
1.5.13. Przeprowadzenie badań archeologicznych. 

Wykonawca po przekazaniu placu budowy, a 30 dni przed rozpoczęciem robót 
ziemnych winien zlecić prace archeologiczne archeologowi lub uprawnionej jednostce 
archeologicznej i  wspólnie z nią złożyć do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
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Zabytków w Zielonej Górze wniosek o pozwolenie na wykonywanie badań archeologicznych 
podczas inwestycji, na które LWKZ wyda stosowne pozwolenie. 
 
1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 
uważane za własność Zamawiającego.  
 
       Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego 
poleceniami.  
Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót . 
 
Wykonawca prac ziemnych ma obowiązek stosować się do treści art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, 
poz. 1568 ze zm.), zgodnie z którym „Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych, odbył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest 
obowiązany: 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot; 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odbycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, 
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3."  
 
     Wykonawca robót musi w pełnym zakresie udostępnić teren budowy służbom 
archeologicznym.  
Kierownik robót drogowych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z osobą 
(archeologiem) nadzorującą wykonanie badań archeologicznych w  celu  umożliwienia  
sprawnego  przeprowadzenia  badań. 
     Przed  wykonaniem  tych  badań Wykonawca nie może wejść na teren objęty koniecznością 
ich przeprowadzenia bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy badań archeologicznych.  
Utrudnienia  z  tego  tytułu  nie  mogą  spowodować  zwiększenia Ceny Kontraktowej. 
    Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie 
bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniowych (dotyczy to 
zadrzewień przydrożnych zlokalizowanych przy projektowanej przebudowie na odcinku 
objętym robotami) powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom. 
Zapisy w decyzji LWKZ są dla Wykonawcy robót budowlanych wiążące. 
 
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy znajdować się powinno na placu budowy, bądź w jego bliskim 
sąsiedztwie i składać się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji. 
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a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane 
z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.6. Inwentaryzacja budynków 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  inwentaryzację budynków wzdłuż zaprojektowanej 
trasy inwestycji w strefie oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentować ją zgodnie z 
załącznikiem  numer 1 (przykład) w terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID. Powyższa 
dokumentacja powinna być poświadczona przez właściciela nieruchomości. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
  Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB i SSTWiORB 
w czasie postępu Robót. 
 
2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 
881) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez 
Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi 
oznakowania CE 
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 Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym, 

c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest 
obowiązany dołączyć informację zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek i klasę według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą 
odrzucone. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i wyrobów budowlanych do Robót. 
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 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po 
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem 
Wykonawcy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych wyrobów budowlanych do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. W każdym takim 
przypadku należy spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity 
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby 
budowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem. 

 
 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

  Jeśli WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane (materiały), do 
czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
  Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy z wyjątkiem 
niżej zapisanych bez uszkodzeń: kostka betonowa, krawężniki kamienne, słupki do znaków 
drogowych, tarcze znaków, słupki prowadzące, destrukt z frezowania. 
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Wyżej zapisane wyroby budowlane bez uszkodzeń stanowią własność Zamawiającego i winny być 
Jemu dostarczone z protokołem w obecności Inżyniera. 
 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
  W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

3. SPRZĘT 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w WWiORB, ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
  Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w WWiORB, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
  Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
  Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
  Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

4.  TRANSPORT 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Jeżeli w ST dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, dla 
materiałów, odpadów i sprzętu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, 
wywiezienie, wywóz itp. obejmuje również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki 
transportu. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Jeżeli technologia tego wymaga roboty należy wykonywać w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.) 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
   Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną, w oparciu o którą będzie 
prowadził roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenach 
jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie. 
   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
   Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
   Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
   Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
   Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że 
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy „O odpadach” z dnia 27.04.2001. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie z Umowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

  Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera programu 
zapewnienia jakości. W programie zapewnieni jakości Wykonawca powinien określić zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 
  Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
  - sposób zapewnienie bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

    - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w WWiORB i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie 
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w 
ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów 
dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych Wadach i odrzuci 
wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Wyniki badań 
sprawdzających wykonywanych przez laboratorium Zamawiającego, zostaną uwzględnione w 
programie i systemie kontroli jakości robót oraz przy ostatecznym odbiorze Robót. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

   Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
   Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
   Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
    Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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6.4. Badania i pomiary 

    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych 
współrzędnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

6.5. Raporty z badań 

  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lub Zamawiającego 

  Do celów kontroli Inżynier lub Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów oraz pomiarów geodezyjnych, a Wykonawca powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier lub Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST na podstawie wyników badań kontrolnych dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
 Inżynier lub Zamawiający ma prawo prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier lub Zamawiający oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i 
SST. Może również zlecić przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnej 
jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych badań i pomiarów pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 
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 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez WWiORB, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
  Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
  Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
  Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
  Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 (2) Obmiar robót 
  Nie dotyczy. 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, znaki CE lub 
znaki budowlane wyrobów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera. 
 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiarową jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem 
jednostka określona w Zasadniczym Przedmiarze Robót Stałych (ZPRS), opracowanym przez 
Wykonawcę. ZPRS jest uszczegółowieniem Planu Płatności i będzie służył do celów 
oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentami 
Wykonawcy, w jednostkach ustalonych w ZPRS na koniec każdego okresu płatności. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ZPRS lub gdzie indziej 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 

Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do 
dokonania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie. 

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w PFU i Dokumentach 
Wykonawcy z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilość 
Robót w stosunku do ZPRS wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera nie może 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opracowane na podstawie WWiORB, właściwe dla 
danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami WWiORB i Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi po okresie rękojmi. 
 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
   Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera. 
   Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z WWiORB, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Inżynier może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru 
lub odmówić płatności za te roboty. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inżynier. 
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8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z WWiORB i SST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-1 
Kruszywa, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe oraz WT-3 Emulsję asfaltowe. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 
6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub 

dołączone do dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu w formie 
elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym oraz 
wydruku (10 egzemplarzy). 

10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w 
formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiającym 
oraz wydruku. 

11.Operat usytuowania punktów pomiarowych. 
12.Mapy wstęgowe - na oddzielnych egzemplarzach map geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej należy nanieść granice pasa drogowego z zaznaczeniem lokalizacji 
zastabilizowanych punktów granicznych rozróżniając kolorem lub symbolem graniczniki 
geodezyjne i słupki „PD” i dając objaśnienie w legendzie mapy. 
 

  W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
 
8.5. Okres gwarancyjny 

Okres pogwarancyjny obejmujący: 
8.5.1. konstrukcję nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty 

betonowe, drogowe  elementy inżynierskie – wynosi min. 60 miesięcy lub 
deklarowany w ofercie przez Wykonawcę, 

8.5.2.  oznakowanie dróg : 
- poziome cienkowarstwowe – wynosi min. 12 miesięcy, 
- poziome grubowarstwowe  - wynosi min. 36 miesięcy, 
- poziome z punktowych elementów odblaskowych  - wynosi min. 60 miesięcy lub 

deklarowany w  ofercie  przez Wykonawcę, 
- pionowe - wynosi min. 60 miesięcy lub deklarowany w ofercie przez 

Wykonawcę, 
8.5.3.  zieleń (w tym nasadzenia drzew i krzewów, powierzchnie obsiane trawą wraz z ich 

pielęgnacją tj.  koszeniem min. 2 razy w ciągu roku w terminie uzgodnionym z 
odpowiednim RDW, uzupełnianiem ubytków itp.) 

 - wynosi min. 60 miesięcy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawcę, 
 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi  

 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. Odbiór po okresie 
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rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych (ZPRS), 
będącego uszczegółowieniem Planu Płatności. 
Kwota ryczałtowa pozycji Planu Płatności będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU, Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentach Wykonawcy. 
Kwoty ryczałtowe Robót zawarte w Planie Płatności będą obejmować: robociznę bezpośrednią 
wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, normatywnych ubytków i transportu na Plac Budowy, wartość pracy Sprzętu 
wraz z towarzyszącymi kosztami utrzymania, demontażem i usunięciem po zakończeniu Robót, 
wykonanie wszystkich Robót Tymczasowych niezbędnych do wykonania Robót Stałych, koszt 
pobierania próbek, koszt badań, koszt uzyskania wszystkich wymaganych i niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji itp. zgodnie z Kontraktem, koszty pośrednie, zysk 
kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić poniższe koszty około inwestycyjne: 
koszty ustawienia, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych, koszty ustawienia, utrzymania 
i demontażu urządzeń zabezpieczających Plac Budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, 
ogrodzenia itp., koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, 
utrzymania i likwidacji przewiązek, objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej organizacji 
ruchu, koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków narażonych na 
oddziaływanie robót, z udziałem biegłego rzeczoznawcy oraz naprawa wyrządzonych szkód – 
przed i po zakończeniu Robót, koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy 
sieci dróg spoza pasa drogowego wykorzystywanych przez Wykonawcę do transportu 
technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego, wraz z podpisaniem protokołów z 
administratorami dróg – przed i po zakończeniu Robót, koszty nadzoru przyrodniczego, koszty 
ochrony saperskiej terenu robót – rozpoznanie i usunięcie niewypałów / niewybuchów, 
wykonanie, koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczeń, koszty obsługi 
geodezyjnej oraz geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg 
Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach, koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w Planie Płatności za daną pozycję w 
ZPRS jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją. 
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne ST DM.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do 
przyjętej technologii i harmonogramu robót oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy 
organ i administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania Organizacji Ruchu na 
czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób 
i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i 
prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: Koszt 
dostosowania i zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu, Ustawienie 
tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
Budowę dróg objazdowych, innych urządzeń i obiektów lub remont istniejących dróg w zakresie 
dostosowania ich do ruchu objazdowego. Opłaty/dzierżawy terenu. Wszelkie odszkodowania 
związane budową, eksploatacją i likwidacją czasowej organizacji ruchu, w tym odszkodowania 
za wydłużenie tras pojazdów komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie przystanków,. 
Przygotowanie terenu. Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu. Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń obcych. 
2. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: Oczyszczanie, 
przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
3. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: Usunięcie 
wbudowanych materiałów i oznakowania Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dla zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie 
przepisy prawa wymienione w części informacyjno-opisowej Programu funkcjonalno-
użytkowego „Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego”. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     D-M-
00.00.00 
 

 
 
 

44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYKŁADOWY SPOSÓB INWENTARYZACJI 
BUDYNKU 
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