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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 

1.Na specyfikacje istotnych warunków zamówienia składa się: 
 

ROZDZIAŁ I: Instrukcja dla Wykonawców 

ROZDZIAŁ II:    Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:             

 

Zał. nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków 
Zał. nr 1a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 2 - wykaz usług 
Zał. nr 3 - wykaz osób 
Zał. nr 3a – oświadczenie o uprawnieniach 
Zał. nr 3b – doświadczenie zawodowe Inżyniera Projektu (Kontraktu) 
Zał. nr 3c – doświadczenie zawodowe inspektorów nadzoru 
Zał. nr 4 -  informacja – grupa kapitałowa 
Zał. nr 5 – zobowiązanie do udostępnienia zasobów              
 

ROZDZIAŁ III: Opis przedmiotu zamówienia 

ROZDZIAŁ IV: Istotne postanowienia umowy (projekt umowy)  

                  
               

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.  z dnia 22 grudnia 2015 r.,  poz. 2164) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ I: 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Identyfikator: ZDW-ZG-WZ-3310-46/2016 
 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego; 

Województwo Lubuskie- 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
Al. Niepodległości 32 
65-042 Zielona Góra 
telefony: (0-68) 328-03-00 ,  
fax: (0-68) 328-03-32 
REGON: 006092820 
NIP: 973-00-10-122 
 
2) Tryb udzielenia zamówienia; 
Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w myśl art.39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej 209 tys. EURO.  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia; 
 
Temat: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Projektu, związanej z realizacją umowy, która zostanie 
zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. 
Drezdenko – Etap II”. 
 
Zamówienie obejmuje: 
1/ świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, 
2/ zarządzanie budową w imieniu Zamawiającego, 
3/ wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania 
projektu pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. 

 
Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu: 
- Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych w danej branży oraz na każde 
  żądanie Zamawiającego. 
- Inżynier Projektu zgodnie z ofertą oraz na każde żądanie Zamawiającego.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ. 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
4. Termin wykonania zamówienia: 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do  19.12.2017 r. 
 
 
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków; 
  



5.1. W postępowaniu  mogą brać udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i 
określone w pkt. 5  SIWZ. 
 
5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), złożyli odrębne 
oferty, chyba że wykażą, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji. 
 
5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów 
o których mowa w pkt. 6 SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
 
O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 
 
A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
 
B. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
- wykażą wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, główne usługi* w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 
* przez główne usługi zamawiający rozumie 1 zakończoną i rozliczoną usługę nadzoru robót budowlanych w 
zakresie budownictwa drogowego o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 6.000.000,00 zł brutto. 
 
Nie dopuszcza się sumowania  usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.  
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
- wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.: 
       
a) Inżyniera Projektu (Kontraktu) posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe. Inżynier Projektu 
(Kontraktu) musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 2 zadania polegające na prowadzeniu 
nadzoru inwestorskiego jako Inżynier Projektu (Kontraktu) od początku realizacji, do zakończenia i rozliczenia 
inwestycji z zakresu budownictwa drogowego i zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. 
 
Funkcji Inżyniera projektu nie należy łączyć z funkcją inspektora nadzoru. 

 
Personel zatrudniony na czas trwania projektu powinien składać się z osób odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych branż wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia  i wskażą: 
 
b) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty drogowe, posiadającego uprawnienia do kierowania                                
i nadzorowania  robotami  w zakresie dróg w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 
c) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty mostowe, posiadającego uprawnienia do kierowania                                  
i nadzorowania  robotami   w zakresie mostów w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 
d) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty sanitarne, posiadającego uprawnienia do kierowania                                
i nadzorowania robotami  w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane 
e) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty energetyczne, posiadającego uprawnienia do kierowania                           
i nadzorowania  robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu 
ustawy Prawo Budowlane. 



f) inspektora nadzoru odpowiedzialnego za roboty telekomunikacyjne, posiadającego uprawnienia do kierowania                           
i nadzorowania robotami w zakresie telekomunikacji, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 
 
Każdy z  inspektorów poszczególnej branży musi się wykazać  min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym w 
nadzorze nad realizacją robót budowlanych w zakresie poszczególnej branży.  

 
W przypadku zadań, w których czas realizacji pokrywa się, miesiące „wspólne” nie będą liczone przez 
zamawiającego podwójnie. 

 
oraz: 
 
- geodetę uprawnionego w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji 
- osobę odpowiedzialną za badania laboratoryjne 
- osobę odpowiedzialną za nadzór archeologiczny  
- osobę odpowiedzialną za nadzór przyrodniczy nad nadzorem przyrodniczym realizowanym przez 
  wykonawcę robót budowlanych 
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
D. sytuacji ekonomicznej i finansowej;      
- przedłożą opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca  jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 
ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 zł, wraz z załączeniem kopii dowodu opłaty polisy, względnie 
poszczególnych rat. 

 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. 
 
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
 
 
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu: 
 
A. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 

 
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  
(zał. nr 2); 

 
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 3, 3b, 3c); 

 
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 3a); 
 
 
 



 
4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wraz z 
załączeniem kopii dowodu opłaty polisy względnie poszczególnych rat. 

 
B.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów: 
  

5) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (zał. nr 1a); ORYGINAŁ DOKUMENTU 
 
6)  aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
7) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
8) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  ustawy  
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
11) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 
C. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujących 
dokumentów: 
 
12) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o 
tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 4), 
 
Oferta oprócz w/w dokumentów ma  zawierać: 

 
13) Formularz oferty (Rozdział II); 
Wypełnić druk Formularz oferty. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego; 
 
14) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy (zał. nr 1)- ORYGINAŁ DOKUMENTU; 
 
15) Dowód wpłacenia/wniesienia wadium. 
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z 
ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 
 
 
Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druków załączonych przez zamawiającego 
 
 



6.1.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
przedstawienia:  

a) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 
6A ppkt 4 SIWZ,  
b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez 
osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu na podstawie dokumentu rejestrowego lub pełnomocnictwa 
złożonych wraz ze zobowiązaniem). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego 
powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie 
odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym 
wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:  
- jaki jest  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.  

Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do formularza oferty. 
 

6.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów: 
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 
ustawy (zał. nr 1a), 
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z 
zastrzeżeniem pkt. 6.5. i 6.7. SIWZ). 
 
6.3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 
 
6.4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 
osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 
 
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 6B: 

  1)   ppkt  6-8 i ppkt 10 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub   miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

      a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

     c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
  2)   ppkt  9-11 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 
ustawy. 

 



6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt  6.5. ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5. ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 
6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem. Przepis pkt. 6.6. stosuje się odpowiednio. 
 
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
6.9. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

 
6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
 
6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 
6.12. Oferty złożone wspólnie muszą spełniać następujące wymagania: 
 
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami prawa oraz 
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
 
Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z powodu 
niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, natomiast warunki określone w pkt 6) Instrukcji dla 
Wykonawców muszą spełniać łącznie. 
 
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy.  
Oferta winna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich wykonawców. 
  
7) Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; 
 
7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.  
Jeśli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: 
- Marta Szpakowska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280307, pokój nr 6, w godz. od 8:00 do  13:00;                                                          
- Jolanta Nowak –Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 068 3280306 pokój nr 1, w godz. od 8:00 do 13:00. 



7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom 
postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 
Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
 
8) Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł) 
2.   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
             1)  pieniądzu;  
 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 
GETIN  NOBLE  BANK S.A. o/Zielona Góra  nr  38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
 
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku 
Zamawiającego. 
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z 
ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 

 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

    Poręczenie banku - poręczyciela składać się winno z  następujących elementów: 
   a) wskazania podmiotu, za który bank dokonuje poręczenia; 
   b) precyzyjnego wskazania zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; 
   c) kwoty, do wysokości której bank- poręczyciel będzie zobowiązany; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy Pzp. 
   d) wskazania terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze 

terminowym nie może zostać odwołanie. 
3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych: 

             Gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące elementy: 
             a) zobowiązanie banku do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowo określone 
okoliczności; zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp. 
             b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; 
             c) wskazanie sumy gwarancyjnej; 
             d) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; 
             e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; 
             f) określenie terminu ważności gwarancji. 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 
275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). 

 
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium    niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia  publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jego wniesienia zadano. 
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 
7.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono  wadium  na  podstawie  
ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania  jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium  w terminie określonym przez zamawiającego; 

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 



9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy. 
10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
 
9) Termin związania ofertą; 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

5.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
10) Opis sposobu przygotowywania ofert; 
 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez 
niego oferty zostaną odrzucone. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 
we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej. 
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to, musi w swej treści 
wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, z podaniem  jej danych  osobowych  (dowód osobisty) oraz 
dokładnym  określeniem   zakresu  jego  umocowania tj.  czy obejmuje jedynie podpisywanie oferty czy wszystkich 
dokumentów składających się na ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest 
załączenie do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  
5. Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6) Instrukcji dla 
Wykonawców.  
6.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w Rozdziałach II i IV SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie zapisy w ofercie 
powinny być czytelne, sporządzone w języku polskim, drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie z 
zapewnieniem trwałego zapisu.  
8. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 3 i 4 oraz pisemne zobowiązanie 
innego podmiotu o którym mowa w pkt. 6)6.1. Instrukcji dla Wykonawców oraz oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 



Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej). 
9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, 
przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 
10.Wszystkie kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji 
opisanej w pkt 11.  
11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje 
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.  
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże podstawy prawnej i faktycznej zastrzeżenia informacji, ulegnie odtajnieniu. 
12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 
 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ  GÓRZE 
65 – 042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32 

oraz opisane: 
OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

NA   <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
NIE   OTWIERAĆ   PRZED   TERMINEM :  01.06.2016 r. godz. 10:30 

 
 

13. Wymagania określone w pkt 10 – 12 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować 
odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być 
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 
wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 
wyrazem: „ZMIANA”.  
15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie 
"WYCOFANIE". 

 
 

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
1.Ofertę   należy   złożyć    w   zamkniętej    kopercie   w    siedzibie   Zamawiającego   w   Zielonej   Górze,  
   Al. Niepodległości 32, w pokoju nr 5, nie później niż do dnia  01.06.2016 r. do godziny 10:00 
 
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) 
oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 
                                        
3. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie 
art.11 ust.8 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie . 
W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie 
oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 
4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania  

    tj:  01.06.2016 r. o godz. 10:30  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, w  pokoju nr 16.  
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  



6. W trakcie otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji. 

7. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert zamieszczone zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZDW. 
 
12) Opis sposobu obliczenia ceny; 
1. Cena ryczałtowa winna być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy – dwa miejsca po 
przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza – pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe - zaokrągla się do 1 grosza). 
2. Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę, jest stała przez cały okres trwania umowy i nie podlega zmianom, z 
zastrzeżeniem § 3 pkt 10 umowy. 
3. Cena ryczałtowa oferty winna być wyliczona według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
Narodowym Banku Polskim. 
4.Wynagrodzenie ryczałtowe należy skalkulować w oparciu o zakres prac podany w opisie przedmiotu zamówienia 
(rozdział III SIWZ) 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
13) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 
 
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:  
 

a) kryterium: cena oferty (C) - waga 90 %  
 

Zamawiający przyzna 90 punktów ofercie o najniższej cenie, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba 
punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:  
 
C = (C min / C o ) x 90 pkt  
 
gdzie:  
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  
C o – cena brutto oferty badanej (zł) 
 

b) kryterium: dyspozycyjność Inżyniera Projektu (D) - waga 10%  
 

Zamawiający w kryterium Czas reakcji Wykonawcy w celu podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu 
wyznaczonego do realizacji usługi będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 
dyspozycyjność 
Inżyniera Projektu 
(D) 

za 5 dni pobytu na 
budowie w tygodniu. 

za 4 dni pobytu na 
budowie w tygodniu; 

za 3 dni pobytu na budowie  
w tygodniu; 

Punkty  10 punktów 5 punktów 0 punktów 
 
z założeniem, że 1 pkt odpowiada 1%.  
 
Maksymalna ilość punktów – 10 
 
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  
Oferta wykonawcy, który nie zastosuje się do powyższej dyspozycji zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 
pkt) 2 ustawy Pzp. 
 



13.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz 
otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:  

Ko = C + D 
 

gdzie:  
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium : Cena oferty  
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: Dyspozycyjność Inżyniera Projektu 
 
14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego; 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w 
terminie: 

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 15 dni – jeżeli zostało 
przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11. ust.8 ustawy Pzp;  

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni – jeżeli  zostało 
przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem, terminów, o których 
mowa w pkt 1, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 
wykonawcy, 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie 
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
4.Zamawiający nie dopuszcza form zabezpieczenia określonych w art.148 ust.2 ustawy Pzp. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego: 
GETIN NOBLE BANK S.A O/ZIELONA GÓRA nr 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011. 
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia. 
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 



8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
11.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości 
zabezpieczenia. 
12. Kwota, o której mowa w pkt 11 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
13. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniądz, w przypadku 
przedłużenia terminu zakończenia robót poza okres obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w dniu podpisania 
umowy, wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin obowiązywania tego zabezpieczenia lub wnieść nowe 
zabezpieczenie na przedłużony okres obowiązywania umowy. 
14. Zabezpieczenie w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach należy wnieść w 
dokumencie wg wzoru załączonego do SIWZ . Terminy ważności gwarancji wykonania umowy oraz rękojmi powinny być 
wydłużone każdy o 1 miesiąc w stosunku do terminów wynikających z umowy. 
15. Dokument, o którym mowa w pkt 14 powinien być przedłożony zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
 
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od  
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;  
Wzór umowy został podany w Rozdziale V SIWZ.  
 
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia; 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec głoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 

4.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż  zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa w pkt 9 , nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
11. Odwołanie wnosi się: 



1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp; 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp , albo w terminie 10 dni –jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest 
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ; 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp . 
13. Odwołanie wobec czynności innych niż  określone w pkt  11 i 12 wnosi się: 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
14. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał 
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający  nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;  

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
17. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku 
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. 
18. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem 
wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
19. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym 
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o 
zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub 
jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
20. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
21. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż  do 
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma 
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 



Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie 
o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
23. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, 
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.. 
24. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
25. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

1) nie zawiera braków formalnych; 
2) uiszczono wpis. 

26. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się 
do odwołania. 
27. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie 
odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 
Środki ochrony prawnej szczegółowo określa dział VI ustawy Pzp w zakresie art. od 179 do 198g. 
 
18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
19) Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową; 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 
art. 134 ust. 6 pkt  3 i 4  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie; 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje 
odrzucenie oferty. 
 
22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego; 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl. 
W przypadku przekazywania informacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną Zamawiający informuje, że może być 
ona przekazana z dowolnego adresu z domeny: zdw.zgora.pl. 
 
23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 

wykonawcą; 
 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN. 
24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
26) Podwykonawcy: 
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
 
3. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,   zobowiązany jest do 
wskazania tego w ofercie. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ II: 
 

FORMULARZ OFERTY ORAZ  ZAŁĄCZNIKI 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
                                                         
 



                                                                          .......................................... 
 (miejscowość, data) 

.............................................. 
  (Pieczęć wykonawcy)  

FORMULARZ  OFERTY 
 

 
WOJEWÓDZTWO  LUBUSKIE - 
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32 
65-042 ZIELONA GÓRA 

                              
  

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 tys. euro (nr ogłoszenia  
 2016/S 077-137176 z dnia 20.04.2016r.) zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
(nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-46/2016) pod nazwą: 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 

 
1.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT): 
…………………………………… zł 
(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………. zł) 

 
INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  …………………………………………, których  dostawa  lub  
                                                                                                      (podać nazwę, rodzaj) 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy  
u Zamawiającego to …………………………. zł netto*. 
 
*niepotrzebne skreślić 
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 
2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 
3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu 

cen ofertowych. 
 

2.    OŚWIADCZAMY, iż zapewnimy dyspozycyjność inżyniera projektu w następującym zakresie: 
   Ilość dni pobytu na budowie w tygodniu: 3 dni*, 4 dni*, 5 dni* 
   *niepotrzebne skreślić 
 
3.  OŚWIADCZAMY, że usługi objęte zamówieniem wykonamy w terminie  określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

  
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 
5. OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
6.AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
  
7. USŁUGI objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*.  Podwykonawcom zostanie 
    powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..  
 



8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
9.  DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
10.WADIUM w kwocie:  13.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ......................................................................................   
w postaci............................................................................................................................................................................. 

                              (potwierdzenie wniesienia w załączeniu)       
 
11.    Dane wykonawcy: 
kod:.......................................................................................................................... 
miejscowość:............................................................................................................ 
ulica………………………………………………………………………………………… 
województwo:........................................................................................................... 
powiat:..................................................................................................................... 
telefony:................................................................................................................... 
fax............................................................................................................................  
REGON: .................................................................................................................. 
Internet :http:/                                /pl          
e-mail:...................................................................................................................... 
adres do korespondencji: 
 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
...................................................................................... 
....................................................................................... 
 
12. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
a) ............................................................................. 
b) ............................................................................. 
c) ............................................................................. 
d).............................................................................. 
e).............................................................................. 
f)..............................................................................         
 
  *niepotrzebne skreślić                                                                                
                                                                                                Podpisano: 
 
 
 
.......................................,dn......................                                 ....................................................................................... 
                                                                                                    (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                           lub imienna pieczątka + podpis) 
 
                                                                                       
             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW 
 
 
 
Przetarg nieograniczony:   Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
                                         „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 
 

 
 

 
 
Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 
 

A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 
 

     B.  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 
C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
      wykonania zamówienia;  

 
     D. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 
                                                                                                Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                   ....................................................................................... 
                                                                                       (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
                                                                                                                           
 

 
 
 
 

 
 

Uwaga:  
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 



                                                                                                                           
  Załącznik nr 1a 

                                                                                                                               do formularza oferty 
................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
 
                      

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
                                        „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 

 
 
 
 Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                   ....................................................................................... 
                                                                                       (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                 lub imienna pieczątka + podpis) 
                                                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 



               Załącznik nr 2                                     
                                                                                                                                do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
  

WYKAZ   USŁUG 
 

Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
                                        „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług* w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
 
* przez główne usługi zamawiający rozumie 1 zakończoną i rozliczoną usługę nadzoru robót budowlanych  
  w zakresie budownictwa drogowego o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 6.000.000,00 zł brutto. 
 
Nie dopuszcza się sumowania  usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.  
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. 
 
Nazwa zamówienia, rodzaj 
usług, miejsce wykonania: 
- zakończona i rozliczona 
usługa nadzoru robót 
budowlanych w zakresie 
budownictwa drogowego o 
wartości nadzorowanych robót 
budowlanych min. 6.000.000,00 
zł brutto. 
.  
 

Wartość 
zrealizowanego 

zamówienia 
(brutto w zł) 

Data zakończenia 
usług 

 
(dzień-miesiąc-rok) 

            
Nazwa 

Zamawiającego 

 
Doświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

   1.własne ** 
 
lub 

 
2.innych podmiotów ** – 
wykonawca winien załączyć do 
oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego, spełniający 
wymagania określone w pkt 6.1.b) 
SIWZ 

** niepotrzebne skreślić 
 
 
 
                                                                                                                               Podpisano: 
 
 
.......................................,dnia …………….......................                                                             ............................................................................ 

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub 
imienna pieczątka + podpis) 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 
do formularza oferty  

................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
  

        WYKAZ   OSÓB 
 
Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
                                        „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. 
 

Lp. Imię  i nazwisko   Rodzaj pełnionej  
funkcji 

Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień  
zawodowych 

 

Informacja o podstawie 
dysponowania wskazaną 

osobą ** 

1. 
...……………………… 

………………………… 
Inżynier Projektu  

(Kontraktu) 

 
 

XXXXXX  

2. 

...……………………… 

………………………… 
Inspektor nadzoru 

odpowiedzialny                       
za  roboty  drogowe 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………………………                               
(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr …………………………………………………………… 
 
w specjalności  
 
………………………………………………………..……… 
 
w zakresie  
 
…………………………………………………………..…… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
……………………………………………………………..… 
(dzień- miesiąc-rok) 

 

3. 

...…………………….. 

………………………… 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny                      

za roboty  mostowe 
 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………………………                                                
(kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ……………………………………………………………… 
 
w specjalności  
 
………………………………………………………………… 
 
w zakresie  
 
……………………………………………………….………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
………………………………………………………….……… 
(dzień- miesiąc-rok) 

 



4. 

...……………………... 

………………………… 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny                       

za roboty sanitarne 
 

Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
………………………………………………………….….…… 
 (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ……………………………………………………………… 
 
w specjalności  
 
……………………………………………………….………… 
 
w zakresie  
 
……………………………………………………..…………… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
……………………………………………………………….… 
(dzień- miesiąc-rok) 
 

 

 
 

5  

...……………………... 

………………………… 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny                     

za roboty  energetyczne 
 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………..………….… 
 (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ……………………………………………….………..…… 
 
w specjalności  
 
……………………………………………………….………… 
 
w zakresie  
 
………………………………………………………………..… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
……………………………………………………………..…… 
(dzień- miesiąc-rok) 
 

 

6 
 

...……………………... 

………………………… 

Inspektor nadzoru 
odpowiedzialny za roboty  

telekomunikacyjne 
 

 
Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji  
 
…………………………………………………….…………… 
 (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) 
 
bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* 
 
Nr ………………………………………………………..…… 
 
w specjalności  
 
…………………………………………………………….…… 
 
w zakresie  
 
…………………………………………………………….…… 
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
………………………………………………………………… 
(dzień- miesiąc-rok) 
 

 

7 

...……………………… 

………………………… 

Geodeta  uprawniony            
w zakresie geodezyjnej 

obsługi inwestycji 
 

 
Uprawnienia zawodowe  
 
w zakresie  ………………………………………..……….. 
 
Nr ………………………………………………….………….  
 
Data uzyskania uprawnień : 
 
………………………………………………………………… 
(dzień- miesiąc-rok) 
 

 

8 

...…………………….... 

………………………… 
Osoba odpowiedzialna 

za badania laboratoryjne               XXXXXX  



9 

 

...……………………… 

.................................. 

Osoba odpowiedzialna 
za nadzór 

archeologiczny 

 
               
              XXXXXX  

10 

 
………………………… 
 
.................................. 
 

Osoba odpowiedzialna 
za nadzór przyrodniczy 

nad nadzorem 
przyrodniczym 

realizowanym przez 
wykonawcę robót 

budowlanych 

 
              XXXXXX 

 

 
*- w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go 
bezpośrednio z tą osobą, należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania 
personelem na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez 
inny podmiot (podmiot trzeci) – należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty 
zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginał 
dokumentu). 
 

 
 

                                                                                                Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                         ....................................................................................... 
                                                                                              (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ……………………… 
(Pieczęć wykonawcy )                                                                                                                    

   Załącznik nr 3a              
         do formularza oferty 

 
  
 

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH 
 
 

Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
                                         „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 
 

 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia.  

 
                                                
 
                                                                                    

     Podpisano: 
                                                          
 

                                                                                                             ……………………………………………..                                                                                   
      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

.............................................,dn.………………………… 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
……………..……….    
 (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                         Załącznik nr 3b                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               do formularza oferty 
 

DOŚWIADCZENIE   ZAWODOWE   INŻYNIERA PROJEKTU (KONTRAKTU) 
 
Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
                                        „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 

 
Inżynier Projektu (Kontraktu) musi wykazać się  co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym. 
Inżynier Projektu (Kontraktu) musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym co najmniej 2 zadania (zakończone                 
i rozliczone) polegające na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego jako Inżynier Projektu (Kontraktu) inwestycji z zakresu 
budownictwa drogowego, i zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert. 
 
                                               DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  CO NAJMNIEJ 5 LETNIE 

Rodzaj nadzorowanych robót 
(wyszczególnić nazwę zamówienia, 

rodzaj pełnionej funkcji) 
 

Czas realizacji  
Nazwa 

Zamawiającego Początek 
(dd/m-c/rok) 

Zakończenie  
(dd/m-c/rok) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                           USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO JAKO INŻYNIER PROJEKTU (KONTRAKTU) 
od początku realizacji  do zakończenia i rozliczenia inwestycji z zakresu budownictwa drogowego 

Nazwa zamówienia 
(wyszczególnić min. 2 zadania) 

Okres realizacji inwestycji                 
z zakresu budownictwa drogowego  
 ( od  dd/m-c/rok  do  dd/m-c/rok) 

Okres nadzoru inwestorskiego 
( od  dd/m-c/rok do dd/m-c/rok) 

Nazwa 
Zamawiającego 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
W przypadku zadań, w których czas realizacji pokrywa się, miesiące „wspólne” nie będą liczone przez 
zamawiającego podwójnie. 
                                                                                                  Podpisano:     
                                       

                                                                                                             ……………………………………………..                                                                                   
      (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                                                          lub imienna pieczątka + podpis)                  



                                                    
                                                                                                                                                                     
   ………………………………… 
(Pieczęć wykonawcy )                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 3c  

               do formularza oferty                 
 

DOŚWIADCZENIE   ZAWODOWE   INSPEKTORÓW NADZORU 
 
Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania:  
                                        „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 

 
Inspektorzy nadzoru winni wykazać się  minimum 5 letnim doświadczeniem  zawodowym  w nadzorze nad realizacją 
robót budowlanych w zakresie poszczególnych branż. 
 

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja 
 

Doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru nad 
realizacją robót budowlanych 

Wyszczególnić: 
- nazwę zamówienia 
- okres realizacji  ( od  m-c/rok    do    m-c/rok ) 
- nazwę zamawiającego 
- pełniona funkcja 

 
1. 
 

  
 
 
 

Inspektor nadzoru  
odpowiedzialny za  
roboty drogowe 
 

 
 
 
 
 

 
2. 

 Inspektor nadzoru  
odpowiedzialny za 
roboty mostowe 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3. 

 Inspektor nadzoru  
odpowiedzialny za  
roboty sanitarne 
 

 
 
 
 
 

 
4. 

 Inspektor nadzoru  
odpowiedzialny za  
roboty energetyczne 
 
 

 

 
5. 

 Inspektor nadzoru  
odpowiedzialny za  
roboty 
telekomunikacyjne 
 

 

W przypadku zadań, w których czas realizacji pokrywa się, miesiące „wspólne” nie będą liczone przez 
zamawiającego podwójnie.      
                                                                                                                    Podpisano: 

                                                                                                                                                                        
        ……………………………………………..                                                                                   
                                    (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

                                                                                                                                                                     lub imienna pieczątka + podpis)                                                                      
                                                                              



.............................................dnia ............................ 
Załącznik nr 4 

                                                                                                                                          do formularza oferty 
................................... 
        (pieczęć wykonawcy) 
 
     

 INFORMACJA 
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
 

Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa obwodnicy m. 
Drezdenko – Etap II”. 
 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot : 
 

1. nie należy do grupy kapitałowej*, 
 

2. należy do grupy  kapitałowej*.  W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której  mowa  w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp: 

1) ………………………………………….. 
2) ………………………………………….. 
3) ………………………………………….. 
4) ………………………………………….. 

 
 
 
                                                                                                                                     
 

 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 

 
                                                                                                   Podpisano: 
 
 
.......................................,dn......................                     ........................................................................ 
                                                                                         (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
                                                                                                                                                  lub imienna pieczątka + podpis) 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  



Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

     Załącznik nr 5 
                                                                                                                               do formularza oferty 

................................... 
        (pieczęć podmiotu) 

 
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW 

(opcjonalnie) 

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania 
swoich zasobów w zakresie 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją zadania: „Budowa 
obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 
nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-46/2016 

Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
…………………………………………………………………………………………………………….………….……. 
c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………..………………. 
d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
 
__________________ dnia __ __ _____ roku 

_______________________________ 
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej  

do reprezentacji Podmiotu) 
 
*podać właściwe 
 
UWAGA:  
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 
1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp 
2. dokumenty dotyczące: 
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ III. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

                                                       
- przedmiar robót budowlanych zamieszczony jako osobny plik PDF na stronie zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

na świadczenie usługi Inżyniera Projektu dla zadania pn.:  

„Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” 

 
CPV 71247000-1  Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
 
1. UWAGI OGÓLNE 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że zamierza na sfinansowanie zadania 
pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” przeznaczyć środki, pochodzące z budżetu 
Województwa Lubuskiego oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2031). Dla 
przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 
27/10 z dnia 01.09.2011r. znak: IB.II.JMud.7160-27/10 - decyzja jest ostateczna. 
 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Projektu, związanej z realizacją 

umowy, która zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty 
budowlane dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 

 
2.2. Usługa obejmuje: 

1) świadczenie usługi z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ, 

2) zarządzanie budową w imieniu Zamawiającego, 
3) wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z 

procedur współfinansowania projektu pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 
2020. 

 
2.3. W celu realizacji usługi, Inżynier Projektu utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu 

nadzoru będą wchodzić Inżynier Projektu, stojący na czele zespołu oraz inspektorzy nadzoru 
poszczególnych branż, uprawniony geodeta, jak też osoby odpowiedzialne za badania 
laboratoryjne oraz nadzór archeologiczny i przyrodniczy nad działaniami Wykonawcy robót 
budowlanych. Inżynier Projektu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w 
niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. Inżynier Projektu będzie odpowiadał za zarządzanie 
realizacją niniejszej inwestycji oraz kontrolę prawidłowości realizacji i rozliczenia danej 
inwestycji. 

 
2.4 Dzienny czas pracy biura nadzoru powinien być zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót 

Budowlanych, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu: 
- Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy Wykonawcy Robót Budowlanych w danej 
branży oraz na każde żądanie Zamawiającego. 
- Inżynier Projektu zgodnie z ofertą oraz na każde żądanie Zamawiającego.  

 
3. CEL ZAMÓWIENIA 
3.1. W zakresie nadzoru, jaki ma być świadczony przez Inżyniera Projektu w ramach umowy, 

zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi Inżyniera 
Projektu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”, należy zapewnić m.in. 



płynną realizację umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
warunkami umowy, nie przekroczenie budżetu przydzielonego do umowy na roboty 
budowlane, dla których Inżynier Projektu będzie pełnił nadzór oraz terminowy odbiór robót 
budowlanych. 

 
3.2. Usługi, jakie mają być świadczone w ramach umowy na świadczenie usługi Inżyniera Projektu, 

to prowadzenie zarządzania oraz nadzoru i kontroli robót budowlanych, zleconych przez 
Zamawiającego. Usługi obejmują także koordynację wszystkich czynności związanych z 
realizacją zadania po jego zakończeniu i w okresie rękojmi oraz prowadzenie działań 
wyjaśniających i informacyjnych związanych z realizacją projektu, do końca okresu 
gwarancyjnego. 

 
3.3. Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty z postępu robót 

(z podziałem na poszczególne miesiące) na poszczególnych etapach realizacji, nie rzadziej niż 
raz w miesiącu, obejmujące zawsze okres trzymiesięczny zarówno z okresu poprzedzającego 
dzień złożenia raportu jak i obejmującego plan rzeczowy na kolejne trzy miesiące od dnia 
złożenia raportu oraz sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią 
rozliczenia, uwzględniając w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na 
różnych etapach wdrażania i realizacji zadania. 

 
4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 
 Przedmiotem  inwestycji  jest budowa II Etapu obwodnicy drogowej m. Drezdenko, która łączy się z I Etapem  
obwodnicy m. Drezdenka. 

Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujące się w gminie Drezdenko stanowiącą część 
powiatu strzelecko - drezdeneckiego i należy do województwa lubuskiego.  Długość odcinka - trasa 
zasadnicza obwodnicy to ok.1,85 km. Budowa obwodnicy pozwala na zmianę przebiegu dróg 
wojewódzkich w gminie Drezdenko i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 

- przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi (przebudowa i zabezpieczenie napowietrznych i kablowych linii  
                 energetycznych oraz urządzeń wodociągowych , 

- budowę  skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo), 
- budowę oświetlenia na projektowanym rondzie oraz na dojazdach do rond, 
- budowę przejazdu gospodarczego, 
- budowę przejść dla zwierząt, 
- nasadzenia zieleni ozdobnej, 
- wykonanie rowów drogowych, 
- budowę kanalizacji deszczowej, 
- wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową, 
- wykonanie ekranów akustycznych, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 
5. STAN PROJEKTOWANY 
5.1. Parametry techniczne   
Podstawowe parametry techniczne obwodnicy m. Drezdenko : 

- teren - równinny. 
- kategoria drogi - wojewódzka. 
- klasa drogi - G. 
- obciążenie - 115 kN/oś, 



- kategoria ruchu - KR-3, 
prędkość projektowa - 70km/h. 

- prędkość miarodajna - 90km/h. 
Parametry geometryczne obwodnicy: 

- szerokość pasa mchu - 3.50m. 
szerokość pobocza gruntowego - 1,25m, 

- szerokość chodników - 2,50m (1,50m), 
- szerokość ciągu pieszo - rowerowego - 3,50 m, 
- pochylenie poprzeczne i= 2% na odcinkach prostych. 

 Parametry geometryczne ronda  w km 6+177,20 
- średnica wyspy - 34,0m 
- średnica pierścienia - 38,0m 
- średnica zewnętrzna ronda - 50.0m 
- promienie wyokrąglenia krawędzi na wlocie - 15.0m (18.0m) 
- promienie wyokrąglenia krawędzi na wylocie - 18,0m 
- pochylenie poprzeczne pierścienia i=5% 
- pochylenie poprzeczne na rondzie i=2% 
- szerokość pierścienia - 2,0m 
- szerokość wlotu - 4,0m 
- szerokość wylotu - 4,5m 
- szerokość jezdni na rondzie - 6,0m 
- pochylenie poprzeczne pasów wlotu i wylotu i= 2% 

Parametry geometryczne wysp dzielących: 

- długość wyspy kanalizującej - 16,0m 
- promień wyokrąglający naroża wyspy -1,0m 

        Parametry geometryczne dróg dojazdowych: 
- szerokość pasa ruchu                                                                                    - 3,5m 
- szerokość pobocza (obustronne) - 0,75m 
- pochylenie poprzeczne na prostej (jednostronne)    i= 3% 

      Parametry geometryczne zatok mijania na drogach dojazdowych: 
- szerokość zatoki        -1.50 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni i= 3% 

 
Szczegółowy opis obwodnicy znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia inwestycji  - zał. nr 1. 
 
6. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI ROZLICZENIA UMOWY 

1. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Projektu - do dnia 
19.12.2017 r. włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowania. 

Przewiduje się płatności za świadczenie usługi Inżyniera Projektu w zakresie usług nadzoru w 
powiązaniu z procentowym zaawansowaniem robót budowlanych, zweryfikowanych przejściowym 
świadectwem płatności Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustalony z Zamawiającym 
harmonogram płatności. 
Każdorazowo przy fakturowaniu Inżynier Projektu składa do Zamawiającego pisemne okresowe 
raporty (sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót z 
wyszczególnieniem zrealizowanych robót zgodnie z zakresem wynikającym z formularza 
cenowego (główne pozycje) Wykonawcy robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją 
fotograficzną we współpracy z Wykonawcą robót budowlanych, będące nieodłącznym 



załącznikiem do faktur wystawianych przez Inżyniera Projektu. Niniejszy raport Inżynier Projektu 
ma obowiązek złożyć nie później niż w dniu przedłożenia zweryfikowanego Przejściowego 
Świadectwa Płatności Wykonawcy robót. Niniejszy raport stanowi podstawę do fakturowania robót 
Inżyniera Projektu. W raporcie należy również przedstawić plan robót budowlanych  
w odniesieniu do głównych pozycji formularza cenowego Wykonawcy robót budowlanych na 
następne 3 miesiące (w rozbiciu na każdy miesiąc) liczone od daty złożenia raportu, a w kolejnym 
raporcie podać ewentualne przyczyny braku realizacji planowanych robót budowlanych a także 
podać jakie roboty budowlane zostały wykonane w okresie 3 miesięcy przed dniem złożenia 
raportu, chyba, że okres za który składany jest raport jest krótszy niż 3 miesiące od momentu 
rozpoczęcia realizacji inwestycji.  
Wszystkie roboty wykonywane w danym roku kalendarzowym powinny zostać potwierdzone 
protokołem odbioru i rozliczone do dnia 15 grudnia danego roku (chyba, że Zamawiający 
przedłuży termin), za wyjątkiem rozliczenia końcowego, które należy przekazać zgodnie z 
terminem określonym w umowie na wykonanie robót budowlanych.  
Dodatkowo płatność końcowa dla Inżyniera dokonana zostanie po przedstawieniu zatwierdzonego 
rozliczenia końcowego (końcowe PŚP) Wykonawcy robót wraz ze wszelkimi wymaganymi 
dokumentami odbiorowymi oraz oświadczeniami podwykonawców robót budowlanych o braku 
roszczeń wobec Wykonawcy robót budowlanych (firma,  
z którą Zamawiający zawarł umowę na realizację zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko 
– Etap II”. 
 
7. DOKUMENTACJA ZAMAWIAJĄCEGO 
7.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów: 

1)dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”, 
2)decyzje administracyjne pozwalające na realizację zadania, 
3)inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i potrzebne do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
 
7.2. Umowa na roboty budowlane wraz z załącznikami, w tym kosztorys ofertowy Wykonawcy, 
zostanie przekazana w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą 
robót budowlanych bądź w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy na pełnienie funkcji Inżyniera 
Projektu jeśli umowa na roboty budowlane zostanie zawarta przed zawarciem umowy z Inżynierem 
Projektu. 
  
7.3. Inżynier Projektu jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanej dokumentacji 
projektowej, jak również przekazać informację do Zamawiającego o wadach lub błędach 
możliwych do wykrycia, przy zachowaniu należytej staranności w terminie do 4 tygodni od dnia 
podpisania umowy. 
 
7.4. Całość dokumentacji posiadanej przez Inżyniera Projektu, niezbędnej do prawidłowej realizacji 
zadania będzie przechowywana w jego biurze z zastrzeżeniem warunków niniejszego opisu 
przedmiotu zamówienia i zawartej umowy. 
 
7.5. Inżynier Projektu jest zobowiązany należycie zabezpieczyć posiadaną przez siebie 
dokumentację przed zniszczeniem i dostępem osób niepowołanych oraz jest za nią odpowiedzialny 
aż do momentu przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu umowy. 
 
7.6. Prowadzoną korespondencję (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły, itp.) 
Inżynier Projektu jest zobowiązany na bieżąco skanować i przekazywać w formie elektronicznej do 
Zamawiającego. Komplet skanów należy przekazać również wraz z rozliczeniem końcowym. 
 
8. WYMAGANIA OGÓLNE 



8.1. Inżynier Projektu będzie pełnić swe obowiązki przy ścisłej współpracy z Zamawiającym za 
pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu oraz będzie zobowiązany 
do: 

1) wyznaczenia i wskazania w terenie przebiegu granic pasa drogowego w sposób 
pozwalający na przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót, zgodnie z decyzją 
ZRiD wraz ze sporządzeniem i przekazaniem dokumentów z ww. czynności w 
formacie elektronicznym, uzgodnionym z Zamawiającym - dokumenty te zostaną 
przekazane również Wykonawcy robót budowlanych, co zostanie odnotowane w 
protokole przekazania terenu budowy - w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy; Inżynier Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w przekazaniu 
terenu budowy Wykonawcy robót; 

2) pełnienia nadzoru zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie na świadczenie usługi 
Inżyniera Projektu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” i 
obowiązującymi przepisami. Personel Inżyniera Projektu, w granicach przyznanych mu 
uprawnień, będzie prowadził kontrole jakości materiałów i robót oraz postępu prac, 
realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kompletności 
wymaganych dokumentów; 

3) znajomości i przestrzegania zapisów umowy, która zostanie zawarta na roboty 
budowlane z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. 
Drezdenko – Etap II”, w tym w zakresie dotyczącym obowiązków Inżyniera Projektu; 

4) współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu od Wykonawcy robót postanowień 
umowy na roboty budowlane; 

5) przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów, związanych z realizacją zadania w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym udziału w przygotowaniu raportów i 
sprawozdań, sporządzanych przez Zamawiającego; 

6) weryfikacji dokumentów i dokumentacji, przygotowywanych i przekazywanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych oraz przestrzegania terminów weryfikacji 
przedmiotowych dokumentów. Termin weryfikacji dokumentów przez Inżyniera 
Projektu wynosi maksymalnie do 14 dni kalendarzowych, z zapewnieniem sprawnej i 
terminowej realizacji zadania. O sposobie załatwienia sprawy Wykonawca powinien być 
informowany niezwłocznie. Zamawiający będzie prowadził kontrolę terminów na niżej 
wymienionych warunkach: 
a. projekty umów zawieranych przez Wykonawcę robót z podwykonawcami - Inżynier 

Projektu wraz z rekomendacją do ww. dokumentów przekaże do Zamawiającego 
kopię pisma Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów. Opinia do 
projektu umowy z podwykonawcą powinna uwzględniać w szczególności: 
 potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy z podwykonawcą z zawartą umową 

z Wykonawcą robót, 
 opinię w zakresie terminów realizacji umowy, w tym w odniesieniu do 

harmonogramu rzeczowego i harmonogramu finansowego, 
 opinię w zakresie wynagrodzenia, w odniesieniu do oferty Wykonawcy robót, 
 umowa z podwykonawcą nie może obejmować zobowiązań wykraczających poza 

umowę  
z Wykonawcą robót, 

 weryfikację terminów płatności, 
 potwierdzenie, że doświadczenie podwykonawcy odpowiada wymogom, 

określonym w SIWZ. 
b) dokumenty do rozliczenia częściowego/końcowego przekazane przez Wykonawcę robót, 

zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Projektu i przekazane do Zamawiającego wraz z 
kopią pisma Wykonawcy z oznaczeniem daty wpływu tych dokumentów do Inżyniera 
Projektu; 

c) dokumenty do zatwierdzenia materiałów - raz w miesiącu Inżynier Projektu przedstawi 
tabelaryczne zestawienie materiałów zatwierdzonych i niezatwierdzonych, z określeniem 
daty wpływu każdego  
z wniosków materiałowych, daty zatwierdzenia i potwierdzonej daty przekazania 
Wykonawcy robót zatwierdzonego/niezatwierdzonego wniosku; 



7) potwierdzania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę robót, 
niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: raportów dziennych, tygodniowych, 
miesięcznych i kwartalnych wraz  
z dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych i kwartalnych 
należy ujmować również postęp robót w układzie narastającym) z przedstawieniem 
stosownej opinii do prowadzonych robót, w odniesieniu do harmonogramu, raportów 
pogodowych i wszystkich innych dokumentów, stworzonych  
w związku z realizacją zadania. Na polecenie Zamawiającego, dokumenty przekazane 
zostaną we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Monitoring pogodowy będzie 
prowadzony przez Inżyniera Projektu każdego dnia prowadzenia robót. 

8) każdorazowego sprawdzania i potwierdzania, zatwierdzania bądź opiniowania 
dokumentacji projektowych, przygotowywanych przez Wykonawcę robót, a także 
sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych dokumentów, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej; Powyższe dotyczy również audytu projektu 
docelowej organizacji ruchu oraz aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu. 

9) ścisłej współpracy z Wykonawcą usługi nadzoru autorskiego (jeżeli taki będzie 
prowadzony) i uzyskiwania od Wykonawcy usługi nadzoru autorskiego zgody na zmiany 
w zakresie projektu budowlanego, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego; W 
przypadku wystąpienia Wykonawcy o uzgodnienie rozwiązania równoważnego, należy 
uwzględnić zapisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający zwraca uwagę, że określone w dokumentacji parametry stanowią  
o równoważności przy doborze innego materiału, dla zrealizowania inwestycji o 
określonym standardzie i jakości. Należy wskazać, które z parametrów stanowią o 
równoważności przy doborze innego materiału,  
w przypadku braku takiego wskazania przyjmuje się, iż wszystkie określone w danej 
STWiORB są jednakowo ważne i muszą być spełnione, aby materiał był równoważny i 
spełnił swoje założone zadanie - jedynie wówczas Projektant ma podstawę do 
uzgodnienia rozwiązania zamiennego. 

10) sprawdzenia i zatwierdzania dokumentacji projektowej, przygotowywanej przez 
Wykonawcę usługi nadzoru autorskiego, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonej dokumentacji, z przedstawieniem rekomendacji do przyjętych rozwiązań 
projektowych, mając na uwadze skutki zaproponowanych rozwiązań, wywierających 
wpływ na realizację robót oraz wskazania czy dany projekt zamienny (ewentualnie 
wizyta na budowie), należy klasyfikować jako nadzór autorski czy błąd projektowy, 
uzupełnienie lub omyłkę; 

11) wspierania Wykonawcy w uzyskiwaniu uzgodnień i zatwierdzeń wydawanych przez 
instytucje zewnętrzne, w szczególności przy uzgadnianiu zakresu i warunków 
przebudowy sieci uzbrojenia terenu; 

12) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 
administracyjnych, związanych z realizacją zadania oraz reprezentowania 
Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją 
zadania, w szczególności we współpracy z lokalnymi samorządami, mieszkańcami, 
organizacjami ekologicznymi, itp. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego Inżynier 
Projektu będzie uczestniczyć w organizowanych spotkaniach w sprawie zadania, również 
w okresie gwarancyjnym; 

13) prowadzenia monitoringu zaangażowania sprzętowego i pracowników zaangażowanych 
do realizacji robót, w tym poprzez kontrole terenu budowy wraz z oceną wystarczalności 
środków podjętych przez Wykonawcę, mających na cele terminową realizację umowy na 
roboty budowlane; 

14) prowadzenia bieżącej analizy sytuacji, związanej z realizacją zadania, monitorowania i 
identyfikowania wszelkich problemów, ryzyka i zagrożeń dla jego pomyślnego 
przebiegu. Stwierdzenie powyższych problemów czy zagrożeń powinno skutkować 
podjęciem przez Inżyniera Projektu zarządczych działań naprawczych, w zakresie jego 
kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego), w 
celu podjęcia stosownych działań. W przypadku, gdy postęp robót budowlanych nie 
będzie zgodny z harmonogramem rzeczowym i finansowym, do obowiązków Inżyniera 
Projektu będzie należało bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, 



które należy podjąć, w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań 
wynikających z umowy na roboty budowlane. Wszelkie wnioski formułowane przez 
Inżyniera Projektu do Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie, 
oparte w zależności od sytuacji na przeprowadzonej analizie, np. harmonogramu robót 
budowlanych, dokumentów budowy, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, itp. z konkretnymi i jednoznacznymi 
rekomendacjami. Powyższe nie wyklucza możliwości formułowania rekomendacji 
wariantowych i warunkowych; 

15) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych; 

16) przestrzegania zasady, iż przepływ informacji pomiędzy stronami odbywa się drogą 
korespondencyjną tzn. na piśmie. Inżynier Projektu przedstawi do akceptacji 
Kierownika Projektu propozycje druków, jakie obowiązywać będą przy realizacji 
zadania. Po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania Inżynier Projektu będzie 
zobowiązany przekazać wszystkie dokumenty, związane z realizacją zadania 
(korespondencja prowadzona w związku z budową, pisma, notatki, protokoły, raporty, 
inne dokumenty budowy) w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD -1 egz. oraz 
nośnik zewnętrzny - pendrive -1 egz.); 

17) przedstawienia organizacji zespołu w powiązaniu z czasem pracy i obowiązkami 
przydzielonymi poszczególnym pracownikom; 

18) szczegółowej kontroli jakości i terminowości wykonywanych robót z potwierdzeniem w 
raportach miesięcznych, protokołach z rad technicznych i rad budowy.  

 
8.2. Inżynier Projektu załatwi wszelkie sprawy formalno – prawne związane z rozpoczęciem, 
prowadzeniem i zakończeniem robót zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, w tym: 

1) zgłoszenie rozpoczęcia robót (łącznie z opracowaniem załączników) oraz 
prowadzenie niezbędnej korespondencji z organami Nadzoru Budowlanego i 
Administracji Budowlanej w czasie realizacji robót budowlanych, 

2) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich niezbędnych dokumentów i 
kompletnej dokumentacji technicznej, 

3) uzyskanie dzienników budowy, 
4) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru 

Budowlanego i Administracji Budowlanej, łącznie z dokumentami niezbędnymi do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

5) uzgodnienia z władzami lokalnymi dot. realizacji inwestycji, 
6) ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami, 
7) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji 

inwestycji. 
 
8.3. Personel Inżyniera Projektu będzie zobowiązany do wypełniania obowiązków wynikających z 

zawartej umowy, przepisów prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej. Inżynier Projektu 
w szczególności uczestniczyć będzie w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
w próbach i badaniach wykonywanych przez Wykonawcę, zatwierdzania materiałów, co 
zostanie potwierdzone podpisem właściwego inspektora nadzoru. W przypadku niedopełnienia z 
tego tytułu obowiązków, Zamawiający zażąda od Inżyniera Projektu zmiany personelu, a 
Inżynier Projektu przedstawi w ciągu 7 dni kalendarzowych osobę spełniającą wymagania 
SIWZ. 

 
9. WYMAGANIA - ETAP BUDOWY - WYMAGANIA FORMALNE 
9.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany do: 

1) ustanowienia zespołu złożonego z inspektorów nadzoru wszystkich branż, koniecznych dla 
zrealizowania zadania oraz uprawnionego geodety, laboranta i osób pełniących nadzór 
archeologiczny oraz przyrodniczy, którzy pełnić będą obowiązki wynikające m.in. ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290), Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, 
poz.1232), Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015, poz. 520), ustawa z dnia 23 lipca 



2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz.1446). Nadzór nad 
robotami będzie obejmował wszystkie roboty konieczne do wykonania danego zadania. O 
terminach odbiorów robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego Inżynier 
Projektu powiadamia pisemnie Kierownika Projektu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, chyba 
że zostanie ustalone inaczej. 

2) zaopatrzenia swoich inspektorów oraz innych członków zespołu w niezbędne wsparcie i 
pomoc techniczną ze strony rzeczoznawców i specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba; 

3) niezwłocznego udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji i 
wyjaśnień, dotyczących zadania; 

4) kontroli zgodności prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją projektową w tym 
zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu przez cały okres realizacji zadania; 

5) sprawdzenia wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót i 
Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania prac, 
jakie należy objąć programem naprawczym; 

6) zapewnienia zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
przestrzegania przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie prowadzonych robót, a także 
kontroli zabezpieczenia budynków i obiektów, znajdujących się w strefie oddziaływania robót 
budowlanych, w tym kontrolowania sposobu i stanu monitorowania przez Wykonawcę robót 
budowlanych stanu technicznego ww. obiektów, w tym dróg, służących do transportu 
technologicznego budowy; 

7) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzania zasadności wykonania robót, które 
wykraczają poza kosztorys ofertowy dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – 
Etap II”, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, w zakresie rzeczowym i 
finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadności i konieczności wykonania robót, 
wykraczających poza kosztorys ofertowy, Inżynier Projektu jest zobowiązany niezwłocznie 
opracować protokół z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, wraz z uzasadnieniem 
konieczności wykonania danych robót. W przypadku gdy są to zamówienia dodatkowe w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, Inżynier Projektu jest zobowiązany 
opracować stosowny Protokół konieczności, na podstawie przekazanych przez Wykonawcę 
robót materiałów, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia uzyskania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o konieczności wykonania 
robót. Przedmiotowy protokół konieczności, opatrzony podpisem Inżyniera Projektu, 
właściwych inspektorów nadzoru i Wykonawcy robót, winien zostać przekazany 
Zamawiającemu za pismem we wskazanym powyżej terminie. W przypadku jeśli Zamawiający 
potwierdzi zasadność i konieczność wykonania danych robót, protokół konieczności, 
zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego, będzie podstawą do wykonania i późniejszego 
rozliczenia danych robót. Protokół konieczności powinien zostać opracowany z należytą 
starannością i powinien zawierać m.in.: 

a. datę zdarzenia, zgłoszonego przez Wykonawcę robót; 
b. datę sporządzenia protokołu; 
c. szczegółowy opis zaistniałej sytuacji ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności 

wykonania danych robót, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ze stosowną opinią właściwego inspektora nadzoru oraz Inżyniera Projektu; 

d. niezbędne dokumenty, potwierdzające zaistniałą sytuację (np. badania, notatki, szkice, 
rysunki, pomiary geodezyjne, fotografie, itp.); 

e. przedmiar robót, ze szczegółowym wyliczeniem ilości poszczególnych pozycji; 
f. kosztorys szczegółowy; wzór protokołu będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

8) organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizacji 
i przewodniczenia organizowanym około 1 raz w miesiącu radom budowy, zwołanym przez 
Zamawiającego z udziałem Inżyniera i jego personelu (inspektorzy nadzoru), Wykonawcy 
robót budowlanych, Kierownika Projektu i bieżącego sporządzenia protokołów z narad, 
przekazywania ich w dniu narady Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych oraz 
pozostałym uczestnikom; 

9) organizowania badań jakości w laboratoriach posiadających certyfikację, po uprzedniej 
akceptacji Zamawiającego. Inżynier Projektu jest zobowiązany do przeprowadzenia, 



niezależnie od badań wykonanych przez Wykonawcę robót, badań co najmniej w zakresie 
robót ziemnych, kruszyw, nawierzchni asfaltowych (w tym ma obowiązek opracować 
elaborat odbioru końcowego nawierzchni bitumicznej wg wzoru uzgodnionego z 
Zamawiającym), betonów oraz innych badań, których wykonanie konieczne będzie na 
etapie realizacji kontraktu, a także tych wymaganych przez Zamawiającego. Przedmiotowe 
badania nie będą podlegały odrębnej zapłacie; 

10) sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy 
bez względu na to, czy od Wykonawcy robót budowlanych wymaga się prowadzenia badań w 
ramach kontraktu, a przede wszystkim: 
a) akceptacji materiałów zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 
b) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest 

producenta, 
c) akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kontrola i akceptacja deklaracji właściwości 
użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011r., 

d) kontrolowania wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu 
sprawdzenia zgodności  
i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 

e) kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 
miejsc składowania po zakończeniu robót, 

f) zlecania Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących 
wątpliwości co do jakości, 

g) żądania wykonania badań dodatkowych; 
11) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość, co do ich jakości oraz nadzorowania pobierania próbek. W 
przypadku, jeżeli przeprowadzone badania przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 
Wykonawca będzie miał prawo żądać od Inżyniera Projektu zwrotu poniesionych z tego 
tytułu kosztów. W przypadku, kiedy wyniki badań potwierdzą zaistnienie wad lub 
niezgodności z treścią dokumentacji projektowej, wykonane roboty należy 
rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią dokumentacji projektowej zgodnie z 
zapisami DM.00.00.00. W takim przypadku koszty poniesie Wykonawca robót; 

12) nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów, tzn.: 
wyznaczeni przedstawiciele Inżyniera Projektu uczestniczą we wszystkich badaniach 
laboratoryjnych sprawdzających jakość wykonywanych robót budowlanych, co potwierdzą 
w opracowanych raportach miesięcznych; Inżynier Projektu będzie składał 
Zamawiającemu raporty z wykonanych badań wraz z ich wynikami nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące chyba, że Zamawiający wystąpi z żądaniem przekazania takiego raportu za 
dany okres. 

13) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 
certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, itp.; 

14) identyfikowania ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich, 
propozycje zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawianie 
stanowiska w odniesieniu do tych roszczeń. 

 
10. WYMAGANIA - ETAP BUDOWY - WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
10.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany m.in. do: 

1) stosowania się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy Prawo 
budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, 
przepisów; 

2) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską; 

3) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 



4) sprawdzenia i dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót budowlanych, 
zatwierdzenia dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie 
dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę 
robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w 
swojej pracy oraz materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz tych, które nie będą użyte podczas budowy; 

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas trwania prac ziemnych, w tym m.in. 
monitorowanie prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem terminowości 
ich wykonania zgodnie z harmonogramem, codziennego sprawdzania obecności nadzoru 
archeologicznego w terenie podczas prowadzenia robót ziemnych, zbierania informacji na 
temat ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do zakończenia nadzoru 
archeologicznego w wyznaczonym terminie oraz egzekwowania wymaganej ilości 
pracowników (archeologów) niezbędnych do wykonania nadzoru archeologicznego w 
terminie). 

7) zapewnienia nadzoru przyrodniczego – sprawowanie kontroli nad nadzorem przyrodniczym 
pełnionym przez Wykonawcę robót budowlanych, 

8) oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 
9) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych oraz wykonywanie własnym staraniem i na 

własny koszt badań sprawdzających, 
10)sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i geodezyjnego; 
11)zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę, 
12)zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 

włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych;  
13)dopuszczenia wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz 

sprzętu i środków transportu, przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych;  
14)określenia sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie 

budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym;  
15)informowania o konieczności zabezpieczenia i sposobie postępowania z ewentualnie 

napotkanymi niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie 
prowadzonych robót; 

16)zatwierdzenia Laboratorium Wykonawcy robót budowlanych oraz propozycji Wykonawcy 
robót budowlanych w zakresie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy robót budowlanych, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i 
sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych i niezwłoczne poinformowanie Kierownika 
Projektu; 

17)sporządzania raportów z wykonanych odcinków próbnych i przekazywaniu ich wraz z 
opinią Kierownikowi projektu; 

 
11. WYMAGANIA - KONTROLA ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 
11.1. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w 
szczególności w zakresie: 

1) bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego, aktualnym harmonogramem rzeczowo - 
finansowym, przygotowanym przez Wykonawcę robót; 

2) opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania robót budowlanych, w 
odniesieniu do przedstawionego w harmonogramie przez Wykonawcę robót 
budowlanych; 

3) potwierdzania szacunkowej umownej wartości zrealizowanych robót i sporządzanych 
dokumentów Wykonawcy; 

4) potwierdzania kwot, które bezspornie są należne Wykonawcy, dokonywania wszelkich 
kalkulacji w oparciu o postanowienia umowy na roboty budowlane i zasady oszczędnego 
gospodarowania środkami publicznymi; 

5) dokonywania obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i 
wartości wykonanych robót;  



6) analizy i weryfikacji harmonogramów rzeczowo - finansowych zaawansowania prac 
budowlanych, przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. Harmonogramy 
powinny być sporządzane co najmniej w zakresie miesięcznym i kwartalnym w kwotach 
brutto; 

7) prawidłowości wystawiania faktur częściowych i końcowej za wykonane roboty 
budowlane oraz kalkulacji kosztów robót budowlanych, przygotowanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z umową na roboty budowlane, Inżynier 
Projektu jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia poprawności rozliczenia robót 
budowlanych i przekazywania potwierdzonych faktur Zamawiającemu, celem 
zatwierdzenia do zapłaty w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem, że wartość 
końcowa robót nie może przekroczyć wielkości środków umownych przeznaczonych na 
realizację robót budowlanych; 

8) Inżynier Projektu w porozumieniu z Wykonawcą robót prowadzić będzie bieżące 
rozliczenie należności podwykonawców wg załączonego wzoru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2. Zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane - zakres robót zawarty w kosztorysie 
ofertowym (Tabela Elementów Rozliczeniowych - TER) Wykonawcy robót jest szacunkowy. W 
zależności od faktycznych potrzeb, co będzie wynikać z postępu robót i stosownych dokumentów, 
dopuszczone będzie bez sporządzania pisemnego aneksu - zmiany ilości robót wykonywanych 
względem ilości robót założonych do wykonania do wysokości określonej w umowie. Wszelkie 
płatności za przekroczenia obmiarów w poszczególnych pozycjach formularza cenowego 
płacone będą po zbilansowaniu całego kontraktu (po rozliczeniu 100% TER), a przekroczenia 
w pozycjach mogą być rozliczone i płacone za zgodą Zamawiającego. 
 
11.3. Inżynier Projektu będzie zobowiązany do kontroli pracy podwykonawców i każdorazowego 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę nie 
zgłoszonego bądź nie zatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót 
należności, wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót a podwykonawcami. 
Inżynier Projektu będzie zobowiązany do kontroli przedmiotowych umów i płatności, w tym do 
opiniowania projektów umów, które mają być zawarte pomiędzy Wykonawcą robót a 
podwykonawcami i przekazania opinii do Zamawiającego w terminie zadeklarowanym w ofercie. 
 
11.4. Inżynier Projektu jest zobowiązany do przygotowania rozliczenia końcowego zadania z 
dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z terminem określonym w umowie. 
 



11.5. Inżynier Projektu jest zobowiązany przygotowywać raporty miesięczne z postępu robót i 
pełnionego nadzoru wraz ze zbiorczym zestawieniem czynności Inżyniera Projektu, którego 
szczegółowy zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Po zatwierdzeniu powyższych 
dokumentów przez Kierownika Projektu, Inżynier Projektu wystawi protokół odbioru częściowego, 
który będzie podstawą do wystawienia faktury. W raportach powinny być uwzględnione również 
przewidywane koszty na różnych etapach realizacji robót budowlanych oraz sprawozdanie z 
zakresu wykonanej przez Inżyniera Projektu pracy w miesiącu poprzednim oraz pracy Wykonawcy 
robót. 
 
11.6. Każdy raport miesięczny Inżyniera Projektu powinien zawierać harmonogram płatności na 
kolejne miesiące zarówno w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, jak i 
Inżyniera Projektu. Na podstawie danych przedstawionych w raporcie, Zamawiający będzie 
zabezpieczał środki finansowe i realizował płatności należne Wykonawcy robót oraz Inżynierowi 
Projektu. 
 
11.7. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, Inżynier Projektu jest zobowiązany przedstawić 
raport określający zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót budowlanych (z podziałem na 
asortyment robót), a także przewidywany do wykonania rzeczywisty zakres robót budowlanych, w 
szczególności pod koniec roku kalendarzowego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
nie dłuższym niż 3 dni robocze. 
 
12. WYMAGANIA - ROSZCZENIA WYKONAWCY ROBÓT I STRON TRZECICH 
12.1. W trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym Inżynier Projektu 
będzie zobowiązany do: 

1) zapobiegania i identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania 
potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i 
informowania o nich Zamawiającego; 

2) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych 
problemach, związanych z roszczeniami Wykonawcy robót i stron trzecich i 
wnioskowanie o podjęcie działań zapobiegawczych  
lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciężenia, z przedstawieniem propozycji sposobu 
zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwiązania, w zakresie kompetencji; 

3) powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach pomiędzy przekazaną dokumentacją 
projektową a stanem faktycznym na terenie budowy na każdym etapie realizacji zadania i 
potencjalnych zagrożeniach i związanych z tym roszczeniach Wykonawcy robót/osób 
trzecich; 

4) zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnym 
przedstawieniu przedmiotowego stanowiska Zamawiającemu w ustalonym terminie; 

5) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń Wykonawcy robót 
budowlanych i osób trzecich, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy 
m. Drezdenko – Etap II” wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia, również w okresie 
gwarancyjnym; 

6) prowadzenia ewentualnych negocjacji w konfliktach z władzami samorządowymi i 
mieszkańcami; 

7) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją 
Projektu, w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

8) dokonywania niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi dot. realizacji inwestycji; 
9) niezwłocznego rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej 

wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy robót wraz z 
przeprowadzeniem inwentaryzacji; 

10) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji 
inwestycji. 

 
12.2. W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą 
robót budowlanych, dotyczący realizacji zadania, Inżynier Projektu zapewni niezwłocznie wsparcie 



Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących 
tematu sporu i w razie potrzeby będzie uczestniczył w procesie. 
 
13. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNII 
EUROPEJSKIEJ 
13.1. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Inżynier Projektu będzie stosować się do 
wszelkich przepisów Unii Europejskiej, związanych z przewidywanym dofinansowaniem projektu 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO – Lubuskie 2020 oraz 
zapisów umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, a także będzie egzekwował ich 
przestrzeganie przez Wykonawcę robót budowlanych. 
 
13.2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie ze środków unijnych dla przedmiotowego projektu, 
kopia przedmiotowej umowy zostanie przekazana Inżynierowi Projektu oraz Wykonawcy robót 
budowlanych. Inżynier Projektu będzie wspierał Zamawiającego w realizacji obowiązków, 
wynikających z dofinansowania ze środków unijnych i będzie zobowiązany w szczególności do: 

1) stosowania obowiązującego zestawu znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020. Powyższe dotyczy wszystkich 
dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania; 

2) czynnego uczestnictwa w kontrolach w trakcie realizacji projektu, a także w okresie 
gwarancji, na każde wezwanie Zamawiającego; 

 
13.3. Zamawiający zastrzega sobie dostęp do wszelkiej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania, 
posiadanej przez Inżyniera Projektu na każdym etapie realizacji robót budowlanych. W 
szczególności dotyczy to sytuacji, w której odbywać się będzie jakakolwiek kontrola projektu przez 
uprawnione do tego instytucje. 
 
14. INNE UWAGI 
14.1. W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu nie ma upoważnienia do: 

1) przyznania części robót budowlanych lub odcinka robót innemu Wykonawcy, nie może 
zwolnić którejkolwiek ze stron z obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, 
wynikających z umowy na roboty budowlane, 

2) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, 
3) zatwierdzania robót wykraczających poza zamówienie podstawowe na roboty budowlane 

dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”. 
 
14.2.  W trakcie realizacji robót budowlanych Inżynier Projektu ma prawo wnioskować do 
Zamawiającego o: 

1) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót budowlanych; 
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawca robót 

budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 
5) akceptację propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany Kierownictwa 

Wykonawcy robót budowlanych na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót 
budowlanych, lecz o kwalifikacjach i doświadczeniu zgodnym z ofertą i wymogami 
określonymi w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: „Budowa 
obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”, 

6) zmianę przez Wykonawcę robót budowlanych Programu Zapewnienia Jakości, 
harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót budowlanych; 

7) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 



8) akceptację przez Przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu faktur 
częściowych i faktury końcowej, po uprzednim sprawdzeniu zgodności wykonanych 
robót z robotami fakturowanymi. 

 
15. WYMAGANIA - ETAP PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH 
15.1.   Po zakończeniu robót budowlanych Inżynier Projektu będzie zobowiązany do: 

1) sprawdzenia wszystkich  dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót, 
wymaganych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, a 
także zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przejęcia całości robót budowlanych. Po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót zakończenia budowy, Zamawiający wyznaczy termin 
odbioru końcowego robót. Inżynier Projektu jest zobowiązany powiadomić o odbiorze 
wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze końcowym robót Inżynier Projektu 
uczestniczy wraz ze swoimi pracownikami (w przypadku stwierdzenia wad 
uniemożliwiających użytkowanie obiektu w trakcie odbioru, zostaną przerwane 
czynności odbiorowe, a ich wznowienie następuje po usunięciu przez Wykonawcę robót 
budowlanych wszystkich stwierdzonych wad); 

2) pozyskania od Wykonawcy robót budowlanych operatu kolaudacyjnego wraz z jego 
sprawdzeniem, w tym pełnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi 
rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w 
trakcie i w celu realizacji inwestycji (łącznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na 
plany sytuacyjne), a następnie przekazanie do Zamawiającego; 

3) dopilnowania przygotowania i przekazania przez Wykonawcę robót, dokumentów i 
uzyskania w imieniu  Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów bądź 
dokonania skutecznego zawiadomienia  
o zakończeniu robót budowlanych i zakończenia procedury dopuszczenia do ruchu. 
Dotyczy to zarówno zakończenia robót i pozwolenia na użytkowanie dla całości budowy 
drogi, jak i uzyskania pozwolenia na użytkowanie wykonanych wcześniej obiektów. 
Inżynier Projektu wystąpi odpowiednio wcześniej  
z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa w tym celu. 
Inżynier Projektu jest zobowiązany uczestniczyć w czynnościach odbiorowych, 
związanych z dopuszczeniem do ruchu oraz wszelkich kontrolach Inspektora Nadzoru 
Budowlanego; 

4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego 
wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów; 

5) udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach 
realizacji zadania oraz przygotowania dokumentów finansowych, związanych z 
rozliczeniem zadania jw. i przyjęcia do użytkowania aktywów trwałych; 

 
15.2. Po zakończeniu realizacji i dokonaniu odbioru robót budowlanych, Inżynier Projektu będzie 
zobowiązany wykonać rejestrację obrazu pasa drogowego w plikach cyfrowych w kolorze, z 
zastrzeżeniem niżej wymienionych uwag. 

a) Inżynier będzie prowadził dokumentację fotograficzną w czasie budowy z przebiegu 
realizacji zadania i przekaże ją Zamawiającemu. Minimalna rozdzielczość zdjęć cyfrowych 
powinna wynosić 1280 x 960 pixeli. 

b) Inżynier Projektu dodatkowo dostarczy film video zrealizowany „z powietrza” nad 
zrealizowaną inwestycją np.  
z przelotu dronem zaopatrzonym w kamerę o rozdzielczości min. 1280 x 960 pixeli. 

c) Zdjęcia oraz film powinny być zapisane na płycie DVD lub na dysku zewnętrznym USB. 
Każdy nośnik powinien być zaopatrzony w etykietę, zawierającą informację o jego 
zawartości. 

 
15.3. Za brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt. 15 niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. 
 
15.4. Inżynier Projektu w terminie umownym uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu 



budowlanego/zgłosi zakończenie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym do 
odpowiedniego urzędu Nadzoru Budowlanego; 

 
16. WYMAGANIA - ETAP RĘKOJMI I GWARANCJI  JAKOŚCI  ZA WADY 
16.1.  W okresie rękojmi i gwarancji jakości Inżynier Projektu  zobowiązuje się do  : 

1) organizowania przeglądów gwarancyjnych (przeglądy odbywać się będą minimum 1 raz w 
roku w każdym roku do końca okresu gwarancyjnego Inżyniera Projektu). Inżynier Projektu 
jest zobowiązany do spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu 
do akceptacji; 
2) przekazywania raportów z każdego przeglądu gwarancyjnego; 
3) wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót gwarancyjnych; 
4) sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i 
usterek i ich odbioru; 
5) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w 
przedłożonym do Zamawiającego protokole; 
6) finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
7) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych 
roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania; 
8) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby 
trzecie w okresie gwarancyjnym; 

 
16.2. W 3 roku użytkowania od dnia oddania inwestycji do użytkowania, Inżynier Projektu będzie 
zobowiązany do wykonania pełnych pomiarów ruchu na drodze i przedłożenia do akceptacji 
Zamawiającego opracowania, zawierającego wyniki z przeprowadzonych pomiarów, 
uwzględniających określenie struktury rodzajowej i kierunkowej pojazdów  
i określenie średniego dobowego ruchu pojazdów (SDR). SDR należy określić na podstawie 
bezpośrednich pomiarów ruchu. Cykl pomiarów powinien obejmować minimum 5 okresów 
dziennych (6:00 ÷ 22:00) i jeden okres nocny (22:00 ÷ 6:00). Badania należy przeprowadzić w 
sposób analogiczny do badań wykonywanych w 2015r. na podstawie ”Wytycznych generalnego 
pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”. 
 
16.3. Za brak wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt. 16 niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia będą naliczane kary umowne zgodnie z umową. 
 
17. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z INŻYNIEREM 
PROJEKTU 
17.1. Zamawiający zobowiązany będzie do: 

1) zapewnienia prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty budowlane, 
w zakresie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, z zastrzeżeniem wymagań 
dla nieruchomości podlegających ograniczeniu w korzystaniu; 

2) przekazania Inżynierowi Projektu kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania 
przedmiotu zamówienia, a będącej w posiadaniu Zamawiającego, w terminie do 15 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy; 

3) zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział 
Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenia Inżynierowi Projektu przez 
Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach; 

4) zapewnienia wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych zadania pn. „Budowa 
obwodnicy m. Drezdenko – Etap II”; 

5) zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony projektantów w zakresie opracowań 
projektowych; 

6) wyznaczenia osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony 
Zamawiającego przy realizacji zadania. 

 
18. LOGISTYKA I ROZKŁAD W CZASIE 



18.1. Zadanie pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” będzie realizowane w Polsce. 
Funkcje związane z wykonywaniem zadań Inżyniera Projektu pełnione będą na terenie Gminy 
Drezdenko w obrębie m. Drezdenko. 
 
18.2. Przewidywany termin zakończenia świadczenia usługi Inżyniera Projektu - do dnia 
19.12.2017 r. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji usługi, w szczególności w 
przypadku zmiany terminu wykonania umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
robót i zmiany terminu zakończenia robót budowlanych. 
 
19. PERSONEL 
19.1. Nadzór nad realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” będzie 
powierzony osobom wskazanym w ofercie Inżyniera Projektu niniejszego zamówienia, na 
formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ oraz osobom spełniającym określone w SIWZ 
minimalne wymagania. 
 
19.2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów nadzoru będzie Inżynier 
Projektu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innym członkom 
zespołu nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu, a następnie po powiadomieniu 
Wykonawcy robót budowlanych. 
 
19.3. Personel Inżyniera Projektu będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności będzie: 

1) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia, mające wpływ na realizację zadania; 
2) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji; 
3) potwierdzał wyłącznie kwoty, które są bezspornie należne Wykonawcy robót budowlanych, 

a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego 
gospodarowania środkami publicznymi; 

4) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły 
podstawę do roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; 

5) dokumentował obecność na terenie budowy podpisem na liście obecności. Lista obecności 
personelu Inżyniera Projektu winna być udostępniana na każde żądanie Zamawiającego 
lub jego przedstawiciela. Lista obecności będzie na zapleczu budowy Wykonawcy robót 
u kierownika budowy. 

 
19.4. Inżynier Projektu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem robót przedłoży do akceptacji 
Przedstawicielowi Zamawiającego - Kierownikowi Projektu szczegółowy zakres obowiązków i 
uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom, a także przewidywany harmonogram 
pracy. 
 
19.5. Inżynier Projektu dla wykonania obowiązków nadzoru nad robotami budowlanymi ustanowi 
zespół inspektorów nadzoru, obejmujący inżynierów branżowych oraz niezbędnych specjalistów, 
zdolnych do prowadzenia powierzonych zadań i uprawnionych do prowadzenia nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane  
i w zgodzie z postanowieniami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 
19.6. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier Projektu powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić 
zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jeśli Inżynier Projektu uzna, że zaproponowany przez Zamawiającego skład personelu 
nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, może 
przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wycenie 
usługi. Personel, podany przez Inżyniera Projektu w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla 
rzetelnego wypełnienia zobowiązań i winien być traktowany jako minimalne wymogi 
Zamawiającego. 



19.7. Inżynier Projektu powinien zaproponować w trakcie realizacji usługi personel pomocniczy, 
potrzebny do wykonania wszystkich zadań, zawartych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
Skład, specjalności i doświadczenie zaproponowanego zespołu personelu pomocniczego oceniany 
będzie w trakcie realizacji świadczenia usługi Konsultanta dla niniejszego zadania. 
 
19.8. Zmiana członków personelu Inżyniera Projektu, w uzasadnionych przypadkach, może 
nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Inżyniera Projektu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
19.9. Inżynier Projektu powinien dostarczyć swoim inspektorom oraz innym członkom zespołu 
niezbędne wsparcie  
i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 
świadczenia usługi Inżyniera Projektu oraz wykonania zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. 
Drezdenko – Etap II” (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach, radca prawny, osoba 
znająca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, hydrolog, 
dendrolog, ornitolog, archeolog, specjalista ds. telekomunikacji, specjalista ds. przyrody, specjalista 
ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, kierowcy, itp.). Każdorazowo kiedy będzie tego 
wymagać sytuacja bądź na żądanie Zamawiającego, Inżynier Projektu włączy niezbędne osoby, 
celem prawidłowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są 
zawarte w wycenie usługi Inżyniera Projektu. 
 
19.10. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności 
jakiegokolwiek inspektora nadzoru, wynikającej np. z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier 
Projektu zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy inspektora nadzoru. 
Zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z opisem dotychczasowego 
doświadczenia zawodowego pracownika obejmującego zastępstwo, spełniającego wymagania dla 
danego stanowiska określone w SIWZ, do zaaprobowania przez Kierownika Projektu. 
 
19.11. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera Projektu z 
tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy, nie będzie podlegało 
odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Inżynier Projektu powinien je uwzględnić w wycenie 
usługi. 
 
19.12. W okresie trwania zadania Inżynier Projektu na własny koszt i ryzyko przeprowadzi 
rozpoznanie warunków panujących w m. Drezdenko i na terenie budowy oraz zagwarantuje dla 
swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ofertowej: 

a) koszty administracyjne zatrudnienia inspektorów nadzoru, koszty związane z dojazdem do 
pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, 
ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem inspektorów nadzoru; 

b) transport lokalny na terenie budowy; 
c) inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie. 

 
20. RADY TECHNICZNE, RADY BUDOWY 
Rady budowy na budowie odbywać się będą minimum 1 raz w danym miesiącu lub częściej, w 
terminach określonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia 
składu osobowego uczestników organizowanych rad technicznych i rad budowy. Na radach 
Inżynier Projektu będzie zobligowany do raportowania wszystkich czynności, wynikających z 
dokumentów związanych z umową na roboty budowlane (w szczególności niniejszego OPZ) oraz 
podjętych przez Inżyniera Projektu zobowiązań, wynikających z warunków umowy i niniejszego 
OPZ. Protokół z rady technicznej/rady budowy powinien składać się m.in. z następujących 
zagadnień: 

1. omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych, 
2. plan robót w okresie tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, 



3. postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy 
miesiąc, 
4. realizacja harmonogramu robót, 
5. realizacja planu finansowego, 
6. harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót 
budowlanych, 
7. raport pogodowy za miniony tydzień, 
8. organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót, 
9. ocena realizacji robót przez nadzór inwestorski, 
10. wprowadzone zmiany, 
11. wnioski o zatwierdzenie materiałów z informacją o zatwierdzeniu, 
12. BHP, 
13. ochrona środowiska, 
14. raport z działań promocyjnych projektu, 
15. sprawy inne, wolne wnioski, 
16. uwagi nadzoru (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, 

wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane), 
17. dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu robót 

budowlanych, wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

W zależności od potrzeb, Inżynier Projektu przedstawi propozycję uwzględnienia dodatkowych 
punktów i zagadnień do protokołu. Protokołowanie będzie odbywało się na bieżąco na każdej 
radzie technicznej/budowy, sporządzony protokół zostanie przekazany w ciągu 3 dni do akceptacji 
Zamawiającego. Za sporządzenie protokołu odpowiada Inżynier Projektu. 
 
21. RAPORTY 
21.1. Wykonawca niniejszego zamówienia ma obowiązek sporządzać raporty w czasie trwania 
umowy na roboty budowlane w zakresie i terminach określonych poniżej. 

1) Raport początkowy 
W terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy na świadczenie usługi Inżynier Projektu 
przedłoży Zamawiającemu raport początkowy, zawierający komentarz, dotyczący ogólnej 
organizacji budowy, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić 
podczas realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy  
m. Drezdenko – Etap II” z propozycją sposobu ich rozwiązania. Raport będzie zawierać 
również opinię  
w zakresie dokumentacji projektowej. 
 
2) Raporty miesięczne 
Inżynier Projektu przez cały okres trwania usługi sporządza raporty miesięcznie. Każdy raport 
miesięczny będzie wyszczególniał wykonane przez inspektorów prace i kontrolne badania 
laboratoryjne oraz będzie informował o postępie robót budowlanych, poziomie jakości robót, 
sprawach finansowych i występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane 
i rozwiązaniach tych problemów. Raport będzie zawierał m.in.: 

a) opis postępu robót i powstałych problemów oraz rozwiązania tych problemów; 
b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych; 
c) raport pogodowy dla dni, w których prowadzone były roboty budowlane; 
d) zaangażowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu; 
e) postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc; 
f) harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy 

robót budowlanych oraz Inżyniera Projektu; 
g) raport z działań promocyjnych (po uzyskaniu dofinansowania projektu), 



h) graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem; 
i) fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na porównanie 

postępu robót; 
j)   wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart nadzoru 

autorskiego w danym miesiącu;  
k)  wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych podwykonawców;  
I)   informację o protokołach konieczności (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);  
m) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania zadania,  
n)  wyniki kontroli finansowej zadania i związane z nim rozliczenia;  
o)  wykaz roszczeń i sposób ich rozpatrzenia; 
p)  sprawozdanie z wywiązywania się z podjętych zobowiązań, o których mowa w pkt 8 -14, 

niniejszego OPZ.  
 

W zależności od potrzeb, Inżynier Projektu przedstawi propozycję uwzględnienia 
dodatkowych zagadnień do raportu. 
 
3) Raport techniczny 
Inżynier Projektu przygotuje (wtedy, kiedy będzie to konieczne lub na żądanie 
Przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu) raport informujący o problemach 
technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót budowlanych. Taki raport będzie 
wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej oraz odstępstwa od 
harmonogramu robót budowlanych. Raport techniczny powinien zawierać m.in.: 

a) założenia, w oparciu o które została opracowana dokumentacja projektowa; 
b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany; 
c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 

wymiary wszystkich robót do dnia sporządzenia raportu; 
d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian; 
e) kopie kalkulacji cen jednostkowych oferty Wykonawcy robót budowlanych, które będą 

występowały  
w związku z wprowadzona zmianą 

f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku 
do oryginalnych, ofertowych rozwiązań; 

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 
zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót budowlanych; 

h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych; 
 

4) Raporty dotyczące sporu 
Inżynier Projektu przedłoży Zamawiającemu „Raporty dotyczące sporu": 

a) w każdym wypadku gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między 
Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji zadania, 

b) po wykonaniu zadania i załatwieniu wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w 
trakcie realizacji,  
w których Wykonawca robót budowlanych co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale 
nie zgodził się ze stanowiskiem Inżyniera Projektu i Zamawiającego. 
Każdy „Raport dotyczący sporu" zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i 
korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu" powinny być 
załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu 
sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to  
z korespondencji Inżynier Projektu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie" swego 
wyraźnego  



i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla 
podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 
 

5) Raport końcowy 
Po zakończeniu robót budowlanych, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Inżynier 
Projektu przedłoży zamawiającemu „Raport końcowy", zawierający między innymi: 

1.  Informacja o Zadaniu 
   Krótki opis zadania - inwestycji, orientacja, lokalizacja 

2.  Dokumentacja projektowa 
   Założenia projektowe 
   Zmiany projektowe w trakcie realizacji 

3.  Organizacja i zarządzanie umową 
   Struktura Zarządzania Wykonawcy 
   Struktura Nadzoru Inwestorskiego 
   Harmonogram robót i harmonogram finansowy 
   Badania kontrolne 
    System kontroli jakości 
    Program zapewnienia jakości 
   Praca zespołu Inżyniera Projektu 

4.  Wykonawstwo i zakres robót 
   Postęp robót 
   Uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB 
   Obsługa geodezyjna inwestycji 
   Sprawy formalno prawne związane z zajmowanymi nieruchomościami 

   Osiągnięcia jakości robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi - dla 
wszystkich robót objętych zadaniem 

   Zestawienie wbudowanych materiałów z oświadczeniem Kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy z podziałem na branże 

           Zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia 
        Podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną 
5.  Opinia technologiczna wykonanych robót w ujęciu STWiORB poparta 

badaniami wraz z oceną jakości wykonanych robót 
6.  Umowa o roboty budowlane i zmiany 
          Czas trwania umowy o roboty budowlane 
        Zgłoszone roszczenia 
7. Sprawy finansowe 
           Analiza płatności 
           Przejściowe świadectwa płatności 
           Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 
   Informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych/uzupełniających/odrębnych 

umowach związanych z realizacją zadania wraz z ich zestawieniem 
8.  Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące dokumentacji 

projektowej, warunków umowy, ogólnych i szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, czasu trwania umowy o 
roboty budowlane, technologii robót. Rekomendacja na przyszłe podobne 
zadania 

9.  Dokumentacja fotograficzna z datami i opisem zdjęć 
 

21.2. W zależności od potrzeb Inżyniera Projektu zaproponuje dodatkowe zagadnienia do raportu 
końcowego i uzgodni z Zamawiającym. 
 



21.3. Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika 
Projektu -  
w 2 egzemplarzach na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. 
 
21.4. Format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego będzie przedstawiany do 
zaaprobowania Kierownikowi Projektu w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy z 
Inżynierem Projektu. 
 
22. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYCENY 
22.1. W pozycji „Usługi nadzoru" dla każdej ze wskazanych w ofercie osób należy uwzględnić 
koszty: 
1)  wynagrodzenia wraz z narzutami, 
2)  urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, 
3)  zakwaterowania i delegacji, 
4)  wyposażenia bhp, 
5)  transportu i łączności, 
6)  wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza zakres 

wskazany  
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z 
zatrudnieniem i pracą tych osób, 

7)  koszty związane z przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych, niezależnych od 
zadań przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

8)  wszystkie inne koszty związane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, 
związane  
z prawidłowym wykonaniem usługi. 

 
22.2. Koszty dla całości zamówienia powinny dotyczyć całego okresu realizacji zadania. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
                  Załącznik nr 1 

                         OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

„Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” 

 
1.  CEL I ZAKRES INWESTYCJI. 
Przedmiotem  inwestycji  jest budowa II Etapu obwodnicy drogowej m. Drezdenko, która łączy się z I Etapem obwodnicy m. 
Drezdenka. 

Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujące się w gminie Drezdenko stanowiącą część powiatu strzelecko - 
drezdeneckiego i należy do województwa lubuskiego.  Długość odcinka - trasa zasadnicza obwodnicy to ok.1,85 km. Budowa 
obwodnicy pozwala na zmianę przebiegu dróg wojewódzkich w gminie Drezdenko i wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z centrum miasta. 
 
Zakres inwestycji obejmuje: 

- przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi (przebudowa i zabezpieczenie napowietrznych i kablowych linii 
energetycznych  
                    oraz urządzeń wodociągowych , 

- budowę  skrzyżowania z ruchem okrężnym (rondo), 
- budowę oświetlenia na projektowanym rondzie oraz na dojazdach do rond, 
- budowę przejazdu gospodarczego, 
- budowę przejść dla zwierząt, 
- nasadzenia zieleni ozdobnej, 
- wykonanie rowów drogowych, 
- budowę kanalizacji deszczowej, 
- wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową, 
- wykonanie ekranów akustycznych, 
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 
 

2. DANE TECHNICZNE. 
Podstawowe parametry techniczne obwodnicy m. Drezdenko : 

- teren - równinny. 
- kategoria drogi - wojewódzka. 
- klasa drogi - G. 
- obciążenie - 115 kN/oś, 
- kategoria ruchu - KR-3, 

prędkość projektowa - 70km/h. 
- prędkość miarodajna - 90km/h. 

  
     

3. STAN ISTNIEJĄCY 
Z  uwagi  na  zmianę  niwelety  istniejących  dróg  wojewódzkich  na wlotach na skrzyżowaniu zachodzi konieczność frezowania i 
rozbiórki istniejącej nawierzchni. Warstwy asfaltowe zostaną sfrezowane, pozostałe warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni 
przewidziano do rozbiórki. Odcinki przewidziane do rozbiórki (frezowania): 
w obrębie IV ronda - istniejącej drogi wojewódzkiej nr 181 oraz na włączeniu do nowowybudownej części obwodnicy etapu I. 

 
4. STAN PROJEKTOWANY .     



 Parametry geometryczne obwodnicy: 
- szerokość pasa mchu - 3.50m. 

szerokość pobocza gruntowego - 1,25m, 
- szerokość chodników - 2,50m (1,50m), 
- szerokość ciągu pieszo - rowerowego - 3,50 m, 
- pochylenie poprzeczne i= 2% na odcinkach prostych. 

 Parametry geometryczne ronda  w km 6+177,20 

- średnica wyspy - 34,0m 
- średnica pierścienia - 38,0m 
- średnica zewnętrzna ronda - 50.0m 
- promienie wyokrąglenia krawędzi na wlocie - 15.0m (18.0m) 
- promienie wyokrąglenia krawędzi na wylocie - 18,0m 
- pochylenie poprzeczne pierścienia i=5% 
- pochylenie poprzeczne na rondzie i=2% 
- szerokość pierścienia - 2,0m 
- szerokość wlotu - 4,0m 
- szerokość wylotu - 4,5m 
- szerokość jezdni na rondzie - 6,0m 
- pochylenie poprzeczne pasów wlotu i wylotu i= 2% 

 
Parametry geometryczne wysp dzielących: 

- długość wyspy kanalizującej - 16,0m 

- promień wyokrąglający naroża wyspy -1,0m 

        Parametry geometryczne dróg dojazdowych: 

- szerokość pasa ruchu - 3,5m 
- szerokość pobocza (obustronne) - 0,75m 

- pochylenie poprzeczne na prostej (jednostronne) i= 3% 

      Parametry geometryczne zatok mijania na drogach dojazdowych: 

- szerokość zatoki -1.50 m, 
- pochylenie poprzeczne jezdni i= 3% 

 
 

4.1. Droga w planie i przekroju podłużnym i poprzecznym.  
Pochylenie     poprzeczne     nawierzchni     pasów     ruchu     na odcinkach prostych i = 2,00% (daszkowe). 
Spadek poprzeczny na rampach jest zmienny;  pochylenia poprzeczne poboczy ziemnych na trasie zasadniczej i - 6,00%. 

 
        

  4.2.Konstrukcja nawierzchni 
   

a) Trasa główna 
           warstwa ścieralna  –  z SMA 11 o grub. 4 cm , 
           warstwa wiążąca   –  z betonu asfaltowego AC 22W o grub. 9 cm; 
           podbudowa zasadnicza   –  z betonu asfaltowego AC 22P o  grub. 10 cm; 



           podbudowa pomocnicza   –  z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego  mechanicznie grubości 20 cm; 
- w-wa odcinająca z  gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubości 12 
cm. 

  
b) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach (przekrój drogowy) 
           warstwa ścieralna –  z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm, 
           warstwa wiążąca –  z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 4 cm, 
           podbudowa – grubości 25 cm, z destruktu powstałego po sfrezowaniu  (rozbiórce) nawierzchni  
                                                                          dróg wojewódzkich. 

c) Konstrukcja nawierzchni na drogach dojazdowych 
           nawierzchnia  – z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5mm) grubości 20cm. 
d) Konstrukcja chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego 

                                                       – nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm, na 
podsypce cem.-pias.gr. 5cm. 

e) Konstrukcja nawierzchni pierścienia wewnętrznego na rondzie 
              warstwa ścieralna – z kostki kamiennej rzędowej (granitowej), o grubości 9 cm, na 

podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm, 
             podbudowa zasadnicza   – z chudego betonu (mieszanka związana cementem klasy C8/10 o 
grubości 20 cm,  
            podbudowa pomocnicza –  z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, grubości 16 
cm.  
                                                                      
f) Konstrukcja wysp kanalizujących ruch 
           warstwa ścieralna –  brukowa kostka betonowa koloru czerwonego, o grubości 8 cm, na podsypce 

piaskowo –cementowej 1:4; grubości 3 cm koloru czerwonego, 
           podbudowa –     z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15 
cm.  
                                                                              

 

5.Chodniki i ciągi pieszo-rowerowe 
W ramach budowy obwodnicy m. Drezdenko – etap II  przewiduje się budowę nowego ciągu pieszo - rowerowego o 

nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego. W rejonie projektowanego ronda w km 6+177,20 ciąg pieszo - 
rowerowy będzie zapewniał połączenie: drogi na Lipno (według odrębnego opracowania), drogi wojewódzkiej kierunek na 
Niegosław oraz istniejącej drogi wojewódzkiej kierunek do Drezdenka. Ciąg pieszo rowerowy będzie posiadał szerokość od 2,5 
- 3,5 m. 

W miejscach przejść dla pieszych ciąg pieszo - rowerowy należy zaniżyć do poziomu jezdni i zastosować krawężnik betonowy 
wtopiony. Na odcinkach między przejściami, gdzie ciąg pieszo - rowerowy przylega do jezdni przewidziano wyniesienie ciągu 
pieszo - rowerowego 12 cm powyżej krawędzi jezdni. W obrębie przejść dla pieszych należy wykonać rampę o pochyleniu nie 
większym niż 1,5%. 
 

6.ODWODNIENIE I KANALIZACJA DESZCZOWA. 

Dla projektowanej obwodnicy przewiduje się odwodnienie głównej jezdni oraz dojazdów do rond. Woda deszczowa 
przejmowana będzie przez system zaprojektowanych wpustów ulicznych połączonych z kolektorem poprzez przykanaliki z rur 
o średnicy 200mm do projektowanych separatorów. Woda doprowadzona zostanie do cieków występujących w pobliżu 
obwodnicy. 



Na krótkich odcinkach przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 174 o przekroju drogowym przewidziano powierzchniowe 
odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni - poprzez nadanie jezdni i poboczom ziemnym wymaganych spadków 
poprzecznych. Woda opadowa z jezdni zostanie odprowadzona do rowów przydrożnych o kształcie trapezowym. 

a) Kanalizacja deszczowa 
Wody opadowe z nawierzchni  na całej  długości obwodnicy przewiduje się odprowadzić do kanalizacji deszczowej 

poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Dla właściwego spływu wody do studzienek wpustowych nadano jezdni odpowiednie 
pochylenia poprzeczne i podłużne. Dodatkowo  
w miejscach o małym pochyleniu nawierzchni zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki kamiennej 
9/9/11. Lokalizacja wpustów ulicznych oraz odcinki występowania ścieku przykrawężnikowego zamieszczone zostały na planie 
sytuacyjnym oraz przekrojach normalnych. Wody opadowe odprowadzane będą za pomocą kanalizacji deszczowej do 
przebiegających w pobliżu poszczególnych zlewni cieków wodnych. 
Przed  zrzutem   ścieków  deszczowych  do  odbiornika  będą  one  poddane obróbce w separatorze sedymentacyjno - 
koalescencyjnym. 
Kanalizację należy wykonywać równolegle z robotami ziemnymi. 
Szczegóły projektowanej kanalizacji deszczowej znajdują się w oddzielnym opracowaniu branżowym. 

b)Rowy otwarte 

Oczyszczona woda deszczowa z separatorów do odbiorników będzie odprowadzana poprzez rowy trapezowe. Rowy 
trapezowe zaprojektowano również do odprowadzenia wody spływającej z nawierzchni dróg o przekroju drogowym. 

7.EKRANY AKUSTYCZNE. 

Zgodnie ze wskazówkami podanymi w „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" dla ochrony zabudowy wsi 
Niegosław przed hałasem przewidziano wykonanie zabezpieczenia w postaci ekranu akustycznego o wysokości 4m ponad 
rzędną krawędzi jezdni. Ekrany zostały zlokalizowane w obrębie ronda w km 6+177,20. W ciągu obwodnicy zastosowano 
ekrany dźwiękochłonne trocinobetonowe. 

W przekroju poprzecznym - zaprojektowano usytuowanie ekranu , na korpusie drogowym, w odległości ok. 2,50 
m. od krawędzi jezdni. Elementem nośnym ekranu są słupy stalowe na fundamencie żelbetowym. Pomiędzy słupami 
umieszczone są żelbetowe płyty korytkowe, wypełnione dźwiękochłonnymi płytami trocinobetonowymi. Dźwiękochłonne płyty 
trocinobetonowe mogą być układane w żelbetowych płytach korytkowych pionowo lub poziomo. Dźwiękochłonne płyty 
trocinobetonowe należy pomalować dwukrotnie natryskowo farbą polimerowo-mineralną. Po zmontowaniu całości ekranu 
należy posadzić w rozstawie 1-2 m rośliny pnące - samoprzyczepne np. winobluszcz Veth'a. 

Wokół ronda zaprojektowano ekrany przezroczyste odsunięte za ciąg pieszo-rowerowy. Zaproponowano ekrany 
przeźroczyste z tworzywa sztucznego (materiał z wylewanego szkła akrylowego), mocowane do słupów stalowych 1PE 160 
zabezpieczonych antykorozyjnie. Pod ekranem akustycznym znajdować się będzie podwalina o wysokości 0,50m. Ekran 
akustyczny posiada izolacyjność przeciwdźwiękową Rw=29 dB [przy grubości 15mm |. 

 
8. BRANŻA MOSTOWA 
Zestawienie obiektów inżynierskich 

L.p. Nazwa Rodzaj obiektu Lokalizacja Km 
1 PZ-20 Przejście dla małych zwierząt Obwodnica 4+962,80 
2 PG-21 Przejazd gospodarczy Obwodnica 5+303.20 
3 PZ-22 Przepust wraz z przejściem dla małych zwierząt Obwodnica 5+599,91 



 
KM OBIEKT CHARAKTERYSTYKA 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

4+962,80 przepust przejście dla 

zwierząt 

przepust z przejściem dla zwierząt PZ-20 - konstrukcja stalowa z blachy falistej ocynkowanej o szerokości w świetle 3,22m i wysokości w świetle 
2,15m; długość przepustu wynosi 20,88m 

5+303,20 przejazd gospodarczy 
przejazd gospodarczy PG-21 - konstrukcja ramowa żelbetowa o szerokości w świetle 6,0m i wysokości w świetle 4,1m; długość przejazdu 
qospodarczeqo wynosi 8,60m 

5+599,91 
przepust przejście dla 

zwierząt 

przepust z przejściem dla zwierząt PZ-22 - konstrukcja stalowa z blachy falistej ocynkowanej o szerokości w świetle 3,22m i wysokości w świetle 
2,15m; długość przepustu wynosi 27,28m 

 
8.1. Przejście dla zwierząt PZ-20 w km 4+962,80 obwodnicy. 
Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu: 
- położenie obiektu - w km 4+962,80 obwodnicy, 
- klasa obciążeń „A" wg PN-85/S-10030, 
- kąt skrzyżowania a = 85o 

konstrukcja obiektu:  
 konstrukcja z przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowanej,  
 wysokość w świetle 2,15 m 
 szerokość w świetle 3,22 m 
 powierzchnia przekroju poprzecznego 5,33 m 
 długość 20,88 m 
 grubość blachy 4 mm 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 grunt piaszczysty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 30 cm 
 zagęszczony do Is=0,98 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 tłuczeń gr. 30 cm 
 geotkanina o wytrzymałości R=120/120 kN/m 
 szerokość fundamentu 5,00 m  
 warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11 gr. 4 cm  
 warstwa wiążąca beton asfaltowy AC22W gr. 9 cm  
 podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P gr. 10 cm 
 podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
Przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej i powierzchni przekroju poprzecznego 5,33 m2. Projektowany kąt skrzyżowania 
przepustu z drogą wynosi 85 stopni. Długość przepustu wynosi 20,88 m. Szerokość fundamentu pod przepustem wykonanego 
z gruntu piaszczystego i tłucznia ma szerokość 5,00 m. 
Wlot i wylot przepustu należy umocnić. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu należy również umocnić. 
8.2. Przejazd gospodarczy PG-21 w km 5+303,30 obwodnicy. 
Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu: 
- położenie obiektu - w km 5+303,30 obwodnicy, 
- klasa obciążeń „A" wg PN-85/S-10030, 
- kąt skrzyżowania a = 90o 

- konstrukcja obiektu: 
- rama żelbetowa 
- wysokość w świetle 4,10 m 
- szerokość w świetle 6,00 m 
- długość 8,60 m 
 posadowienie - bezpośrednie na podbetonie C10/15 o gr. 20 cm 
 nawierzchnia  - warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11, gr. 4 na obiekcie  
- warstwa wiążąca - asfalt twardolany, gr. 4 cm 
- warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC22W, gr. 3-13 cm 
- warstwa ochronna izolacji z betonu C25/30, gr. 5 cm 
- izolacja z papy zgrzewalnej, gr. 0,5-1,0 cm 

Przejazd gospodarczy zaprojektowany został jako rama żelbetowa o wymiarach w świetle: szerokość 6,0 m, wysokość 
4,10 m. Ramę zaprojektowano z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą BSt500S. Płyta denna ma grubość 60 cm, rygiel 60-67 



cm, a ściany mają po 50 cm. Długość przejazdu gospodarczego wynosi 8,60 m. Na końcach przejazdu zaprojektowano 
skrzydła żelbetowe, równoległe, każde o długości 7,60 m. 
Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na gruncie na warstwie podbetonu klasy C10/15 o grubości 20 cm. 

Na obiekcie zaprojektowano płyty przejściowe wykonane z betonu C25/30, zbrojone stalą BSt500S o długościach 4,0 m. 
Na obiekcie znajduje się jezdnia o przekroju daszkowym, o dwóch pasach ruchu po 3,50 m szerokości. 

8.3. Przejście dla zwierząt PZ-22 w km 5+599,91 obwodnicy. 
Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu: 
- położenie obiektu - w km 5+599,91 obwodnicy, 
- klasa obciążeń „A" wg PN-85/S-10030, 
- kąt skrzyżowania a = 71o 

  
konstrukcja obiektu:   
 konstrukcja przepustu stalowego z blachy falistej ocynkowanej,   
 wysokość w świetle 2,15 m 
 szerokość w świetle 3,22 m 
 powierzchnia przekroju poprzecznego 5,33 m 
 długość 27,28 m 
 grubość blachy 4 mm 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 grunt piaszczysty o uziarnieniu 0-20 mm gr. 30 cm 
 zagęszczony do Is=0,98 
 geotkanina o wytrzymałości R=45/45 kN/m 
 tłuczeń gr. 30 cm 
 geotkanina o wytrzymałości R=120/120 kN/m 
 szerokość fundamentu 5,00 m 
  warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11 gr. 4 cm  
 warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC22W gr. 9 cm  
 podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22P gr. 10 cm 
 podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
Projektuje się przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej o długości fali 200 mm i powierzchni przekroju poprzecznego 
5,33 m2. Projektowany kąt skrzyżowania przepustu z drogą wynosi 71 stopni. Długość przepustu wynosi 27,28 m. Szerokość 
fundamentu pod przepustem wykonanego z gruntu piaszczystego i tłucznia ma szerokość 5,00 m. 
Wlot i wylot przepustu należy umocnić. Dno rowu oraz skarpy w jego otoczeniu należy również umocnić. 

 
9.PRZEBUDOWA KOLIZJI  

 w obrębie ronda w km 6+177,20 występują następujące kolizje: 

- przebudowa linii napowietrznej 15kV raz przebudowa linii napowietrznej 0,4kV na kablową, 

- przebudowa kabli telekomunikacyjnych ziemnych oraz kabli linii napowietrznych TP S.A. 

              - likwidacja sieci przebiegającej pod projektowanym rondem i wykonanie sieci wodociągowej przebiegającej dookoła ronda o 
długości ok. 159,4 m  oraz  wykonanie sieci wodociągowej przebiegającej po zachodniej stronie ronda o długości 157,7 m. 

9.1.  KOLIZJA TELEKOMUNIKACYJNA 
Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 w kierunku na Czarnków w ziemi ułożone są kable miedziane (kabel rozdzielczy 

Xz 10x4x0,5 i magistralny Xz 50x4x0,8 oraz kable linii napowietrznej XzTKMXpwn 15x4x0,8 i 5x4x0,6,  które kolidują z proj. 
układem drogowym w obrębie projektowanego ronda. Należy również przebudować kabel rozdzielczy Xz 15x4x0,5 zasilający 
słupek rozdzielczy 3A/32b i dalsze słupki oraz kabel linii napowietrznej XzTKMXpwn 2x2x0,5 (abonencki) które również 
kolidują z projektowanym układem drogowym. Kable należy przebudować do proj. kanalizacji. 

Dla przebudowy powyższych kabli zaprojektowano kanalizację kablową 2 i 3 otworową . Kanalizację kablową 
zaprojektowano z rur DVK 110. 

 Pod proj. drogami do budowy kanalizacji należy stosować rury RHDPE 110/6,3. Należy wybudować 6 studni 
kablowych SKR-2 i 2 studnie SKR-1. Studnie kablowe A41 i A45 należy wybudować na istniejących kablach, tak aby można 
było dokonać ich przechwycenia i przełączenia.. Wszystkie kabel miedziane linii ziemnych i napowietrznych przebudować do 



proj. kanalizacji wykonując wstawki kablami o odpowiednich długościach. Kable należy przebudować wykonując wstawki 
kablami typu XzTKMXpw odpowiednio do kabli istniejących.  

Kable miedziane w bliskości studni kablowych A41 i A45 należy odkopać, wykonać złącza równoległe, przeciąć ww. 
kable, a  złącza przenieść do studni kablowych. Złącza równoległe należy wykonać na kablach miedzianych w takich 
miejscach, aby można je było swobodnie przenieść do studni. 

Przy studni kablowej nr A45 należy ustawić słup kablowy z podporą który przechwyci istniejącą linię napowietrzną, 
częściowo przeznaczoną do likwidacji. Słupy kablowe do których projektuje się kable należy uziemić stosując uziom).  Słup 
kablowy nr 523/1 i stojący obok słupek kablowy należy zlikwidować, a kable rozdzielcze i abonenckie (przyłączeniowe) 
przebudować zgodnie z projektem. 

Istniejące linie kablowe przeznaczone do przebudowy należy zlikwidować.  
 

9.2. KOLIZJE  ENERGETYCZNE 
A. Linia napowietrzna 15kV, L-426 Drezdenko - Niegosław -skrzyżowanie w km 6+055,5. 
Stan istniejący. 
W linii zastosowany jest przewód 3 x AFL6-70mm2 zamontowany w układzie płaskim na słupach z żerdzi typu ŹN i BSW. 
Katalogowe naprężenie przewodów wynosi 83MPa. W miejscu projektowanej drogi w linii znajduje się słup rozgałęźny z 
którego wykonane jest odgałęzienie zasilające stację transformatorową słupową S-4431 „Niegosławska". 
Rodzaj kolizji: 
- słup rozgałęźny RPK-127ZN w jezdni projektowanej drogi.   
Likwidacja kolizji polega na wykonaniu przęsła skrzyżowaniowego nad projektowaną drogą składającego się ze słupa 
rozgałęźnego odporowo-krańcowego ROKo-12/20 z odłącznikiem i słupa odporowego 0-12/17,5. 
Ze słupa rozgałęźnego zostanie wykonane odgałęzienie zasilające stację transformatorową słupową realizowaną w ramach 
przebudowy kolizji. 
W tym celu przewidziano zamontowanie na słupie odłącznika z uziemnikiem. Po drugiej stronie drogi w istniejącej linii 
przewiduje się ustawienie słupa odporowego. Istniejący słup rozgałęźny przeznacza się do demontażu. W projektowanym 
przęśle należy zamontować nowe przewody AFL6-70mm2.Odgałęzienie na odłącznik wykonać z mostków linii głównej. Mostki 
wykonać przewodami w osłonie izolacyjnej AALX 70mm2. 
Charakterystyka słupów_ROKo -12/20_0-12/17.5 lub o parametrach równoważnych. 
- żerdź strunobetonowa wirowana: E-12/20 E-12/17,5 
- rodzaj gruntu: słaby słaby 
- ustój: SFP122+SP22 SFP111 
- głębokość zakopania słupa: 2,4m 2,4 
- przewody: 3 x AFL6-70mm2 

- obostrzenie: 2°, 
- naprężenie przewodów zmniejszone: 90MPa 
B. Stacja transformatorowa słupowa 15/0,4kV S-4431 „Niegosławska" z powiązaniami liniowymi 15kV, 0,4kV i oświetlenia 
drogowego. - obręb ronda nr IV. Projektowana stacja zastąpi kolidującą z budową ronda nr IV w obrębie ul. Niegosławskiej 
stację słupową S-4431 typu ŻH-15/100.  
Stacja jest zasilana odgałęzieniem od linii L-426, Drezdenko - Niegosław. Przed stacją znajduje się słup od porowy z 
odłącznikiem, Oo-12/ZN. 
Na stacji zamontowany jest transformator o mocy 100kVA. Rozdzielnica 0,4kV stacji zamontowana jest na konstrukcji stacji. 
Ze stacji wychodzą trzy linie napowietrzne 0,4kV oraz obwód kablowy zasilający szafkę oświetlenia drogowego. Szafka 
oświetleniowa jest usytuowana przy stacji. Z szafki oświetleniowej wychodzą dwa obwody, jeden na linię napowietrzną w kier. 
miasta, drugi obwód zasila oświetlenie ulicy w kier. Niegosławia. 
Rodzaj kolizji: 
- linia napowietrzna 15kV (odgałęzienie) wraz ze słupem Oo-12/ŻN, 
- stacja słupowa ŹH-15/100, 
- 3 linie napowietrzne 0,4kV w obrębie projektowanego ronda, 
- szafka oświetlenia drogowego, 
- latarnia drogowa.  
W celu likwidacji kolizji zaprojektowano: 
- stację transformatorową słupową 15/0,4kV, 
- linię napowietrzną 15kV (odgałęzienie) zasilającą stację, 
- powiązania kablowe z istniejącymi liniami napowietrznymi 0,4kV, 
- szafkę oświetlenia drogowego z zasilającym ją złączem kablowo-pomiarowym ZKP, 
- linie kablowe zasilające istniejące oświetlenie drogowe. 

C. Stacja transformatorowa słupowa 15/0,4KV. 
Dane techniczne stacji; 
- napięcie znamionowe stacji: 15/0,4kV, 



- żerdź strunobetonowa wirowana: E-12/12, 
- ustój prefabrykowany: UP3 + UP2, 
- podstawy bezpiecznikowe 15kV: 3 x PBNV-24, 
- wkładka bezpiecznikowa 15kV: WBGN 10A 
- ograniczniki przepięć 15kV: ASM-18, 
- transformator olejowy: istn, 100kVA 
- ograniczniki przepięć 0,4kV: BOPI-0,5/5, 
- mostki po stronie 15kV: AALXS 35, 
- kondensator: istn, 
- połączenie transf. z KSR-S: 4 x YKXS 1x240mm2, 
- oporność uziemienia: < 1,3Q. 
Jako rozdzielnicę 0,4kV stacji zaprojektowano wolnostojącą kablową szafę rozdzielczą KSR-S. ustawioną przy słupie stacji. 
Stacja transformatorowa zasilana będzie projektowaną linią napowietrzną będącą jednoprzęsłowym odgałęzieniem [dł.. 48m) od 
istniejącej linii napowietrznej L-426. Odgałęzienie wykonać ze słupa rozgałęźnego ROKo-12/20 uwzględnionego w pkt. 2.1 
dotyczącym przebudowy kolizji. 
Na początku odgałęzienia na słupie ROKo-12/20 zamontowany zostanie odłącznik z uziemnikiem typu OUN III-24/4-W-
K.Odgałęzienie wykonać przewodami 3 x AFL6-35mm2, zamontowanymi z naprężeniem zmniejszonym 50MPa.Na słupie i 
stacji zastosować łańcuchy z izolatorów LP-45/5u (kol. biały).Rozgałęzienie na słupie wykonać z mostków linii, przez co w linii 
głównej zostanie utrzymane obostrzenie 2. stopnia w przęśle krzyżującym projektowaną drogę. 

D. Powiązania liniowe 0,4kV. 
Celem projektowanych powiązań liniowych jest wykonanie zasilania istniejących linii napowietrznych z projektowanej stacji 
transformatorowej. 
Z szafy rozdzielczej stacji KSR-S projektuje się wyprowadzenie dwóch obwodów kablowych YAKyYżo 4x150mm2 

Obwód nr .I. będzie zasilał istniejącą linię napowietrzną przy ul. Niegosławskiej w kier. Drezdenka. 
Kabel należy wprowadzić na projektowany w istniejącej linii słup krańcowy typu K-10,5/17,5. 
Słup należy ustawić w miejsce przeznaczonego do demontażu słupa przelotowego I/3/PP-10/ŻN, 
Obwód nr II zostanie wprowadzony do projektowanej kablowej szafy rozdzielczej KSR, zlokalizowanej w obrębie 
demontowanej stacji słupowej. 
Obwód zaprojektowano kablem YAKy Yżo 4x150mm2. 
Z szafy KSR oddzielnymi kablami YAKyYżo 4x70mm2 zostaną zasilone dwie linie napowietrzne. 
Jeden kabel wprowadzony będzie na projektowany słup krańcowy K-10,5/15 ustawiony w linii kier. Lipno. Słup ten zastąpi 
przeznaczony do demontażu słup odporowy nr 1. 
Drugi kabel będzie wprowadzony na projektowany slup krańcowo-krańcowy KK-10,5/17,5 w istniejącej linii kier. Czarnków. 
Słup należy ustawić w miejsce przeznaczonego do demontażu słupa rozgałęźnego nr1 ( pojedynczy z odciągiem ). 
Dla ochrony izolacji kabli na projektowanych słupach przewidziano zamontowanie ograniczników przepięć BOP 0,5/5 i 
wykonanie uziemień o oporności < 10O. 

E. Oświetlenie drogowe. 
Oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 181 kier. Czarnków zasilane ze stacji S-4431 „Niegosławska" jest własnością Urzędu Miasta 
Drezdenko. Przy stacji S-4431 usytuowana jest szafka oświetlenia drogowego zasilana z rozdzielnicy stacji kablem YAKY 
4x50mm2. Z szafki wychodzą dwa obwody zasilające oświetlenie drogi nr 181 kier. Czarnków. Jeden obwód zasila oświetlenie 
podwieszone na linii napowietrznej w kier. Drezdenka, 
W obwodzie zastosowany jest przewód izolowany AsXS 4x25mm2. Drugi obwód w kier. Czarnkowa to samodzielne oświetlenie 
wykonane lampami sodowymi SGS 102-100W na słupach stalowych z fundamentami prefabrykowanymi i zasilaniem 
kablowym YAKY 4x25mm2. 
Z budową ronda i dróg dojazdowych kolidują: 
- szafka oświetleniowa, 
- lampa na słupie nr I/2 linii w kier. Drezdenka, 
- pierwsza latarnia obwodu w kier. Czarnkowa. 
Stan projektowany. 
Dla potrzeb istniejącego oświetlenia (również projektowanego) zaprojektowano szafkę oświetleniową S04 usytuowaną w 
obrębie projektowanego ronda. Szafka zasilana będzie kablem YAKyYżo 4x70mm2 z projektowanego złącza kablowo-
pomiarowego ZKP, usytuowanego przy rozdzielnicy 0,4kV stacji słupowej. Z szafki będzie zasilane oświetlenie projektowanej 
drogi oraz istniejące oświetlenie zasilane dotychczas z szafki przeznaczonej do demontażu. Istniejące oświetlenie należy 
przyłączyć do projektowanych obwodów oświetlenia obwodnicy drogowej. 



Na projektowanym słupie K-10,5/17,5 linii kier. Drezdenko należy zamontować oprawę oświetleniową z bezpiecznikiem, 
pochodzącymi ze słupa zdemontowanego. Oprawę zamontować na wysięgniku rurowym Wo-7 przystosowanym do 
mocowania na wierzchołku słupa. 

 
9.3. KOLIZJA  WODOCIĄGOWA 
Lokalizacja : obwodnica km 6+200 

Istniejąca sieć wodociągowa biegnie pod projektowanym rondem w km  ok. 6+200 . Projektuje się 
wykonanie sieci wodociągowej przebiegającej dookoła ronda (z prawej strony) oraz włączenie 
projektowanego fragmentu do istniejącej sieci wodociągowej. 
Projektowany odcinek o długości L= 159,4 mb wykonać z rury PE100 SDR17 (PN10) 110x6,6. Fragment 
sieci prowadzony pod drogą istniejącą należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przecisku - rura 
osłonowa stalowa DN 200mm (219,1x8) o długości L=22 m; pod drogą projektowaną zabezpieczyć rurą 
osłonową o długości L=20m stalową  DN 200mm (219x8) lub polietylenowa SDR11 PE100 (PN16) 
200x18,2.  
Na trasie sieci wodociągowej projektuje się zasuwy odcinające kołnierzowe DN 100 typu E f.Hawle lub o 
parametrach równoważnych przed miejscami włączenia do istniejącej sieci. 

 
10. OŚWIETLENIE  

Dla zapewnienia właściwej widoczności na skrzyżowaniach typu rondo i wzdłuż dojazdów do skrzyżowań zaprojektowano 
oświetlenie drogowe z zastosowaniem latarń drogowych w obrębie ronda w km 6+177,20 - zaprojektowano 24 latarnie. 
Rondo nr 4 - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 181 kier. Czarnków. 
Zasilanie oświetlenia 
Zasilanie odbywać się będzie z projektowanej szafki oświetleniowej S04 ujętej w opracowaniu likwidacji kolizji. 
Z szafki S04 należy wyprowadzić dwa obwody oświetleniowe: 
-obwód nr 1-12 latarń+3 latarnie w g  odrębnego opracowania (droga gminna nr 001515F na Lipno nie wchodzi w zakres II 
etapu) 
- obwód nr II- 12 latarń. 
Charakterystyka projektowanego oświetlenia drogowego. Projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane typu: 
S0 9 N o c  "ELMONTER", z fundamentem B-160 – lub o parametrach równoważnych. 
Projektowane oprawy oświetleniowe uliczne typu: - selenium SGP 340, w II kl. ochronności - lub o parametrach równoważnych. 
Wysięgniki typu: W6/1oc(700)KR12 „ELMONTER" - lub o parametrach równoważnych. 
Projektowany kabel oświetleniowy typu: YAKyYżo 4 x 35mm. 
Wysokość zamocowania opraw : 9,5 m. 
-   Typ źródła światła :     SON-T Plus 150 W lub o parametrach równoważnych. .   Tabliczki bezpiecznikowe typu TB-1 „Rosa", 
w II klasie ochronności - lub o parametrach równoważnych., 
Przewód bezpiecznik - oprawa : YDY 3x 2,5 mm2,zasilanie proj. oświetlenia - w fazach Li, L2 i L3. 

 
11. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU. 

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu budowy 
etapu II obejścia m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do 
skrzyżowania z droga wojewódzką nr 181. 

Ograniczenie dostępności –  zgodnie z przyjętą klasą drogi powiązanie proj. obwodnicy z przyległymi 
terenami zaprojektowano wyłącznie za pomocą skrzyżowań skanalizowanych typu małe rondo. 

Wzdłuż obwodnicy zaprojektowano drogi dojazdowe gruntowe o nawierzchni żwirowej. 

Całe oznakowanie w ciągu drogi głównej oraz na objętych przebudową włączeniach projektowane jest 
jako nowe. W związku z podłączeniem budowanego obejścia do istniejącej drogi konieczny jest demontaż 
istniejących znaków pionowych w otoczeniu skrzyżowań. Kolejnym etapem jest ustawienie nowego 



oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego na całej długości nowo powstałej 
obwodnicy. 

Po wybudowaniu II etapu obwodnicy zmianie ulegnie dotychczasowy przebieg dróg wojewódzkich. W 
związku z tym należy wymienić istniejące i umieścić nowe tablice kierunkowe w rejonie projektowanych 
skrzyżowań oraz wzdłuż ulic m. Drezdenka leżących w ciągu dróg wojewódzkich.  

Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome wykonane winno być materiałami do znakowania grubowarstwowego. 

 
Oznakowanie pionowe 
Wyloty z ronda oznakowane zostały tablicami E-3 i E-4 ustawionymi na samym rondzie. Na wlotach, w 
odległości do 300m przed rondem ustawiono znaki E-1. 

Na wlotach zastosowano znaki A-7 wraz z C-12 oraz poprzedzające je D-2 wraz z A-7. W obszarze 
niezabudowanym ustawiono dodatkowo znak A-8 w odległości do 300 m od wlotu. 

W obszarze wylotów ustawiono tablice E-15b w celu potwierdzenia kierunku jazdy. Na wylotach dróg 
wojewódzkich ustawiono znaki E-13 podające odległości do miejscowości. 

Na każdej z wysp dzielących ustawiono znaki C-9 oraz U-5a. 

Przejścia dla pieszych zostały oznakowane znakiem D-6 w odległości 0,5m od krawędzi przejścia dla 
pieszych. 

Na wlotach rond w terenie niezabudowanym -dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu – wprowadzono 
znaki B-33 w odległości 150m od ronda. 

Dla zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu w miejscach istniejących wysokich skarp nasypów, 
wiaduktów i mostów oraz przepustów zaprojektowano bariery sprężyste przekładkowe z odcinkiem 
początkowym o długości 12m oraz końcowym o długości 12m. Rozstaw słupków 4,0m i 1m na obiektach 
mostowych. Na odcinkach przejściowych rozstaw słupków 2m. 

Znaki drogowe wykonane mają być z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią (dla znaków z 
grupy E jednorodnych możliwe ponadto konstrukcje panelowe ze wzmocnieniami). 

Wszystkie projektowane znaki drogowe  pionowe powinny być wykonane w  technologii odblaskowej III 
generacji . 

Słupki do mocowania znaków drogowych powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej średnicy 70 
mm. Znaki należy ustawić na wysokości 2,00 m. od poziomu krawędzi jezdni. Odległość najbardziej 
wysuniętego elementu znaku od krawędzi jezdni nie powinna (ze względów bezpieczeństwa) być 
mniejsza niż 0,5. 

 
12. Zieleń 

      W ramach inwestycji planuje się wycinkę drzew pozostających w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem 
terenu. 
Zagospodarowanie terenu w obrębie obwodnicy obejmuje również wykonanie nasadzeń i trawników w obrębie ronda.  

Otoczenie przejścia dla zwierząt również zagospodarowano pasami zieleni naprowadzającej w kierunku 
przejść, a także zielenią maskującą elementy konstrukcji mogące odstraszać zwierzęta. Uzyskanie takiego stanu 



możliwe jest za pomocą doboru odpowiednich, dostosowanych do panujących warunków siedliskowych różnorodnych 
gatunków roślin i form zieleni (tj. zieleń wysoka, niska i trawniki). 

Zakres opracowania projektowego obejmuje przestrzenną lokalizację wszystkich projektowanych form zieleni, 
zarówno niskiej, jak i wysokiej (z podziałem na zieleń liściastą i zieleń iglastą), oraz określenie gatunku, ilości i więźby 
sadzenia projektowanych drzew i krzewów.  
 
 
13. OCHRONA KONSERWATORSKA ROBÓT. 



  



 
 
14. TECHNOLOGIA ROBÓT 
 Warunki budowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.  

 

15. DOKUMENTACJA TECHNICZNA  będąca załącznikiem do SWIZ obejmuje odcinek, na który została wydana 
decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej ZRID nr 27/10 z dnia 01.09.2011r.(IB.II.JMud.7160-27/11) 
pn.: „Budowa obwodnicy miasta Drezdenko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174”. Z uwagi  na zbyt wysokie 
koszty realizacji  całego odcinka wyodrębniono z projektu odcinek obwodnicy biegnący pomiędzy drogą woj. 
nr 160 a 181. Odcinek ten biegnie od km 4+422,30 do km 6+269,4.Szczegółowy zakres robót przedstawiony 
został w opisach technicznych poszczególnych branż oraz na rysunkach technicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ IV: 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

/PROJEKT UMOWY/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UMOWA  (wzór) 
zawarta w dniu __________ w Zielonej Górze  pomiędzy 

1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  
     z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32  
     zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
                                                             Dyrektora ............................... 
     działającym na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z 
dnia                   
    a 
2) __________________________ z siedzibą w ____________________________ wpisana  
do ____________________________ pod numerem _________________  
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  
______________________________ – ___________________________  
______________________________ – ___________________________ 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości szacunkowej powyżej 209 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZ-3310-46/2016) zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zawiera się 
umowę o następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad 

realizacją zadania: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko – Etap II” 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą 
i nadzorem inwestorskim nad realizacją robót budowlanych na wyżej wymienionym zadaniu inwestycyjnym. 
Inwestycja i nadzór nad jej realizacją prowadzone będą zgodnie z warunkami określanymi w dokumentach 
Kontraktowych. 

2.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są dokumenty kontraktowe, na które składają się: 
      - formularz oferty, 

- opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, 
- wykaz personelu, 
- dokumenty przetargowe dla Kontraktu na wykonanie robót: „Budowa obwodnicy m. Drezdenko  
      – Etap II”. 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 
 

2. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia zawarcia umowy  do końca  okresu gwarancji na 
roboty budowlane.  
Okres ten obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego łącznie z końcowym 
rozliczeniem robót, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wystawieniem protokołu odbioru końcowego 
robót oraz protokołu odbioru pogwarancyjnego robót. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki  
w ramach niniejszej umowy także w okresie gwarancji na roboty.  

3. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - do 06.11.2017 r.  
4. Termin realizacji niniejszej umowy ustala się od daty jej podpisania do dnia 19.12.2017 r.    



                                                           PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWiORB 
będącej  
w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym  
w dokumentach przetargowych. 

3.  Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………… (lub inny dokument 
ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku  
z wykonywaniem niniejszej umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do 
niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania umowy 
Wykonawcy robót budowlanych. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy 
ubezpieczeniowej. 

§ 4 
 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  

2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, bądź w mieniu powierzonym Zamawiającemu, 
obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Wykonawcę. 

3. Na wypadek niewykonania obowiązków wynikających z umowy i opisu przedmiotu zamówienia w okresie  
     trwania gwarancji i rękojmi Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionych strat  
     spowodowanych wykonaniem zastępczym. 
 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
§ 5 

 
1. Wyznacza się przedstawicieli Zamawiającego – w osobach:  
    ....................................................... – kierownik projektu. 
2. Wszelkie zmiany zespołu kluczowego Inżyniera Projektu tj. ……………. wymagają uzgodnienia i akceptacji 

Zamawiającego. Osoby, które zgłoszone zostaną do zmiany muszą spełniać wymogi i kwalifikacje, które 
wymagane były na etapie postępowania przetargowego. 

3. Kierownik projektu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy Robót Budowlanych poleceń związanych z 
zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.  
4. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym będzie Inżynier Projektu w osobie: 
..................................................................................................................  
5. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy będzie: 
……………………………………………………………………………………………… 
6. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, 
że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290).  
7. Dzienny czas pracy biura nadzoru będzie zgodny z czasem pracy Wykonawcy Robót Budowlanych, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Wymagana ilość dni roboczych na budowie w miesiącu: 
- Inspektorzy Nadzoru – zgodnie z ilością dni pracy danej branży Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na 
każde żądanie Zamawiającego. 
- Inżynier Projektu zgodnie ze złożoną ofertą oraz na każde żądanie Zamawiającego.  



8. Pełen zakres czynności Wykonawcy podany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia i  dokumentach 
przetargowych. 

 
PODWYKONAWCY 

§ 6 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części   przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę pełnienia funkcji Inżyniera 
Projektu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Zmiana  podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę  
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni 
od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  
warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.  

6. W terminie do 14 dni od planowanego powierzenia realizacji usług, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego na piśmie o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację usług, o których 
mowa w ust. 1, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy. 

7. Za  przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  przyczyn leżących po stronie  podwykonawcy    
Wykonawca i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia usług. 

8. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje się odpowiednio do: 
1) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo na usługi; 
2) podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na usługi, przy czym dalszy    

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę  Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

 
  WYNAGRODZENIE 

§ 7 
 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ceną 
ryczałtową określoną w załączonym formularzu oferty (łącznie z podatkiem VAT).......................zł 
brutto (słownie 
złotych:.....................................................................................................................................). 

2. Przedłużenie terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, nie wpływa na zmianę wynagrodzenia 
określonego w ust.1. 

3. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla 
Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być niższa, niż 10 % kwoty wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. 

4. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie następowało okresowo, na 
podstawie rozliczeń Wykonawcy Robót Budowlanych.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane w okresach rozliczeń  
z Wykonawcą Robót Budowlanych, proporcjonalnie do wartości zafakturowanych robót budowlanych netto, 
przy zachowaniu warunku z § 7 ust. 3. 

6. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie sprawdzone i zatwierdzone przejściowe 
świadectwo płatności (PŚP) Wykonawcy Robót Budowlanych. 



7. Termin płatności faktur: przejściowej i końcowej wynosi 30 dni licząc od daty wpływu faktury  
do Zamawiającego. 

8. Płatność końcowa Inżyniera Projektu nastąpi po rozliczeniu końcowym Wykonawcy Robót Budowlanych  z 
podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą, uzyskaniu wszelkich, wymaganych zapisami umowy, 
oświadczeń podwykonawców oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr:………………… 
10. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy wymaga pisemnego aneksu do umowy. 
11. W przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia określona w §7 ust. 1 zostanie 
przez Zamawiającego zwaloryzowana z uwzględnieniem zmian wymienionych w §7, ust. 11, pkt. 1-3), 
jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane na pisemny wniosek Wykonawcy, który należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia przynajmniej jednej ze zmian wymienionych w § 7, ust. 
11, pkt. 1-3). Ciężar udowodnienia wpływu ww. zmian na koszty wykonania zamówienia leży po stronie 
Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

§ 8 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 

Kodeksu cywilnego na wykonane usługi objęte niniejsza umową.  
2. Okres rękojmi i gwarancji jakości wynosi 7 lat, liczony od następnego dnia po zakończeniu   umowy. 
3. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Inżynier Projektu  zobowiązuje się do  : 

1) organizowania przeglądów gwarancyjnych (przeglądy odbywać się będą minimum 1 raz w roku w 
każdym roku do końca okresu gwarancyjnego Inżyniera Projektu). Inżynier Projektu jest zobowiązany do 
spisania protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji; 
2) przekazywania raportów z każdego przeglądu gwarancyjnego; 
3) wyznaczenia terminu usunięcia usterek oraz terminu wykonania robót gwarancyjnych; 
4) sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i usterek i ich 
odbioru; 
5) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad i usterek w przedłożonym do 
Zamawiającego protokole; 
6) finalizacji zadań, wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
7) udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 
sporów, dotyczących realizacji zadania; 
8) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w 
okresie gwarancyjnym; 
 

4.  W trzecim roku  od dnia oddania inwestycji do użytkowania, Inżynier Projektu zobowiązuje się do 
wykonania pełnych pomiarów ruchu na drodze i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego opracowania, 
zawierającego wyniki z przeprowadzonych pomiarów, uwzględniających określenie struktury rodzajowej i 
kierunkowej pojazdów i określenie średniego dobowego ruchu pojazdów (SDR). SDR  zostanie określone 
na podstawie bezpośrednich pomiarów ruchu. Cykl pomiarów powinien obejmować minimum 5 okresów 
dziennych (6:00 ÷ 22:00) i jeden okres nocny (22:00 ÷ 6:00). Badania  zostaną przeprowadzone w 



sposób analogiczny do badań wykonywanych w 2015r. na podstawie ‘Wytycznych generalnego pomiaru 
ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”. 

 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 9 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty brutto podanej  

w ofercie, o którym mowa w § 3 tj. ............................................. zł (słownie: 
...................................................)  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie 
....................................................... 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

3.  Jeżeli Wykonawca wykona usługę zgodnie z umową:  
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady.  
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 

określa art. 147-151ustawy-Prawo zamówień publicznych.   
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form za uprzednią zgodą Zamawiającego. 
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
 

ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 
§ 10 

 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
Wynagrodzenie ustalone zostanie proporcjonalnie do wartości robót budowalnych, która wypłacona 
zostanie Wykonawcy robót budowlanych na moment wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:  
1) stwierdzenia zaistnienia przesłanek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę, 
2) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie na okres co najmniej 14 dni, 
3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków 
4) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
dotyczącym przedmiotu umowy.  

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający 
poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę w pełnej jej wysokości. 

 
KARY UMOWNE 

§ 11 



 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stronom przysługują następujące kary umowne:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 w przypadku 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10 % 

wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 1 (z tym, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio 
do wynagrodzenia podwykonawcy. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powinno nastąpić w formie 
pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia). 

3. W razie naliczenia kary umownej zgodnie z ust. 1 Zamawiający potrąci ją z należnego wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu 

należności. 
6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy – Inżyniera Projektu zapłacenia kary umownej z tytułu: 
a) braku obecności na budowie Inżyniera Projektu lub Inspektora Nadzoru danej branży– 1000,00 zł 

każdorazowo za każdą nieobecność, 
b) braku zorganizowania przeglądu gwarancyjnego – 1000,00 zł każdorazowo; 
c) braku raportu z przeglądu gwarancyjnego – 1000,0 zł każdorazowo za brak złożenia raportu, w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie; 

d) braku przekazania dokumentacji fotograficznej i video, opisanej w pkt 15.2 Opisu Przedmiotu Zamówienia – 
5000,00 zł każdorazowo; 

e) niewykonania pomiarów ruchu zgodnie z pkt 16.2. Opisu Przedmiotu Zamówienia – 10 000,00 zł; 
f) zwłoki w wykonaniu innych czynności wskazanych umową, a w szczególności Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, dla których oznaczono termin ich wykonania – w wysokości 0,1%wartości umowy o której 
mowa w § 7 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu. 

8. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z ww. tytułów nie może przekroczyć wynagrodzenia 
ryczałtowego netto dla całego zadania. 

   
WARUNKI ZMIANY UMOWY 

§ 12 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i 
określa warunki takiej zmiany:  
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcie i zakończenie) w sytuacji: 

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (np. długotrwałe opady deszczu, 
mróz, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub 
strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy, udokumentowanych w formie 
pisemnej przez Wykonawcę;  



b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych 
uniemożliwiających wykonanie robót udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia 
zdarzenia oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego zdarzenia; 

c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia 
przez specjalistyczne służby, udokumentowanych w formie pisemnej o okres wystąpienia 
zdarzenia oraz czas niezbędny do usunięcia skutków tego zdarzenia; 

d) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu konieczności wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, 
wprowadzenia dodatkowych elementów drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki 
autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną 
inwestycją; 

e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robót budowlanych;  
f) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków 

gruntowo – wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badań 
geotechnicznych i określenia warunków gruntowo – wodnych podłoża nawierzchni zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.   U.z 2016r. poz.124.) wymagających dodatkowych robót odwadniających, 
wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże gruntowe; 

g) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku 
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy 
zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia 
w chwili zawierania umowy, udokumentowanych w formie pisemnej o czas niezbędny na usunięcie 
tych okoliczności, 

h) wykonania przewidzianych umową robót budowlanych przed terminem umownym; 
i) możliwość zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót z uwagi na trudny do 

przewidzenia termin zakończenia postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy. 
2) Zmiany osobowe: 

zmiana osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje przedmiot umowy, a od 
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 

3) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 
zmiana harmonogramu rzeczowo lub finansowego wykonywania przedmiotu umowy. 

4) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i umową 

udokumentowana w formie pisemnej; 
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji 
części przedmiotu umowy, 

c) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
d) zmiany teleadresowe stron umowy określonych w umowie pod warunkiem zgłoszenia takiej 

zmiany w formie pisemnej. 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 



5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej. 

7. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić na 
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 

8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego, 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW 

§ 13 
1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 
licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone 
do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu  
w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2.Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 
Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które 
przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, 
na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, 
odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami  

i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 
dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.2 może następować w 
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 



część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z 
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 
związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 
postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 
osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, 
o których mowa w ust.1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 
Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 
 

1. Inżynier jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji 
niniejszej umowy oraz do nieudostępniania tych informacji osobom trzecim. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku przesunięcia daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych w stosunku do 
planowanej termin wykonania niniejszej umowy również ulegnie przesunięciu o ten sam okres bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

4. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót 
Budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu 
nie będzie występował z roszczeniem wobec Zamawiającego.  

5. W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inżynier 
zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia 
robót oraz rozliczenia końcowego Kontraktu. 

6. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować 
postanowieniami Oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

§ 15 
 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) oferta Wykonawcy; 
b) opis przedmiotu zamówienia; 
c) dokumentacja projektowa; 
d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 
e) polisa OC; 
f) …………………………………….. 

 
                          Zamawiający :                            Wykonawca : 
 

..............................                                                                 ............................... 
 



 
Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad w okresie rękojmi (WZÓR) 

            Nr ............... z dnia ................ 
 
1. W związku z umową, która zostanie zawarta pomiędzy ……………………………………….  

zwanym dalej Zobowiązanym,  
a  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich  65-042 Zielona Góra, ul. Al. Niepodległości 32,  zwanym 
dalej Beneficjentem, 
której przedmiotem jest   .............................................................................................................  

     Gwarant ……………………………………….. z siedzibą w ............,……….. … 
     gwarantuje Beneficjentowi nieodwołalnie i bezwarunkowo na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji zapłatę za 

powstałe  w okresie ważności gwarancji zobowiązania Zobowiązanego wynikające z umowy  z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy oraz nieusunięcia wad w okresie rękojmi  do wysokości…………..(słownie: złotych). 

2.  Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o wypłaconą  kwotę, z tym ,że kwota  
przeznaczona jako zabezpieczenie na okres rękojmi nie może być mniejsza niż 30 % kwoty o której mowa w ust.1 

3.  Niniejsza gwarancja jest ważna  od dnia zawarcia umowy do dnia ……………………………. 
4. Z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Beneficjenta, jednakże nie później niż w dniu…………… wysokość 

zobowiązania Gwaranta wynikającego z gwarancji zostanie zmniejszona do kwoty ……..słownie zł, jako zabezpieczenie 
roszczeń Beneficjenta z tytułu nieusunięcia wad w okresie rękojmi  i będzie obowiązywać do końca ważności gwarancji.  

5.  Beneficjent zobowiązany jest zgłosić w terminie ważności gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, żądanie zapłaty 
pod rygorem odmowy wypłaty świadczenia z gwarancji. 

6.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego żądania 
zapłaty. 

7.  Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę roszczenia pod 
warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów: 

1)  w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy: 
  a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego 

reprezentowania, 
  b)  oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego, 
2) w razie nieusunięcia wad w okresie rękojmi : 

   a)  dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, uprawnione są do 
jego reprezentowania, 

   b)  kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu 
umowy lub wykonanie z wadami, 

   c)  kopie pism, w których Beneficjent wzywa Zobowiązanego do usunięcia wad,   
d)  oświadczenie Beneficjenta, że pomimo skierowania pism, o których mowa w lit. c Zobowiązany nie usunął w terminie 
wad powstałych w przedmiocie umowy lub usunął z opóźnieniem i w związku z tym żądana z tytułu niniejszej gwarancji  
kwota jest mu bezspornie należna. 

8.  Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 
 1)  zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem 

terminu ważności gwarancji, 
 2)  gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji  osiągnęły kwotę wskazaną w ust. 1   
 3) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed upływem terminu ważności gwarancji, 
4) po upływie terminu ważności gwarancji określonego w ust. 3. 

9.  Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Zobowiązanego określone w ust. 1 zgodnie z treścią umowy z dnia wystawienia 
gwarancji. 

10.  Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby  Beneficjenta. 

11. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji lub  obciążyć jej prawami osoby 
trzeciej bez uzyskania na czynności te pisemnej zgody Gwaranta 

12. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do  Gwaranta w terminie 15 dni  po upływie  okresu rękojmi za wady pod 
warunkiem usunięcia przez Zobowiązanego bez zwłoki wszystkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

  
 
........................................ 
Gwarant 


