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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej Polsce, województwo lubuskie, powiat: wschowski, gmina 

Wschowa, m. Tylewice, m. Przyczyna Górna w km ok. 86+200÷89+685. 

 

Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji na mapie Polski 
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Rys. nr 2 Lokalizacja inwestycji na terenie woj. lubuskiego 

 
Rys. nr 3 Lokalizacja inwestycji (linia czerwono – zakres rozbudowy) 
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1.2. Zakres zobowiązania Wykonawcy 

Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz wykonanie robót budowlanych musi być wykonane zgodnie                            

z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, Warunkach Kontraktu, Specyfikacjach                                      

na projektowanie i Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Wykonawca musi wykonać kompletną dokumentację w tym Projekt Budowlany i  Projekt 

Wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania wszelkich Robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne zatwierdzenia dla projektu w tym decyzję zezwalająca na wykonanie 

prac: zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę/decyzję 

ZRID dla robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca uzyska także wszystkie wymagane 

prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia dla wykonania robót objętych niniejszym PFU (np. pozwolenie wodno 

– prawne, projekty podziału, zezwolenie na wycinkę drzew, odstępstwo od warunków technicznych itp.).                              

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska wymagane decyzje dla zakończenia procesu budowlanego (uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia robót). 

 

Uwaga: 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą mieć 
miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,                         
z uwzględnieniem postanowień zawartych w PFU, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 
 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „ma być”, „należy”, „należałoby”, „nie dopuszcza 

się”, „wymaga”, „powinny” lub podobne  oznaczają wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 Należy  wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

kontraktu oraz uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.  

 Przed wystąpieniem o wystawienie Protokołu odbioru dla Robót lub Odcinka, należy sporządzić                          

i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót 

lub Odcinka i uzyskać w  imieniu i na rzecz  Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

 Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej podziału geodezyjnego 

nieruchomości pod realizację Inwestycji, wraz z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, zgodnie                      

z ustawą z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji                               

w zakresie dróg publicznych oraz wyniesienie w teren podziału nieruchomości. 

W zakres zamierzenia wchodzą następujące elementy układu drogowego i zagospodarowania terenu: 

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 dostosowaną do ruchu min. KR 4.  
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 Przebudowa skrzyżowań, budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych; 

 Budowa odwodnienia drogowego (rowy, kanalizacja deszczowa) wraz z niezbędnymi urządzeniami 

wodnymi (wyloty, zbiorniki retencyjne wraz z dojazdami oraz budową i przebudowa przepustów); 

 Budowy ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowy ciągów pieszych wraz z połączeniem ich z istniejącymi 

odcinkami; 

 Rozbudowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych; 

 Budowa oświetlenia ulicznego w ramach oświetlenia dojść do przystanków komunikacji zbiorowej oraz 

doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych z oprawami LED (dedykowane z bocznym 

doświetleniem pieszego od strony nadjeżdżającego pojazdu) wraz z przyłączeniem do sieci Enea; 

 Likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie 

sieci na czas trwania robót zgodnie z warunkami operatora; 

 Wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni kolidujących z inwestycją oraz nasadzenia zgodnie               

z wymogami decyzji środowiskowej; 

 Wyplantowanie terenu i obsianie trawą w obrębie pasa drogowego; 

 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim na działkach przyległych 

- naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót; 

 Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia; 

 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi (stała i czasowa organizacja ruchu); 

 

Zakres robót znajduje się na działkach w stosunku do których Inwestor posiada prawo dysponowania                   

na cele budowlane (własność Inwestora) oraz działkach, które zostaną pozyskane na podstawie decyzji ZRID lub 

objęte ograniczeniami w tej decyzji, na podstawie wniosku opracowanego staraniem Wykonawcy. Koszty 

przygotowania wniosku o decyzję ZRID (w tym projekty podziałów działek) obciążają Wykonawcę. Koszty wykupów 

ponosi Zamawiający.  

Przyjęte rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymogami 

Zamawiającego. Ostateczne rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniał 

rozwiązania pod kątem zgodności z PFU, dokumentacją kontraktową i przepisami techniczno – budowlanymi oraz 

zapisami prawa lokalnego. 

W ramach zadania oraz Wynagrodzenia Brutto należy przewidzieć uzyskanie odstępstwa od warunków 

technicznych - jeśli zajdzie tak potrzeba. Należy jednak mieć na uwadze, iż Zamawiający dopuszcza wystąpienie 

o odstępstwo tylko w wyjątkowych sytuacjach, dla której Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego.  

 

Uwaga: 
Zamawiający każdorazowo przed udzieleniem zgody na procedowanie odstępstwa od warunków 
technicznych wymaga od Wykonawcy przedstawienia szczegółowej analizy i uzasadnienia związanej                        
z brakiem możliwości spełnienia wymogów ww. warunków technicznych. 
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Uwaga: 
Wykonawca na etapie prac projektowych zobowiązany jest do przeprowadzenia w m. Tylewice konsultacji 
społecznych z miejscową ludnością. 
 

1.3. Aktualne uwarunkowania  

Na planowanej inwestycji nie obowiązuje, nie ma też ustalonego obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

1) Uzyskanie decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zobowiązaniami 

wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane [4], Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [1] lub innej ustawy na podstawie której 

Wykonawca uzyska decyzję umożliwiającą zrealizowanie Przedmiotu Umowy oraz zgodnie z Ustawą                               

z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                          

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [10]. 

2) Zmiana decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych 

W przypadku, gdy Wykonawca uzna za konieczne zmianę decyzji (np. PB – pozwolenie na budowę, ZRID – 

zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) lub na etapie realizacji robót pojawią się dodatkowe 

elementy/obiekty nie ujęte w decyzji, wówczas za zgodą Inwestora Wykonawca wystąpi do właściwego organu 

z wnioskiem o jej zmianę. 

3) Ewentualna konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskanie nowej 

DŚU 

Jeżeli w wyniku przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań zajdzie konieczność wyjścia poza granice określone 

w DŚU (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz gdy nie jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie 

Robót w sposób umożliwiający niewychodzenie poza granice określone w DŚU (decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), Wykonawca uzyska zmianę tej decyzji w koniecznym zakresie lub uzyska nową decyzję                   

o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu Wykonawca opracuje materiały do wniosku o zmianę DŚU 

(decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub materiały do wniosku o nową  DŚU (decyzji                                                 

o środowiskowych uwarunkowaniach) wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli 

organ nałoży taki obowiązek), a następnie w imieniu Inwestora wystąpi z wnioskiem o wydanie tych decyzji                  

do właściwych organów. Wykonany ewentualny raport oddziaływania na środowisko wymaga, przed złożeniem 

wniosku do organu, uzgodnienia z Zamawiającym.  

4) Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych (WT) 

W ramach Przedmiotu Umowy oraz Wynagrodzenia Brutto należy przewidzieć uzyskanie odstępstwa                              

od warunków technicznych - jeśli zajdzie taka potrzeba.  

Zamawiający wymaga projektowania drogi wojewódzkiej w klasie technicznej „G”. Dla elementów, gdzie nie jest 

możliwe utrzymanie wymogów rozporządzenia [23] dla klasy „G”, Zamawiający na uzasadniony wniosek 
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Wykonawcy (wykazujący brak możliwości zaprojektowania parametrów jak dla drogi „G”) dopuści projektowanie 

niezgodne z warunkami technicznymi pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę odstępstwa od przepisów 

techniczno–budowlanych. 

5) Wymagania wynikające z decyzji środowiskowej 

 dla przedmiotowej inwestycji została uzyskana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana prze 

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa  z dnia 09.07.2018 r., znak: WG.RO.6220.6.2018, 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. 

Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych z ochroną 

środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy interpretować zgodnie z postanowieniami 

decyzji. 

 

1.4. Cel inwestycji 

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa istniejącego połączenia drogowego 

i jego dostosowanie do wymogów przepisów techniczno-budowlanych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi: 

 Poprawa komfortu jazdy po realizacji inwestycji; 

 Skrócenie czasu podróży wskutek poprawy stanu technicznego drogi; 

 Oszczędność paliwa dla korzystających z drogi wskutek poprawy stanu technicznego jezdni; 

 Poprawę bezpieczeństwa poprzez korektę geometrii drogi, wykonanie ciągów pieszych, a także 

wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 Uregulowanie stosunków wodno – gruntowych poprzez wykonanie optymalnego i sprawnego odwodnienia 

drogi; 

 Ograniczenie hałasu i emisji spalin wskutek poprawy stanu technicznego drogi. 

 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. Podstawowe założenia rozbudowy dróg 

W ramach zadania przewiduję się rozbudowę drogi wojewódzkiej. Przewidziano wykonanie jezdni                                  

o szerokości 7 m (2x3,5m). Na łukach jezdnia poszerzana o wartości obliczone zgodne z warunkami technicznymi 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [23]. Na całym odcinku km 86+200 ÷ 89+685 wzdłuż 

trasy głównej usytuować obustronne ścieżki pieszo-rowerowe o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [23]. W miejscach gdzie nie jest to możliwe                              

np. ze względu na istniejącą zabudowę, istniejące zbiorniki wodne itp., dopuszcza się zaprojektowanie ścieżki 

pieszo-rowerowej bezpośrednio przy jezdni zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi 
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publiczne i ich usytuowanie [23]. Podane szerokości ścieżki pieszo-rowerowej dotyczą jedynie jego nawierzchni 

(nie wliczając to w szerokości krawężników i obrzeży, balustrad).  

Na początku opracowania w celu uspokojenia ruchu należy zaprojektować i wykonać szykanę o szerokości 

wyspy min. 4,00 m z poboczem 1,25 m umocnionym na szerokości 1,00 m. Jezdnie obramować krawężnikiem 

wyspowym od strony wyspy i krawężnikiem wtopionym od strony pobocza umocnionego (przykładowy rozmiar oraz 

kształt szykany, sposób umocnienia pokazano w koncepcji programowej). Wskazane parametry szykany stanowią 

jedynie wymóg minimalny. Na etapie opracowania projektu Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

analizy szczegółowej np. przejezdności. Szczegółowe rozwiązania Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić                       

z Zamawiającym.  

 

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. parametrów o ile przedstawione przez Wykonawcę 
rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego.  

 

Przy świetlicy wiejskiej, sklepie spożywczym (dokładną lokalizację przedstawiono w koncepcji programowej) 

zaprojektować i wykonać zatoki postojowe dla samochodów osobowych usytuowane równolegle do krawędzi 

jezdni. Szerokość miejsc postojowych min. 2,50 m, długość min. 6,00 m (w wypadku zatoki na jedno miejsce), skos 

wyjazdowy i wjazdowy nie większy niż 1:1, załomy krawędzi jezdni wyokrąglone łukami o promieniu min. R=2,00 m. 

Ze względu na obsługę komunikacji zbiorowej i obsługę pasażerską zaprojektować i wykonać wzdłuż trasy 

głównej zatoki autobusowe (lokalizacje zatok przedstawiono w koncepcji programowej) o szerokości min. 3,50 m 

wraz z peronami o szerokości użytkowej 2,00 m wraz z miejscem pod wiatę przystankową o wym. 2,00x3,00 m. 

Ze względów bezpieczeństwa na zatokach autobusowych zastosować na szerokości 0,30 m (od krawężnika) 

pasy integracyjne z kostki betonowej koloru czerwonego (kolor i wymiary kostki należy uzgodnić z Zamawiającym) 

z wypustkami. Zatoki autobusowe zaprojektować w systemie przesuniętym w kierunku ruchu względem zatoki dla 

kierunku przeciwnego. W celu skomunikowania zatok autobusowych, a także w celu połączenia ze sobą dwóch 

ciągów pieszych biegnących wzdłuż trasy głównej, zaprojektować i wykonać przejścia dla pieszych (lokalizację 

przejść przedstawiono w koncepcji programowej). W celu uspokojenia ruchu na przejściach dla pieszych, 

przejazdach rowerowych zastosować elementy BRD w postaci azyli dla pieszych i rowerzystów o szerokości min. 

2,50 m. Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, przejścia wyposażyć w znaki aktywne U5/C9 

(zintegrowany) – znaki na wyspach należy montować w gniazdach szybkiego montażu. Doświetlenie przejść dla 

pieszych oraz przejazdów rowerowych należy wykonać w postaci dedykowanego oświetlenia z bocznym 

doświetleniem pieszego od strony nadjeżdżającego pojazdu oraz zintegrowanego oznakowania (żółty znak 

pulsacyjny + znak D-6). Na przejściach stosować pasy integracyjne z kostki betonowej koloru czerwonego (kolor                      

i wymiary kostki należy uzgodnić z Zamawiającym) z wypustkami o szerokości 0,30 m (od krawężnika). 

W celu skomunikowania trasy głównej z terenami przyległymi należy przebudować/rozbudować istniejące 

zjazdy indywidualne, publiczne i dojścia do posesji. W przypadku konieczności likwidacji zjazdu w istniejącej 

lokalizacji, Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zjazd w nowej lokalizacji po wcześniejszym uzgodnieniu jego 

lokalizacji z właścicielem nieruchomości przyległej do pasa drogowego. Istniejące skrzyżowanie zwykłe                                  
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z przesuniętymi wlotami w km: 89+660.65 przebudować na skrzyżowanie skanalizowane (w wyjątkowych 

sytuacjach podyktowanych warunkami terenowymi dopuszcza się skrzyżowania zwykłe po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego) czterowlotowe o wlotach naprzeciwległych o nawierzchni bitumicznej. 

 

Uwaga:  
Jeżeli w wyniku uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (LWKZ) zajdzie 
konieczność przebudowy skrzyżowania i przyjęcia innej nawierzchni, Wykonawca będzie zobowiązany                            
do przyjęcia rozwiązań zaleconych przez LWKZ). 
 

Jako podstawowy przekrój zaprojektować przekrój daszkowy o spadku poprzecznym 2% o charakterze 

drogowym tzn. nawierzchnia bitumiczna w obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami drogowymi jako 

dominującym element odwodnienia.  

Podstawowe założenia dla przebudowy układu drogowego przedstawiono poniżej:  

Parametry rozbudowy DW 278 km: 86+200 – 89+685  

Klasa techniczna ulicy G 

Kategoria ruchu min. KR4 

Obciążenie nawierzchni 115kN/oś 

Nawierzchnia jezdni bitumiczna 

Ilość pasów ruchu 1x2 

Szerokość pasa ruchu 3,50 m 

Szerokość pobocza  min. 1,25 m 

Szerokość zatok autobusowych min. 3,50 m 

Szerokość użytkowa ścieżki pieszo-rowerowej odsuniętej od 
jezdni 

wg. warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie [23] 

Szerokość użytkowa ścieżki pieszo-rowerowej odsuniętej 
przy jezdni 

wg. warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie [23] 

Szerokość użytkowa peronów autobusowych min. 2,00 m 

Szerokość jezdni zjazdów publicznych min. 5,00 m 

Szerokość jezdni zjazdów indywidualnych min. 3,50 m 

Szerokość miejsc postojowych równoległych min. 2,50 m 

Długość miejsc postojowych równoległych do jezdni min. 6,00 m 

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy, 2% 

Odwodnienie 
Odwodnienie powierzchniowe lub kanali-
zacja deszczowa 

Szerokość jezdni zjazdów należy dostosować do charakteru pojazdów użytkowanych przez 

poszczególnych właścicieli nieruchomości przyległych (ciągniki rolnicze, pojazdy ciężarowe, pojazdy 

osobowe). Podane parametry są minimalnymi, pozostałe będą wynikały z uszczegółowienia i przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań projektowych.  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca sprawdził przejezdność przy azylach dla pieszych oraz szykanie 

dla pojazdu o min. parametrach: długość całkowita 22,27 m (15,00+7,27 m), szerokość 3,34 m. 

Zamawiający nie dopuszcza węższych szerokości wlotów i wylotów, która będzie wynikać z wykonanej 

analizy przejezdności. 
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Uwaga: 
Wykonawca na początkowym etapie prac projektowych zobowiązany jest do wystąpienia                              
do Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk, celem określenia parametrów poruszających                                  
się rozbudowywaną drogą pojazdów wojskowych i dostosowania przejezdności na azylach dla 
pieszych oraz szykanie. 

 

 
Drogę należy prowadzić w istniejącym korytarzu komunikacyjnym. 

Istniejące skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z pozostałymi drogami publicznymi należy przebudować                             

na skrzyżowania skanalizowane (w wyjątkowych sytuacjach podyktowanych warunkami terenowymi dopuszcza     

się skrzyżowania zwykłe po uzyskaniu zgody Zamawiającego). 

Obsługę komunikacyjną przyległych działek przewiduje się pozostawić bez zmian poprzez pozostawienie 

zjazdów indywidualnych i publicznych. W celu skomunikowania pieszych należy wykonać ciągi komunikacyjne                 

w postaci obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. 

2.2. Odwodnienie 

W ramach zadania należy wykonać system skutecznego odwodnienia nawierzchni drogowej. Jako 

preferowany system odwodnienia należy przyjąć budowę rowów przydrożnych a kanalizację deszczową 

projektować wyłącznie w miejscach, w których niemożliwe jest wykonanie odwodnienia rowami.  W przypadku 

konieczności należy wykonać renowację bądź oczyszczenie (odmulenie) rowów odpływowych na odcinkach 

zapewniających odpływ wody. 

Zamawiający dopuszcza możliwość odwonienia np. poprzez wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej na 

całym odcinku.  

Kanalizację należy zaprojektować i wykonać z rur z tworzyw sztucznych (PVC) o sztywności obwodowej 

minimum SN8 i min. ø315 kolektora. Średnice rur należy dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych w oparciu 

o ilość opadów uzyskanych z IMGW, ze szczególnym uwzględnieniem deszczu nawalnego na obszarze objętym 

inwestycją.  

Na wykonanie zrzutu wód należy każdorazowo uzyskać warunki wpięcia do istniejących odbiorników lub 

pozwolenia wodno-prawne.  

Trasę kanalizacji należy prowadzić w maksymalnym stopniu w terenie zielonym i w chodnikach. W miejscach, 

gdzie nie jest to możliwe dopuszcza się układanie kolektorów w jezdni, lecz w ten sposób, by zwieńczenia studni 

rewizyjnych znajdowały się poza śladem kół (w osi pasa ruchu).  

Należy stosować studnie kanalizacji min. DN 1200 mm z betonu C35/45. Studnie z włazami żeliwnymi                          

z betonowym wypełnieniem D400 (studnie w jezdni) i C250 (studnie poza jezdnią). Włazy ryglowane z min.                           

2 ryglami. Min. parametry studni: wodoszczelność W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoochronność F150. 

Studnie betonowe należy wykonać jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych                        

i żelbetowych łączonych na uszczelki elastyczne, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany 

do przewidywanej agresji chemicznej), z zamontowanymi przejściami szczelnymi, studnie z prefabrykowanymi 

kinetami. W studniach należy stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry 
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stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. Armaturę żeliwną klasy minimum D-400 należy układać na pierścieniach 

betonowych. Studnie wyposażyć w zwężki asymetryczne na studzienne. 

Studzienki deszczowe betonowe DN500 mm z bet. C35/45 z osadnikiem wraz z wpustami ulicznymi typu 

ciężkiego wyposażonymi w zawias i rygiel. Należy stosować wpusty krawężnikowo-jezdniowe. Przykanaliki 

zaprojektować z rur przewodowych min. ø200 mm, podłączonych do studzienek za pomocą króćca 

dostudziennego. Niedopuszczalne jest wpięcie do kanału za pomocą trójnika. 

 
Uwaga: 
W wyjątkowych sytuacjach gdy nie ma możliwości zastosowania wpustów krawężnikowo-jezdniowych 
dopuszcza się zastosowanie wpustów ulicznych po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
 

Wpusty krawężnikowo jezdniowe mają mieć minimalną powierzchnię czynną min. 7 dm2 oraz klasę D400. 

Pod zjazdami  należy stosować przepusty z rur z tworzyw sztucznych PP, PVC lub PEHD ø500 o sztywności 

obwodowej min. SN8. 

 

Uwaga: 
W przypadku przebudowy istniejących przepustów, średnica nowo budowanych przepustów nie może być 
mniejsza niż istniejących. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych warunkami terenowymi dopuszcza 
się zastosowanie mniejszych średnic po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

Rów kryty (zarurowanie rowów) z rur perforowanych z tworzyw sztucznych lub betonowych min. ø 315                          

o sztywności obwodowej min. SN8 w otulinie z geowłókniny oraz obsypce żwirowej. 

 

2.3. Sieci Elektroenergetyczne 

W ramach zadania projektuje się wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia dojść                             

do przystanków komunikacji zbiorowej oraz zatok autobusowych wraz doświetleniem przejść dla pieszych oraz 

przejazdów rowerowych oprawami typu LED z optyką dedykowaną z bocznym doświetleniem pieszego. 

Rozstaw słupów oświetleniowych oraz ich wysokość wynikać będą z obliczeń fotometrycznych. W rejonach 

przejść dla pieszych należy doprojektować i wykonać doświetlenie przejść wraz ze znakami aktywnymi D-6 

(dodatkowo lampa pulsacyjna – kolor żółty) dla zachowania natężenie oświetlenie odpowiadającego aktualnie 

obowiązującym przepisom w tym zakresie. 

 

Uwaga: 
Oświetlenie dróg, skrzyżowań, przejść dla pieszych należy zaprojektować zgodnie z normą CEN/TR 13201-
1:2016-02, PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03, PN-EN 13201-5:2016-
03 „Oświetlenie dróg” oraz wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi 
przez Ministra Infrastruktury. 
 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi likwidacji kolizji wydanymi przez Enea Oświetlenie kolidujące 

odcinki linii projektować jako linie kablowe lub napowietrzne poza obszarem kolizji. Wybór rozwiązania leży                         

po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że przyjęte rozwiązania będą poprawnie technicznie i spełniać będą 
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obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie. Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac, przyjąć oprawy 

typu LED, a szczegóły przyjętych rozwiązań uzgodnić z Zamawiającym i Gestorem Sieci. Materiały z demontażu, 

których właścicielem jest Enea Oświetlenie należy zutylizować z sposób uzgodniony w Rejonem Oświetleniowym 

Kościan. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Enea Operator, kolidujące odcinki linii napowietrznej 

projektować jako linie napowietrzne lub kablowe poza obszarem kolizji, a kolidujące odcinki linii kablowych 

projektować jako linie kablowe poza obszarem kolizji. Wybór rozwiązania leży w gestii Wykonawcy pod warunkiem, 

że przyjęte rozwiązania będą poprawnie techniczne  i spełniać będą obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie. 

Rozwiązania projektowe jak i wykonanie muszą zostać opracowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi 

ogólnodostępnymi obowiązującymi na dzień realizacji wymaganiami i Standardami określonymi w sieci 

dystrybucyjnej Enea Operator, przepisami i normami. Materiały z demontażu, których właścicielem jest Enea 

Operator należy zdać do Rejonu Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce.  

W przypadku kolizji istniejących sieci konsumenckich SN i nN z projektowaną drogą, Wykonawca                                   

ma obowiązek wystąpić do właścicieli wyżej wymienionych urządzeń o warunki usunięcia kolizji i przebudować                   

na własny koszt kolidującą infrastrukturę zgodnie z otrzymanymi warunkami. 

Sposób rozwiązania kolizji zależy od przyjętych rozwiązań technicznych przyjętych przez Wykonawcę 

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przyłączenia wydanymi przez Gestorów Sieci. Zamawiający 

dopuszcza istniejące linie napowietrzne projektować jako linie kablowe jak również jako linie napowietrzne. 

 

2.4. Sieć sanitarna 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę Komunalną Wschowa należy usunąć 

występujące kolizje poprzeczne i podłużne z rurociągiem kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym.                                    

W przypadku wystąpienia kolizji poprzecznej, jeżeli nie ma możliwości przegłębienia w/w rurociągów należy 

rurociąg oraz przyłącza ocieplić i obudować płaszczem z blachy ocynkowanej. Rozwiązania projektowe podlegają 

uzgodnieniu z Gestorem Sieci . 

Przebudowywaną sieć rurociągów kanalizacji sanitarnej wykonać z materiału w uzgodnieniu z Gestorem 

Sieci.  

 

2.5. Likwidacja kolizji sieciowych 

W obszarze zadania znajdują się czynne sieci: 

 energetyczne – napowietrzne i doziemne, 

 telekomunikacyjne – napowietrzne i doziemne, 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej. 
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W ramach zadania należy dokonać likwidacji kolizji sieciowych kolidujących z przewidywanym zakresem prac 

na podstawie warunków wstępnie określonych w Koncepcji Programowej (stanowiącymi załącznik do Programu 

funkcjonalno – użytkowego).  

Wykonawca wystąpi o aktualne warunki na usunięcie kolizji, a następnie zaprojektuje i zrealizuje roboty 

budowlane w oparciu o te warunki. 

 

Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia obce (sieci, przyłącza) zlokalizowane pod istniejącą                              

i nowoprojektowana jezdnią zostały przebudowane. Dopuszcza się pozostawienie ww. infrastruktury tyko w obrębie 

przejść poprzecznych, w rurach osłonowych wychodzących poza konstrukcję drogi . Pozostałe będą uznane za 

kolizję i należy je przebudować/rozbudować.    

 

2.6. Organizacja ruchu 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a następnie wyniesie w teren projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

robót. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu (COR) należy powiadomić organ zarządzający ruchem, 

Zamawiającego oraz policję.  

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu (SOR) oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz 

z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem [34]. 

W ramach projektu należy przewidzieć oznakowanie poziome grubowarstwowe,  pionowe III generacji 

odblaskowości. Rozmiar znaków – zgodnie z wymaganiami przepisów.  

Szklane punktowe elementy odblaskowe jako wielokierunkowe zarówno w jezdni jak i w krawężnikach 

szykany i azylów należy przewidzieć zgodnie z instrukcją. 

Do projektu stałej organizacji ruchu należy załączyć analizy przejezdności wykonane dla pojazdów o min. 

parametrach podanych w PFU oraz analizy widoczności (w przypadkach wymaganych przepisami oraz                                    

w sytuacjach wskazanych przez zarządcę drogi lub zarządcę ruchu). 

 
Uwaga: 
Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu należy uzyskać przed złożeniem wniosku o uzyskanie ZRID. 
Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji 
robót. Uwagi i wskazania Organu Zarządzającego Ruchem należy uwzględnić w SOR i COR, a następnie 
zrealizować w ramach Wynagrodzenia Brutto. 
 

2.7. Uwarunkowania kontraktowe 

Materiałami wiążącymi Wykonawcę, co do zakresu jego zobowiązania kontraktowego są: 

 PFU; 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

 WWiORB; 
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 WWiOPP; 

 Odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujące zapisy PFU, WWiORB, WWiOPP. 

 

Warunki techniczne, warunki uzgodnień i wszystkie parametry podane w Wymaganiach Zamawiającego 

należy traktować, jako minimalne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotowej 

inwestycji oraz uzyskanie uzgodnień z zarządcami dróg, właścicielami urządzeń infrastruktury oraz uwzględnienie 

w ofercie ryzyka związanego z ewentualnymi zmianami w trakcie opracowywania Dokumentacji Projektowej, 

realizacji i ukończenia Robót. Podane ilości i dane liczbowe w koncepcji programowej stanowiącej element 

Przetargu należy traktować orientacyjnie i nie służą one do rozliczeń kosztów budowy. 

Pozostałe materiały mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie w celach 

informacyjnych i może je wykorzystywać oraz interpretować na własne ryzyko. 

Wykonawca jest upoważniony do wprowadzenia zmian w uzgodnieniach i opiniach otrzymanych do Koncepcji 

Programowej Zamawiającego, jednakże w sposób nie naruszający postanowień materiałów wiążących oraz                        

za zgodą instytucji wydających te warunki i uzgodnienia. 

Wykonawca jest także upoważniony do zmian technologii robót w stosunku do ustaleń koncepcji programowej 

pod warunkiem zgodności tych zmian z wymaganiami materiałów wiążących, a także uzyskania zgody 

Zamawiającego dla tych zmian w zakresie określonym PFU. Zamawiający udzieli zgody na rozwiązania zamienne 

w przypadku poprawności technicznej zaproponowanych rozwiązań, a także po sprawdzeniu, czy zaproponowane 

rozwiązania nie będą generowały zwiększonych późniejszych kosztów utrzymania obiektu. 

Jakiekolwiek przekroczenie ilości robót ponad ilości określone w koncepcji programowej, czy też konieczność 

wykonania prac nie ujętych w koncepcji programowej nie będzie stanowiło podstaw do zwiększenia Wynagrodzenia 

Brutto oraz przedłużenia czasu na ukończenie robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy stosowanie logo na dokumentach budowy i korespondencji wg. wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego. 

 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększą się perspektywy 

rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu nawierzchni oraz zwiększenia bezpieczeństwa drogowego wpłynie 

to również na zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających się do gleby w wyniku gromadzenia ścieków                               

w projektowanym odwodnieniu. Ponadto poprawi się  stan zdrowia publicznego wynikająca ze zmniejszenia 

zanieczyszczeń przedostających się do powietrza co wpłynie na poprawę stanu środowiska. Inwestycja 

podniesienie atrakcyjność gminy i miasta Wschowa i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych,                      

co stworzyć może korzystniejsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.  

Inwestycja przebiega w terenie wiejskim, w obszarze zabudowy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278.  
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Na istniejącym odcinku nawierzchnia drogi w miejscowości Tylewice wykonana w technologii bitumicznej                       

z obustronnymi zielonymi poboczami gruntowymi. Zjazdy indywidualne i publiczne w większości o nawierzchni 

gruntowej, lokalnie występują indywidualnie wykonane przez właścicieli posesji zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

lub z kostki betonowej. Droga obciążona komunikacją zbiorową. Istniejące przystanki autobusowe w postaci zatok 

autobusowych lub linii przystankowych bez zatok. Obsługa pasażerów odbywa się na zdegradowanych peronach 

autobusowych o nawierzchni ziemnej lub z kostki/płytek betonowych. Przystanki wyposażone w wiaty 

przystankowe.  

W m. Tylewice i Przyczyna Górna stwierdzono brak infrastruktury przewidzianej dla komunikacji pieszej 

(chodników). 

W przebiegu drogi stwierdzono nieoznakowane istniejące skrzyżowanie z droga gminą 006816F. Ponadto 

ww. skrzyżowanie posiada niewłaściwą geometrię ze względu na przesunięte wloty oraz nienormatywne łuki.                     

W chwili obecnej istniejąca nawierzchnia gruntowa drogi gminnej posiada liczne nierówności, koleiny, wgłębienia 

w których tworzą się soczewki wodne które przyczyniają się do pogorszenia i dalszej degradacji nawierzchni jak 

również wywożenie gruntu na jezdnię drogi wojewódzkiej.  

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez odwodnienie powierzchniowe za pomocą istniejących rowów 

drogowych. Rowy przydrożne w większości są zamulone a istniejące przepusty niedrożne, co powoduję miejscowe 

podmywanie drogi. Rowy działają jako bezodpływowe rowy odparowujące. W obrębie istniejącej drogi                                      

w m. Tylewice jak i m Przyczyna Górna zlokalizowane są trzy zbiorniki wodne. 

W rejonie inwestycji występuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej oraz 

linii napowietrznej elektroenergetycznych. Dodatkowo wzdłuż drogi na istniejących słupach energetycznych linii 

napowietrznych zamontowane jest oświetlenie drogowe oraz liczne sieci nn. Jezdnię w km 86+450 i 87+965 

przecina napowietrzna linia SN. W sąsiedztwie istniejącej drogi występuje zieleń niska w postaci trawników                              

i krzewów oraz drzewa. 

Teren inwestycji w całości nie jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z pismem z dnia 10.04.2018 r. nr ZN.5142.10.2018 [gWsc] układ ruralistyczny miejscowości 

Przyczyna Górna ujęty jest w ewidencji zabytków, a w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są 

cenne zabytki architektury sakralnej, objęte ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków: kościół 

filialny pw. Św. Jerzego w Przyczynie Górnej oraz kościół pw. Narodzenia NMP w Tylewicach. 

Z uwagi na sąsiedztwo inwestycji z zabytkami, kamiennymi murami kościołów, zaleca się ukształtowanie 

spadków chodnika, drogi i zjazdów oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudową i odwodnieniem w sposób 

zapewniający właściwy odpływ wody opadowych z terenu oraz kościołów, aby zapobiec destrukcji zabytkowych 

świątyń i ich ogrodzeń. Konieczne jest dostosowanie rodzaju i kolorystyki nawierzchni do zabytkowego otoczenia 

przy kościele w m. Tylewice. 

Inwestycja obejmuje teren układu ruralistycznego miejscowości Przyczyna Górna, ujętego w gminnej 

ewidencji zabytków, dlatego zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 19944r. Prawo Budowlane w  stosunku 

do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu  
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z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Na prace należy uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora zabytków. 

ZDW uzyskał informację od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem  

nr ZA.5161.184.2019 z 04.09.2019 r., że nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych na terenie inwestycji. 

Jednocześnie zalecono procedurę postępowania w przypadku natrafienia na obiekty, które mogą mieć charakter 

zabytkowy by zgodnie z art. 32  Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.: 

„Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest  

to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać 

wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.” 

 

Zatem w celu płynnej realizacji inwestycji i wykluczenia przypadkowego natrafienia na przedmioty, które mogą 

mieć charakter zabytkowy, w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić badania archeologiczne 

polegające na obserwacji wykopów budowlanych w trakcie prac zimnych z możliwością przekształcenia ich                           

w archeologiczne badania ratownicze w przypadku odsłonięcia warstw kulturowych, obiektów archeologicznych 

itp. narażonych na zniszczenie, które będą wymagały przeprowadzenia dokładnej eksploracji i wykonania 

szczegółowej ich dokumentacji.   

Wykonawca ma obowiązek objąć badaniami archeologicznym teren całego obszaru, na którym będą 

prowadzone roboty budowlane.  

W ramach prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca zobowiązany będzie do: przygotowania 

wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z niezbędnymi załącznikami oraz 

wymaganiami LWKZ, uzyskania od LWKZ decyzji pozwalającej na przeprowadzenie badań archeologicznych, 

wypełnienia wszystkich zapisów decyzji LWKZ udzielającej pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. 

prowadzenia prac zgodnie z wymogami metodyki badań archeologicznych, oraz zapisami wydanych decyzji LWKZ. 

Sprawozdanie z realizacji badań i opracowanych wyników należy przekazać Zamawiającemu w 1 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej niezwłocznie po zakończeniu badań archeologicznych. 

Osoba prowadząca funkcję kierownika badań archeologicznych z ramienia Wykonawcy powinna posiadać 

uprawnienia do prowadzenia badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 

i poszukiwań zabytków. 
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W przypadku zalecenia przez LWKZ wykonania innych badań niż ww. obserwacje archeologiczne oraz 

wydania odrębnej decyzji zmieniającej zakres badań, Zamawiający podejmie decyzję o wstrzymaniu robót 

budowlanych i wyłonieniu, w odrębnym postępowaniu, podmiotu do wykonania tych badań archeologicznych. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie bezzwłocznie umożliwić wejście na teren budowy 

uprawionym przez Zamawiającego podmiotom, które z ramienia Zamawiającego wykonają odpowiednie badania 

archeologiczne. W takim przypadku termin realizacji tych badań będzie ustalony indywidualnie z Zamawiającym. 

Jeżeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych wystąpią 

opóźnienia w robotach, Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą ustali ewentualne wydłużenie czasu kontraktu. 

Wykonawca projektując swoje prace musi mieć na uwadze istniejący charakter terenu wokół budowy                              

i uciążliwość zakresu prac objętego zamówieniem dla mieszkańców, a także uwarunkowania wynikające                                 

z konieczności funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej. 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych,                                

z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy                     

w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania dojazdów tymczasowych                         

do posesji lub uzyskania pisemnych zgód właścicieli nieruchomości przyległych na tymczasową likwidację dojazdu 

(na czas prowadzenia robót). Budowa tymczasowych dojazdów jak i ich utrzymanie należy ująć w Wynagrodzeniu 

Brutto. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej oraz 

obszarami zalewowymi rzek a także obszarami objętych strefą konserwatorską.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 

samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć 

materiałami izolacyjnymi.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej.  

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych 

i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,                        

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą 

się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 

celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków lub po uzyskaniu zezwolenia 

na wykonanie tych czynności od odpowiednich organów. 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed 

hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00-22.00, a do wykonywania Robót należy stosować urządzenia       

o obniżonym poziomie hałasu, osłony akustyczne na silniki oraz przenośne osłony terenowe.  
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Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 

ropopochodnymi lub toksycznymi;  

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu 

materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy;  

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia 

kół pojazdów.  

 

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie;  

 tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód 

powierzchniowych.  

 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, 

najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.  

 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;  

 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne 

sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 

bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników                          

na odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,  
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 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest 

wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).  

 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.                    

z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 

odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 

upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 

oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 

zajmujące się utylizacją. 

Działki będące przedmiotem inwestycji: 

 nie stanowią terenów zamkniętych, 

 znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej,  

 nie są w obszarze Natura 2000. 

 

Jezdnia jest odwadniana powierzchniowo do rowów przydrożnych oraz częściowo przez istniejącą kanalizację 

deszczową. Droga posiada oświetlenie uliczne, zawieszone na słupach energetycznych. Oświetlenie jest znacznie 

wyeksploatowane i o niskiej efektywności energetycznej. 

Przez drogę przebiegają liczne sieci infrastrukturalne: 

 sieci energetyczne napowietrzne i doziemne, 

 sieci telekomunikacyjne (napowietrzne i doziemne),  

 sieci wodne i kanalizacja sanitarna, 

 oświetlenie i kanalizacja deszczowa,  

Sieci te kolidują częściowo z zakresem robót. 

Nie wyklucza się występowania innych niezinwentaryzowanych sieci w rejonie inwestycji. Sieci te mogą 

kolidować z zakresem robót i należy przewidzieć ich przebudowę/rozbudowę w zakresie wynikającym z przyjętych 

rozwiązań na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskanych warunków przebudowy. 

 

4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania opracowań projektowych, 

zarówno przed jak i w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca 

uwzględni koszty związane m.in. z: 

4.1. Zobowiązania Wykonawcy na etapie projektowania 
 

 

1) Opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z przepisami prawa, PFU oraz WWiOPP. 
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2) Opracowania Harmonogramu Prac Projektowych (HRF-PP, zwany również Harmonogramem) - również 

w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki krytycznej. 

3) Zapewnienia zgodności procesu wykonania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmono-

gramu oraz poleceniami Inżyniera Projektu/Przedstawiciela Zamawiającego akceptowanymi przez Zama-

wiającego. 

4) Zorganizowania procesu wykonania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu 

zostały osiągnięte zgodnie z Kontraktem. 

5) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) dla opracowania projektu. 

6) Wystąpienia do Zamawiającego o wydanie stosownych pełnomocnictw wraz ze wskazaniem zakresu, jak 

i osób do umocowania, z podaniem niezbędnych danych osobowych. 

7) Opracowania projektów budowlanych wszystkich branż.  

Uwaga: 
Przed przekazaniem do uzgodnienia z Zamawiającym projektu zagospodarowania terenu, należy 
w pierwszej kolejności uzgodnić poszczególne projekty budowlane branżowe wchodzące                               
w Przedmiot Umowy. 
Jeżeli uzgodnione rozwiązania projektowe zawarte w poszczególnych projektach budowlanych 
branżowych będą kolidowały z innymi projektami budowlanymi  branżowymi przedstawionymi                     
na PZT, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy i ponownego uzgodnienia                               
z Inżynierem Projektu/Przedstawicielem Zamawiającego, a następnie z Zamawiającym. PZT należy 
przedstawić do uzgodnienia z Inżynierem Projektu/Przedstawicielem Zamawiającego, a następnie 
z Zamawiającym. 
 

8) Opracowania projektu zagospodarowania terenu (PZT). 

9) Opracowania projektów wykonawczych wszystkich branż.  

10) Sporządzenia przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych i odbioru robót (STWiORB) -  jako spój-

nych elementów. 

11) Przygotowania materiałów (np. operatów, ocen) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie pozwo-

leń/zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska. 

12) Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

a) Na początkowym etapie prac projektowych należy przeanalizować materiały uzyskane ze Starostwa 

Powiatowego oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod względem 

dokumentów dotyczących przebiegu granic nieruchomości biorących udział w procesie inwestycyjnym 

(w tym przebiegu granic prawnych, w przypadku granic ewidencyjnych należy je ustalić w trybie art. 

37 rozporządzenia [40]. 

b) Opracowania aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny,                          

w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów uzupełniających i sprawdzają-

cych aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapę należy wykonać    

w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być 

wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca 

przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie                      

z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu                      
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do reperów niwelacji państwowej. 

c) Ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi inwestycji oraz wykona-

nie stosownej dokumentacji. 

d) Sporządzenia map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty podziału nieru-

chomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Jeśli zaj-

dzie konieczność wykonania dodatkowych projektów podziału nieruchomości Wykonawca wykona                   

je w ramach Wynagrodzenia Brutto.  

Uwaga: 
Zatwierdzony PZT (uwzględniający wszystkie branże) wraz z akceptacją przez Zamawiającego 
planowanych linii rozgraniczających stanowi podstawę do przygotowania projektów podziałów 
nieruchomości. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w HRF-PP.  Wcześniejsze przygotowanie 
projektów podziałów stanowi ryzyko Wykonawcy i będzie on zobowiązany do dokonania korekt 
w przygotowanych projektach podziałów, jeżeli ostateczne linie rozgraniczające ulegną 
zmianie.  
Każda zmiana rozwiązań projektowych po zatwierdzonym przebiegu linii rozgraniczających 
podlega akceptacji przez Zamawiającego w zakresie zmian. Aktualizację projektów podziału 
nieruchomości należy ująć w Wynagrodzeniu Brutto. 
 

 

e) Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie decyzji ZRID, (oznakowa-

nie słupkami granicznymi oraz żółtymi, betonowymi słupkami PD) oraz opracowanie dokumentacji 

geodezyjnej zgodnie z WWiORB D.01.01.01. 

f) Wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych wypisów z ewidencji gruntów,                    

odpisy z księgi wieczystej lub protokół z badania księgi wieczystej, wykazy zmian danych ewidencyj-

nych – stanowiących załącznik do wniosku o ZRID. 

Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest do takiego projektowania linii rozgraniczających, aby nie 
narażać Zamawiającego na niepotrzebne koszty związane z wykupami gruntów, na których 
nie są zlokalizowane żadne elementy związane z nowo projektowaną drogą wojewódzką. 

 
g) Inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym dokumentacji 

fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

h) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej: 

 Pod obiekty drogowe: 

 jezdnia - badania geotechniczne w osi jezdni należy wykonać, co 200 m, 

 jezdnia - rozpoznanie warstw konstrukcyjnych należy przeprowadzić w trzech odwiertach                  

(0,5 m od lewej krawędzi, oś, 0,5 m od prawej krawędzi), co 200 m, 

 dla każdego odwiertu kontrolnego w gruntach nienośnych wiercenie wykonywać                                    

do osiągnięcia warstwy nośnej min. +2 metry. 

 Pod obiekty inżynierskie: 

 w przypadku przepustów wykonać po jednym odwiercie przy wlocie i wylocie przepustu, który 

osiągnie warstwę nośną + 5m. 
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Uwaga: 
Minimalna głębokość odwiertów powinna wynosić 3 m od projektowanej niwelety. 
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy opracować opinię geotechniczną. 
Powyżej podane wymagania w pkt h są wymaganiami minimalnymi. W przypadku gdy Wykonawca 
uzna, że zachodzi konieczność wykonania większej ilości badań musi to ująć w Wynagrodzeniu 
Brutto. 

 
13) Wykonania wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów. 

14) Uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - W przypadku dokonania optymalizacji 

rozwiązań technicznych przez Wykonawcę, które wpłyną na konieczność ponownego przeprowadzenia 

postępowania środowiskowego oraz usankcjonowania wprowadzonych zmian w stosunku do uzyskanej 

decyzji środowiskowej, Wykonawca przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska decyzję o środowi-

skowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla całego Przedmiotu Umowy w oparciu 

o obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko [10] i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [9]. Uzyskanie 

nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może wpłynąć na zmianę terminu umownego. 

15) Uzgodnienia na wstępnym etapie projektowania z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

(LWKZ) przebiegu planowanej trasy inwestycji, warunków prowadzenia prac ziemnych oraz przygotowaw-

czych (m.in. wycinka drzew). 

16) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach 

na etapie Koncepcji Programowej. Uzyskania wymaganych przez LWKZ wszelkich zgód / umów z właści-

cielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których położona jest inwestycja i na których 

należy przeprowadzić badania archeologiczne. Uzyskania pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (LWKZ) na niezbędne do przeprowadzenia badania archeologiczne. Koszty 

zgód, zajęcia nieruchomości należy uwzględnić w Wynagrodzeniu Brutto. Wyniki badań należy przekazać 

Zamawiającemu. 

17) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora w szczególności: 

a) Wszystkich warunków technicznych dla przebudów dróg oraz infrastruktury niezwiązanej z drogami; 

b) Uzgodnień i zatwierdzeń rozwiązań projektowych z Zarządcami dróg lub gestorami infrastruktury; 

c) Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania kontraktu; 

d) Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach Zamawiają-

cego i za jego zgodą. 

Uwaga: 
Wyżej wymienione dokumenty należy uzyskać na Inwestora to jest Zarząd Województwa 
Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - tak aby na etapie składania wniosku                         
o decyzję ZRID spełnić zapisy ustawy [2].  

 

18) Wykonania projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub likwidacji 

urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energe-

tyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, 
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system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków sanitarnych). 

19) Opracowania projektu odwodnienia.  

20) Uwzględnienia w projektach dojazdów do urządzeń podczyszczających wody opadowe, w tym również        

do zbiorników retencyjnych - chłonno-odparowujących. 

21) Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, rysunków lub innych doku-

mentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, montażowych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

a) obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

b) niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

22) Przygotowania na koszt określony w ofercie ujęty w Wynagrodzeniu Brutto i w niezbędnych ilościach                

egzemplarzy: 

a) materiałów do wniosków: ZRID, pozwoleń/zgód wodno-prawnych i innych decyzji, na podstawie                

których Wykonawca w imieniu Inwestora wystąpi o ich uzyskanie, 

b) karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku ewentualnego uzyskiwania nowej decyzji środowi-

skowej oraz wszystkich dokumentów i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli 

organ wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania decyzji                   

środowiskowej. 

23) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz opinii uzyski-

wanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla tych rozwiązań 

Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

24) Uzgadniania projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie trwania umowy) związanych z: 

a) lokalizacją w pasie drogowym lub terenem przeznaczonym pod pas drogowy urządzeń infrastruktury 

technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami, 

b) budową lub przebudową włączeń do dróg wojewódzkich dróg innych kategorii oraz zjazdów                             

na obszarze objętym umową. 

Uwaga:  
Wyżej wymienione czynności należy ująć w Wynagrodzeniu Brutto. 

25) Opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją wynikających z PFU, poleceń Inżyniera Projektu lub               

Przedstawiciela Zamawiającego. 

26) Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na wszystkie 

elementy realizowanych robót oraz opracowania przedmiaru robót, uwzględniając wymagania Zamawia-

jącego zawarte w WWiORB. 

27) Opracowania projektów stałej (SOR), czasowej organizacji ruchu (COR), uzyskania wymaganych opinii                 

i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Uwaga: 
Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu należy uzyskać przed złożeniem wniosku                                 
o uzyskanie ZRID. 
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Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie 
realizacji robót. Uwagi i wskazania Organu Zarządzającego Ruchem należy uwzględnić w SOR                        
i COR, a następnie zrealizować w ramach Wynagrodzenia Brutto. 
 

28) Opracowania szacunku brakarskiego dla wycinki drzew na etapie projektu z podziałem na drogi publiczne, 

inne nieruchomości. 

29) Udostępniania materiałów na etapie opracowania dokumentacji mogących stanowić materiały promo-

cyjne. Wykonawca na polecenie Zamawiającego będzie zobowiązany każdorazowo do przeniesienia praw 

autorskich w zakresie przekazywanych materiałów związanych z powielaniem, umieszczaniem na stro-

nach internetowych, bilbordach i publikowaniem. Koszt ten jest ujęty Wynagrodzeniu Brutto.  

30) Uwzględnienia w projekcie wszystkich elementów wskazanych do realizacji w ramach PFU. 

31) Przeniesienia praw autorskich do całości opracowania na zasadach określonych w Umowie. 

32) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

Uwaga: 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania opracowań projekto-

wych. 

• Kserokopie wszystkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazy-

wać Inżynierowi Projektu/Przedstawicielowi Zamawiającego, w terminach umożliwiających ew. 

skorzystanie z trybu odwoławczego. 

• Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do prezentacji                        

na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. należy uwzględnić                   

ryczałtowo w kosztach opracowań projektowych.  

 

33) Szczegółowy zakres dokumentacji projektowych, ilości i składu określono w WWiOPP 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy i prowadzenia 

robót budowlanych, w ramach Wynagrodzenia Brutto Wykonawca uwzględni koszty związane m.in. z:  

 

5.1. Zobowiązania Wykonawcy na etapie robót budowlanych 
 

1) Opracowania Harmonogramu Robót Budowlanych (HRF-RB, zwany również Harmonogramem) - również 

w formie graficznej, ze wskazaniem ścieżki krytycznej. 

2) Sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3) Opracowania Programu Zapewnienia Jakości (przed rozpoczęciem robót budowlanych) - dla Robót                      

budowlano-montażowych. 

4) Przygotowania Terenu Budowy z uwzględnieniem kosztów związanych z:  

a) Czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie przebu-

dowy/budowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy/rozbudowy innych dróg publicznych; 
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b) Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń, u odpowied-

nich gestorów sieci i zarządców infrastruktury,  

c) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki lub 

budowy obiektów budowlanych; 

d) Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności urządze-

nia tymczasowych objazdów; 

e) Sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia                

na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez 

Zamawiającego umowy sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych 

działkach – w razie konieczności; 

f) Uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne [11] zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w przypadku gdy inwestycja 

wymaga przejścia przez tereny wód płynących oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń,                    

o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [2], zwanej dalej „SpecU”, a także 

pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4SpecU – w razie konieczności; 

g) Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i przekazania 

działki na rzecz nowego zarządcy (np. przy przełożeniu odcinka rzeki, cieku – wody płynącej) oraz 

udziałem w przygotowaniu umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz 

nowego zarządcy – w razie konieczności; 

h) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych wycinkach przez 

Wykonawcę, na działkach przeznaczonych pod pas drogowy wraz z kosztami transportu i utylizacji 

pozostałości po wykonanych robotach; 

i) Dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin na działkach poza projektowanym 

pasem drogowym określonym w decyzji ZRID lub innej decyzji umożliwiającej realizację Przedmiotu 

Umowy na działkach poza projektowanym, w zakresie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości,                   

o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit i w związku z lit e, f, g, h ustawy [2] wraz z kosztami utylizacji 

pozostałości po wykonanych robotach 

j) Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu oraz pozyskanego                     

z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie                    

budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów);  

 

Uwaga: 
Nadmiar humusu należy zagospodarować w obrębie pasa drogowego zgodnie                                           
z obowiązującymi przepisami. 
 

k) Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni dro-

gowej, we własnym zakresie i na koszt ujęty w Wynagrodzeniu Brutto; 
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l) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; 

m) Wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego oraz ewentual-

nego usunięcia niewybuchów; 

n) Zapewnieniem zespołu środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia 

Robót;  

o) Zapewnieniem, badań archeologicznych polegających na obserwacji wykopów budowlanych  

w trakcie prac zimnych z możliwością przekształcenia ich w archeologiczne badania ratownicze  

w przypadku odsłonięcia warstw kulturowych, obiektów archeologicznych itp. narażonych  

na zniszczenie, które będą wymagały przeprowadzenia dokładnej eksploracji i wykonania 

szczegółowej ich dokumentacji. 

p) Wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do Terenu Budowy 

związanych z oddziaływaniem budowy. Szczegółowy zakres inwentaryzacji określi Wykonawca. 

Zamawiający uzna za wystarczające wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowań w odległości, 

co najmniej 20 m od granicy przyszłego pasa drogowego; 

q) W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie                  

i w związku z wykonywaniem Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich 

zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego;  

Uwaga: 
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów 
 

r) Wykonaniem tymczasowego ogrodzenia. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki ist-

niejącego ogrodzenia, jest on zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu                   

zabezpieczenia nieruchomości. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działki 

powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację inwe-

stycji drogowej. Nieruchomość musi być zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez cały 

okres trwania robót; 

s) Dokonaniem, z udziałem przedstawicieli Inżyniera Projektu/ 

t) Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów infrastruktury i zarządców dróg inwentaryzacji dróg, tras                 

dostępu i urządzeń obcych na Terenu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec                      

pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót, po których będzie się odbywał ruch budowlany;  

u) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcami dróg 

gminnych, powiatowych, „korytarzy” dla transportów wykonywanych na potrzeby budowy. Wyko-

nawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty napraw i remontów dróg zgodnie z zawieranymi 

porozumieniami z Zarządcami tych dróg. Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie 

dopuścić do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy związany z działalnością 

Wykonawcy lub przez Przedstawicieli Wykonawcy. Działania te będą obejmowały także właściwe 
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użycie odpowiednich pojazdów i tras, w celu wypełnienia zapisów Przedmiotu Umowy oraz przed-

miotowego PFU. 

W szczególności: 

- Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną 

planowanych do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych; 

- Transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni 

pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8 t lub innymi pojaz-

dami uzgodnionymi z zarządcą danej drogi; 

- Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych do wyko-

rzystania istniejących dróg; 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane               

do używania przez niego jako tras dostępu; 

- Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu  

i uzyska także ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich 

tras, znaków i drogowskazów; 

- Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie żadnych roszczeń Wykonawcy lub 

osób trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu                 

do Terenu Budowy lub dotyczyć jej w inny sposób; 

Uwaga: 
Wszelkie roszczenia wynikające z powyższego oraz użytkowania przez Wykonawcę                       
z dróg technologicznych i tymczasowych, skierowane do Zamawiającego będą przekie-
rowane na Wykonawcę, którego zadaniem będzie zaspokojenie tych roszczeń.  
 

- Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu.                    

W związku z tym, w celu właściwego skalkulowania oferty, Wykonawca zobowiązany jest                     

do przeprowadzenia oględzin w terenie; 

- Koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego 

przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę; 

- Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg (parafowane przez po-

szczególnych Zarządców dróg protokoły o przywróceniu stanu dróg do stanu uzgodnionego 

będą wchodziły w skład dokumentów odbiorowych); 

- W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu 

budowy bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on odpo-

wiedzialny za jej likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich; 

- O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi, co najmniej 

z siedmiodniowym wyprzedzeniem; 

- Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzeczne istniejące, bądź 
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stworzone w zamian, ciągi komunikacyjne; 

- Wykonawca w Wynagrodzeniu Brutto uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego utrzymania 

dróg i ulic będących w obrębie Terenu Budowy; 

- Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe                       

powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również 

w razie potrzeby poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecz-

nych zmian w organizacji ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania; 

- Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia robót, 

koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto. 

5) Realizacji wszystkich robót i obiektów wynikających z opracowanego projektu wykonawczego oraz                       

budowlanego zatwierdzonego decyzją ZRID lub inną decyzją umożliwiającą realizację robót.   

6) Rozpoczęcia robót budowlanych po wcześniejszym ich wytyczeniu przez uprawnionego geodetę Wyko-

nawcy. 

7) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi poprzez przebudowę/rozbudowę lub zabezpieczenie oraz                     

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń                     

na przebudowę/rozbudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca własnym                  

staraniem zapewni nadzór ze strony właściciela sieci, koszt ten pokrywa Wykonawca w ramach w Wyna-

grodzenia Brutto. 

8) Prawidłowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia robót.  Wykonawca w porozumieniu                   

z właścicielami urządzeń wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie dopuścić do zalania terenu budowy 

oraz terenów przyległych. W razie konieczności uzyska też wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia                     

w przedmiotowym zakresie, w tym zgody właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości. Koszt czasowych 

zajęć pokrywa Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Brutto. 

9) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez LWKZ w wydanych pismach, opiniach, decyzjach. 

10) Zaplanowania harmonogramu robót tak, aby w przypadku wystąpienia skomplikowanych badań archeo-

logicznych, roboty drogowe nie kolidowały z prowadzonymi badaniami archeologicznymi i nie powodowały 

opóźnień w realizacji całego Kontraktu zamiennie zwanego Umową. 

11) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

12) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji technicz-

nych (WWiORB), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium drogowym, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego i składania co miesięcznych raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

13) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

14) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne, składowe, 

Teren Budowy z wyłączeniem drogi i jej nowobudowanych elementów, drogi tymczasowe – wykonane                  

na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów czasowo przekształconych przez                     

Wykonawcę.  
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15) Zahumusowania terenu w pasie drogowym. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych zobo-

wiązany jest do zgromadzenia humusu w przypadku bilansu ujemnego uzupełni brakujący humus z zaso-

bów własnych. 

16) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach                  

lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. 

17) Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu zagwarantowania czynnej 

ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych 

działań wynikających z decyzji organów ochrony środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nad-

zór nad prawidłowością działania zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z ramienia                     

Inżyniera Projektu/Zamawiającego. Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez Inżyniera                    

Projektu/Zamawiającego. Zespół, w zależności od potrzeb, winien składać się z następujących specjali-

stów m.in.: botanika, fitosocjologa, entomologa, herpetologa, ornitologa i chiropterologa. 

 

Uwaga: 
W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżącą obserwację 
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie 
zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i przyrody. 

18) Wprowadzenia stałej organizacji ruchu uzgodnionej w ramach realizowanego Kontraktu. 

19) Uwzględnienia w Wynagrodzeniu Brutto kosztów związanych z realizacją zmian oznakowania kierunko-

wego poza zakresem przekazanego placu budowy, a wynikającym z oddania do użytkowania przedmio-

towego odcinka drogi wojewódzkiej. 

20) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem (OZR) na drogach wojewódzkich oraz ZDW o zamiarze 

przystąpienia do rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyję-

tych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być skierowane do OZR oraz ZDW po wytrasowaniu oznakowa-

nia poziomego, a przed jego wykonaniem w terminie, co najmniej 5 dni przed tą czynnością.  

Uwaga: 
W przypadku stwierdzenia potrzeby (przez powyższe instytucje) dokonania korekty                                          
w oznakowaniu poziomym, Wykonawca ustali dokładny zakres, uzyska akceptację i dopiero będzie 
mógł przystąpić do wykonania oznakowania poziomego w terenie. 
 

21) Pełnienia nadzoru przyrodniczego na warunkach określonych w WWiORB D-M-00.00.00. 

22) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

23) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: 

umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu 

i zanikających, polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia Jako-

ści (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgod-

ności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 
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badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy zasadniczej) i wyka-

zami zmian danych ewidencyjnych, rozliczenie finansowe uwzględniające koszty kwalifikowalne  i niekwa-

lifikowalne niezbędne do rozliczania inwestycji, po uzyskaniu dofinansowania z RPO – Lubuskie 2020, 

protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z prze-

pisami. Operat należy dostarczyć w jednym egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji                     

elektronicznej (w formacie *pdf). 

24) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia/zawiadomienia                            

o zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania organu. 

25) Uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora pozwolenia na użytkowanie i/lub skuteczne zawiadomienie                 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. o zakończeniu robót wraz                              

z uzupełnieniem dokumentów na każde żądanie organu. 

 

6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE – ZAKRES PRAC 

OBJĘTY ZAMÓWIENIEM 

Rozwiązania komunikacyjne powinny zapewnić sprawną komunikację poprzez zastosowanie parametrów 

dróg zgodnych z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [23]. Łuki poziome i pionowe 

powinny zapewniać odpowiednie odległości widoczności na zatrzymanie.  

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować kolidujące z zakresem inwestycji 

sieci. 

Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności przepisami techniczno–

budowlanymi. Rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Opracowując Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy należy uwzględnić wymagania decyzji                                   

o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiącą załącznik do Programu funkcjonalno - użytkowego 

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować się niewielkimi wymaganiami 

środowiskowymi, w tym wysoką tolerancją na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności 

na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania.  

Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych 

zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.  
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6.1. Konstrukcje nawierzchni  

Zamawiający założył następujące minimalne wymagania konstrukcji drogowych: 

 JEZDNIA GŁÓWNA – DROGA WOJEWÓDZKADW 278 – KR4 

- Warstwa ścieralna Mastyks Grysowy SMA 11 PMB 45/80-

55 

gr. 4 cm  

- Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W, D50/70 gr. 6 cm  

- Podbudowa zasadnicza 

Beton asfaltowy (AC) 

Beton asfaltowy AC22P,  

D 35/50  

gr. 10 cm  

- Podbudowa zasadnicza Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizo-

wane mechanicznie 

gr. 20 cm 

Podłoże G1 

- Podbudowa pomocnicza Mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym C3/4 lub grunt 

stabilizowany spoiwem hydraulicznym 

gr. 15 cm  

Podłoże G4 

- Podbudowa pomocnicza Mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym C3/4 lub grunt 

stabilizowany spoiwem hydraulicznym 

gr. 18 cm 

- Warstwa ulepszonego 

podłoża 

Mieszanka niezwiązana z gruntu 

niewysadzinowego o CBR≥20% i 

k10≥8m/dobę 

gr. 40 cm 

- Warstwa odcinająca Geotkanina lub geowłóknina separacyjna o gramaturze min. 

200 g/m2, grubość min. 1,2 mm wytrzymałość na przebicie 

min. 2 kN i wytrzymałość na rozciąganie  (wzdłuż, wszerz) 

min. 15 kN/m 

 

 DROGA GMINNA – KR2 

- Nawierzchnia Beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm  

- Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC16W 35/50 gr. 8 cm 

- Podbudowa zasadnicza Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm 

- Podbudowa pomocnicza Mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm 

 

 ZATOKI POSTOJOWE 

- Nawierzchnia Kostka betonowa typu behaton – kolor grafit gr. 8 cm  

- Podsypka  Cementowo-piaskowa  1:4 gr. 3 cm  

- Podbudowa zasadnicza Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm 

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu z dowozu Rm 2,5 MPa gr. 15 cm 
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 NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH 

- Nawierzchnia Kostka betonowa typu behaton – kolor grafit gr. 8 cm  

- Podsypka  Cementowo-piaskowa  1:4 gr. 3 cm  

- Podbudowa zasadnicza  Beton C20/25  gr. 25 cm  

-  Podłoże G1   

 PERONY AUTOBUSOWE 

- Nawierzchnia Kostka wibroprasowana– kolor szary gr. 8 cm  

- Podsypka  Cementowo-piaskowa  1:4 gr. 3 cm  

- Podbudowa zasadnicza   Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm  

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu z dowozu Rm 1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm 

 CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

- Nawierzchnia  Beton asfaltowy AC 8S 50/70 gr. 5 cm 

- Podbudowa zasadnicza Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm 

- Ulepszone podłoże Mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy o 

CBR>20% 

gr. 10 cm 

 ZJAZDY INDYWIDUALNE, NAWIERZCHNIE WYSP I AZYLI DLA PIESZYCH 

- Nawierzchnia Kostka wibroprasowana – kolor grafit gr. 8 cm  

- Podsypka  Cementowo-piaskowa  1:4 gr. 3 cm  

- Podbudowa zasadnicza   Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie min. gr. 20 cm  

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu z dowozu Rm 1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm 

 ZJAZDY PUBLICZNE 

- Nawierzchnia Kostka wibroprasowana – kolor grafit gr. 8 cm  

- Podsypka  Cementowo-piaskowa  1:4 gr. 3 cm  

- Podbudowa zasadnicza   Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie min. gr. 25 cm  

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu z dowozu Rm 1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm 

 UMOCNIONE POBOCZE / ZABRUKI 

- Nawierzchnia Kostka kamienna surowo łupana 16x18 cm o wypełnieniu 

spoin żywicą epoksydową 

gr. 16 cm  

- Podsypka  Cementowo-piaskowa  1:4 gr. 3 cm  

- Podbudowa zasadnicza Kruszywo C90/3, frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm 

- Stabilizacja gruntu Stabilizacja gruntu z dowozu Rm2,5 MPa gr. 15 cm 
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 POBOCZE GRUNTOWE Z KRUSZYWA 

- Nawierzchnia Destrukt pofrezowy zmieszany z pospółką 1:1 (opcjonalnie 

za zgodą Zamawiającego kruszywo frakcji 0/31,5 stabilizo-

wane mechanicznie) 

gr. 15 cm  

 

Uwaga: 
Podane powyżej konstrukcje zjazdów indywidualnych oraz publicznych należy traktować jako 
wymagania minimalne. W zależności od struktury rodzajowej ruchu na poszczególnych zjazdach 
grubość konstrukcji należy dostosować do warunków terenowych oraz do pojazdów 
poruszających się danym zjazdem.  
 
Uwaga: 
Zamawiający na całym zakresie inwestycji wymaga wymiany i zaprojektowania nowej konstrukcji 
nawierzchni zgodnie z ww. wymaganiami. Zamawiający nie dopuszcza wzmocnienia istniejącej 
konstrukcji. 
 
 
 

Jako obramowanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów należy zastosować: 

 krawężnik drogowy (prosty, łukowy): 20x30 cm na ławie z oporem z  betonu min. C12/15, 

 krawężnik najazdowy:  20x22 cm na ławie z oporem z  betonu C12/15, 

 krawężnik wyspowy (prosty, łukowy) 30x25 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 

 obrzeże betonowe: 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15,  

 Przy przejściach dla pieszych ułożyć płytki lub kostkę typu „STOP”(z wypustkami) 10x20 cm – szerokość 

min. 30 cm  

 W przypadku chodnika przyległego do jezdni zastosować opaski z trzech rzędów kostki koloru 

czerwonego w tym jeden z wypustkami (układ od krawędzi 2 rzędy zwykła, 1 rząd z wypustkami) 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania optymalizacji konstrukcji nawierzchni wraz                           
z doprowadzeniem istniejącego podłoża do grupy nośności G1. Na każdą zmianę konstrukcji, 
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Zaprojektowana konstrukcja ma być zgodna z obowiązującymi przepisami i być odpowiednia dla 
ruchu min. KR 4.  
Dopuszcza się zarówno przyjęcie konstrukcji katalogowych (katalog typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA 2014 r. – załącznik do zarządzenia nr 31 Dyrektora 
GDDKiA z 16.06.2014 r.), jak również indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni 
metodami mechanistycznymi. W przypadku projektowania indywidualnego Wykonawca dołączy 
wyliczenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni wykonane przy użyciu programu komputerowego 
zatwierdzonego przez GDDKiA do projektowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni (załącznik 
E katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – zarządzenie nr 4 
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 23.02.2001 r.). 
Zamawiający wymaga aby warstwa ścieralna na DW  była z SMA o grubości min. 4 cm. 
 

Konstrukcja musi spełniać wymóg mrozoodporności. Podłoże gruntowe pod konstrukcją nawierzchni 

wszystkich dróg musi spełniać warunki dla podłoża grupy nośności G1.  
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Jeżeli podłoże gruntowe zaszeregowano do innej grupy nośności niż G1, niezależnie od kategorii ruchu, 

podłoże należy doprowadzić do grupy nośności G1.  

 

6.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy przewidzieć w dokumentacji: 

 na przejściach dla pieszych/ przejazdach rowerowych - azyle wyspowe wraz z bocznym doświetleniem 

pieszego/rowerzysty, znakami aktywnymi D-6 z lampą migającą (pulsacja żółta) i znaki U5b/C9; 

 na wjeździe do m. Tylewice – szykanę zmniejszająca prędkość o wymiarach nie mniejszych niż                                 

w Koncepcji Programowej;  

 bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych wynikających z warunków terenowych oraz 

obowiązujących przepisów. 

 

Azyl na przejściu dla pieszych/przejeździe rowerowym (wysepka na środku jezdni), wybudowana w celu 

ułatwienia pieszym bezpiecznego przekraczania ulicy. Umieszczenie wyspy azylu ma umożliwić pieszym/ 

rowerzystom przekraczanie jezdni etapami, ułatwić obserwowanie drogi (pieszy/rowerzysta musi obserwować tylko 

jeden kierunek, z którego nadjeżdżają pojazdy). Ilość przejść i azyli uzależniona będzie od przyjętym rozwiązań 

technicznych, decyzji opiniujących i zatwierdzających stałą organizację ruchu.  

Stosowanie wysp i szykany ma na celu uspokojenie ruchu poprzez odgięcie toru jazdy a tym samym zwięk-

szenie bezpieczeństwa na drodze. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przejezdność dla pojazdu o min. para-

metrach: długość całkowita 22,27 m (15,00+7,27 m), szerokość 3,34 m czy przyjęte rozwiązania projektowe są 

optymalne (kąty najazdów i szerokość jezdni) i nie ograniczają swobody ruchu. 

Uwaga: 
Wykonawca na początkowym etapie prac projektowych zobowiązany jest do wystąpienia do Szefostwa 
Transportu i Ruchu Wojsk, celem określenia parametrów poruszających się rozbudowywaną drogą pojaz-
dów wojskowych i dostosowania przejezdności na azylach dla pieszych oraz szykanie. 
 

6.3. Zjazdy z dróg  

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich 

należy dokonać przebudowy/rozbudowy/budowy zjazdów z dróg. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy 

indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości przyległej do pasa 

drogowego, tj. czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia                   

(o parametrach technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 

gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych).  

Konstrukcja zjazdów winna odpowiadać minimum KR2 (w przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia 

grubości konstrukcji, Wykonawca indywidualnie zaprojektuje i wykona przedmiotowe zjazdy dostosowując                              

je do występujących w terenie potrzeb). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezdnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieszy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uspokojenie_ruchu
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W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich 

należy dokonać przebudowy/rozbudowy istniejących zjazdów z dróg publicznych oraz budowy nowych zjazdów, 

jeżeli w wyniku przyjętych rozwiązań istniejący zjazd będzie podlegał likwidacji.  

Przebudowa/rozbudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie zjazdów oraz 

sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych. Minimalna średnica przepustów pod zjazdami – 

500 mm – lecz nie mniejsza niż średnica przepustów w stanie istniejącym. 

Przebudowę/rozbudowę zjazdów należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania się wysokościowego 

do dalszej części istniejącego zjazdu. Szerokość zjazdu należy dopasować do bramy wjazdowej oraz dostosować 

do obowiązujących przepisów. 

Przebudowa/rozbudowa zjazdów na tereny rolnicze powinna być dostosowana do przejazdu miarodajnych 

pojazdów i maszyn rolniczych każdego typu. 

W przypadku gdy do działek przyległych do drogi była zapewniona dostępność komunikacyjna (brak rowu),     

a przy tych działkach należy wykonać odwodnienie drogi za pomocą rowów Wykonawca winien zapewnić 

dostępność tych działek poprzez wykonanie zjazdów. 

Zjazdy należy zaprojektować z uwzględnieniem wymaganych przepisami warunków widoczności oraz 

przejezdności. 

 

Uwaga: 
Zjazdy przedstawione w koncepcji mają charakter poglądowy. Wykonawca będzie zobowiązany                                  
do przeprojektowania wszystkich istniejących zjazdów o geometrii i konstrukcji dostosowanej do potrzeb 
terenowych.  
 

6.4. Kanalizacja deszczowa  

W przypadku projektowania kanalizacji deszczowej Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować 

kanalizację deszczową wraz z przyłączami i przykanalikami, dla właściwego odwodnienia nawierzchni dróg                               

i ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowo należy przewidzieć podłączenie istniejących sieci drenarskich                                

do projektowanego odwodnienia. 

Ilość kanałów, studni i wpustów deszczowych będzie zależało od rozwiązań przyjętych w Projekcie 

Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, uwzględniając warunki techniczne włączenia do odbiorników. 

Układ kanałów powinien zapewnić ciągły odbiór wód opadowych z wpustów ulicznych i z nieruchomości 

położonych na danym obszarze, musi również uwzględniać kierunki rozwoju miejscowości.  

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powinno odbywać się grawitacyjnie i możliwie najkrótszą 

drogą. Kanały powinny być zlokalizowane w granicach projektowanego pasa drogowego.  

Odcinki przyłączy kanalizacyjnych należy wykonać do każdego istniejącego bądź projektowanego wpustu 

deszczowego. Należy również zapewnić przejęcie ścieków deszczowych z wszystkich punktów, które były dotąd 

uwzględnione w poszczególnych zlewniach. Nie dopuszcza się odcięcia jakiegokolwiek punktu od możliwości 

odprowadzenia wód kanalizacją deszczową. 
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Trasę kanalizacji należy prowadzić w maksymalnym stopniu w terenie zielonym i w chodnikach. W miejscach, 

gdzie nie jest to możliwe dopuszcza się układanie kolektorów w jezdni, lecz w ten sposób, by zwieńczenia studni 

rewizyjnych znajdowały się poza śladem kół (w osi pasa ruchu).  

Należy stosować studnie kanalizacji min. DN 1200 mm z betonu C35/45. Studnie z włazami żeliwnymi                          

z betonowym wypełnieniem D400 (studnie w jezdni) i C250 (studnie poza jezdnią). Włazy ryglowane z min.                           

2 ryglami. Min. parametry studni: wodoszczelność W8, nasiąkliwość nie większa niż 5%, mrozoochronność F150. 

Studnie betonowe należy wykonać jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych                        

i żelbetowych łączonych na uszczelki elastyczne, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany 

do przewidywanej agresji chemicznej), z zamontowanymi przejściami szczelnymi, studnie z prefabrykowanymi 

kinetami. W studniach należy stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry 

stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. Armaturę żeliwną klasy minimum D-400 należy układać na pierścieniach 

betonowych. Studnie wyposażyć w zwężki asymetryczne na studzienne. 

Studzienki deszczowe betonowe DN500 mm z bet. C35/45 z osadnikiem wraz z wpustami ulicznymi typu 

ciężkiego wyposażonymi w zawias i rygiel. Należy stosować wpusty krawężnikowo-jezdniowe. 

 

Uwaga: 
W wyjątkowych sytuacjach gdy nie ma możliwości zastosowania wpustów krawężnikowo-jezdniowych 
dopuszcza się zastosowanie wpustów ulicznych po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

Wpusty krawężnikowo jezdniowe mają mieć minimalną powierzchnię czynną min. 7 dm2 oraz klasę D400. 

 

W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą Wykonawca 

jest zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami wydanymi przez 

właściciela lub zarządcę sieci kolidującej.  

Wykonawca sprawdzi, czy ilość zrzucanych ścieków deszczowych mieścić się będzie w warunkach włączenia 

do istniejącej kanalizacji deszczowej. W przypadku przekroczenia tej ilości Wykonawca zretencjonuje wodę                            

o pojemności zapewniającej dotrzymanie warunków otrzymanych w warunkach włączenia do odbiorników. 

 

6.5. Sieci Teletechniczne 

W oparciu o wydane warunki techniczne należy istniejącą kanalizację kablową, która znajduje się w zakresie 

planowanych robót, przebudować poza zakres kolizji tj: 

 przebudować poza obszar projektowanych wiat autobusowych; 

 przebudować poza obszar projektowanych barier ochronnych; 

 przebudować poza obszar projektowanej przebudowy drogi (zmiana profilu drogi); 

 przebudować poza obszar projektowanych krawężników; 

 zabezpieczyć wszystkie kable doziemne które kolidują ze zmianą profilu przebudowywanej drogi rurą 

dwudzielną. 
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Przebudowa polegać będzie na zabezpieczeniu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz przebudowie 

poza obszar kolizji. Przebudowanie istniejących kabli w sposób minimalizujący przerwy w łączności.                                        

Do przebudowy przewiduje się odcinki kabli miedzianych oraz zabezpieczenie istniejących kabli. 

 

Wszelkie prace w obrębie zabezpieczanych sieci teletechnicznych należy wykonywać ręcznie: 

 odkopać oraz zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną odcinki sieci teletechniczne; 

 kolizyjne odcinki należy ręcznie odkopać i częściowo przesunąć (przełożyć) poza obszar kolizji oraz 

zabezpieczyć istniejący kabel miedziany rurą osłonową dwudzielną;   

 Zabezpieczenie istniejących tras kablowych pod nowym układem drogowym wykonać rurami 

dwudzielnych średnica min. 110 mm. 

 

6.6. Sieci Elektroenergetyczne 

W ramach zadania projektuje się wykonanie nowego oświetlenia ulicznego w celu oświetlenia dojść                             

do przystanków komunikacji zbiorowej wraz doświetleniem przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych 

oprawami typu LED (dedykowane z bocznym doświetleniem pieszego/rowerzysty od strony nadjeżdżającego 

pojazdu). 

Rozstaw, rozmieszczenie słupów oświetleniowych oraz ich wysokość wynikać będą z obowiązujących 

przepisów, obliczeń oraz warunków technicznych otrzymanych przez Gestorów Sieci. W rejonach przejść dla 

pieszych oraz przejazdów rowerowych należy doprojektować i wykonać doświetlenie oprawami typu LED 

(dedykowane z bocznym doświetleniem pieszego od strony nadjeżdżającego pojazdu) wraz ze znakami aktywnymi 

D-6 (dodatkowo lampa pulsacyjna – kolor żółty) dla zachowania natężenia oświetlenia odpowiadającego aktualnie 

obowiązującym przepisom w tym zakresie. Przyłączenie do sieci należy wykonać zgodnie z warunkami 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator zgodnie z lokalizacją przyłączenia. 

Układy pomiarowe energii elektrycznej należy montować w szafkach oświetleniowych zgodnie z technicznymi 

warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.  

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o normy CEN/TR 13201-1:2016-02, PN-EN 13201-

2:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03, PN-EN 13201-4:2016-03, PN-EN 13201-5:2016-03 „Oświetlenie dróg” oraz 

wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury lub 

rozwiązania równoważne, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych norm                         

w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać obliczenia 

oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów oświetleniowych 

przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu przede 

wszystkim do parametrów projektowanej drogi. Należy zastosować rozwiązania techniczne umożliwiające 

efektywne sterowanie oświetleniem drogowym np. obniżenie poziomu oświetlenia o jedną kategorię w godzinach 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

Strona 40 

 

nocnych, przy zmniejszonym ruchu pojazdów i zmianie jasności otoczenia. Projektując oświetlenie należy pamiętać 

o odcinkach przejściowych ze zmiennym natężeniem światła. 

Należy doprowadzić energię elektryczną do zasilania oświetlenia drogowego. Urządzenia odbiorcze należy 

zasilić z najbliższych istniejących linii niskiego lub średniego napięcia wskazanych w technicznych warunkach 

przyłączeniowych.  

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: odpornością na czynniki atmosferyczne, 

posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Zakres temperatury barwowej źródeł światła – min. 6000K. 

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi normami i wydanymi warunkami technicznymi 

przez Gestorów Sieci. 

 

6.7. Zasilanie  

W związku z budową azyli na przejściach na pieszych oraz budową szykany zwalniającej należy doświetlić 

projektowane przejście poprzez doświetlacze przejścia dla pieszych, ustawienie znaków aktywnych D-6                                     

z dodatkową lampą migającą (żółta pulsacja) oraz U5b/c9.  

Sposób doświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych, rodzaj, kształt opraw, słupów 

Wykonawca zaprojektuje na etapie projektu i uzgodni rozwiązania z Zamawiającym i Gestorami Sieci. Minimalne 

wymagania i minimalny zakres doświetlenia pokazano w Koncepcji Programowej. 

W związku z powyższym należy zaprojektować zasilanie zgodnie z załączonymi warunkami przyłączenia lub 

uzyskać nowe dostosowane do projektowanych rozwiązań.  

W przypadku zaprojektowania kanalizacji deszczowej ciśnieniowej należy uzyskać warunki zasilania dla 

zasilania pompowni. Rozwiązanie ciśnieniowe należy traktować jako ostateczność w przypadku braku innej 

możliwości odprowadzenia lub zagospodarowania wód.  

 

6.8. Sieci sanitarna 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Spółkę Komunalną Wschowa należy usunąć 

występujące kolizje poprzeczne i podłużne z rurociągiem kanalizacji sanitarnej i rurociągiem tłocznym.                                  

W przypadku wystąpienia kolizji poprzecznej, jeżeli nie ma możliwości przegłębienia ww. rurociągów należy 

rurociąg oraz przyłącza ocieplić i obudować płaszczem z blachy ocynkowanej. Rozwiązania projektowe podlegają 

uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Gestorem Sieci. 

W przypadku sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przebudowę należy wykonać z rur i kształtek uzgodnionych 

z Gestorem Sieci. Ostateczny dobór materiału i średnic należy dobrać i uzgodnić z Gestorem Sieci.  

Rury i kształtki muszą posiadać świadectwo o dopuszczeniu do kontaktu ze ściekami sanitarnymi oraz 

posiadać potwierdzenie zgodności z Polską Normą. 

Odbiór sieci powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami właściwego terenowo zarządcy sieci. Odbiorowi 

podlega: odbiór trasy, elementy przewodu oraz odbiór końcowy. Odbiór końcowy należy przeprowadzić przed 
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oddaniem do eksploatacji. Przy odbiorze należy sprawdzić dokumentację wykonania i kontroli zgrzewów oraz 

dokumenty dotyczące prób szczelności. 

 

6.9. Przepusty 

Należy zapewnić ciągłości istniejących rowów oraz projektowanych poprzez zaprojektowanie przepustów.                  

W miejscu zjazdów należy zaprojektować zarurowania rowów. 

Przepusty pod względem światła winny spełniać wymogi: 

 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie [24]; 

 wymogom decyzji środowiskowej; 

 obliczeń hydraulicznych. 

 

Zamawiający dla przepustów nie dopuszcza stosowania: 

 rur betonowych – niezbrojonych; 

 rur z tworzyw sztucznych o sztywności obwodowej niższej niż SN8. 

Wymagana nadsypka nad przepustem winna wynikać z deklaracji własności użytkowych dla wyrobu. 

 

Przepusty należy zamknąć ściankami czołowymi lub wykonać obrukowanie z kamienia naturalnego na 

podsypce cementowo-piaskowej lub innym materiałem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Aby uniemożliwić 

rozmycie dna i skarp przy wlotach i wylotach, należy umocnić dna rowów oraz skarpy na pełnej wysokości na 

długości min. 2,0 m na wlotach i wylotach do przepustów.  

 

6.10. Drenaż 

Jako odwodnienie pomocnicze proponuje się ułożenie dodatkowego drenażu: 

 w miejscu likwidacji istniejącego rowu,  

 w miejscach likwidacji przepustów, 

 

Rów kryty (zarurowanie rowów) z rur perforowanych z tworzyw sztucznych lub betonowych min. ø 315                         

o sztywności obwodowej min. SN8. 

W tym celu należy wykonać rów kryty z rur perforowanych z tworzyw sztucznych min. ø 315 o sztywności 

obwodowej min. SN8) w otulinie z geowłókniny oraz obsypce żwirowej. W miejscach, gdzie usunięto przepust oraz 

rów, drenaż układać na wysokości likwidowanych urządzeń. Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej gr. 

10 cm ze spadkiem zgodnym ze spadkiem kanałów. Drenaż włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej lub 

rowów przydrożnych. 
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6.11. Rowy, Zbiorniki 

Projektowana droga wojewódzka będzie odwadniana powierzchniowo z odprowadzeniem wody z jezdni (jako 

dominującym rozwiązaniem) bezpośrednio do rowów drogowych (przydrożnych). 

W przypadku, gdzie wody z jezdni nie można będzie prowadzić rowem dopuszcza się zastosowanie 

kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i koszami, w których zatrzymywane będą piasek 

oraz grubsze frakcje zawiesin. Następnie poprzez przykanaliki do projektowanych kolektorów deszczowych,                        

z których po podczyszczeniu zostaną odprowadzone do odbiorników.  

Zmawiający dopuszcza zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez zaprojektowanie 

(poprzedzone obliczeniami hydraulicznymi) zbiorników oraz rowów o odpowiedniej objętości dla odwodnienia 

opracowywanego odcinka. Podczas projektowania odwodnienia należy wziąć pod uwagę warunki geologiczne. 

Dodatkowo przy każdym wylocie do odbiornika istniejące rowy należy podać renowacji poprzez odmulenie                             

i profilację dna istniejącego rowu na odcinku określonym przez projektanta. Minimalny zakres renowacji rowów 

przedstawiono w Koncepcji Programowej.  

Powierzchnia, objętość, kształt zbiorników oraz rowów powinna wynikać z przeprowadzonych obliczeń 

potwierdzających skuteczność zastosowanych rozwiązań. Wszystkie rozwiązania wymagają akceptacji 

Zamawiającego. 

Istniejący zbiornik w km 89+500 musi być pogłębiony, wyskarpowany, skarpy zbiornika obudowane płytami 

betonowymi i ogrodzony. Dodatkowo należy zapewnić odpływ przelewowy rowem otwartym w kierunku Stacji 

Ujęcia Wody. W tej samej technologii należy wykonać pozostałe zbiorniki. Dodatkowo dno i skarpy zbiorników 

należy uszczelnić folią PE min. 1,5 mm. Dopuszcza się inny rodzaj uszczelnienia dna i skarp zbiorników pod 

warunkiem zapewnienia szczelności rozwiązania. Zbiorniki należy ogrodzić ogrodzeniem (ogrodzenie z siatki 

stalowej Hmin=1,9 m, słupki stalowe w rozstawie co 2,0 m) wraz bramą wjazdową o szerokości min. 3,6 m, 

dodatkowo do zbiornika należy zapewnić drogę dojazdową o nawierzchni utwardzonej jak na zjazdach o szerokości 

min. 3,5 m wraz z placem do zawracania.  

Rowy przydrożne należy projektować jako rowy trapezowe trawiaste. Dla rowów należy stosować umocnienia 

adekwatne do występującego spadku na rowie. Zakres spadków i stosownych umocnień określa norma, zgodnie 

z którą należy opracować projekt.   

Wymiary i pochylenia rowów wynikać będą z projektu oraz obliczeń hydraulicznych, lecz nie powinny być 

mniejsze niż: głębokość min. 70 cm, szerokość dna min. 40 cm. 

 

6.12. Oznakowanie 

1) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej lub 

termoplastycznej bez właściwości akustycznych. 

2) Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

 dobrą widocznością w ciągu całej doby;  

 wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności;  
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 odpowiednim współczynnikiem odblaskowości oraz szorstkości, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, 

na której zostaną naniesione;  

 trwałością w okresie gwarancyjnym;  

 odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

3) Parametry lic znaków pionowych:  

 Znaki - grupa średnia (S)  

 Znaki umieszczone nad jezdnią drogi należy wykonać z folii pryzmatycznej, zaś pozostałe 

(usytuowane obok jezdni) z folii odblaskowej typu III. Taki sam typ folii zostanie zastosowany na 

znakach: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b niezależnie od typu drogi. Pozostałe lica znaków 

usytuowanych przy drogach gminnych, powiatowych, wewnętrznych zostaną wykonane z folii 

odblaskowej typu II.  

 Lica znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorystyczne w zakresie 

odblaskowości i barwy. Wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową.  

4) Słupki hektometrowe zastosować jako uchylne. 

5) Punktowe elementy odblaskowe, szklane (jezdniowe i krawężnikowe) o wielokierunkowym odbiciu 

wiązki światła - na szykanie i azylach, 

6) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

 

Uwaga: 
Oznakowanie poziome powinno być trwałe, szorstkie, odporne na ścieranie i zabrudzenia oraz spełniać 
wymagania techniczne określone w p. 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [35].  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego oraz Organu Zarządzającego Ruchem                 
w UMWL o wytyczeniu oznakowania poziomego w terenie min. 5 dni roboczych przed przystąpieniem                             
do wykonania oznakowania grubowarstwowego celem weryfikacji jego w terenie. 

 

6.13. Wycinka drzew i krzewów.  

Wycinkę drzew i krzewów należy wykonać zgodnie z przepisami, na podstawie ostatecznej/prawomocnej 

decyzji zezwalającej na wycinkę lub decyzji ZRID. Wykonawca będzie zobowiązany również usunąć korzenie                         

i zasypać doły do korzeniach jeżeli korzenie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu w tym                                  

z projektowanym odwodnieniem i przebudowywaną infrastrukturą techniczną. Pozostałości po wycince zutylizować 

zgodnie z ustawą o odpadach [15]. Dokładne szczegóły postępowania na etapie wycinki określają WWiORB. 

 

6.14. Roboty rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe w ramach niniejszego zadania polegać będą na likwidacji elementów będących w kolizji                  

z projektowaną infrastrukturą: 
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 istniejąca konstrukcja jezdni  

 Istniejącą konstrukcję chodników 

 Istniejącą konstrukcję zjazdów indywidualnych i publicznych 

 elementy ulic, balustrady, bariery, ogrodzenia 

 istniejące przepusty wraz z ściankami czołowe 

 elementy kolidujących sieci  

Należy w dokumentacji w sposób jasny zaznaczyć elementy przewidziane do rozbiórki, sposób ich rozbiórki 

oraz zagospodarowania odpadami. Elementy nadające się do powtórnego wykorzystania, po akceptacji przez 

Zamawiającego, przekazać do obwodu drogowego w Sławie.  

Roboty rozbiórkowe wykonawca winien prowadzić zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP i zasad sztuki budowlanej. 

 

1) Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność Wykonawcy 

robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją przy zachowaniu ustaleń ustawy                  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [15]. 

2) Materiały kamienne z wyjątkiem kamienia polnego i łamanego nieregularnego różnych frakcji stanowią 

własność Zamawiającego i Wykonawca posortuje i odtransportuje do obwodu drogowego OD Sława.  

3) Rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiającego jako możliwe  

do wykorzystania przez Zamawiającego stanowią jego własność i Wykonawca odtransportuje je do ob-

wodu drogowego OD Sława.  

4) Materiały kamienne oraz inne materiały nadające się do wykorzystania przez Zamawiającego należy roz-

bierać ręcznie w celu pozbawienia zanieczyszczeń obcych, a następnie posortowane według asortymen-

tów oraz rozmiarów: 

a) prefabrykaty  powinny być ułożone na paletach, 

b) pozostały materiał zapakowany w worki typu BIG-BAG.  

 

Uwaga: 
Materiały kamienne Wykonawca odtransportuje na składowisko wskazane przez Zamawiającego 
do najbliższego Obwodu Drogowego ZDW lub na miejsce wskazane przez Inżyniera 
Projektu/Przedstawiciela Zamawiającego na odległość do 50 km wraz z protokolarnym  
potwierdzeniem przekazanych ilości. 
Koszt ważenia materiału oraz koszt palet oraz worków typu BIG-BAG jest uwzględniony                           
w Wynagrodzeniu Brutto. 

 

5) Destrukt po frezowaniu stanowi własność Zamawiającego i odtransportowany będzie na jego składowisko 

na odległość do 50 km przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [15]. Cena 

transportu ujęta jest w Wynagrodzeniu Brutto.  
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6.15. Tablice informacyjne  
 

W ramach promocji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

Wykonawca ma obowiązek wykonać i zamontować tablice informacyjne.  

Należy wykonać: 

2 szt. tablic informacyjnych o minimalnych wymiarach 80x120 cm (wymiary europalety).  

 

Wytyczne dot. tablicy informacyjnej: 

 minimalne wymiary 80x120 cm (wymiary europalety), 

 znaki i informacje powinny być czytelne, powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały, 

 zaleca się stosowanie białego tła dla tablic informacyjnych, nie jest dopuszczalne stosowanie jako tła kolorów 

jaskrawych, 

 tablice powinny być wykonane z materiałów trwałych, a napisy czytelne, tak aby informacje na nich zawarte 

były wyraźne i widoczne w okresie minimum 5 lat od zakończenia realizacji projektu  

by tablice mogły następnie służyć jako tablice pamiątkowe,  

 zapisy na tablicy muszą zawierać:  

 tytuł projektu, 

 nazwę beneficjenta,   

 cel projektu,  

 zestaw logo – znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny), barwy Rzeczypospolitej Polskiej, 

oficjalne logo promocyjne województwa lubuskiego, znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego 

funduszu), 

 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl . 

Marginesy, loga, wymiary, usytuowanie i wielkość napisów powinny być rozmieszczone zgodnie z wymogami                          

i wytycznymi PRO-Lubuskie 2020. 

Należy dobierać odpowiednio trwałe materiały, aby tablica informacyjna mogła następnie służyć jako tablica 

pamiątkowa.  

Projekty tablic należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

 

6.16. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budowlane, 

będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające 

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Zamawiający przewiduje stosowanie materiałów galanterii betonowej oraz kamiennej m.in.: 

 krawężniki betonowe (proste, łukowe) - 20x30 cm, 

 obrzeża betonowe - 8x30 cm, 

 krawężniki betonowe łukowe dostosowane do zaprojektowanego promienia. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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 krawężniki najazdowe - 20x22 cm, 

 oporniki kamienne - 15x30 cm (proste i łukowe), 

 kostka granitowa na zabrukach najazdowych i zabrukach – 15x17 cm, 

 krawężniki wyspowe 30x25 cm (proste, łukowe), 

 płyty wyspowe 30x30x10 cm, 

 krawężniki wyspowe obniżające 30x25x50 cm (prawe, lewe), 

 ścieki przy krawężnikowe z 2 rzędów kostki betonowej 10x10x10 cm (w obrębie skrzyżowań, szykan spo-

walniających),  

 płyty chodnikowe 50x50x7 cm (do umocnienia rowów), 

 płyty ażurowe żelbetowe gr. 8 cm, 

 kostki chodnikowe 20x10x8 cm (czerwone/szare/grafitowe), 

 kostki chodnikowe z wypustkami dla niepełnosprawnych 20x10x8 cm (czerwone). 

 
Pozostałe wymagania materiałowe: 

 Przepusty o średnicy poniżej 1,2 m wykonać z rur PEHD, 

 Wyloty kanalizacji deszczowej zakończyć prefabrykatami żelbetowymi dostosowanymi do średnicy kolek-

tora, 

 Wyloty zabezpieczyć klapami zwrotnymi z PEHD (w przypadku zlokalizowania wylotów na ciekach mogą-

cych powodować cofki) lub kratami uchylnymi, 

 Umocnienia przeciwskarpy przy wylocie kanalizacji deszczowej – zabrukować kamieniem naturalnym na 

podbudowie z betonu C12/15,  

 Wpusty uliczne (w obrębie skrzyżowań) krawężnikowo-jezdniowe o powierzchni wlotu min. 7 dm2, 

 Wpusty uliczne na trasie zlokalizowane w „kieszeniach” klasy D400 z rusztem uchylnym poza jezdnią, 

umocnionych kostką granitową 9x11cm na podbudowie z betonu C12/15, 

 Zwieńczenie studni betonowych rewizyjnych – stożek asymetryczny, 

 Włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym oraz ryglem zabezpieczającym, 

 Oprawy oświetleniowe typu LED (natężenie strumienia świetlnego dostosować do lokalizacji oprawy – 

zgodnie z ww. normami). 

 
Zamawiający nie dopuszcza stosowania: 

 Rur kanalizacyjnych z rdzeniem spienionym, 

 Studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego, 

 Studni wpustowych z tworzywa sztucznego, 

 Rurociągów z żywic poliestrowych. 

 
Uwaga: 
Wszystkie krawężniki, oporniki ustawiać na ławie betonowej (C12/15) z oporem sięgającym 2/3 wysokości 
krawężnika o grubości min. 20 cm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu ale jedynie wtedy, kiedy zmiany te będą 
korzystniejsze dla Zamawiającego i ostatecznie zostaną przez niego zaakceptowane. 

 

 

 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

 

Strona 47 

 

6.17. Szacunkowe ilości elementów zagospodarowania terenu 

W TOM V przedstawiono Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Ilości Robót. 

 

Uwaga: 
Podane ilości robót są jedynie poglądowe i przedstawione w celu ułatwienia wyceny. 
 

7. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

wytycznymi oraz normami branżowymi i szczegółowymi postanowieniami niniejszego PFU. 

W szczególności wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarządów sieci na placu 

budowy. Przed przystąpieniem do prac podmiot planujący wejście na plac budowy przedstawią 

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.  Wykonawca ma obowiązek wpuszczenia 

podmiotu trzeciego na plac budowy i nie może stawiać przed takimi podmiotami niemożliwych                                   

do spełnienia lub wygórowanych warunków wejścia z robotami. 

2. Wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczeń ruchu tymczasowego dla pojazdów i pieszych. 

3. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań geotechnicznych, geodezyjnych, 

badań, pomiarów, warunków technicznych i uzgodnień oraz decyzji wymaganych prawem. 

4. Przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji projektowej. 

5. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu, a następnie 

wyniesienia i utrzymania zatwierdzonej organizacji 

6. Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację. 

7. Prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych. 

8. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Przedstawienia i wdrożenia programu zapewnienia jakości. 

10. Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branżowego, autorskiego                              

i archeologicznego. 

11. Sporządzenie dokumentacji odbiorowej – operatu kolaudacyjnego zawierającego wykaz rozliczeń , wyniki 

badań i pomiarów, inwentaryzację powykonawczą oraz inne elementy wymagane przepisami odrębnymi. 

Zgłoszenia zakończenia robót i skuteczne uzyskanie przyjęcia zgłoszenia lub złożenie wniosku o pozwolenia 

na użytkowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu prac jeżeli będzie ono wymagane 

przez organy nadzoru budowlanego. 
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Zamawiający wymaga aby wykonane prace uzyskały trwałość międzyremontową min. 20 lat. Wymagania 

dotyczące gwarancji, rękojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania zawiera Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Budowa przedmiotu zamówienia musi być wykonana w sposób poprawny technicznie zapewniając 

odpowiednią jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę wykonania przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich 

kosztów ekonomicznych i bezpieczeństwa na budowie. Wszystkie materiały użyte na budowie muszę mieć 

właściwe atesty i aprobaty techniczne dotyczące wyrobów budowlanych. 

Integralną częścią wymagań są warunki wykonania i odbioru prac projektowych (WWiOPP) oraz warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB). 

Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP) stanowiące część niniejszego PFU, określają 

minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące wykonania i odbioru 

Dokumentów Wykonawcy, Dokumentacji Projektowej (wraz z uzyskaniem opiniami, uzgodnieniami, decyzjami) 

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. 

Wykaz WWiOPP: 

WWiOPP.00.00.00 – Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy  

WWiOPP.10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wy-

maganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, 

WWiOPP.20.20.00 – Materiały do wniosku o ZRID, 

WWiOPP.30.10.00 – Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostałe prace geodezyjne, 

WWiOPP.40.10.00 –  Dokumentacja geologiczno – geotechniczna. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają 

minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem                    

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projek-

towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

[27]. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wy-

magań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków trans-

portowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do 

wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ ST. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każ-

dego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera Pro-

jektu/Przedstawiciela Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
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Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót 

budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również je opracować 

i przedstawić do wglądu i akceptacji Inżyniera Projektu lub/i przedstawiciela Zamawiającego, a następnie wyko-

nać te Roboty w ramach Wynagrodzenia Brutto. 

Wykaz WWiORB: 

D-M.00.00.00 – Wymagania ogólne dla robót, 

D.01.00.00 – Roboty przygotowawcze, 

D.02.00.00 – Roboty ziemne, 

D.03.00.00 – Odwodnienie, 

D.04.00.00 – Warstwy podbudowy, 

D.05.00.00 – Nawierzchnie, 

D.06.00.00 – Roboty wykończeniowe, 

D.07.00.00 – Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

D.08.00.00 – Elementy ulic, 

D.09.00.00 – Zieleń drogowa. 

 

8. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zmawiającemu Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP i PZJ-RB)                              

i będzie go przestrzegał. 

2) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Prac Projektowych (PZJ-PP) musi zostać dostarczony Zama-

wiającemu w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy. 

3) Opracowany Program Zapewnienia Jakości Robót Budowlanych (PZJ-RB) musi zostać dostarczony Zama-

wiającemu w okresie 14 dni od momentu uzyskania wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych 

pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji z nadanym rygorem                        

natychmiastowej wykonalności. 

4) PZJ-PP i PZJ-RB można uznać za zatwierdzony w przypadku braku sprzeciwu ze strony Zamawiającego      

w ciągu 14 dni od złożenia.  

5) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-PP) - dotyczący dokumentacji projektowej musi zawierać co najmniej:  

a) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za projektowanie wraz z ich CV, 

kopią ich uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby; Wykaz kluczowego personelu 

ze wszystkich branż, który będzie pełnił funkcję  sprawdzających wraz z ich CV, kopią ich uprawnień 

oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby;  

b) Wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu; Harmonogram Prac 

Projektowych (HRF-PP) z uwzględnieniem terminów administracyjnych;  

c) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonawców i ich zakresu                  

robót. W schemacie tym Wykonawca w szczególności przedstawi procedurę zapewnienia sprawdzenia 
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(przez sprawdzających) i akceptacji (przez wykonawcę robót) rozwiązań projektowych;  

d) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości; identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji.   

6) Program Zapewnienia Jakości (PZJ-RB) - dotyczący robót budowlano-montażowych musi zawierać co naj-

mniej:  

a) Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- sposób zapewnienie bhp. 

b) Kopię posiadanych i stosowanych przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców wszelkich certyfikatów 

jakości;  

c) Wykaz kluczowego personelu ze wszystkich branż, odpowiedzialnego za wykonanie robót wraz z ich 

CV, kopią uprawnień oraz aktualnej przynależności do odpowiedniej izby; 

d) PZJ -y dla poszczególnych asortymentów robót wraz z ich wykazem;  

e) Schemat organizacyjny realizacji danego projektu z uwzględnieniem podwykonawców i ich zakresu                    

robót;  

f) Schemat realizacyjny przedstawiający organizację zapewnienia jakości i współpracę pomiędzy zespo-

łem projektowym, wykonawczym i zapewnienia jakości;  

g) Wykaz i opis procedur zapewnienia jakości;  

h) Identyfikację punktów krytycznych dla realizacji inwestycji;  

7) Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu Prac Projektowych i Robót Budowlanych,                              

Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport postępu Prac Projektowych i Robót Budowlanych 

nie rzadziej niż raz w 1 miesiąc w terminie 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. 

9. INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTWEJ WYKONAWCY ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

9.1 Wymagane terminy i płatności 
 

1) Zamawiający wymaga, aby w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przyjęty był termin wykonania 

zamówienia – 44 miesiące od daty podpisania Umowy: 

 Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej 

zezwalającej na realizację Robót budowlanych – 24 miesięcy, 

 Etap II – realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu – 20 

miesięcy. 

 

Uwaga: 
Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że każda zwłoka terminowa na etapie sporządzenia 
dokumentacji projektowej wpłynie na skrócenie terminu realizacji Robót budowlanych. 
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia realizacji zadania ponad określone                          
44 miesiące.   

9.2 Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 
 

1) Projekty budowlane - (4 egz. w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na komputerowym nośniku 

informacji zapisane z rozszerzeniem *.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie 

zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 

uregulowaniami prawnymi. Wykonawca załączy również scan opieczętowanego projektu budowlanego                 

w formacie PDF. 

2) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

a) Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów projektowania dróg, 

odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstęgi). Wykonawca przekaże 

również plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie                         

z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe, 

b) Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią architektoniczno – 

budowlaną, 

c) Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii posadowienia 

obiektów, 

d) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania pozwolenia                     

na budowę, 

e) Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie konieczności), 

f) Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

g) Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

h) Mapa ewidencji gruntów z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 

i) Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych rozporządzeniach, w tym 

operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 

Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca winien 

uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

 

3) Projekty wykonawcze - 4 egz. + wersja elektroniczna na cyfrowym nośniku informacji zapisane                                    

z rozszerzeniem *.dwg 2008, (część rysunkowa) oraz *.pdf wszystkich branż, w tym między innymi: 

drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji 

ruchu, należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu 

zagadnień wchodzących w jej skład. 
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4) Egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w formie powinna być 

zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa 

załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 wersjach: 

a) Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, 

przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach Microsoft Word lub 

Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. Wszystkie materiały rysunkowe 

należy zapisać w formacie AutoCad 2008 (przekazane z właściwym stylem wydruku). 

b) Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, 

przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały rysunkowe, itp. należy 

zapisać w formacie pdf.  

c) Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar 

pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

9.3 Nadzór autorski 
 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt 4),                                    

w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji  z projektem, 

poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (co najmniej 1 raz w miesiącu), 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych                            

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 

14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

c) opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemożliwa była                              

do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym. 

9.4 Inne ustalenia i zalecenia końcowe 
 

1) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

2) Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody                                      

na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu 

kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, w celu 

realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie zgodnie                      

z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie,                                  

w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa                                     

w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego, co miesięcznych Narad Technicznych/Koordynacyjnych i przedstawienia wykazu 

postępu prac projektowych dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, 

które będą realizowane. Protokoły z Narad Technicznych/Koordynacyjnych należy załączyć do projektu 

wykonawczego. 

 

Uwaga: 
Na Naradach Technicznych/Koordynacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji 
opracowań projektowych takich jak plany sytuacyjne oraz szczegóły konstrukcyjne przy 
wykorzystaniu rzutnika lub w formie papierowej. 
 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych 

decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach 

projektowych. 

8) W trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania na terenie 

budowy, co miesięcznych Rad budowy i przedstawienia wykazu postępu prac z realizacji. 

 

9.5 Kontrola i odbiór Przedmiotu Umowy. 
 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

2) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o zawartości 

teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe                    

i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż. 

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian                     

w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy 

też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu 

zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 

4) Zapłata za realizację robót budowlanych i budowlano – montażowych  zostanie dokonana zgodnie                         

z zapisami Umowy oraz WWiORB. 
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10. PRZEPISY PRAWNE I NORMY 
 

Ustawy, rozporządzenia 
 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. 
zm.) 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                           
w  zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.                           
z 2018 r. poz. 2096. z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 725 

z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

z poźn. zm.) 
7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 

2204 z późn. zm.) 
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.  

z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z 

późn. zm.) 
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) 
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. 

zm.) 
13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 

1161) 
14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 868                 

z późn. zm.) 
15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 
16. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2067 z późn. zm.) 
17. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990                   

z późn. zm.) 
18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 

z późn. zm.) 
19. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 

59) 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu                       

i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) 
21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643) 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. 
Nr 63 poz. 735 z późn. zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) 
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26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 
poz. 1126) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                          
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – Użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) 

28. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 454 z późn. zm.) 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                     
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). 

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych                             
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.                       
z 2004 r. nr 257 poz. 2573) 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120 poz.826 z późn. zm.) 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) 

33.  
34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U. 
z 2017 r. poz. 784) 

35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 880) 

36. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 
stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych 
z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 339) 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 
drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1744 z późn. zm.) 

38. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2067 z późn. zm.) 

39. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) 

40. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 393) 
 

Wytyczne oraz  instrukcje 
 

1. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie 
wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyżowań drogowych. 

2. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie 
wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 

3. Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża 
gruntowego budowli drogowych i mostowych 

4. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - GDDKiA 2014  
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5. Katalog Typowych Konstrukcji Sztywnych - GDDKiA 2014  
6. Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych cz. I GDDKiA 2005 
7. Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA 2012 
8. Id-1 -Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Załącznik do zarządzenia Nr 

14/2005 Zarządu PKP PLK S.A z dnia 18-05-2005) 
9. Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
10. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 Wytycznych Ministra 

Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

11. Koncepcja uniwersalnego projektowania (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w 
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.) 
 

Uwaga: 
Gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają 
opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów 
 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót Budowlanych 
 

Integralnymi elementami Programu Funkcjonalno - Użytkowego są: 

 TOM II – Wytyczne Wykonania i Odbioru Prac Projektowych; 

 TOM III – Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 TOM IV – Koncepcja Programowa; 

 TOM V –  Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Ilości Robót; 

 TOM VI – Uzgodnienia, Opinie, Decyzje, Wnioski. 

 


