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UMOWA ZDW-ZG-WBN-              /2018  (wzór)

zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze pomiędzy
1) Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze,
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora – Pawła Tondera
działającego na podstawie Uchwały Nr ………………………………………………………… Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia
…………………..r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

przy kontrasygnacie
Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego  - Elżbiety Pietraszyńskiej,

działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego

 a

2) ______________________________________ z siedzibą w
________________________________________ wpisaną do _________________________ pod numerem
_______________________________________

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
______________________________________________– ___________________________
_______________________________________   – ___________________________

W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-108/2018) zgodnie z
przepisami ustawy  Prawo zamówień  publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), strony
zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa obwodnic
m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 -
dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu” w systemie „Zaprojektuj i
Wybuduj”:

a) I Etap - Prace Projektowe wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację
Robót Budowlanych.

b) II Etap - Roboty Budowlane wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Dokumentami tworzącymi Umowę  zwaną również Kontraktem, opisującymi szczegółowo przedmiot

zamówienia są:
1) Umowa (zwana również Kontraktem),
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami w tym.:

Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) zawierający
Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP), Warunki Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (WWiORB),

3) Oferta Wykonawcy,



2

4) inne dokumenty wymienione w § 26 Umowy.
3. W przypadku wystąpienia niejasności lub różnic w zakresie interpretacji poszczególnych zapisów Umowy

i  dokumentów,  o  których  mowa  w ust.  2, dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie
z określoną kolejnością w ust. 2. Aneksy będą nadrzędne nad dokumentami, które modyfikują.

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi m.in.

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi
do wykonania tej dokumentacji;

2) uzyskania wymaganych prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na
budowę (PnB) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji
umożliwiającej realizację robót budowlanych (zwanymi również: decyzjami administracyjnymi
zezwalającymi na realizację Robót Budowlanych) wszystkich uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do
wykonania robót budowlanych objętych niniejszą Umową;

3) przeprowadzenia czynności i opracowania geodezyjnego po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID
związanych ze stabilizacją punktów granicznych pasa drogowego;

4) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji wykonawczej;

5) wykonania Robót Budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę zatwierdzonej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub skuteczne zawiadomienie organów
Nadzoru, a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy;

6) wykonania Umowy z należytą starannością m.in.  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

5. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności,
miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, zadawania dostatecznej
ilości pytań w zakresie wątpliwości związanych z Opisem Przedmiotu Zamówienia, PFU wraz z załącznikami
oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiającego mających wpływ na przygotowanie oferty, jak
również na proces projektowy i budowlany. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że informacje, które
uzyskał, lub które przy dochowaniu należytej staranności mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji gwarantują
terminową realizację Umowy i nie będą stanowiły podstawy do kierowania roszczeń wobec Zamawiającego,
w szczególności roszczeń o zmianę terminu realizacji Umowy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu 38 miesięcy od daty podpisania Umowy, w tym:
a) Etap I - opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej

zezwalającej na realizację Robót budowlanych - 18 miesięcy,
b) Etap II - realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu – 20

miesięcy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac projektowych i związanych

z tym uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji itp., w tym uzyskanie
decyzji ZRID lub/i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub innej decyzji umożliwiającej prowadzenie
robót budowlanych lub/i jeśli zajdzie taka konieczność skutecznego zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę oraz wykonanie Robót Budowlanych, skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do
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organów Nadzoru Budowlanego lub/i w razie konieczności uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
użytkowanie dla inwestycji.

3. Wykonawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że dla Zamawiającego termin realizacji Umowy określony
w ust.  1 powyżej ma kluczowe znaczenie. W przypadku zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
(HRF) możliwe jest przesunięcie terminu wykonania Etapu I z tym zastrzeżeniem, że końcowy termin
realizacji przedmiotu zamówienia jest nieprzekraczalny. Wykonawca powinien zatem uwzględnić fakt, że
każda zmiana terminu z winy Wykonawcy na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji ZRiD, wpłynie na termin realizacji robót budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy ponad określone w § 2 ust. 1 zmiana taka wymaga
akceptacji Zamawiającego oraz złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o zachowaniu terminu z § 2 ust.
1.

4. Rozpoczęcie Robót określonych w § 1 ust. 1 lit. b), ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu
budowy, co nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, od uzyskania wymaganych, ostatecznych decyzji
administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji ZRID
z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności.

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów:
a) Programu Zapewnienia Jakości dla Robót Budowlanych (PZJ-RB),
b) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót Budowlanych (HRF-RB) zgodnego z Tabelą

Elementów Rozliczeniowych (TER),
c) Oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków wynikających z ustawy Prawo

Budowlane i inne.
Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów o których mowa powyżej, będzie traktowane jako powstałe z przyczyn
zależnych od Wykonawcy (zwłoka) i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
6. Zmiana końcowego terminu wykonania Umowy wymaga sporządnienia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 3
HARMONOGRAM

1. Przedmiot Umowy określony w §  1 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym (HRF, zwany również
Harmonogramem) dla każdego z etapów  tj.:

a) I Etap - Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z zachowaniem terminów wskazanych
w § 2 ust.1 lit. a).

b) II Etap – Harmonogram realizacji Robót Budowalnych (HRF-RB) z zachowaniem terminów
wskazanych w § 2 ust.1 lit. b).

1.1. Stopień szczegółowości HRF będzie odzwierciedlał zaplanowany proces prac projektowych i robót
budowlanych, a jego forma zostanie uzgodniona z Inżynierem Projektu i Zamawiającym na etapie PZJ.

1.2. Harmonogram podpisany zostanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i  będzie
zgodny z postanowieniami Umowy, w tym także z terminami realizacji poszczególnych etapów Umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu do zatwierdzenia
Harmonogram HRF-PP wraz z Programem Zapewnienia Jakości dla  Prac Projektowych (PZJ-PP) w
terminie 7 dni po podpisaniu Umowy, pod rygorem zapłaty kary umownej wysokości 500 zł (słownie: pięćset
złotych) za każdy dzień zwłoki. HRF-PP musi uwzględniać terminy § 2 ust. 1 lit. b).

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu do zatwierdzenia
Harmonogram HRF-RB, o których mowa w powyżej w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy,
pod rygorem zapłaty kary umownej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.



4

4. Inżynier Projektu i Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa powyżej w ciągu 14 dni
od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi Harmonogram.

5. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego
uwag, pod rygorem zapłaty kary umownej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.

6. Potwierdzenie przez Inżyniera Projektu / Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało
za zatwierdzenie Harmonogramu.

7. W przypadku zmiany postępu prac projektowych i/lub robót budowlanych, które wystąpiły w okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania Harmonogramu HRF PP/HRF RB
i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

8. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do niniejszej
Umowy chyba, że zmiana harmonogramu będzie skutkowała zmianą końcowego terminu realizacji Umowy
na zasadach określonych w § 14 [WARUNKI ZMIANY UMOWY].

§ 4
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe (Wynagrodzenie Brutto) za wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z Wykazem Cen..................................................................................................................................
zł

            (słownie:  ...........................................................................................................................................z ł),
            a z podatkiem VAT w wys. ……………….…………….% tj. ..................................................................zł
            kwota brutto ..................................................................................................................................... z ł
            (słownie: .............................................................................................................................................z ł).
W tym:

a) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych oraz wykonanie
pozostałych czynności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i niniejszą Umową wynosi:
………………………………………………………………………………….. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..…..).

b) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Roboty Budowlane wraz z uzyskaniem zezwolenia na
użytkowanie obiektu oraz wykonanie pozostałych czynności zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym i niniejszą Umową wynosi:
………………………………………………………………………………………….……………... zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..…..).

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi Prac i Robót przedstawionemu w Wykazie Cen,
które było zamieszczone w  SIWZ.

3. Wartość wynagrodzenia określonego w §  4  ust.  1  lit.  a nie może przekroczyć 3,5% wartości całkowitej
zamówienia.

4. Rozliczenie poszczególnych elementów odbędzie się przy uwzględnieniu podziału na ETAPY i części
wyróżnione w ramach tych Etapów:

a) Etap I - opracowanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie decyzji ZRID na podstawie:
¾ podpisanego Protokołu zdawczo-odbiorczego Prac Projektowych obejmującego wykonaną

Dokumentację Projektową wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację
Robót budowlanych – zgodnie z Wykazem Cen.
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b) Etap II - realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu
na podstawie:
¾ Protokołu Odbioru Robót  (częściowego lub końcowego), zawierającego wielkości rzeczywiste

wykonanych elementów robót (obmiar faktycznie wykonanych robót) i ceny ryczałtowe
za te elementy robót;

¾ wykazu elementów robót potwierdzonych pomiarami powykonawczymi zawierającymi określenie
faktycznie wykonanych robót.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedmiaru
robót /Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Tabela TER) opracowanej m.in. na podstawie projektu
budowlanego  i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zawierającej zagregowane pozycje
w ustalonych podziałach branżowych.

6. Przedmiar / TER obejmował będzie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów robót
objętych opisem przedmiotu zamówienia z przypisanymi im wartościami ryczałtowymi tak, aby suma ich
pokrywała się z Wynagrodzeniem Brutto za Roboty Budowlane. Przedmiar / TER  jest uszczegółowieniem
oferty i służy do celów oszacowania wartości i zaawansowania Robót Budowlanych. Szacunkowa wartość
wynagrodzenia brutto realizowanych robót zostanie ustalona na podstawie Przedmiaru i dokonanego przez
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót na koniec każdego okresu płatności.

7. Wzór TER zatwierdza Inżynier Projektu i Zamawiający.
8. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Inżynier Projektu i Zamawiającego aktualizować ilości

zawarte w TER za zagregowany asortyment bez zmiany kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia.
9. TER powinna uwzględniać podział na asortymenty, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji

Podwykonawcy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ustalenie solidarnej odpowiedzialności
wynikającej z art.6471 Kodeksu Cywilnego.

10. Wykonawca przekazując do zatwierdzenia Inżynier Projektu i Zamawiającemu projekt Umowy
o Podwykonawstwo zobowiązany jest do wskazania pozycji w TER, których projekt Umowy
o Podwykonawstwo dotyczy. W przypadku niezgodności ilości Robót w TER z przedmiarem zawartym
w Umowie o Podwykonawstwo, przedłoży również zaktualizowaną TER.

11. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
wynagrodzenie,
o którym mowa w § 4 ust.1  może ulec odpowiednim zmianom.

12. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić i wykazać Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany
stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu Umowy wraz z propozycją nowego
wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których
wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy.

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek Wykonawcy dla etapu robót budowlanych
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych.

14. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części
zamówienia.
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15. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego robót
zawierającego wykonane roboty na kwotę przyznanej zaliczki.

16.  Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.
17. W przypadku udzielenia zaliczki na Roboty wykonywane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany

jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy biorącemu udział
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.

18. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie  kolejnej zaliczki.

19. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wynikających z art. 148 ust. 1 i 2
ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 15, 16, 17.

20. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę zaliczki powinna być wystawiona na okres nie dłuższy
niż okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:
1) INŻYNIER - wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i realizacją robót oraz  zarządzanie
kontraktem pn.: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m.
Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz
Nowym Tomyślu” – realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” tj.
………………………………………………………………

2) Inżynier Projektu oznacza osobę wyznaczoną przez INŻYNIERA  lub wyznaczoną w razie potrzeby przez
Zamawiającego, do działania jako Inżynier Projektu dla celów Kontraktu. Jest to osoba która będzie
wykonywała obowiązki przypisane Inżynierowi Projektu w Kontrakcie.

Inżynier Projektu - koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego i zarządzania Kontraktem
jest:………………………………………………………………………..……………………….………………….….
Pozostali przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego:
3) Przedstawiciel Zamawiającego - Koordynator ds. realizacji umowy:

………………………………………………………………………………………………………..………..……...
4) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie planowania i wydatkowania środków unijnych:

……………………………………………………………………………………………..………..…...……………
5) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac projektowych:

…………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac geodezyjnych i nieruchomości:

…………………………………………………………………………………..……………………………………
7) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie robót budowlanych:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
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1) Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizację Umowy:
 ……..……………………………………………………………………………………………………………………….
2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy:
………………………………………………………………………..…….. –Kierownik budowy,
…………………………………………………………………………...…. –Główny Projektant/Projektant branży
drogowej, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Inżynier Projektu nie będzie w żadnym zakresie upoważniony do wnoszenia poprawek do Kontraktu.
4. Inżynier Projektu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń dla zapewnia prawidłowego

prowadzenia procesu Prac Projektowych i realizacji Robót Budowlanych, a Wykonawca zobowiązany jest
do wykonywania tych poleceń i współdziałania z Inżynierem Projektu zgodnie z Kontraktem. Jednocześnie
żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie,
propozycja, życzenie, próba lub inne podobne działanie Inżyniera Projektu (wraz z brakiem dezaprobaty) nie
zwolni Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą on ponosi według Kontraktu, włącznie
z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, sprzeczności i niestosowanie się.

5. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Inżyniera Projektu / Zamawiającego aktualne
dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy w zakresie realizowanej
Umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla Inżyniera Projektu, który wynika z ustawy Prawo
budowlane.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1 o dokonaniu zmiany Zamawiający
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

8.  O każdej zmianie osób, o których mowa w ust.  2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany
te nie wymagają aneksu do Umowy.

9. Zamawiający zastrzega, że Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego, przez co rozumie się także żądanie
Inżyniera Projektu.

§ 6
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązuje się  do:
1) przekazania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych dla realizacji celu

przedmiotu zamówienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust 5 niniejszej Umowy;
3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu Umowy;
4) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;
5) powołania Inżyniera Projektu do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem

i realizacja robót oraz zarządzanie Kontraktem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wybudowania  zadania, przy uwzględnieniu w

szczególności następujących obowiązków:
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1) wykonywania Prac Projektowych i Robót budowlano-montażowych zgodnie z ogólnym zakresem
opisanym w §1 oraz w terminach określonych w §2 niniejszej Umowy oraz z przyjętym aktualnym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Prac Projektowych i Robót budowlano-montażowych;

2) sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu w celu prawidłowego i sprawnego prowadzenia prac

projektowych i robót budowlanych;
4) do uczestniczenia w Naradach Koordynacyjnych, Technicznych itp.;
5) zapewnienia, Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, wstępu na teren

budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia środków ochrony
osobistej niezbędnych do spełnienia wymogów BHP na placu budowy;

6) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 19 ust. 3.
7) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu

budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;
8) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w związku z prowadzeniem

robót budowlanych oraz utrzymaniem zaplecza budowy;
9) przerwania robót na uzasadnione żądanie Inżyniera Projektu i Zamawiającego oraz zabezpieczenia

wykonanych robót przed ich zniszczeniem;
10) informowania Inżyniera Projektu i Zamawiającego o terminach robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca

nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć wykonane elementy lub wykonać otwory
niezbędne do dokonania sprawdzeń i odbioru robót, a następnie dokonać ich zakrycia;

11) przekazania Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;

12) pisemnego zgłoszenia (zawiadomienia) przedmiotu Umowy do odbioru końcowego;
13) zawiadomienia odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu;
14) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;
15) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego;
16) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz

rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
17) natychmiastowego powiadomienia Inżyniera Projektu i Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach

lub zagrożeniach na budowie;
18) przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności bhp i ppoż.;
19) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami;
20) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu

przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją
Umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną
dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. niezbędnych
do prawidłowego wykonania robót budowlanych;

21) przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej
na każde żądanie Inżyniera Projektu i Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy;
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22) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych pod realizację przedmiotu
zamówienia (dla każdej osobno ze wskazaniem nr działki) celem udokumentowania stanu
zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi;

23) przekazania oświadczeń, podpisanych przez poszczególnych projektantów o przeniesieniu autorskich
praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz oświadczeń o możliwości korzystania przez
Zamawiającego z przedmiotu zamówienia określonego w §1  ust.  4  pkt  1,  pkt  2,  pkt  3 w celu
dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie wg. wzoru
stanowiącego załącznik do WWiOPP.

3. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………………… (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku
z wykonywaniem niniejszej Umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do
niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy
ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
lub w przypadku nieodnowienia polisy Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć
Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci  z
wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie nie było możliwe – zwróci się o wypłatę tych środków z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa
w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujące czynności, które umożliwią wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.:
1) zgodnie z PFU np. roboty: ziemne, rozbiórkowe, bitumiczne, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne,

montażowe, instalacyjne (wod.-kan., elektryczne), wykończeniowe drogowe, wykończeniowe mostowe
oraz prace administracyjno-biurowe.

6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców oraz Podwykonawców
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i
samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Obowiązek określony w ust.  5 ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz Dalszych
Podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z Podwykonawcą obowiązek zatrudnienia
przez Podwykonawcę i Dalszych Podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę.

8. Po podpisaniu Umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu
obowiązku, o którym mowa w ust. 5.

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

10. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Inżyniera Projektu i /lub Zamawiającego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu
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wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.  5 czynności w trakcie
realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony);

3) kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

11. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust.  5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 5 - za każdą osobę
wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może  zwrócić się o  przeprowadzenie  kontroli  przez  Państwową Inspekcję
Pracy.

13. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest
to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych,
pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku
(Dz.U. z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o:
1)   posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz
2)   dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika
      z obowiązujących przepisów,
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary
nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku



11

powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca
2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności
odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na
warunkach szczegółowo określonych w w/w ustawie.

§ 7
PODWYKONAWCY, DOSTAWCY I USŁUGODAWCY

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy Podwykonawcom za pisemną zgodą
Zamawiającego.

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  Podwykonawcy, o którym mowa w ust.1.
4. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5.
5. Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu wykazując

spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty
przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

6. Wykonawca każdorazowo kierując Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę do wykonania Robót musi
uprzednio uzyskać pisemną akceptację Inżyniera Projektu i Zamawiającego, której wydanie uzależnione
jest od pozytywnego przejścia procedury zatwierdzającej zapisy umowy o Podwykonawstwo / Dalsze
Podwykonawstwo, o której mowa poniżej od pkt 12 do pkt 17.
Procedurę tę stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą, a Podwykonawcą
w rozumieniu art. 647 1  Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu wszystkich
Dostawców i Usługodawców. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, zakres
rzeczowy i wartość świadczeń.

8. W przypadku gdy przedmiotem świadczeń są Dostawy lub Usługi, których  wartość wynagrodzenia
umownego będzie:

¾ większa niż 50 000 zł
lub

¾ mniejsza niż 50 000 zł, ale przekraczająca 0,5% Wynagrodzenia Brutto,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia przedłoży Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu kopię
tej  umowy na Dostawy lub na Usługi poświadczoną za zgodność z oryginałem.

9. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy,
Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców,
Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania
lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty
należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców.

10. Zakres i suma wartości wynagrodzenia z zawartych umów z Podwykonawcami, Dostawcami,
Usługodawcami nie może przekroczyć wartości Wynagrodzenia Brutto Wykonawcy o  którym  mowa  w §
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4ust.1 lit b i musi uwzględnić m.in. dane zawarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), a termin
realizacji Umów musi odpowiadać obowiązującemu Harmonogramowi.

11. Umowa o Podwykonawstwo / Umowa o Dalsze Podwykonawstwo powinna zawierać w szczególności:
1) określenie przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo / Dalsze Podwykonawstwo (wyłącznie wykonanie,

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają części zamówienia
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą);

2) określenie Stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa o Podwykonawstwo pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą;

3) określenie zakresu Robót przy uwzględnieniu danych zawartych w Tabeli Elementów
Rozliczeniowych;

4) określenie wartości wynagrodzenia / maksymalnej wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywania
Robót  (wartość Robót netto nie powinna być wyższa niż wartość Robót netto danego asortymentu
określona w TER, określona zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą);

5) określenie terminu realizacji Robót, który nie może być dłuższy niż przewiduje przedmiotowa Umowa,
i musi uwzględniać m.in. aktualny Harmonogram (HRF-RB);

6) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / Dalszemu
Podwykonawcy oraz sposób rozliczenia Robót zgodnie z przedmiotową Umową;

7) sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane Roboty zgodne z niniejszą
Umową;

8) do umowy należy dołączyć wykaz elementów Robót (opracowany w powiązaniu z TER) z którego
wynika wartość należnego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia oraz
zakres/ilość powierzonych mu Robót Budowlanych.

12. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania Robót któregokolwiek Podwykonawcy /
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu projekt umowy
o Podwykonawstwo / Dalsze Podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji (m.in. projekty, opisy i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub
wskazaniem części dokumentacji i dokumentów, której dotyczy umowa zwana dalej Umową
Podwykonawczą (zamiennie zwana Umową o Podwykonawstwo).

13. Zgłoszenie przez Inżyniera Projektu i/lub Zamawiającego zastrzeżeń do Umowy Podwykonawczej nastąpi
w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Inżyniera Projektu i Zamawiającemu
projektu tej umowy, a w szczególności w przypadku:

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących Umowy Podwykonawczej, określonych
w ust. 11;

2) gdy przedmiot Umowy Podwykonawczej obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub Dalszego
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę;

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
Dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę
za realizację Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
Zamawiającego;

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową
dla tych robót (HRF-RB);
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6) gdy wartość Robót Budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Etapu II
Umowy;

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane Roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym,  a Wykonawcą na podstawie
Umowy (TER).

14. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca nie może powierzyć
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.

15. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu Umowy o Podwykonawstwo na Roboty Budowlane
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Inżyniera Projektu i/lub Zamawiającego. Postanowienia ust. 14
stosuje się odpowiednio.

16. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o Podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 13 uważa się za akceptację projektu Umowy o Podwykonawstwo / Dalsze
Podwykonawstwo przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego.

17. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy o Podwykonawstwo przedkłada Inżynierowi Projektu
i Zamawiającemu kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem.

18. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót budowlanych Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o Podwykonawstwo, jednakże nie dłuższym niż 30
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót.

19. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z Umów o Podwykonawstwo jest dłuższy niż 30
dni, Inżynier Projektu i/lub Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej Umowy o Podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

20. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą
zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych
robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie
to nie może przekraczać wysokości przypisanych im wartości ryczałtowych zawartych w Umowie pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą, a określonych w TER. W przypadku gdyby wartości ryczałtowe byłyby
wyższe od wartości ryczałtowych wynikających z wykazu elementów robót (TER), złożonego przez
Wykonawcę przed przystąpieniem do robót budowlanych, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg wartości zaoferowanych przez Wykonawcę, a określonych
w TER.

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo Robót Budowlanych.

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inżynier Projektu i /lub Zamawiający wystąpi do Wykonawcy
o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy
wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło
z innych powodów.

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Inżyniera Projektu
i/lub Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty,

albo
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty
lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże

zasadność takiej zapłaty.
24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
25. Za przerwy w realizacji przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo, wynikające z przyczyn leżących po stronie

Podwykonawcy Wykonawca i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka nie może
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót.

26. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć Inżynierowi Projektu
i Zamawiającemu kopie faktur prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru
wraz z wykazem elementów robót, które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą,
Podwykonawcą
i Dalszymi Podwykonawcami.

27. Postanowienia zawarte w § 7 stosuje się odpowiednio do:
1) wszelkich zmian Umów o Podwykonawstwo na Roboty Budowlane;
2) Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zamówienia na Roboty Budowlane, przy czym Dalszy

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o Dalsze
Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy o Podwykonawstwo.

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialności do wysokości wynagrodzenia
określonego w § 4ust. 1.

§ 8
ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Przedmiotem odbioru będzie opracowana Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany oraz wykonawczy)
wraz z decyzją ZRID lub inna decyzją umożliwiającą realizację robót budowlanych oraz pozostałe elementy
projektowe wykonane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i niniejszej Umowy.

2. Podstawą odbioru będzie przekazanie całości Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie
WWiOPP uwzględniającej wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących
załączniki
do Umowy.

3. Przekazanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1 lit. a wraz z wykazem opracowań podpisanym
przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania oraz udział w Naradzie Technicznej
poprzedzającej  przekazanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 lit. a.

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji przy jej
przekazaniu.

6. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza otrzymanie protokołem przekazania,
a następnie przy udziale Inżyniera Projektu przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie
do 30 dni kalendarzowych podpisaniem Protokołu Zdawczo Odbiorczego Prac Projektowych albo
zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

7. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i Protokołu Zdawczo Odbiorczego Prac Projektowych
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia
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Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w trakcie realizacji Robót
Budowlanych.

8. Jeżeli Zamawiający, po uzyskaniu opinii Inżyniera Projektu, stwierdzi, że przedmiot zamówienia został
wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z załącznikami, wówczas odmówi przyjęcia
przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad istotnych) – w takim przypadku za
termin wykonania tej części zamówienia przez Wykonawcę uznaje  się termin,  w  którym Wykonawca
przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodny z Umową (w szczególności z PFU).

9. Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację, na własny koszt
i własnymi staraniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin ten nie wydłuża terminu
wykonania Umowy, ale wpływa na skrócenie czasu przewidzianego na Roboty Budowlane.

10. Wszystkie protokoły i formularze (przekazania dokumentacji, Protokół Zdawczo Odbiorczy Prac
Projektowych, oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz zgoda na dokonanie zmian
w projektach) wymagają użycia wzorów druków przedstawionych przez Zamawiającego i podpisania przez
obie strony.

§ 9
ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY

1. Odbiór częściowy Robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane Roboty
m.in. zgodnie z STWiORB.

2. Po zakończeniu wykonania części Robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części
przez powiadomienie o gotowości do odbioru Inżynierowi Projektu (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego)
i Zamawiającemu oraz przedstawia Inżynierowi Projektu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
dokumenty
do Odbioru częściowego Robót m.in. zgodnie z STWiORB.

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego
przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inżyniera Projektu (Inspektora nadzoru inwestorskiego),
wykazu robót zgodnego z obowiązującą TER.

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust.  3 jest akceptowany i korygowany przez Inżyniera Projektu
(Inspektora nadzoru inwestorskiego), na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych
robót, przy zachowaniu prawa wynagrodzenia ryczałtowego za poszczególną cześć wykonanych robót
(zgodnie TER).

§ 10
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

1. Wykonane Prace i Roboty podlegać będą odbiorom zgodnie z warunkami określonymi w Umowie,  PFU oraz
STWiORB.

2. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia
(zgłoszenia) Inżyniera Projektu i Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego
pod warunkiem odbioru robót przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego protokołem odbioru bez uwag
istotnych.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć:
1) dokumentację projektową powykonawczą,
2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice

wielobarwnej,
3) dziennik budowy,
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4) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,
5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń

i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,
6) oświadczenie Kierownika budowy:

a) zgodności wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz
warunkami decyzji administracyjnych zezwalających na realizację Robót Budowlanych oraz
innymi przepisami;

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych.
7) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym

uzasadnieniem, opracowanej na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER),
8) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, 1 egz. kopii oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym

np.: płyta CD lub pendrive itp.,
9) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem

potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji,
10) ostateczne pozwolenie na użytkowanie i/lub skuteczne zawiadomienie organów Nadzoru Budowlanego

o zakończeniu robót.
4. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust.  3 w punktach od 1 do 10 skutkuje bezskutecznością

zawiadomienia o którym mowa w ust.  2 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że w takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu obowiązków wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 do
ponownego zgłoszenia (zawiadomienia) o gotowości do odbioru końcowego. Termin zgłoszenia
(zawiadomienia) liczony jest od złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust.  3 pkt od 1 do 10
powyżej (skuteczne zawiadomienie).

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego zawiadomienia.
6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin  do  usunięcia  wad.  W  takiej

sytuacji datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust.2 powyżej;
b)  może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne;
c) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

dokonuje odbioru przedmiotu umowy i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie
do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu usunięcia wady.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie
do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje
odbioru przedmiotu Umowy i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy
ponownie.

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Inżynier Projektu i/lub Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem, że
wady będą faktycznie usunięte.

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu



17

Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy
usunął wady.

9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami, o których mowa
w ust. 3.

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inżyniera Projektu i Zamawiającego
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Inżyniera Projektu i Zamawiającego w próbach
i sprawdzeniach.

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Inżyniera Projektu, Zamawiającego
i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub
specjalistów branżowych.

12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których
wykonał przedmiot Umowy.

13. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez
uwag istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób
ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez co najmniej
upoważnionego przedstawiciela stron, Inżyniera Projektu i Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego robót bez uwag istotnych.

§ 11
ROZLICZANIE FAKTUR

1. Podstawą rozliczenia za Etap I określony w §1  ust.  1  lit.  a będzie Protokół Zdawczo Odbiorczy Prac
Projektowych, zatwierdzony przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego, bez uwag istotnych. Podpisany
Protokół Zdawczo Odbiorczy Prac Projektowych stanowi potwierdzenie wykonania usługi i upoważnia
Wykonawcę do wystawienia faktury.

2. Zapłata za przedmiot umowy zgodnie z §1 ust. 1 lit. a nastąpi jedną fakturą.
3. Podstawą rozliczenia Robót określonej w §1 ust. 1lit. b będzie Protokół  Odbioru Robót  (częściowy lub

końcowy), zatwierdzony przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego, bez uwag istotnych.
4. Rozliczenie Robót następuje do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje uzgodnione

(oszacowane) wynagrodzenie wskazane w TER za faktycznie zrealizowane roboty (karta obmiaru faktycznie
wykonanych Robót Budowlanych) zgodne z Wynagrodzeniem Brutto określonym w § 4.

5. Rozliczenie przedmiotu Umowy w zakresie Robót  zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie
załączonego protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych
elementów robót, sprawdzonego przez Inżyniera Projektu i zatwierdzonego przez Inżyniera Projektu
i Zamawiającego. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych VAT nie
może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit b).

6. Rozliczenie końcowe Robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym
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przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączony
do faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez Inżyniera Projektu i zatwierdzony przez
Inżyniera Projektu i Zamawiającego.

7. Warunkiem zapłaty faktur w tym również faktury końcowej Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich
płatności należnych Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, i załączenie przez Wykonawcę do
każdej faktury oświadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców
wszystkich należności z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę zapłatę. Powyższe
oświadczenie powinno być także potwierdzone przez Podwykonawców. Wzory oświadczeń stanowią
załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.

8. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna,
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający
z umów o podwykonawstwo, w tym Dalszego Podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni
zestawienie faktur i dokonanych płatności dla Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zgodnie z
aktualną TER, której forma i zakres zostanie ustalona z Inżynierem Projektu i Zamawiającym.

9. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

10. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzyma
zapłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty na
rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie.

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapłaty jest data
obciążenia rachunku Zamawiającego.

12. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

13. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:
…………………………………………………………………………………….…………………………….………

14. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
15. Faktury VAT będą wystawiane na :

Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP: 973-05-90-332
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

16. Adres, na który należy przysłać faktury VAT:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

§ 12
WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
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2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody
na dokonanie czynności, o której mowa w ust.  1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.  1 dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej
do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 13
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia
wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania
do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami.

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, do wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy
na piśmie:
1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
2) odstąpienie od wykonania określonych robót wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, jeżeli

nie spowoduje to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i całkowitego zakresu robót,
3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń.
3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze

Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - terminu zakończenia robót, o którym
mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1.

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2, mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust.  2 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę

w uaktualnionym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym zgodnie z postanowieniami §  3 niniejszej
Umowy. W szczególności w przypadku, o którym mowa w §  13  ust.  2  pkt  2 stosownemu zmniejszeniu
ulegnie wynagrodzenie określone w § 4 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Strony ustalają, że w sytuacji jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 13 ust.
2 niniejszej Umowy lub wprowadzone na mocy art. 144 Pzp, odpowiadają opisowi pozycji z Wyceny
elementów robót opisanej w §  4  ust.  4  i  6 Umowy to do rozliczenia będą stosowane ceny z Wyceny
elementów robót, a jeśli nie odpowiadają opisowi pozycji w Wycenie elementów robót Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen
czynników produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 4 ust. 4 i 6. Umowy, a dla materiałów, sprzętu
i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym załączniku - cen nie wyższych od średnich cen
materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie
stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w danym województwie.

7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.  6, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na
własnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraża zgodę.
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8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 oraz przedstawić Zamawiającemu
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian.

9. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności
wykonania robót nie objętych niniejszą Umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego
wymagałoby z przyczyn technicznych lub gospodarczych poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone
w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia
dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy.

§ 14
WARUNKI  ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2
poniżej.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji:

a) dla zakresu określonego w § 2 ust.1 lit. a:
- wyczerpania limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej

u Zamawiającego;
- będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub
innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu
Umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany
jest podjąć wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu uzyskania decyzji, zezwoleń;

- uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.), niepokoje lub strajk spowodowany
przez osoby inne niż personel Wykonawcy mające wpływ na realizację umowy;

- zaistnienia konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie;
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości;
- zmiany przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami,
- konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami

nieruchomości;
- zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających

wpływ
na termin realizacji projektu budowlanego;

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

b) dla zakresu określonego w § 2 ust.1 lit. b:
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- wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót budowlano-
montażowych bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki
atmosferyczne, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne
dokumenty z IMiGW np.: mróz (w zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w danym
asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w danym
asortymencie), opady deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości
przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;

- wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej
u Zamawiającego;

- zmiany harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu umowy
zaakceptowane przez Zamawiającego;

- ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;
- ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich

usunięcia przez specjalistyczne służby;
- konieczność wykonania wykopalisk;
- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;
- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji (niezinwentaryzowanymi na mapach do celów

projektowych) z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji (nie może to wynikać z błędów
na etapie wykonania mapy przez Wykonawcę);

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych przed terminem Umownym;
- konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego

użytkowaniu, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia
podstawowego;

2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający
realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na
inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ;

3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu Umowy;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w  związku
ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczących realizacji projektu;

5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót,
sposobu realizacji, itp.):
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez
Strony Umowy, któremu nie można było zapobiec i które ma wpływ na jej realizację.

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT wyłącznie w zakresie wysokości tego podatku;
c) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:
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¾ umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
¾ w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów

infrastrukturalnych.
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację

 przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
e) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem,
że kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym
przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

f) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców;
g) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy;
h) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
i) zmiany danych rejestrowych;
j) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy;
k) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;
l) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie;
m) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod

warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o
zamówienie
publiczne.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w Ofercie.

4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
podanej w Ofercie, o którym mowa w §  4  ust.1 tj. …………………………………zł
(słownie:…………………………………) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi w
formie___________________.

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umową:
1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie

okresu rękojmi za wady.
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia

określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form

zgodnie z postanowieniami art.149 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiającego. Zamawiający bezwzględnie wymaga zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody:
(a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy określonego w §2 ust.1 (38 miesięcy), z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy w wysokości:
¾ 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach,
¾ 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu,
¾ 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy

od piątego tygodnia.
(b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 10 %  wartości tych
Robót;

(c) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych robót
określonych w Protokole Odbioru Robót w terminach  określonych przez Inżyniera Projektu lub
Zamawiającego w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki;

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych Robót
określonych w protokole z przeglądu, sporządzonego w okresie Przeglądów i rozliczenia Kontraktu,
w terminach określonych przez Inżyniera Projektu i/lub Zamawiającego w wysokości 1 000 PLN
(słownie: tysiąc złotych)  za każdy dzień zwłoki;

(e) za niezgłoszenie, zgodnie z § 7, któregokolwiek z Dostawców lub Usługodawców - w wysokości 5 000
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdego niezgłoszonego Dostawcę lub Usługodawcę;

(f) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 7
projektu Umowy o Podwykonawstwo / Umowy o Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane  lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za
każde uchybienie;

(g) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub  Umowy  o Dalsze Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie;

(h) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
zawartej z Dostawcą lub Usługodawcą lub jej zmiany umowy w wysokości w wysokości 500,00 PLN
(słownie pięćset złotych) za każde uchybienie;

(i) w przypadku braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
5 000,00 zł za każde uchybienie;

(j) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,02% wartości brutto umowy
o Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo;

(k) za każdą nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Inżyniera Projektu
w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każde niestawienie się potwierdzone notatką
Inżyniera Projektu i/lub Zamawiającego;

(l) za każde z naruszeń polegających na niedopełnieniu obowiązku wskazanego w:
¾ § 3 ust. 2 w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
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¾ § 3 ust. 3 w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
¾ § 3 ust. 5 w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki.

2. Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (l) jest niezależna od siebie, a
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

3. Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

4. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty
dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego
dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Termin płatności kary umownej
odpowiada terminowi płatności faktury należnej Wykonawcy. Jeżeli kara umowna została naliczona,
a Wykonawca nie wystawił faktury, z tytułu wykonanych Robót, na kwotę wynikającą z zaliczki, z którą
można byłoby tę karę potrącić, termin płatności kary umownej określa się na 7 dni od dnia wystawienia noty
księgowej przez Zamawiającego.

6. Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką będzie się należeć
Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:
a) odstąpienia  od Umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem

§17 ust.1 pkt 1 w wysokości 10  % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust.1;
8. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują  odsetki ustawowe za opóźnienie.
9. Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość kar umownych

do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 17
ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części Umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust. 4 lub nie rozpoczął
Robót w terminie  określonym  w § 2 ust. 4;

3) Wykonawca przerwał wykonywanie Robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia
choćby jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do
terminu ujętego w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym;

5) Wykonawca wykonuje Roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Inżyniera Projektu i Zamawiającego lub Umową;
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6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu Umowy;

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na
sumę większą niż 5% wartości Umowy Podwykonawczej;

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień;

9) podzleca całość lub część Robót lub dokonuje cesji Umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego.
2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w niniejszej Umowie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,

z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót;
2) Wykonawca zgłosi Inżynierowi Projektu i Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania

odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn,
za które Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt.  2 Wykonawca przy udziale Inżyniera
Projektu i  Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku. Protokół inwentaryzacji
Robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

4) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.

§ 18
GWARANCJA i  RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i robót objętych niniejszą Umową.

2. Okres gwarancji wynosi ………..…………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania usunięcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
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8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości.
10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń

obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, zjazdy
itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas
drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje
na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń
obcych Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca,  Gestor   i
Zamawiający, którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od
przyczyny powstania wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej
wady.

§ 19
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca podczas wykonywania Robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na koszt ujęty w
Wynagrodzeniu brutto wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót,
jeżeli wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów.

§ 20
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany
do zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy

w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób;
2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby

nieuprawnione;
3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy;
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami;
5) zapewnienie Inżynierowi Projektu oraz jego inspektorom, osobom upoważnionym oraz innym

uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy;
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6) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składowanie
wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów i gruntów w ustalonych miejscach i należytym
porządku oraz usuwanie zbędnych przedmiotów z terenu budowy;

7) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych;

8) uporządkowanie teren budowy po zakończeniu robót budowlanych i poinformowanie o tym fakcie
Inżyniera Projektu najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót;

9) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inżynier
Projektu ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego
stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inżyniera Projektu do Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu,
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

§ 21
ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub sprzęt Wykonawcy, jego Dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

§ 22
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Projektu oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach
i wykona polecenia Inżyniera Projektu dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe z tego tytułu
w stosunku do Zamawiającego .

§ 23
OCHRONA ŚRODOWISKA

1.  Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół
terenu budowy.
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2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992)

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być
dochodzone
od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub
przyrody.

§ 24
INTERPRETACJA UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie

w formie pisemnej.

§ 25
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie autorskie prawa majątkowe
do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i wyniku wykonania niniejszej umowy
określonej w § 1.

2. Wykonawca przenosi z chwilą wydania któregokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej
na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat składając oświadczenie o przeniesieniu
autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania praw zależnych do opracowań stanowiących
przedmiot zamówienia oraz do wszystkich egzemplarzy wyżej wymienionego opracowania, powstałego w
związku
i w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub
podmioty działające na jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1191, z późn. zm.), w nieograniczonym czasie. Treść oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw
majątkowych stanowi załącznik do WWiOPP.
Niezłożenie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych w terminie określonym w zdaniu 1
niniejszego ustępu skutkuje możliwością naliczenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy kary w wysokości
15 000,00 zł za brak każdego oświadczenia.
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3. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także
jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania
dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych
i prawa do wykonywania praw zależnych.

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w kwocie ogólnej określonej
w § 4.

5. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przekazywanych Zamawiającemu
elementów Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Umową następuje z chwilą ich przekazania
Zamawiającemu.

6. Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi własność Zamawiającego dlatego Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiającego również własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

7. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części,
na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odręcznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego;
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej;
4) wprowadzanie do pamięci komputera;
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;
7) najem, dzierżawa;
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami

i kosztorysami inwestorskimi;
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub

całości, opracowania;
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

8. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust.  7 może następować
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako
część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

9. Postanowienia ust.  2  i  9 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą
dokumentacją.

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych,
Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
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3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających
roszczenia.

11. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych
do przedmiotu Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu
rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,
w szczególności na:
1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;
2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy, samodzielnie lub

w połączeniu z innymi przedmiotami umów.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów

Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.

§ 26
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część Umowy stanowią:
a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
b) polisa OC,
c) wykaz personelu,
d) pełnomocnictwa.

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                 ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA

          __________________________           __________________________

Przy kontrasygnacie :

………………………………………….


