
 
 

UMOWA   ZDW-ZG-WBN-         /2019 (wzór) 
 
zawarta w dniu .............................. w Zielonej Górze pomiędzy: 

1)  Województwem Lubuskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze,                           
al. Niepodległości 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

                          Dyrektora – Pawła Tondera                                      
działającego na podstawie Uchwały Nr …………………………………………………………………………………… Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 

…………………..r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

przy kontrasygnacie 

Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego  - Elżbiety Pietraszyńskiej,                             
działającej na podstawie upoważnienia Skarbnika Województwa Lubuskiego 

 a 

2)    ____________________________________ z siedzibą w ________________________________________ 
wpisaną do _________________________ pod numerem_______________________________________ 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:  

_____________________________ – ___________________________ 

_____________________________ – ___________________________ 
 
W wyniku przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej poniżej 5 548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-76/2019) zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień  publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), strony zawierają 
Umowę o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 
a) Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej 

na realizację Robót budowlanych, 

b) Etap II – realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu. 

2. Dokumentami tworzącymi Umowę zwaną również Kontraktem, opisującymi szczegółowo przedmiot 
zamówienia są: 

1) Umowa (zwana również Kontraktem), 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami w tym.: 

Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) zawierający 
Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP), Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (WWiORB), 

3) Oferta Wykonawcy, 

4) inne dokumenty wymienione w § 26 Umowy. 



 
 

3. W przypadku wystąpienia niejasności lub różnic w zakresie interpretacji poszczególnych zapisów Umowy  
i dokumentów, o których mowa w ust. 2, dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie  
z określoną kolejnością w ust. 2. Aneksy będą nadrzędne nad dokumentami, które modyfikują. 

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi m.in.  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami 
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji; 

2) uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę (PnB) lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji umożliwiającej realizację 
robót budowlanych (zwanymi również: decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na realizację Robót 
Budowlanych) wszystkich uzgodnień i pozwoleń, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych 
niniejszą Umową; 

3) przeprowadzenia czynności i opracowania geodezyjnego po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID 
związanych ze stabilizacją punktów granicznych pasa drogowego; 

4) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie 
opracowanej dokumentacji wykonawczej; 

5) wykonania Robót Budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę zatwierdzonej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub skuteczne zawiadomienie organów Nadzoru, 
a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy; 

6) wykonania Umowy z należytą starannością m.in.  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, 
miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, zadawania dostatecznej ilości 
pytań w zakresie wątpliwości związanych z Opisem Przedmiotu Zamówienia, PFU wraz z załącznikami oraz 
innych informacji przedstawianych przez Zamawiającego mających wpływ na przygotowanie oferty, jak 
również na proces projektowy i budowlany. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że informacje, które 
uzyskał, lub które przy dochowaniu należytej staranności mógł uzyskać w toku takiej weryfikacji gwarantują 
terminową realizację Umowy i nie będą stanowiły podstawy do kierowania roszczeń wobec Zamawiającego, 
w szczególności roszczeń o zmianę terminu realizacji Umowy. 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciągu 44 miesięcy od daty podpisania Umowy, w tym: 

a) Etap I – opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na 

realizację Robót budowlanych – 24 miesięcy, 

b) Etap II – realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu – 20 miesięcy. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac projektowych i związanych 
z tym uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, decyzji itp., w tym uzyskanie decyzji 
ZRID lub/i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub innej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót 
budowlanych lub/i jeśli zajdzie taka konieczność skutecznego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia 
na budowę oraz wykonanie Robót Budowlanych, skutecznego zgłoszenia zakończenia robót do organów 
Nadzoru Budowlanego lub/i w razie konieczności uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie 
dla inwestycji. 

3. Wykonawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że dla Zamawiającego termin realizacji Umowy określony w 
ust. 1 ma kluczowe znaczenie. W przypadku zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) możliwe 



 
 

jest przesunięcie terminu wykonania Etapu I z tym zastrzeżeniem, że końcowy termin realizacji przedmiotu 
zamówienia jest nieprzekraczalny. Wykonawca powinien zatem uwzględnić fakt, że każda zmiana terminu z 
winy Wykonawcy na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, wpłynie 
na termin realizacji robót budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu realizacji przedmiotu 
Umowy ponad określone w § 2 ust. 1 zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego oraz złożenie 
oświadczenia przez Wykonawcę o zachowaniu terminu z § 2 ust. 1. 

4. Rozpoczęcie Robót określonych w § 1 ust. 1 lit. b), ustala się na dzień przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, co nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, od uzyskania wymaganych, decyzji 
administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji ZRID z 
nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów: 

a) Programu Zapewnienia Jakości dla Robót Budowlanych (PZJ-RB), 

b) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót Budowlanych (HRF-RB) zgodnego z Tabelą 
Elementów Rozliczeniowych (TER), 

c) Oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
Budowlane i inne. 

Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów o których mowa powyżej, będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy (zwłoka) i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Zmiana końcowego terminu realizacji Umowy wymaga sporządnienia aneksu do niniejszej Umowy.  

7. W przypadku konieczności zmiany terminu odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe 
uzasadnienie zmiany terminu. 

§ 3 
HARMONOGRAM 

1. Przedmiot Umowy określony w § 1 niniejszej Umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym (HRF, zwany również 
Harmonogramem) dla każdego z etapów  tj.: 

a) I Etap - Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z zachowaniem terminów wskazanych   
w § 2 ust.1 lit. a).   

b) II Etap – Harmonogram realizacji Robót Budowalnych (HRF-RB) z zachowaniem terminów 
wskazanych w § 2 ust.1 lit. b).  

1.1. Stopień szczegółowości HRF będzie odzwierciedlał zaplanowany proces prac projektowych i robót 
budowlanych, a jego forma zostanie uzgodniona z  Zamawiającym na etapie PZJ. 

1.2. Harmonogram podpisany zostanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i będzie 
zgodny z postanowieniami Umowy, w tym także z terminami realizacji poszczególnych etapów Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć   Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram HRF-PP wraz 
z Programem Zapewnienia Jakości dla  Prac Projektowych (PZJ-PP) w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy, 
pod rygorem zapłaty kary umownej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. HRF-
PP musi uwzględniać terminy § 2 ust. 1 lit. b). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram HRF-RB, o 
których mowa w powyżej w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy, pod rygorem zapłaty kary 
umownej wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 

4. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa powyżej w ciągu 14 dni  
od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi Harmonogram. 



 
 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany 
do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia   Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni 
od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, pod rygorem zapłaty kary umownej wysokości 
500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 

6. W przypadku zmiany postępu prac projektowych i/lub robót budowlanych, które wystąpiły w okresie 
rozliczeniowym, Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania Harmonogramu HRF-PP/HRF-RB  
i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

7. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do niniejszej 
Umowy chyba, że zmiana harmonogramu będzie skutkowała zmianą końcowego terminu realizacji Umowy na 
zasadach określonych w § 14 [WARUNKI ZMIANY UMOWY]. 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe (Wynagrodzenie Brutto) za wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z Wykazem Cen, na kwotę: ..................................................................................................  zł brutto 

        (słownie: ........................................................................................................................................................zł). 

W tym: 
a) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz  

z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych oraz wykonanie 
pozostałych czynności zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i niniejszą Umową wynosi:  
………………………………………………………………………………….. zł brutto  
(słownie: …………………………………………………………………………………………………..…..). 

b) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Roboty Budowlane wraz z uzyskaniem zezwolenia na 
użytkowanie obiektu oraz wykonanie pozostałych czynności zgodnie z Programem Funkcjonalno- 
Użytkowym i niniejszą Umową wynosi: 
………………………………………………………………………………………….……………... zł brutto  
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..…..). 

2. Wynagrodzenie  określone  w ust. 1 odpowiada zakresowi Prac i Robót przedstawionemu w Wykazie Cen, 
które było zamieszczone w  SIWZ. 

3. Wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 lit. a nie może przekroczyć 3,5% wartości całkowitej 
zamówienia. 

4. Rozliczenie poszczególnych elementów odbędzie się przy uwzględnieniu podziału na ETAPY i części 
wyróżnione w ramach tych Etapów:  

a) Etap I - opracowanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie decyzji ZRID na podstawie:  

 podpisanego Protokołu zdawczo-odbiorczego Prac Projektowych obejmującego wykonaną 
Dokumentację Projektową wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację 
Robót budowlanych – zgodnie z Wykazem Cen. 

b) Etap II - realizacja Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu  
na podstawie: 

 Protokołu Odbioru Robót  (częściowego lub końcowego),  
 Tabeli Elementów Rozliczeniowych TER  
 wykazu elementów robót zawierającego wielkości rzeczywiste – obmiar faktycznie wykonanych 

robót, potwierdzonych pomiarami powykonawczymi. 

5. W terminie  14 dni przed rozpoczęciem Robót  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedmiaru 
robót /Tabeli Elementów Rozliczeniowych (Tabela TER) - wykazu elementów robót budowlanych wraz z ich 
wyceną, opracowanej m.in. na podstawie projektu budowlanego  i wykonawczego sporządzonego przez 



 
 

Wykonawcę i zawierającej zagregowane pozycje w ustalonych podziałach branżowych. Suma wszystkich 
elementów musi odpowiadać Wynagrodzeniu brutto, określonemu w § 4 ust. 1 pkt b) Umowy. Wykaz 
elementów robót przedstawiony w TER musi mieć swoje odzwierciedlenie w HFR-RB. 

6. Wzór TER zatwierdza  Zamawiający. 

7. Płatności częściowe na podstawie odbioru częściowego przewiduje się za wykonanie w 100% poszczególnych 
elementów robót o których mowa w ust. powyżej. Protokół odbioru częściowego może obejmować więcej niż 
jeden element robót. 

8. TER powinna uwzględniać podział na asortymenty, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji 
Podwykonawcy w sposób umożliwiający Zamawiającemu ustalenie solidarnej odpowiedzialności wynikającej 
z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.  

9. Wykonawca przekazując do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt Umowy  
o Podwykonawstwo zobowiązany jest do wskazania pozycji w TER, których projekt Umowy  
o Podwykonawstwo dotyczy. W przypadku niezgodności ilości Robót w TER z przedmiarem zawartym  
w Umowie o Podwykonawstwo, przedłoży również zaktualizowaną TER. 

10. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 4 ust 1 zostanie zmienione poprzez 
uwzględnienie nowej stawki podatku. 

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 
wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

11. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 
1 powyżej. 

12. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie  do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

14. W przypadku zmiany, o którym mowa w pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

15. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z 
wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 2) i 3). 

16. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia, o 
której mowa w ust. 2) i 3) wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych regulacji 
na koszty związane z wykonywaniem umowy oraz złożenia oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 
wynikających z wprowadzenia zmian. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek Wykonawcy dla etapu robót budowlanych  
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamówień publicznych. 



 
 

18. Zaliczki mogą obejmować również wynagrodzenie dla podwykonawców biorących udział w  realizacji  części 
zamówienia. 

19. Rozliczenie zaliczki nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Częściowego robót  
zawierającego wykonane roboty na kwotę przyznanej zaliczki. 

20.  Warunkiem ubiegania się o kolejną zaliczkę jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%. 

21. W przypadku udzielenia zaliczki na Roboty wykonywane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy biorącemu udział  
w realizacji  części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona. 

22. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy Zamawiający wstrzymuje Wykonawcy: 

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane; 

2) udzielenie  kolejnej zaliczki.  

23. Przed udzieleniem zaliczki należy wnieść zabezpieczenie w jednej z form wynikających z art. 148 ust. 1 i 2 
ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 15, 16, 17. 

24. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwotę zaliczki powinna być wystawiona na okres nie dłuższy niż 
okres realizacji robót objętych zaliczką + 1 miesiąc. 

25. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedłużenie 
terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przedłużenia terminu ważności gwarancji, o której 
mowa w ust. powyżej, najpóźniej w dniu upływu ważności. 

26. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wyłączając sytuacje opisane w ust. 29 spowodują niezwłoczne 
wystąpienie Zamawiającego z roszczeniem z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 28. 

 

§ 5 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO: 

Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiającego: 

1) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie planowania i wydatkowania środków unijnych: 

……………………………………………………………………………………………..………..…...…………… 

2) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac projektowych: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac geodezyjnych i nieruchomości:  

…………………………………………………………………………………..…………………………………… 

4) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie robót budowlanych:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1) Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizację Umowy: 

 ……..………………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Pozostali Przedstawiciele Wykonawcy: 

………………………………………………………………………..…….. –Kierownik budowy,  



 
 

…………………………………………………………………………...…. –Główny Projektant/Projektant branży 
drogowej, działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie  Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że 
osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy w zakresie realizowanej 
Umowy z wyłączeniem zakresu zastrzeżonego dla Inspektora Nadzoru, który wynika z ustawy Prawo 
budowlane. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust.1 o dokonaniu zmiany Zamawiający 
powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

6.  O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie 
Zamawiającego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zmiany te 
nie wymagają aneksu do Umowy. 

7.  Zamawiający zastrzega, że Kierownik budowy ma być obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej 
prawidłowego zrealizowania oraz na każde żądanie Zamawiającego. 

§ 6 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się  do: 

1) przekazania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień koniecznych dla realizacji celu 
przedmiotu zamówienia; 

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust 5 niniejszej Umowy; 

3) odbioru należycie wykonanego przedmiotu Umowy; 

4) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wybudowania  zadania, przy uwzględnieniu w szczególności 
następujących obowiązków:  

1) wykonywania Prac Projektowych i Robót budowlano-montażowych zgodnie z ogólnym zakresem opisanym 
w §1 oraz w terminach określonych w §2 niniejszej Umowy oraz z przyjętym aktualnym Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym Prac Projektowych i Robót budowlano-montażowych; 

2) sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu w celu prawidłowego i sprawnego prowadzenia prac 
projektowych i robót budowlanych; 

4) do uczestniczenia w Naradach Koordynacyjnych, Technicznych itp.; 

5) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym, wstępu na teren budowy oraz do wszystkich 
miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z 
realizacją przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia środków ochrony osobistej niezbędnych do spełnienia 
wymogów BHP na placu budowy; 

6) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 19 ust. 3. 

7) protokolarnego przejęcia terenu budowy wraz z pełną odpowiedzialnością za zabezpieczenie terenu 
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osób trzecich w związku z realizacją zmówienia;  

8) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w rozbiciu na tygodnie 
               z uwzględnieniem wszystkich pozycji ujętych w wykazie elementów robót - TER,  

9) ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze środków unijnych, zgodnie, ST Wymagania 



 
 

Ogólne, 
10) przeprowadzenia inwentaryzacji budynków wzdłuż zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie 

oddziaływania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogólne, 
11) wykonanie dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi, zgodnie z ST Wymagania 

Ogólne, 

12) dostawy i pokrycia kosztów energii, zużycia wody i odprowadzenia ścieków w związku z prowadzeniem 
robót budowlanych oraz utrzymaniem zaplecza budowy;   

13) przerwania robót na uzasadnione żądanie  Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 
przed ich zniszczeniem;  

14) informowania Zamawiającego o terminach robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie dopełni 
powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć wykonane elementy lub wykonać otwory niezbędne do 
dokonania sprawdzeń i odbioru robót, a następnie dokonać ich zakrycia; 

15) Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu z postępu prac związanych z 
Przedmiotem Umowy. 

16) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na 
ocenę prawidłowego wykonania robót przy zgłoszeniu do odbioru;  

17) pisemnego zgłoszenia (zawiadomienia) przedmiotu Umowy do odbioru końcowego;  

18) zawiadomienia odpowiednich organów o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu; 

19) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego;  

20) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego; 

21) usunięcia  wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz 
rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w  umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;  

22) natychmiastowego powiadomienia  Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na 
budowie;  

23) przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności bhp i ppoż.; 

24) pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzonymi robotami; 

25) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu 
przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją 
Umowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną 
dróg, po których planuje prowadzić transport materiałów/sprzętu/surowców itp. Niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych; 

26) przygotowania dokumentacji powykonawczej na każdym etapie robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót i udostępniania jej na 
każde żądanie  Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy; 

27) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych pod realizację przedmiotu 
zamówienia (dla każdej osobno ze wskazaniem nr działki) celem udokumentowania stanu 
zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi; 

28) przekazania oświadczeń, podpisanych przez poszczególnych projektantów o przeniesieniu autorskich 
praw majątkowych na rzecz Zamawiającego oraz oświadczeń o możliwości korzystania przez 
Zamawiającego z przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3 w celu 
dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie wg. wzoru 
stanowiącego załącznik do WWiOPP. 



 
 

3. Wykonawca posiada w okresie obowiązywania umowy polisę zawartą w dniu ………………… (lub inny 
dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności obejmującej szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem niniejszej Umowy. Polisa potwierdzająca ww. ubezpieczenie stanowi załącznik do niniejszej 
Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.  
W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić  i 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczeniowej. W przypadku 
nieprzekazania prolongaty polisy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub w przypadku nieodnowienia 
polisy Zamawiający może odstąpić od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby 
potrącenie nie było możliwe – zwróci się o wypłatę tych środków z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi odstąpienie z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące 
czynności, które umożliwią wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.: 

1) zgodnie z PFU np. roboty: ziemne, rozbiórkowe, bitumiczne, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne, 
montażowe, instalacyjne (wod.-kan., elektryczne), wykończeniowe drogowe, wykończeniowe mostowe 
oraz prace administracyjno-biurowe. 

6. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy wykonawców oraz Podwykonawców 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście i 
samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Obowiązek określony w ust. 5 ma zastosowanie także do Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. 
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z Podwykonawcą obowiązek zatrudnienia przez 
Podwykonawcę i Dalszych Podwykonawców osób, o których mowa w ust. 5, na umowę o pracę. 

8. Po podpisaniu Umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 271 kk) o spełnieniu 
obowiązku, o którym mowa w ust. 5.  

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie  Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 



 
 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony); 

3) kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

11. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 5 - za każdą osobę 
wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę.  

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

13. Wykonawca może zatrudnić do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotników, jeżeli jest 
to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca może zatrudnić do 
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemców w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. 
z 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy oświadczenia o: 

1)   posiadaniu ważnych dokumentów uprawniających cudzoziemców do pobytu na terytorium RP oraz 

2)   dokonaniu zgłoszenia cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika  
      z obowiązujących przepisów, 
w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za kary 
nałożone przez uprawnione do tego organy. Zamawiający informuje Wykonawcę, że w przypadku powierzenia 
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku (Dz.U. 
z 2012 poz. 769), bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP. Podwykonawca 
ponosi odpowiedzialność cywilną i karną, o której mowa w w/w ustawie, w szczególności odpowiedzialność 
za zapłatę wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztów ich wydalenia, na warunkach 
szczegółowo określonych w w/w ustawie. 

 

 



 
 

§ 7 
PODWYKONAWCY, DOSTAWCY I USŁUGODAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu Umowy Podwykonawcom za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

3. Podwykonawcami, na których zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 36b ust. 1 
PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, 
będą następujące podmioty: ………………………………………………….. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  Podwykonawcy, o którym mowa w ust.1. 

5. Do zmiany Podwykonawcy stosuje się postanowienia ust.1 z zastrzeżeniem ust.5. 

6. Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na jego wiedzy i doświadczeniu 
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę 
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od 
daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca będzie spełniał  warunki 
postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

7. Wykonawca każdorazowo kierując Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę do wykonania Robót musi 
uprzednio uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, której wydanie uzależnione jest od pozytywnego 
przejścia procedury zatwierdzającej zapisy umowy o Podwykonawstwo / Dalsze Podwykonawstwo, o której 
mowa poniżej od pkt 12 do pkt 17.  

Procedurę tę stosuje się również do wszelkich zmian do umów między Wykonawcą, a Podwykonawcą  
w rozumieniu art. 647 1  Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia  i Zamawiającemu wszystkich Dostawców i Usługodawców. 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń. 

9. W przypadku gdy przedmiotem świadczeń są Dostawy lub Usługi, których  wartość wynagrodzenia umownego 
będzie: 
 większa niż 50 000 zł 

lub  
 mniejsza niż 50 000 zł, ale przekraczająca 0,5% Wynagrodzenia Brutto,  

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia przedłoży  Zamawiającemu kopię tej  umowy na Dostawy 
lub na Usługi poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

10. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, 
Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, 
Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe 
regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte 
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania 
lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności 
na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

11. Zakres i suma wartości wynagrodzenia z zawartych umów z Podwykonawcami, Dostawcami, Usługodawcami 
nie może przekroczyć wartości Wynagrodzenia Brutto Wykonawcy o którym mowa w § 4ust.1 lit b i musi 
uwzględnić m.in. dane zawarte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), a termin realizacji Umów musi 
odpowiadać obowiązującemu Harmonogramowi. 

12. Umowa o Podwykonawstwo / Umowa o Dalsze Podwykonawstwo powinna zawierać w szczególności: 



 
 

1) określenie przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo / Dalsze Podwykonawstwo (wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą); 

2) określenie Stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa o Podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą; 

3) określenie zakresu Robót przy uwzględnieniu danych zawartych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych; 

4) określenie wartości wynagrodzenia / maksymalnej wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywania Robót  
(wartość Robót netto nie powinna być wyższa niż wartość Robót netto danego asortymentu określona 
w TER, określona zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą); 

5) określenie terminu realizacji Robót, który nie może być dłuższy niż przewiduje przedmiotowa Umowa, i 
musi uwzględniać m.in. aktualny Harmonogram (HRF-RB); 

6) określać wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / Dalszemu 
Podwykonawcy oraz sposób rozliczenia Robót zgodnie z przedmiotową Umową; 

7) sposób odbioru robót oraz podstawę wystawienia faktury za wykonane Roboty zgodne z niniejszą 
Umową; 

8) do umowy należy dołączyć wykaz elementów Robót (opracowany w powiązaniu z TER) z którego 
wynika wartość należnego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia oraz 
zakres/ilość powierzonych mu Robót Budowlanych.  

13. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania Robót któregokolwiek Podwykonawcy / 
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży  i Zamawiającemu projekt umowy o Podwykonawstwo / 
Dalsze Podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji (m.in. projekty, opisy i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru) dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub wskazaniem części 
dokumentacji i dokumentów, której dotyczy umowa zwana dalej Umową Podwykonawczą (zamiennie zwana 
Umową o Podwykonawstwo). 

14. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, o której mowa w ust. 3 powyżej, 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niż określony w ust. 3) przedkłada 
Zamawiającemu dokumenty dotyczące przyszłego Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia takiego Podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia tj. oświadczenie 
Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej potwierdzający że nie otwarto likwidacji lub nie 
ogłoszono upadłości, chyba że po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
a także referencje potwierdzające że Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonał w okresie ostatnich 
pięciu lat co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umową podwykonawczą. 

15. Zgłoszenie przez  Zamawiającego zastrzeżeń do Umowy Podwykonawczej nastąpi w formie pisemnej w 
terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu projektu tej umowy, a w szczególności 
w przypadku: 

1) niespełniania przez projekt umowy wymagań dotyczących Umowy Podwykonawczej, określonych  
w ust. 11; 

2) gdy przedmiot Umowy Podwykonawczej obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę;  

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 



 
 

Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego;  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla 
tych robót (HRF-RB);  

6) gdy wartość Robót Budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Etapu II 
Umowy; 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane Roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie 
Umowy (TER). 

8) w przypadku braku referencji o których mowa w ust. 14 powyżej. 

16. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca nie może powierzyć 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

17. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń i/lub odmowy akceptacji Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca jest 
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu Umowy o Podwykonawstwo na Roboty Budowlane 
uwzględniającego w całości zastrzeżenia Inżyniera Projektu i/lub Zamawiającego. Postanowienia ust. 14 
stosuje się odpowiednio. 

18. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o Podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 13 uważa się za akceptację projektu Umowy o Podwykonawstwo / Dalsze 
Podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

19.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy o Podwykonawstwo przedkłada   
i Zamawiającemu kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót budowlanych Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie o Podwykonawstwo, jednakże nie dłuższym niż 30 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robót. 

21. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia wynikający z Umów o Podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 
dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy 
o Podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

22. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną 
przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający 
zapłaci na rzecz Podwykonawcy należne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie może 
przekraczać wysokości przypisanych im wartości ryczałtowych zawartych w Umowie pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą, a określonych w TER. W przypadku gdyby wartości ryczałtowe byłyby wyższe 
od wartości ryczałtowych wynikających z wykazu elementów robót (TER), złożonego przez Wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, wyliczonego wg wartości zaoferowanych przez Wykonawcę, a określonych w TER. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez  
Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo Robót Budowlanych.  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wystąpi do Wykonawcy  
o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma oraz do złożenia oświadczenia czy wynagrodzenie należne 
Podwykonawcy zostało zapłacone lub roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasło z innych powodów. 



 
 

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Inżyniera Projektu 
i/lub Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, 

albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Za przerwy w realizacji przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo, wynikające z przyczyn leżących po stronie 
Podwykonawcy Wykonawca i Podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność. Przerwa taka nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót. 

28. Wykonawca ma obowiązek na ustne bądź pisemne wezwanie przedłożyć  Zamawiającemu kopie faktur 
prawidłowo złożonych i przyjętych, dowodów zapłaty, protokołów odbioru wraz z wykazem elementów robót, 
które wynikają z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i Dalszymi Podwykonawcami. 

29. Postanowienia zawarte w § 7 stosuje się odpowiednio do: 

1) wszelkich zmian Umów o Podwykonawstwo na Roboty Budowlane; 

2) Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zamówienia na Roboty Budowlane, przy czym Dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy o Podwykonawstwo. 

30. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialności do wysokości wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1. 

§ 8 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Przedmiotem odbioru będzie opracowana Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany oraz wykonawczy) 
wraz z decyzją ZRID lub inna decyzją umożliwiającą realizację robót budowlanych oraz pozostałe elementy 
projektowe wykonane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i niniejszej Umowy. 

2. Podstawą odbioru będzie przekazanie całości Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie WWiOPP 
uwzględniającej wymagania określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących załączniki do 
Umowy. 

3. Przekazanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 ust. 1 lit. a wraz z wykazem opracowań podpisanym 
przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania oraz udział w Naradzie Technicznej poprzedzającej  
przekazanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 lit. a. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji przy jej 
przekazaniu. 

6. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza otrzymanie protokołem przekazania,  
a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 30 dni kalendarzowych podpisaniem 



 
 

Protokołu Zdawczo Odbiorczego Prac Projektowych albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym 
uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.  

7. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji i Protokołu Zdawczo Odbiorczego Prac Projektowych nie 
oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia w trakcie realizacji Robót Budowlanych.  

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy wraz z załącznikami, wówczas odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia 
zgłoszonych zastrzeżeń (wad istotnych) – w takim przypadku za termin wykonania tej części zamówienia przez 
Wykonawcę uznaje się termin, w którym Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia 
zgodny z Umową (w szczególności z PFU). 

9. Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację, na własny koszt  
i własnymi staraniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin ten nie wydłuża terminu 
wykonania Umowy, ale wpływa na skrócenie czasu przewidzianego na Roboty Budowlane.  

10. Wszystkie protokoły i formularze (przekazania dokumentacji, Protokół Zdawczo Odbiorczy Prac 
Projektowych, oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych oraz zgoda na dokonanie zmian 
w projektach) wymagają użycia wzorów druków przedstawionych przez Zamawiającego i podpisania przez 
obie strony. 

§ 9 
ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 

1. Odbiór częściowy Robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane Roboty 
m.in. zgodnie z STWiORB. 

2. Po zakończeniu wykonania części Robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wskazanej części przez 
powiadomienie o gotowości do odbioru  (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego)  
Zamawiającemu oraz przedstawia  (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty  
do Odbioru częściowego Robót m.in. zgodnie z STWiORB. 

3. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót zgodnego z 
obowiązującą TER. 

4. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, przy zachowaniu 
prawa wynagrodzenia ryczałtowego za poszczególną cześć wykonanych robót (zgodnie TER). 

 

§ 10 
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

1. Wykonane Prace i Roboty podlegać będą odbiorom zgodnie z warunkami określonymi w Umowie,  PFU oraz 
STWiORB. 

2. Za datę zakończenia robót (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje się datę pisemnego zawiadomienia 
(zgłoszenia) Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem 
odbioru robót przez Zamawiającego protokołem odbioru bez uwag istotnych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołączyć: 

1) dokumentację projektową powykonawczą, 

2) inwentaryzację powykonawczą w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacją projektową w technice 
wielobarwnej,  



 
 

3) dziennik budowy, 

4) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,  

5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń  
i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,  

6) oświadczenie Kierownika budowy: 

a) zgodności wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz 
warunkami decyzji administracyjnych zezwalających na realizację Robót Budowlanych oraz innymi 
przepisami;  

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych. 

7) rozliczenia całej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy ze stosownym 
uzasadnieniem, opracowanej na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), 

8) elaborat odbiorowy w ilości: 1 egz. oryginału, oraz skan oryginału na nośniku elektronicznym np.: płyta CD 
lub pendrive itp., 

9) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem 
potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji, 

10) ostateczne pozwolenie na użytkowanie i/lub skuteczne zawiadomienie organów Nadzoru Budowlanego 
o zakończeniu robót. 

4. Niewykonanie obowiązków wymienionych w ust. 3 w punktach od 1 do 10 skutkuje bezskutecznością  
zawiadomienia o którym mowa w ust. 2 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, wskazuje się, że w takiej 
sytuacji Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu obowiązków wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 do 
ponownego zgłoszenia (zawiadomienia) o gotowości do odbioru końcowego. Termin zgłoszenia 
(zawiadomienia) liczony jest od złożenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 powyżej 
(skuteczne zawiadomienie). 

5. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego zawiadomienia. 

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) może odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia wad. W takiej sytuacji 
datę zakończenia robót przyjmuje się zgodnie z ust.2 powyżej; 

b)  może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady są istotne; 

c) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie  
do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego do czasu usunięcia wady. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie stosownie  
do utraconej wartości w oparciu o elaborat odbioru końcowego;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje 
odbioru przedmiotu Umowy i może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy 
ponownie.  

7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony 
na ich usunięcie.  W przypadku usunięcia wad datą zakończenia robót będzie data pisemnego zgłoszenia 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad, pod warunkiem, że wady będą faktycznie 
usunięte. 



 
 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy będzie data, w której wykonawca zastępczy 
usunął wady. 

9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających 
się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. 

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie umożliwiającym 
udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Inżyniera Projektu, Zamawiającego  
i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 
specjalistów branżowych. 

12. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot Umowy.  

13. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez uwag 
istotnych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści 
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony 
w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót uznaje się dzień  podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego robót bez uwag istotnych. 

§ 11 
ROZLICZANIE FAKTUR 

1. Podstawą rozliczenia za Etap I określony w §1 ust. 1 lit. a będzie Protokół Zdawczo Odbiorczy Prac 
Projektowych, zatwierdzony przez Zamawiającego, bez uwag istotnych. Podpisany Protokół Zdawczo 
Odbiorczy Prac Projektowych stanowi potwierdzenie wykonania usługi i upoważnia  Wykonawcę do 
wystawienia faktury. 

2. Zapłata za przedmiot umowy zgodnie z §1 ust. 1 lit. a nastąpi jedną fakturą.  

3. Podstawą rozliczenia Robót określonej w §1 ust. 1lit. b będzie Protokół  Odbioru Robót  (częściowy lub  
końcowy), zatwierdzony przez Inżyniera Projektu i Zamawiającego, bez uwag istotnych. 

4. Rozliczenie Robót następuje do wysokości wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje uzgodnione (oszacowane) 
wynagrodzenie wskazane w TER za faktycznie zrealizowane roboty (karta obmiaru faktycznie wykonanych 
Robót Budowlanych) zgodne z Wynagrodzeniem Brutto określonym w § 4. 

Każde dołączone do faktury zestawienie TER musi być sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i 
podpisane przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców zgłoszonych do rozliczanej części prac, ze 
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostały zrealizowane przez tychże Podwykonawców. 

 

5. Rozliczenie przedmiotu Umowy w zakresie Robót  zostanie dokonane fakturami częściowymi na podstawie 
załączonego protokołu odbioru robót częściowych, zawierającego wielkości rzeczywiste wykonanych 
elementów robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez   Zamawiającego. Do 
momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych VAT nie może przekroczyć 90% 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 ust. 1 lit b). 



 
 

6. Rozliczenie końcowe Robót nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego 
robót, na kwotę ustaloną w dołączonym do protokołu zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 
przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączony do 
faktury protokół odbioru końcowego musi być sprawdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  

7. Warunkiem zapłaty drugiej i następnych faktur w tym również faktury końcowej Wykonawcy będzie 
uregulowanie wszystkich płatności należnych Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, i załączenie 
przez Wykonawcę do każdej faktury oświadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawców i Dalszych 
Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót wraz z dowodami potwierdzającymi tę 
zapłatę. Powyższe oświadczenie powinno być także potwierdzone przez Podwykonawców. Wzory oświadczeń 
stanowią załączniki do umowy.  

8. Za dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający uzna, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych  
i dostarczonych Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu) wraz z potwierdzeniem 
dokonania zapłaty. Faktury winny określać zakres rzeczowy wykonanych części zamówienia wynikający  
z umów o podwykonawstwo, w tym Dalszego Podwykonawcy, należne kwoty wynikające z wystawionych 
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokołu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypełni 
zestawienie faktur i dokonanych płatności dla Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zgodnie z 
aktualną TER, której forma i zakres zostanie ustalona z Zamawiającym. 

9. W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie pokwitowanie, 
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

10. Do czasu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzyma 
zapłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty na 
rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie. 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapłaty jest data 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega, że termin zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia wobec 
Wykonawcy nie może być krótszy niż termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

13. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:                                                               
…………………………………………………………………………………….…………………………….……… 

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w Białej liście podatników 
VAT.  

15. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy. 

16. Faktury VAT będą wystawiane na : 

Województwo Lubuskie, NIP: 973-05-90-332 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

17. Adres, na który należy przysłać faktury VAT: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 
 

18.  Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania 
(https://efaktura.gov.pl/).  

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Górze: 
TYP numeru PEPPOL - NIP,  
Numer PEPPOL: 9730010122,  
skrócona nazwa skrzynki: ZDWZG. 



 
 

19. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z Umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

20. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych 
zgodnie warunkami Umowy. 

§ 12 
WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody  
na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej  
do akceptacji.                                                

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,  
są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 13 
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT 

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia 
wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania  
do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami.  

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, do wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy 
na piśmie: 

1) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

2) odstąpienie od wykonania określonych robót wynikających z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, jeżeli 
nie spowoduje to istotnej zmiany dokumentacji projektowej i całkowitego zakresu robót, 

3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - terminu zakończenia robót, o którym 
mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2, mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 2 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę  
w uaktualnionym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy. 
W szczególności w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 stosownemu zmniejszeniu ulegnie 
wynagrodzenie określone w § 4 ust.1 niniejszej Umowy. 

6. Strony ustalają, że w sytuacji jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 2 
niniejszej Umowy lub wprowadzone na mocy art. 144 Pzp, odpowiadają opisowi pozycji z Wyceny elementów 
robót opisanej w § 4 ust. 4 i 6 Umowy to do rozliczenia będą stosowane ceny z Wyceny elementów robót, a 
jeśli nie odpowiadają opisowi pozycji w Wycenie elementów robót Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników 



 
 

produkcji nie wyższych od określonych zgodnie z § 4 ust. 4 i 6. Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu, 
dla których ceny nie zostały określone w tym załączniku - cen nie wyższych od średnich cen materiałów, 
sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych 
katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w danym województwie. 

7. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, 
na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraża zgodę. 

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 oraz przedstawić Zamawiającemu  
do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych 
zmian. 

9. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności 
wykonania robót nie objętych niniejszą Umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego 
wymagałoby z przyczyn technicznych lub gospodarczych poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 
od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w 
protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia 
dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy. 

§ 14 
WARUNKI  ZMIANY UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust.2 
poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie w następujących przypadkach:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) w sytuacji: 

a) dla zakresu określonego w § 2 ust.1 lit. a: 

 działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności oraz klęsk żywiołowych mających 
bezpośredni wpływ na termin wykonania Umowy; 

 wyczerpania limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej 
u Zamawiającego; 

 będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub 
innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu 
Umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 
określenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest 
podjąć wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu uzyskania decyzji, zezwoleń; 

 zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy 

 trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych 

 objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o 
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony, 



 
 

 odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 

 udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub 
termin realizacji niniejszej Umowy; 

 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji. 

 uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.), niepokoje lub strajk spowodowany 
przez osoby inne niż personel Wykonawcy mające wpływ na realizację umowy; 

 zaistnienia konieczności wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie; 

 wykonanie prac geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu nieruchomości; 

 zmiany przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami,  

 konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 
nieruchomości; 

 zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ  
na termin realizacji projektu budowlanego; 

 konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 

 konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za które nie 
odpowiada Wykonawca;  

 działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

 wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 
właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

 wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

 przesunięcie terminu w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp, na skutek okoliczności, 
za które - wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

 odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez wykonawcę; 

b) dla zakresu określonego w § 2 ust.1 lit. b: 

 wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót budowlano-
montażowych bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki 
atmosferyczne, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne 
dokumenty z IMiGW np.: mróz (w zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w danym 
asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie uniemożliwiającym prowadzenie robot w danym 
asortymencie), opady deszczu  (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości 
przekraczającej 10mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), 
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy;  

 wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej 
u Zamawiającego; 



 
 

 zmiany harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu umowy 
zaakceptowane przez Zamawiającego; 

 ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych; 

 ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich 
usunięcia przez specjalistyczne służby; 

 konieczność wykonania wykopalisk; 

 wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego; 

 wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji (niezinwentaryzowanymi na mapach do celów 
projektowych) z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji (nie może to wynikać z błędów 
na etapie wykonania mapy przez Wykonawcę); 

 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 wykonania przewidzianych Umową robót budowlanych przed terminem Umownym; 

 konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego 
użytkowaniu, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 
podstawowego; 

2) zmiany osobowe polegające na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca lub Zamawiający realizuje 
przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne 
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ; 

3) zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania  
przedmiotu Umowy; 

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku  
ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu; 

5) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, 
sposobu realizacji, itp.): 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;  

Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez 
Strony Umowy, któremu nie można było zapobiec i które ma wpływ na jej realizację. 

b) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT wyłącznie w zakresie wysokości tego podatku; 

c) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności: 

 umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

 w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 

 konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż 
wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

 w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
 konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 



 
 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 
realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; 

 pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

 

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizację 
 przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

e) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców – podmiotów trzecich na zasobach, których 
Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem,  
że kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaże, spełnianie warunków w zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne; 

f) zmiana zakresu robót / ilości realizowanego przez podwykonawców; 

g) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy; 

h) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

i) zmiany danych rejestrowych; 

j) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy; 

k) zmiany numeru rachunku Wykonawcy; 

l) zmiany teleadresowe Stron umowy określonych w umowie; 

m) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod  
warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie   
warunków w zakresie nie mniejszym, niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie  
publiczne. 

3. Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony pod 
rygorem nieważności. 

4. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 
Umowy. 

5. Zmiana terminu realizacji umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi, najpóźniej w dniu upływu terminu gwarancji. 

6. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w Ofercie. 

7. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w Ofercie, o której mowa w § 4 ust.1 tj. …………………………………zł (słownie:…………………………………) 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi w formie___________________. 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umową:  

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 



 
 

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia 
określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień publicznych.   

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form 
zgodnie z postanowieniami art.149 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego. Zamawiający bezwzględnie wymaga zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 16 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne bez względu na wysokość poniesionej szkody: 

(a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy określonego w §2 ust.1 (44 miesięcy), z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki  

(b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  10 % 
wynagrodzenia brutto, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 10 %  wartości tych 
Robót; 

(c) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych robót 
określonych w Protokole Odbioru Robót w terminach  określonych przez  Zamawiającego w wysokości 
1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad, usterek lub wykonania zaległych Robót 
określonych w protokole z przeglądu, sporządzonego w okresie Przeglądów i rozliczenia Kontraktu, w 
terminach określonych przez Zamawiającego w wysokości 1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych)  za każdy 
dzień zwłoki; 

(e) za niezgłoszenie, zgodnie z § 7, któregokolwiek z Dostawców lub Usługodawców - w wysokości 5 000 
PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdego niezgłoszonego Dostawcę lub Usługodawcę; 

(f) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 7 
projektu Umowy o Podwykonawstwo / Umowy o Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane  lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde 
uchybienie; 

(g) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
o Podwykonawstwo lub Umowy o Dalsze Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 PLN 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każde uchybienie; 

(h) w przypadku nieprzedłożenia każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
zawartej z Dostawcą lub Usługodawcą lub jej zmiany umowy w wysokości w wysokości 500,00 PLN 
(słownie pięćset złotych) za każde uchybienie; 

(i) w przypadku braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000,00 
zł za każde uchybienie; 

(j) z tytułu braku każdorazowej zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,02% wartości brutto umowy  
o Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo; 

(k) za każdą nieobecność Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego  
w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każde niestawienie się potwierdzone notatką 
Inżyniera Projektu i/lub Zamawiającego; 



 
 

(l) za opóźnienie w ustawieniu tablic informujących o realizacji zadania ze środków unijnych w wysokości 
150 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, 

(m) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 
prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w 
wysokości 5000 zł brutto, 

(n) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynków, zgodnie z § … ust. ..pkt ..) Umowy w wysokości 2.000 
zł brutto, 

(o) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § .. ust. .. pkt …) Umowy w wysokości 2.000zł 
brutto, 

(p) za każdorazowe nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia 

w wysokości 5.000 zł brutto 
(q) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w 

§ 13 ust 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 złotych brutto, 

(r) za każdorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia należyte wykonania umowy 
i okresu rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5.000,00 złotych brutto. 

(s) za każde z naruszeń polegających na niedopełnieniu obowiązku wskazanego w: 

 § 3 ust. 2 w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, 

 § 3 ust. 3 w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki, 

 § 3 ust. 5 w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 

2. Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (l) jest niezależna od siebie, a Zamawiający 
ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

3. Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

4. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty 
dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego 
dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie należności  
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Termin płatności kary umownej 
odpowiada terminowi płatności faktury należnej Wykonawcy. Jeżeli kara umowna została naliczona,  
a Wykonawca nie wystawił faktury, z tytułu wykonanych Robót, na kwotę wynikającą z zaliczki, z którą można 
byłoby tę karę potrącić, termin płatności kary umownej określa się na 7 dni od dnia wystawienia noty księgowej 
przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej z każdą płatnością należną lub jaką będzie się należeć 
Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z następujących tytułów:  

a) odstąpienia  od Umowy  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego z zastrzeżeniem 
§17 ust.1 pkt 1 w wysokości  10  % wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 4 ust.1; 

8. Za zwłokę w zapłacie należności z faktur przysługują  odsetki ustawowe za opóźnienie. 

9. Stronom Umowy przysługuje prawo dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego wysokość kar umownych  
do wysokości  rzeczywiści poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 



 
 

§ 17 
ODSTĄPIENIE ZAMAWIAJĄCEGO OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części Umowy. Uprawnienie to stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 ust. 4 lub nie rozpoczął 
Robót w terminie  określonym  w § 2 ust. 4; 

3) Wykonawca przerwał wykonywanie Robót z przyczyn leżących po jego stronie (z winy Wykonawcy), 
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni kalendarzowych; 

4) jeżeli bieżące kontrole postępu robót wykażą, że nie ma możliwości technicznych wykonania przedmiotu 
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiającego opóźnienie zakończenia choćby 
jednego z elementów przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni kalendarzowych w 
stosunku do terminu ujętego w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym; 

5) Wykonawca wykonuje Roboty będące przedmiotem umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 
określającą przedmiot zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub Umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej 
części tego majątku, uniemożliwiające należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 

7) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę 
większą niż 5% wartości Umowy Podwykonawczej; 

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień; 

9) podzleca całość lub część Robót lub dokonuje cesji Umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w niniejszej Umowie może nastąpić w terminie 30 dni 
kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego okoliczności o przyczynach odstąpienia, w formie 
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,  
z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie Robót; 

2) Wykonawca zgłosi  i Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych 
oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku. Protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

4) Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania 
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 



 
 

4. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu środków finansowych w wysokości utraconej dotacji 
(przyznanej przez np. Unię Europejską lub z budżetu państwa), jeżeli z powodu winy Wykonawcy, utracone 
lub cofnięte zostaną przyznane środki pieniężne.  

§ 18 
GWARANCJA i  RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 do 581 Kodeksu 
cywilnego na wykonanie prac i robót objętych niniejszą Umową.  

2. Okres gwarancji wynosi ………..…………. liczony od następnego dnia po dacie odbioru końcowego robót.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania usunięcia 
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji.  

5. Jeżeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej 
naprawy okres gwarancji jakości dla tych robót biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.  

6. Zamawiający wyznacza przeglądy gwarancyjne i końcowy odbiór gwarancyjny przed upływem terminu 
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w których Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądu. 

9. Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakości. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

11. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji zajdzie konieczność umieszczenia w obrębie inwestycji urządzeń 
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, zjazdy 
itp. Zamawiający może udzielić zgody Inwestorowi na wejście w pas drogowy. W takim przypadku 
Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji bądź uzależnienia zgody na wejście w pas 
drogowy od przejęcia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiający wydając decyzję lokalizacyjną oraz decyzje 
na zajęcie pasa drogowego zażąda od Inwestora przedłożenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt 
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem. 

12. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrębie umieszczenia urządzeń obcych 
Zamawiający powoła komisję w skład której wchodzić będzie zarówno Wykonawca, Gestor  i Zamawiający, 
którzy stwierdzą przyczynę powstania wady wymagającej naprawy. W zależności od przyczyny powstania 
wady Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstałej wady.  

§ 19 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wykonawca podczas wykonywania Robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej 
przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na koszt ujęty w Wynagrodzeniu 
brutto wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 



 
 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót, jeżeli 
wystąpi konieczność opracowania takiego planu w myśl obowiązujących przepisów. 

§ 20 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany  
do zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy  
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób; 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione; 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy; 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami; 

5) zapewnienie  oraz jego inspektorom, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy; 

6) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym również 
na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót, koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę Wynagrodzenia brutto. 

7) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i 
przedłożenie go Zamawiającemu w terminie do czasu przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, 

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składowanie 
wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów i gruntów w ustalonych miejscach i należytym 
porządku oraz usuwanie zbędnych przedmiotów z terenu budowy; 

9) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy 
oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych; 

10) uporządkowanie teren budowy po zakończeniu robót budowlanych i poinformowanie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót; 

11) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót nie został uporządkowany Inspektor 
Nadzoru ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego 
stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,  
z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu,  
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

§ 21 
ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 



 
 

transport lub sprzęt Wykonawcy, jego Dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  
i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

§ 22 
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty  
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub 
znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Projektu oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach  
i wykona polecenia Inżyniera Projektu dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, 
obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

4. Jeśli w związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe z tego tytułu  
w stosunku do Zamawiającego .  

§ 23 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

1.  Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany 
podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ.   

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych  
i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych,  
w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji  
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych 
w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności 
z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone  
od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 
przyrody. 

§ 24 
INTERPRETACJA UMOWY 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 



 
 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane wyłącznie  
w formie pisemnej. 

§ 25 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać wszelkie autorskie prawa majątkowe  
do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i wyniku wykonania niniejszej umowy określonej 
w § 1. 

2. Wykonawca przenosi z chwilą wydania któregokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej  
na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat składając oświadczenie o przeniesieniu 
autorskich praw majątkowych, prawa do wykonywania praw zależnych do opracowań stanowiących przedmiot 
zamówienia oraz do wszystkich egzemplarzy wyżej wymienionego opracowania, powstałego w związku  
i w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub 
podmioty działające na jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1231 z późn. zm.), w nieograniczonym czasie. Treść oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych stanowi załącznik do WWiOPP.  

Niezłożenie oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych w terminie określonym w zdaniu 1 
niniejszego ustępu skutkuje możliwością naliczenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy kary w wysokości 
15 000,00 zł za brak każdego oświadczenia.  

3. Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako 
inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania dołączyć 
oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do 
wykonywania praw zależnych. 

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zawiera się w kwocie ogólnej określonej 
w § 4. 

5. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do przekazywanych Zamawiającemu elementów 
Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Umową następuje z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. 

6. Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi własność Zamawiającego dlatego Wykonawca 
przenosi na rzecz Zamawiającego również własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 
utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części,  
na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, 
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami 
tych technik; 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego; 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej; 

4) wprowadzanie do pamięci komputera; 

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie; 

6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 



 
 

7) najem, dzierżawa; 

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami 
i kosztorysami inwestorskimi; 

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub 
całości, opracowania; 

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

8. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 7 może następować  
w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część 
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

9. Postanowienia  ust. 2 i 9 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji 
w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią lub podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem  
w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 
Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 
sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i  niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających 
roszczenia.   

11. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych  
do przedmiotu Umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu 
rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych,  
w szczególności na: 

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 

2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu Umowy, samodzielnie lub  
w połączeniu z innymi przedmiotami umów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

§ 26 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część Umowy stanowią: 

a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

b) polisa OC, 

c) wykaz personelu, 

d) pełnomocnictwa. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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