
1 

 

Załącznik nr 3 do Umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

 
I. Przedmiot Umowy: 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m. Kunowice 

w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej 
 

Przedmiot umowy obejmuje również wszelkie opracowania i czynności wymienione w treści OPZ oraz umowy. 

 
II. Podstawowe cele opracowania: 

 
Celem Przedmiotu Umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji techniczno–prawnej 

wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym uzyskanie zaświadczenia 
potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych lub innej decyzji, wynikającej z prawa 
budowlanego, umożliwiającej realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz 
standardami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie dokumentacji 
przetargowej i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego  
na wyłonienie Wykonawcy robót na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań.  
 

III. Ogólne wymagania Zamawiającego: 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań  projektowych 
w taki sposób, aby założone cele Dokumentacji Projektowej zostały osiągnięte zgodnie  
z Umową. Jest również odpowiedzialny za jakość, rzetelność, ekonomiczność  i optymalność 
budowy i użytkowania przyjętych rozwiązań technicznych. 

2. W szczególności Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo 
budowlane [2.]. 

4. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych [37.],  
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, 
będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie 
będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie                                 
to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.  

6. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych, autorskich przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

7. Opracowanie powinno być wewnętrznie spójne i skorelowane we wszystkich branżach, powinno 
zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 
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8. Warunki techniczne, które skutkują podpisaniem umów z gestorami infrastruktury niezwiązanej  
z ruchem drogowym należy uzyskać na Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Zielonej Górze al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. 

Uwaga: 

 Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury kolidującej  
z inwestycją działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego 
obowiązku jest sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie mogą zawierać 
żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, mają być „bez uwag”. 

9. Wykonawca jest zobowiązany na każdym etapie wykonywania umowy, przy przedstawianiu 
jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu do:  

1) przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych do akceptacji przez 

Zamawiającego, 

2) uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego, co do proponowanych rozwiązań 

projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych rozwiązań 

projektowych, 

3) udziału w naradach technicznych, wizytach roboczych zwołanych i przeprowadzanych przez 

Zamawiającego. 

 

Uwaga: 
 Wykonawca przedstawiając materiały dla Zamawiającego do akceptacji zobowiązany jest 

przedkładać je w wersji papierowej min. 1 egz., który pozostaje w aktach Zamawiającego.  

  

IV. Ogólna charakterystyka: 
 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 137 w m Kunowice  

w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz sygnalizacji świetlnej, wraz z uzyskaniem stosownych 
decyzji.  

Uwaga:  

 Kilometraż projektowanej przebudowy powinien być zgodny z istniejącym kilometrażem drogi 
wojewódzkiej w miejscach włączenia.  

 Po opracowaniu geometrii drogi wraz z analizą wysokościową należy ustalić dokładny kilometraż 
zadania, który docelowo będzie początkiem i końcem opracowania w dalszych opracowaniach. 
Jeżeli z uszczegółowienia rozwiązań przedstawionych na etapie prac projektowych zajdzie 
konieczność zmiany kilometrażu, to Wykonawca w ramach umowy dokona stosownej korekty, 
zweryfikuje uzyskane dokumenty i je zaktualizuje. 

 Wszystkie opinie oraz uzgodnienia mają być dokonane na dokładny kilometraż wynikający                                   
z przyjętych, ostatecznych rozwiązań projektowych. 

 
2. Lokalizacja - województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice.  
3. Łączna długość budowanej drogi dla rowerów – ok. 1,02 km. 
4. Parametry techniczne drogi przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

dotyczącymi dróg publicznych: 
1) Droga klasy „G”; 
2) Droga jednojezdniowa, dwupasowa; 
3) Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; 
4) Szerokość drogi dla rowerów:  

a) zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych, 
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5. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia 

zgłoszenia robót budowlanych. 
 

V. Ogólny zakres prac projektowych: 
 

1.  Budowa drogi dla rowerów: 
Etap I na odcinku w ok. km 2+000÷2+650 
Etap II na odcinku w ok. km 2+800÷3+170 
 

2. Przebudowa lub rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
3. Zapewnienie odwodnienia projektowanej drogi dla rowerów (powierzchniowo lub poprzez budowę 

kanalizacji deszczowej), wraz z kompletnym rozwiązaniem odprowadzenia i zagospodarowania 
wód opadowych i roztopowych do odbiornika usytuowanego w projektowanym pasie drogowym 
lub poza nim. 

 
4. Profilowanie rowów / przebudowa istniejących rowów / oczyszczenie istniejących rowów tj. dna                     

i skarp z namułu w celu utrzymywania urządzeń wodnych oraz zachowania ich funkcji wraz  
z przebudową / budową nowych przepustów pod drogą (w tym na istniejących ciekach) – jeżeli 
wyniknie to z rozwiązań projektowych. 

 
5. Budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED (w obrębie ul. Diamentowej)– Etap II. 

 
6. Wyznaczenie przejścia dla pieszych/przejazdu dla rowerzystów wraz z budową dedykowanego 

bocznego doświetlenia pieszego/rowerzysty na przejściu dla pieszych/przejazdu dla rowerzystów 
na drodze wojewódzkiej (w obrębie ul. Diamentowej) – zgodnie z obowiązującymi przepisami       
i wytycznymi. 

 
Uwaga: 

 Budowa dedykowanego oświetlenia (z bocznym doświetleniem pieszego/rowerzysty od strony 
nadjeżdżającego pojazdu) (zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, w szczególności zgodnie z normą PN-EN 13201-2:2016 oraz wytycznymi 
projektowania oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4). 

  
7. Budowa kanału technologicznego – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
8. Wykonanie projektu wycinki drzew wraz z szacunkiem brakarskim określającym pomiar                           

i klasyfikację drzew pod kątem wartości surowca – jeżeli zajdzie taka konieczność: 
 

9. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej na budowę wszystkich urządzeń 
wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 
jeżeli zajdzie taka konieczność. 

10. Określenie geotechnicznych warunków posadowienia. 

11. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych lub innej 
decyzji umożliwiającej realizację robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym. 
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VI. Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
 

1. Mapę do celów projektowych, jako materiał wyjściowy do projektowania wraz  
z naniesionymi granicami działek, drzewami, istniejącymi zjazdami, ogrodzeniami oraz istniejącą 
infrastrukturą techniczną w obrębie opracowania. 
 

2. Dokumentację geotechniczną, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 
 
3. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. 

 
4. Projekty Techniczne (PT) wszystkich branż - (w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 

oraz takim jakim będzie wymagany ze względu na specyfikę obiektów budowlanych objętych 
zakresem inwestycji). 

 
5. Projekty Wykonawcze (PW) wszystkich branż. 

 
6. Operaty wodnoprawne dla wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju operatów jak                                 

i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (dla każdego opracowania należy sporządzić 
opis w języku nietechnicznym ) - jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
7. Pozwolenia wodnoprawne / zgody wodnoprawne na budowę wszystkich urządzeń wymagających 

tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – oryginał +                       
2 kopie ostatecznej decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dołączonej do każdego 
opracowania - jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 

8. Projekt wycinki (drzew i krzewów) wraz  z szacunkiem brakarskim określającym pomiar i klasyfikację 
drzew pod kątem wartości surowca w oparciu o ceny aktualnie obowiązujące w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
9. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy  

do zarządzania ruchem drogowym. 
 

10. Projekt budowy kanału technologicznego - jeżeli zajdzie taka konieczność. 
 

11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB w zakresie 
wszystkich branż, z uwzględnieniem uwag i oczekiwań Zamawiającego.  

 
12. Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branż. 

 
 

VII. Wytyczne Zamawiającego: 

1. Mapa do celów projektowych: 

1) Wykonawca na potrzeby projektu opracuje aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. 

Mapę należy wykonać w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 
bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Dopuszcza się 
wyłącznie digitalizację infrastruktury podziemnej. 
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2) Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych 
obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności itp. określi Wykonawca 
odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych. 

3) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania numerycznego 
opracowania mapy do celów projektowych. 

4) Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic 
działek. Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie 
optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem 
granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej. 

2. Geotechniczne warunki posadowienia:  

1) Wykonawca (przy udziale odpowiednich specjalistów) określi geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w myśl obowiązujących 
przepisów - rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych [5.] w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego należy 
przedstawić w formie: 
 opinii geotechnicznej; 

 dokumentacji badań podłoża gruntowego; 

 
Zakres wyszczególnionych dokumentacji „geotechnicznych warunków posadowienia” winien być 
zgodny z wymogami ww. rozporządzenia [5.] oraz z powołanymi w nim normami: 
 PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne  

 PNEN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego.  

 

Uwaga: 

 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych stanowią część projektu 
budowlanego. 

 

2) Zakres odwiertów: 

 badania geotechniczne wykonać co 100 m. 
 

3. Uzgodnienia, decyzje, opinie konserwatora zabytków. 

W ramach uzgadniania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania  
od właściwego terytorialnie LWKZ: 
1) informacji czy wzdłuż trasy projektowanej inwestycji zlokalizowane są stanowiska 

archeologiczne, dla których istniałby obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych.  
W przypadku ich występowania zgodnie z art 31 ust. 2, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., 

2) decyzji ustalającej zakres i rodzaj niezbędnych do wykonania badań archeologicznych. 
  

Uwaga: 

 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych zostanie uzyskanie przez ZDW po 
wyłonieniu wykonawcy badań archeologicznych. 

 
3) informacji czy teren projektowanej inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską  

oraz konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy/w otoczeniu 
zabytku.  
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4) uzyskania wymaganego pozwolenia zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami [41]. Pozwolenie będzie wymagane w przypadku zlokalizowania w obszarze ochrony. 

 

4. Projekt Techniczny: 

Szczegółowy zakres i forma projektu technicznego powinny przede wszystkim spełniać wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane [2] i rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu                
i formy projektu budowlanego Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. oraz rozporządzeniu w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych [7].  

Uwaga:  

 Skład projektu technicznego określa rozporządzenie [3] 
 

5. Projekt Wykonawczy: 

Projekt Wykonawczy należy wykonać osobno dla każdej branży i powinien zawierać: 

1) Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne 
punktów tyczenia, wykaz wszystkich zjazdów z podziałem na publiczne i indywidualne wraz z ich 
szerokościami i pochyleniem – zestawienie lokalizacji w oparciu o współrzędne geograficzne). 

2) Komplet rysunków technicznych (w zależności od branży) m.in.: 

a) plany orientacyjne, 
b) plany sytuacyjno – wysokościowe 1:500, 
c) przekroje poprzeczne drogi, 
d) przekroje poprzeczne w osi każdego zjazdu, 
e) profile podłużne 1:100/1:1000,  
f) przekroje normalne 1:50 – 1:100, 
g) rysunki konstrukcyjne, 
h) szczegóły konstrukcyjne, 
i) plany warstwicowe, 
j) plany tyczenia wraz z podaniem współrzędnych geodezyjnych punktów głównych trasy, 
k) plan rozbiórek - plan sytuacyjny z naniesionymi rozbiórkami wraz z podaniem rodzaju oraz 

powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
l) Inne niezbędne do przedstawienia zaprojektowanych rozwiązań w skali umożliwiającej 

odczytanie rozwiązań projektowych, bez przyrządów pomocniczych. 
 

6. Wycinka drzew – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

1) Wszelkie drzewa kolidujące z rozwiązaniami projektowymi, naruszające skrajnię projektowanej 
drogi, ograniczające widoczność lub w nieodpowiednim stanie zdrowotnym należy poddać 
wycince.  

2) W skład opracowań projektowych wchodzą: 
a) część opisowa: cel i zakres opracowania, ogólna charakterystyka inwentaryzowanej                                          

i waloryzowanej zieleni (z dokumentacją fotograficzną),  
b) oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki na mapie w skali 1:500, 
c) zestawienie drzew przewidzianych do wycinki oraz pni po ściętych drzewach w formie 

tabelarycznej zgodnie z ww. numeracją wraz z określeniem nazwy gatunkowej, obwodu, 
wysokości drzewa, zasięgu korony w [m], masy pozyskanego drewna, uwagi dotyczące 
wieku,  
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d) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do 
wycinki, na mapie w skali 1:500,  

e) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki                                        
z zaznaczeniem ich powierzchni w m2,  

 

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): 

Założenia do wykonania STWIORB: 
1) STWiORB należy opracować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [4]; 

2) STWiORB, należy opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010 r. europejskimi normami 
technicznymi, obowiązującymi przepisami; 

3) STWiORB należy opracować wyłącznie dla przyjętych rozwiązań projektowych, technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem; 

4) w STWiORB nie należy podawać ilości robót; 
5) w STWiORB należy podać jednostkę miary dla danej pozycji oraz opisać jakie roboty należy ująć  

w cenie jednostkowej danej pozycji przedmiaru robót, przykładowo: 
a) w przypadku rozbiórek elementów nie nadających się do wbudowania w opisie pozycji należy 

dopisać „…wraz z wywozem i utylizacją na składowisku wykonawcy” 
b) w przypadku rozbiórek elementów, które po oczyszczeniu będzie można zakwalifikować jako 

pełnowartościowe, ale których projektant nie przewiduje do ponownego wbudowania, należy 
w opisie pozycji dopisać „… wraz z oczyszczeniem i odwozem na składowisko 
Zamawiającego”. 

c) w przypadku rozbiórek elementów, które po oczyszczeniu będzie można zakwalifikować jako 
pełnowartościowe, a które projektant przewiduje do ponownego wbudowania, należy w opisie 
pozycji dopisać „… wraz z oczyszczeniem i zeskładowaniem przez Wykonawcę  
do ponownego wykorzystania”. 

d) w pozycjach, o których mowa jw. opisie robót można określić przewidywany % odzysku 
materiałów i podać sposób ich zagospodarowania. 

e) pozycje dotyczące zbrojenia prętami konkretnej średnicy, tj. przygotowanie zbrojenia i montaż 
zbrojenia, należy połączyć w jedną pozycję: „Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami … 
średnicy X”. 

f) pozycje dotyczące deskowania i betonowania należy połączyć w jedną pozycję: „Deskowanie 
i betonowanie….”. 

g) pozycje dotyczące izolacji bitumicznej: pierwsza warstwa, druga warstwa, należy połączyć  
w jedną pozycję: „Izolacja dwuwarstwowa…” 

h) pozycje dotyczące wbudowania krawężników i wykonania ławy betonowej należy łączyć  
w jedną „Wykonanie ławy z betonu …. wraz z wbudowaniem krawężników…” 

i) itp… 
 

Przykłady te nie odnoszą się do pozycji, których stopień agregacji jest określony inaczej. 
 

8. Przedmiar robót. 

Założenia do wykonania przedmiarów: 
1) przedmiar robót należy opracować zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym [10], uwzględniając również roboty tymczasowe niezbędne do 
wykonania robót podstawowych; 
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2) przedmiar robót - należy przez to rozumieć dokument zawierający zestawienie przewidywanych  
do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich 
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

3) Ilości robót podane w pozycji przedmiarowej powinny być wyliczane na podstawie dokumentacji 
projektowej w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWiORB, ze wskazaniem podstaw tego 
wyliczenia (nr rysunku, pkt opisu technicznego, poz. zestawienia tabelarycznego, odwołanie  
do wcześniejszej pozycji przedmiaru, nazwy i oznaczenie elementów konstrukcyjnych, 
oznaczenia osi lub odcinki robót, dla których są sporządzane oblicze itp.). Wymiary elementów 
zgodne z wymiarami naniesionymi w projekcie. Zapisy powinny być dokonywane według 
niezmiennych zasad przedmiarowania np. dotyczy to kolejności podawania wymiarów 
elementów, które powinny być podawane w następującej kolejności: szerokość x głębokość x 
długość. 

4) Przy obliczeniach powierzchni lub objętości robót mających skomplikowane kształty, należy  
je podzielić na kilka figur lub brył i dokonać dla nich obliczeń, a następnie dodać wszystkie 
pomocnicze obliczenia; 

5) przedmiar robót należy opracować tak aby był zgodny z projektem (opis techniczny, rysunki) oraz 
STWiORB – stanowiącymi integralną część dokumentacji; 

6) przedmiar powinien zawierać opis robót i wyliczenie ich ilości oraz założenia wyjściowe  
do kosztorysowania; 

7) w przypadku stosowania kalkulacji własnej należy załączyć kalkulacje szczegółowe cen 
jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników 
produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku; 

8) opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie/wyliczenie w formie tabelarycznej 
robót: ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania, 
zjazdów, rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, wykaz znaków przewidzianych do rozbiórki  
i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL.  

9) przedmiar powinien zawierać również opracowanie obejmujące m.in. zakres rozbiórek ogrodzeń  
i elementów znajdujących się na działkach przejętych pod pas drogowy ze wskazaniem nr 
działek, jak również wskazaniem zakresu  robót na działkach, na których prowadzone będą prace 
w ramach czasowego zajęcia terenu, z wyliczeniem ilości w formie opracowania w MS WORD. 
Zakres rozbiórek ogrodzeń i elementów niezbędnych do rozbiórki na działkach przejętych pod 
pas drogowy lub czasowe zajęcie nieruchomości winien zostać opracowany na podstawie 
inwentaryzacji z określeniem parametrów wys.,   szer. , ew. grubość, rodzaju materiału, osobno 
dla ogrodzenia, furtek,  bram i pozostałych elementów przeznaczonych do rozbiórki, w tym 
również nasadzeń, które zostaną usunięte. 

10) Przedmiar robót wykonać należy w formie tabelarycznej – poniżej przykład tabeli robót 
ziemnych w formacie *xls, *xlsx. W tabeli należy wprowadzić funkcje/formuły umożliwiające 
automatyczne przeliczanie ilości w zależności od rozpatrywanego kilometraża. 

 
 

Kilometraż Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętość Zużycie Nadmiar objętości Bilans 

 wykopu nasypu wykopu nasypu  wykopu nasypu na miejscu wykopu nasypu  

[m] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] 

0+000,00 ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 

 
W analogiczny sposób należy wykonać przedmiar robót dla kluczowych asortymentów robót, w tym 
koniecznie dla: 

 robót rozbiórkowych, 

 robót ziemnych, 
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 korytowania, 

 podbudów, łącznie z ewentualnym profilowaniem np. kruszywem łamanym, itp., 

 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych, 

 wszystkich warstw bitumicznych, łącznie z ewentualnym profilowaniem, 

 frezowania, 

 zdjęcia i nałożenia humusu. 
 
W zależności od jednostek miar i liczonego asortymentu robót tabelę należy odpowiednio dostosować. 

 

9. Kosztorys inwestorski i ofertowy 

Założenia do wykonania kosztorysów: 
1) metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego określa rozporządzenie w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                                 
w programie funkcjonalno-użytkowym [10]; 

2) kosztorys inwestorski sporządza się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu 
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót podstawowych bez podatku od 
towarów i usług; 

3) kosztorys inwestorski należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli 
elementów rozliczeniowych zawierający: 

a) stronę tytułową zawierającą: 

 nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 
Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

 nazwę i adres Zamawiającego,  

 nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

 imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,  a także ich 
podpisy, 

 wartość kosztorysową robót, 

 datę opracowania kosztorysu inwestorskiego. 
b) ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 

parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

 kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów 
rozliczeniowych zgodnie z STWiORB z podaniem ilości, ceny jednostkowej, 
i wartości; 

c) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 
wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami koszów pośrednich  
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 

d) kalkulację szczegółową na cenę jednostkową gdy brak jest ceny jednostkowej w ogólnie 
dostępnych publikacjach; 

e)  założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne, wskazanie źródeł 
pozyskania informacji, co do wartości czynników cenotwórczych i cen jednostkowych; 

f) załączniki: 

 założenia wyjściowe do kosztorysowania; 

 kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów 
rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów kosztów 
pośrednich i zysku. 

4) Kosztorys winien zawierać: 
a) koszty elementów wynikających z przedmiarów robót, 
b) koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
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Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót mają być opracowane wg poniższego wzoru. 
 

Kosztorys inwestorski 

Nazwa zadania 

Lp. 
Pozycja wg 
specyfikacji 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
Jednostka  Cena  

jednostkowa 
netto zł  

 Wartość  
 nazwa      ilość 

1 2 3 4 5 6 7 

CPV 45100000-8                                                                                                                                                                                                         
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

x x  x   x  

x D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x  x   x  

x D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg x x  x   x  

1   Rozebranie .... m2    

 
[...] 
 

 RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto):   ............... 

 Podatek VAT 23%: ............... 

 OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto): ............... 

Wartość robót w EURO (netto) ............... 

kurs EURO zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z dnia .................. ............ zł 

Wyceny dokonano zgodnie z rozporządzeniem ...................................................... 

 
5) Opis pozycji nie powinien zawierać informacji dotyczących: 

a) dodatków, np. za każdy 1 cm grubości, za każde 0,5 km lub 1 km transportu, za utrudnienia 
związane z robotą obok czynnych pasów ruchu, za utrudnienia związane  z niewielką 
szerokością wykonywanych nawierzchni, bonifikat/dodatków za studnie płytsze/głębsze niż                   
3 m, bonifikat/dodatków za próby szczelności rurociągów o długości mniejszej/większej niż            
200 m, itp… 

b) o odległości odwozu urobku z robót ziemnych lub odpadów z robót rozbiórkowych  
na składowisko, 

c) wskazywać sposobu wykonywania robót ręcznie czy mechanicznie 
d) wskazywać kategorii gruntu 
e) w pozycjach przedmiaru i kosztorysu nie należy wykazywać tzw. krotności (dotyczą one 

nakładów ustalonych dla danej tabeli katalogu), zaś w opisie zamieścić właściwe dane, tj. 
zgodne z projektem, 

 
Uwaga: 

1) W przypadku kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć:  
a) jednostkowe nakłady rzeczowe – wg katalogów KNR; w przypadku braku danych w tych 

katalogach, należy stosować inne wydawnictwa zawierające kosztorysowe normy nakładów 
rzeczowych (np. KNNR, NZ, AT) oraz analizę indywidualną,  

b) stawki, narzuty i ceny składników kalkulacyjnych – wg powszechnie stosowanych publikacji 
kosztorysowych dla robót inżynieryjnych: np. wydawnictwo SEKOCENBUD lub inne 
publikatory zawierające reprezentatywne dane rynkowe w dostatecznie szerokim zakresie. 
Wszystkie składniki kalkulacyjne winny pochodzić z tego samego wydawnictwa – wydanie 
najbardziej aktualne w stosunku do daty opracowania kosztorysu, przy czym:  
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 godzinową stawkę robocizny kosztorysowej „R” należy przyjmować jako średnią (netto) 
dla województwa lubuskiego,  

 koszty pośrednie „Kp” - % należy przyjąć zgodnie z publikatorem SEKOCENBUD dla 
robót inżynieryjnych,  

 zysk należy przyjmować - % zgodnie z publikatorem SEKOCENBUD dla robót 
inżynieryjnych,  

 S – średnie ceny pracy sprzętu budowlanego i maszyn w zł/m-g przyjmować jako średnią 
(netto) dla województwa lubuskiego,  

 ceny materiałów „M” należy przyjmować jako średnie łącznie z kosztami zakupu 
przyjmować jako średnią (netto) dla województwa lubuskiego,  

c) w przypadku braku danych w powyższych publikacjach, należy stosować średnie ceny 
rynkowe pozyskane od producentów, wytwórców, dostawców, wynajmujących maszyny                      
i sprzęt. 

2) Konwersja kosztorysów szczegółowych do formatu *xls, *xlsx, opracowanych za pomocą 
programów do kosztorysowania, musi zapewniać swobodną edycję kosztorysu. Należy 
wprowadzić funkcje/formuły umożliwiające automatyczne przeliczanie kosztorysu po zmianie 
danych źródłowych i w formie edytowalnej przekazać Zamawiającemu. 

3) W kolumnie kosztorysu „Wartość” należy stosować formułę o treści „=ZAOKR(x1*y1;2)”, 
zmieniając/dostosowując odpowiednio adresy komórek. 
Kolumna pn.: „Pozycja wg specyfikacji” musi być ułożona wg chronologii zgodnej z numeracją 
Ogólnych Specyfikacji Technicznych, opracowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny 
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  

4) Pozostałe: 
1) W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót rozbiórkę należy wydzielić osobno dla każdej 

nieruchomości („działki”) z podziałem na: ogrodzenia zlokalizowane w pasie DW, ogrodzenia 
wynikające z nabycia nieruchomości pod pas drogowy, ogrodzenia wynikające z wykonania 
infrastruktury poza pasem drogowym objętych ograniczeniami trwałymi/czasowymi. 

2) inwentaryzację dendrologiczną winna wykonać osoba z odpowiednim wykształceniem –                                   
np. dendrolog. Inwentaryzacja ma obejmować dokumentację fotograficzną każdego drzewa                                     
(z wyłączeniem drzew na użytku Ls) oraz krzewu/grupy krzewów przewidzianych  
do usunięcia;  

3) oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po ściętych 
drzewach na mapie w skali  1:500;  

4) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki,                        
na mapie w skali 1:500; 

5) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki                               
z zaznaczeniem ich powierzchni w m2; 

6) zestawienie ilości drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń z zaznaczeniem 
planowanych miejsc na mapie w skali 1:500 – jeżeli zajdzie konieczność. 

10. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (SOR). 

1) Projekt stałej organizacji ruchu składa się z części opisowej i rysunkowej (plany sytuacyjno-
wysokościowe do celów projektowych, z zaznaczeniem pasa drogowego). Ponadto projekty 
powinny zawierać osobne zestawienie znaków poziomych, pionowych i urządzeń BRD 
(obejmujące całe oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku). 
Opracowując projekty organizacji ruchu, należy mieć na uwadze, że wprowadzenia oznakowania 
nastąpi dopiero na etapie realizacji robót, czyli po przygotowaniu i rozstrzygnięciu przetargu  
na wykonanie robót oraz po podpisaniu stosownej umowy z wykonawcą robót. Z uwagi  
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na powyższe termin wprowadzenia oznakowania należy podać na tyle odległy, aby umożliwić ich 
wprowadzenia na etapie prowadzenia robót. 

2) Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać dowiązanie do istniejącej organizacji ruchu 
(oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia BRD) oraz obejmować/zawierać wszystkie 
konieczne zmiany w oznakowaniu, które należy wprowadzić na sieci drogowej w związku  
z oddaniem inwestycji do ruchu. 

3) Oryginały pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane projekty 
organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu. 

4) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji stałej 
organizacji ruchu przy uzgadnianiu geometrii drogi wraz z uwzględnieniem analizy widoczności, 
potrzebnej do zatrzymania i wyprzedzania pojazdów oraz trójkątów widoczności  
na skrzyżowaniach. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia                     
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzeniem Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. 

6) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do zatwierdzenia przez organ właściwy                         
do zarządzania ruchem drogowym projektu stałej organizacji ruchu przed złożeniem wniosku                          
zgłoszenia robót budowlanych lub innej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych. 

7) Zatwierdzenie stałej organizacji ruchu powinno być uzyskane na możliwie najdłuższy termin. 

8) Znaki pionowe nie mogą ograniczać skrajni drogi dla rowerów, dlatego należy je przenieść  
i zastosować znak na wysięgniku.  

9) Oznakowanie poziome grubowarstwowe, na drodze dla rowerów cienko warstwowe. 

10) Lampy oświetleniowe, słupy nie mogą ograniczać skrajni drogi dla rowerów. 

11) Przejścia dla pieszych/przejazdy dla rowerów doświetlić oświetleniem dedykowanym. 

11. Kanał technologiczny – jeżeli zajdzie taka konieczność. 

1) Zaprojektować należy kanał technologiczny wynikający z ustawy o drogach publicznych Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odwołania. 

2) Zlokalizować kanał technologiczny tak aby nie kolidował z umieszczanymi znakami drogowymi, 
barierami. 

 
Uwaga: 

 Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania niezbędnych informacji, przygotowania materiałów 
i wystąpienia do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z nakazu projektowania i budowy 
kanału technologicznego.  Cena ww. czynności winna być ujęta w ogólnych kosztach 
zamówienia.  

 W przypadku uzyskania odmowy, Wykonawca przystąpi do zaprojektowania kanału 
technologicznego i za to opracowanie Zamawiający Wypłaci Wykonawcy kwotę wskazaną w tej 
pozycji.   

 

VIII. Sposób skompletowania dokumentacji: 

Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja  
o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny 
być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość 
zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż. 
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IX. Odbiór dokumentacji projektowej 

1. Odbiór częściowy dotyczy elementów zawartych w poszczególnych Etapach, po zakończeniu 
poszczególnego Etapu. 

2. Wydanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na okoliczność czego strony sporządzą 
protokół przekazania dokumentacji.  

3. W terminie 60 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia, 
co do kompletności sporządzonej dokumentacji, ewentualnych błędów, braków. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.  

5. Po usunięciu w wyznaczonym terminie wszystkich nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 i nie 
zgłoszeniu przez Zamawiającego zastrzeżeń następuje sporządzenie protokołu końcowego odbioru 
dokumentacji  

6. W przypadku, gdy w następstwie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca nie wyda Zamawiającemu 
wolnej od wad dokumentacji w terminie lub, gdy wydana w tym terminie dokumentacja nadal zawiera 
nieprawidłowości, jest niekompletna, albo brak jest decyzji i uzgodnień, Zamawiający może zlecić 
wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. Protokół przekazania i odbioru winien zostać wykonany zgodnie ze wzorem załączonym  
do OPZ.  

 
X. Wykonawca po zakończonych pracach projektowych poszczególnego Etapu przekaże 

Zamawiającemu: 
 

1. Mapę do celów projektowych jako materiał wyjściowy do projektowania (wersja elektroniczna – typ 
pliku .dwg) – 1 egz. – wersja elektroniczna 
 

2. Dokumentację geotechniczną, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – 2 egz. 
+ wersja elektroniczna 

 
3. Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym / zgodą wodnoprawną – jeżeli zajdzie 

taka konieczność – 2 egz. + niezbędna ilość egz. do dokonania uzgodnień + (wersja elektroniczna – 
skan całości dokumentacji opieczętowanej przez organ administracji – typ pliku .pdf) 

 
4. Dokumentację na wycinkę zieleni: krzewów i drzew – jeżeli zajdzie taka konieczność – 3 egz. + 

(wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.)  
 

5. Projekty Techniczne (wszystkie branże)  – 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz 
.dwg.)  

 
6. Projekty Wykonawcze, w tym: 

 
a) Projekty Wykonawcze (branża drogowa wraz z odwodnieniem) – 3 egz. + (wersja elektroniczna – 

typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg 
 

b) Projekty Wykonawcze (doświetlenie przejścia dla pieszych/przejazdu rowerowego w ramach Etapu 
I) - 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg 
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c) Projekty Wykonawcze (sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla 

pieszych/przejazdu rowerowego w ramach etapu II) - 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku 
.doc, .pdf oraz .dwg 

 
d) Projekty Wykonawcze (przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej) – jeżeli zajdzie taka 

konieczność – 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.) 
 

e) Projekty Wykonawcze (budowa kanału technologicznego) – jeżeli zajdzie taka konieczność –                    
3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg.) 

 
7. Projekty stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem 

drogowym – 3 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .doc, pdf oraz .dwg. wraz ze skanem 
opieczętowanej dokumentacji przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym) 

 
Uwaga:    

 Pliki z rozszerzeniem .dwg  muszą mieć możliwość edycji oznakowania poziomego i pionowego. 
Zamawiający nie dopuszcza podczytania plików innego formatu i zapisania ich w formacie .dwg 
bez możliwości edycji oznakowania. 

 
8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wszystkie branże) – 1 egz. + 

(wersja elektroniczna – typ pliku .doc oraz .pdf). 
 

9. Przedmiary robót (wszystkie branże) – 1 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .xls oraz .pdf). 
 

10. Kosztorysy inwestorskie (wszystkie branże) – 1 egz. + (wersja elektroniczna – typ pliku .xls oraz .pdf). 
 

 
Uwaga ogólna:      

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, 
postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. Wszystkie decyzje 
administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności. Na potrzeby uzyskiwanej decyzji ZRID 
należy uzyskać kopię decyzji, opinii, uzgodnień z potwierdzeniem „za zgodność  
z oryginałem” przez organ wydający dany dokument.  

 Materiały należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej: 
płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych 
przeglądarkach (typ pliku .dwg oraz .pdf), część opisowa w edytorze tekstów MS Word (typ pliku 
.doc ), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel (typ pliku .xls), skan projektu 
budowlanego z pieczęciami organu administracji budowlanej (typ pliku .jpg lub .pdf). 
Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

 Wszelkie pliki .dwg muszą mieć odnośniki w tym samym katalogu aby po uruchomieniu przez 
Zamawiającego mogły się bezproblemowo uruchamiać.  

 
 

XI.  Integralne składniki Opisu przedmiotu zamówienia: 
 

1. Formularz karty gwarancyjnej. 

2. Oświadczenie, że dokumentacja projektowa oraz opracowania towarzyszące zostały wykonane 
należycie.  

3. Oświadczenie o przekazaniu praw majątkowych i praw zależnych wraz ze zgodą                               
na dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej oraz opracowaniach towarzyszących. 
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4. Protokół przekazania. 

5. Protokół zdawczo – odbiorczy.  
 

 

XII.  Kontrola jakości opracowań projektowych: 
 

1. Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych  
z wymaganiami Umowy wykonywany będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 
Zamawiający przewiduje następujące rodzaje spotkań: 

1) Narady Techniczne – spotkania w siedzibie Zamawiającego będą się odbywać przy udziale 
przedstawicieli stron umowy lub w ramach Zespołu Uzgadniania Projektów ZDW, przy udziale 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron.  
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 2 egz. dokumentacji/materiałów 
w wersji papierowej w tym prezentacji multimedialnej przed każdą Naradą Techniczną.  
Materiały należy przesłać w uzgodnieniu z Zamawiającym przed naradą techniczną aby była 
możliwość zapoznania się z treścią materiałów.  
 

Głównymi celami narady technicznej są: 

 

 prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu prac projektowych (w tym 
omówienie zagadnień związanych z koordynacją dokumentacji projektowej),  

 omówienie zaawansowania postępu prac projektowych w odniesieniu  
do zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych, przedstawienie zagrożeń  
i wskazanie ścieżki krytycznej, 

 omówienie wniosków Zamawiającego z własnych przeglądów opracowań projektowych,  

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań 
projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający, 

 omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,  

 omówienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania.  
 

Spotkania odbywać się będą na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca winien 
uwzględnić częstotliwość spotkań – jedno spotkanie na miesiąc. 

 
2) Wizyty Robocze - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy, oraz innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 
ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe 
lub z wizytą w siedzibie strony lub organu wydającego opinię, decyzję itp. Spotkania robocze 
odbywać się mogą z inicjatywy Wykonawcy, zainteresowanej strony lub Zamawiającego.  
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. Do 
notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia niezależnej firmie przeprowadzenie weryfikacji 
dokumentacji projektowej. 

 

2. Raporty miesięczne - Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania raportów miesięcznych 
z postępu wykonania opracowań projektowych w formie pisemnej. Raport miesięczny ma na 
celu kontrolę prac projektowych, informowania o problemach w wykonywaniu dokumentacji, 
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opóźnień w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, decyzji i innych problemach rzutujących na 
wykonanie Przedmiotu Umowy.  Jak również wskazania zwłoki leżącej po stronie wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek w pierwszym tygodniu każdego miesiąca dostarczyć 
Zamawiającemu raport miesięczny w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 
Raport musi zawierać plan pracy na kolejny miesiąc,  analizę planowanych  
i zrealizowanych założeń  z poprzedniego miesiąca, informację o napotkanych problemach,                                
a w przypadku opóźnień/zwłoki z uzasadnieniem opóźnień/zwłoki. 

. 

XIV. Uwagi Zamawiającego: 

Zaleca się, aby Oferent dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania  
na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.  
W związku z tym, wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Umowy. 

 
1. Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka związane                               

z realizacją niniejszego zamówienia oraz obejmować wszystkie opracowania, przygotowanie 
materiałów roboczych, wniosków, załączników oraz elementów ujętych w kosztach ogólnych. 

Uwaga: 

 Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem”. Wykonawca 
jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie pomiarów  badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac 
pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne                      
z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca, uzgodni 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu                             
i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W czasie wykonywania prac 
pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  

 Koszt ww. projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w kwocie zawartej umowy. 

 Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym – Wykonawca jest zobowiązany  
do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań, w tym inwentaryzacji, odwiertów w czasie ich trwania 
aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli, użytkowników, zarządców 
nieruchomości na terenie których będą prowadzone ww. prace.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości.  

 Koszt zgody właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia 
terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w  kwocie zawartej  
umowy.  

 
2. Za wykonanie usługi stanowiącej Przedmiot Umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

za wykonane etapy, zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 
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3. Strony przewidują uzyskanie decyzji administracyjnych w nw. terminach: 

1) decyzji pozwolenia wodnoprawnego/zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia 

należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu,  

2) zgłoszenia robót budowlanych do 21 dni od dnia złożenia należycie przygotowanego wniosku do 

właściwego organu,  

 
Uwaga:  

 Przez należyte przygotowanie wniosku Zamawiający rozumie wniosek, który nie zawiera braków. 

 W przypadku opóźnienia w terminach określonych w pkt 5, termin wykonania Umowy zostanie 
przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienie nie 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Uwaga:  

 Zamawiający zastrzega, że terminy uzupełnień dokonywanych przez Wykonawcę  
w postępowaniach administracyjnych, a wynikające z wezwań i postanowień będą traktowane jako 
zwłoka leżąca po stronie Wykonawcy. 

 
4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego, każdego składanego wniosku 

do organów, instytucji, jednostek organizacyjnych, gestorów.   

Uwaga:  

 Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca  
i ponosi on pełną odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie.  

 Jeśli wydana decyzja będzie posiadała wady wynikające z niewłaściwie przygotowanego wniosku 
lub załączników, to Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania nowej decyzji zgodnej z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi oraz obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 
5. Wnioski o wydanie takich decyzji jak: pozwolenia wodno prawnego / zgody wodnoprawnej podpisuje 

Zamawiający lub osoba umocowana. 

Uwaga:  

 Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków o wydanie ww. decyzji przygotowuje 
Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac dotyczących dokumentacji oraz 
opracowanych projektów podziałów, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych 
decyzjach i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie. 

 
6. Przedmiot Umowy obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące 

przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu 
przetargowym na realizację inwestycji oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie                           
z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii oraz przeanalizowania rozwiązań zaproponowanych 
przez projektantów obiektów lub infrastruktury technicznej, umieszczanych w pasie drogowym, nie 
związanych z funkcjonowaniem drogi w celu prawidłowej koordynacji inwestycji drogowej oraz inwestycji 
nie związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem drogi,  a realizowanych w pasie drogowym w trakcie 
procesu projektowego. 

8. Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i 
eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą 
projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. 
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Uwaga:  

 Jeżeli w projekcie będą przedstawione elementy/rozwiązania, nie spełniające powyższego punktu, 
Zmawiający ma prawo wnioskować o przedstawienie rozwiązania alternatywnego, 
zoptymalizowanego. Wówczas za przygotowanie właściwego rozwiązania wykonawca nie będzie 
mógł wnioskować o zwiększenie wynagrodzenia.  

 
9. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W tym celu wykonawca opisując materiały przewidziane 
do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, 
jakościowymi, a w szczególności nie będzie się odwoływał do producenta, typu, marki, znaku 
handlowego, patentu, itp. chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi 
wymagane parametry. 

10. Wymienione w OPZ podstawy prawne, wytyczne należy każdorazowo czytać jako ich aktualne 
obowiązujące wersje na dzień opracowywania dokumentacji projektowej/złożenia wniosku. 

 
XV. Zobowiązania Wykonawcy: 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,  na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy [44], osoby wykonujące 
czynności, które umożliwią wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz treścią tj.:  

1) zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. zastrzeżone przez 
Zamawiającego - projekt branży drogowej. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy podwykonawców prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujących osobiście                                          
i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ma zastosowanie także do podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą obowiązek 
zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa  
w ust. 1, na umowę o pracę. 

4. Po podpisaniu umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Umowy, Wykonawca lub 
Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej 
(art. 271 Kodeks  karny [45] o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1.  

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

7. Za każde stwierdzone niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących                     w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, 
o którym mowa w ust. 1 - za każdą osobę, wobec której nie dopełniono obowiązku zatrudnienia na 
umowę o pracę.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
XVI. Termin wykonania Przedmiotu Umowy:  12 miesięcy od dnia podpisania umowy  

 

Sporządziła: 

Dorota Kossek 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

 
[1.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.); 

[2.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.); 

[3.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679); 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001693
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679
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[4.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                    

(Dz.U. 2021 r., poz. 2454); 

[5.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z  2012 r., poz. 463) lub jeśli to będzie wynikało 

z obowiązujących przepisów, innym aktem zastępującym to rozporządzenie; 

[6.] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 162.); 

[7.] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518); 

[8.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640) lub jeśli to będzie wynikało z obowiązujących 

przepisów, innym aktem zastępującym to rozporządzenie;  

[9.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 ze. zm.) lub jeśli 

to będzie wynikało z obowiązujących przepisów, innym aktem zastępującym to rozporządzenie; 

[10.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458); 

[11.] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 916 ze zm.); 

[12.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 2556 ze zm.); 

[13.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                          

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.); 

[14.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839); 

[15.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

[16.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 

poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem 

lub portem (t.j. Dz.U. 2011 r. nr 140 poz. 824 ze zm.); 

[17.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów i form składania 

informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2010 r. nr 64 poz. 402); 

[18.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 r. 

poz. 1409); 

[19.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 r. 

poz. 1408); 

[20.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 2380) 

[21.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 

2011 r. nr 25 poz. 133 ze zm.); 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000162
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002556
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002380
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002380
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[22.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U.  z 2014 r. poz. 1713);  

[23.] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2187); 

[24.] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.); 

[25.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. – w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (t.j. Dz.U. 

2019 poz. 1311); 

[26.] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.); 

[27.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. 

Dz.U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.); 

[28.] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 2310 ze zm.); 

[29.] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz. 1729 ze zm.); 

[30.] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1990 ze zm.); 

[31.] Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.); 

[32.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów 

robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 155); 

[33.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033); 

[34.] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483); 

[35.] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 503 ze zm.); 

[36.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz.U. 2012 r. poz. 1247 ze zm.); 

[37.] Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.); 

[38.] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 672 ze  zm.); 

[39.] Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2409); 

[40.] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344); 

[41.] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 840); 

[42.] Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na 

Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 81); 

[43.] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.); 

[44.] Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.); 

[45.] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);  

[46.] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 219 poz. 1781). 
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1. Wytyczne i instrukcje 

 
[1.] WR-D – wytyczne rekomendowane dotyczące dróg (tzw. drogowe). 

[2.] WR-M – wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów inżynierskich (tzw. mostowe lub obiektowe). 

[3.] Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego - GDDKiA  

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej, a obowiązujące przepisy. 
 
Uwaga: 

 W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji 
prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych 
unormowań będących w obiegu prawnym, na dzień składania poszczególnych wniosków. 

 Gdziekolwiek w OPZ powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać 
mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania po 

 
 
 

 

 


