UMOWA (wz6ér)
zawarta w dniu w Zielonej Gérze pomiedzy

1) Wojewédztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewddzkich
z siedzibg w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dyrektora .........coevererensninnen:
dziatajagcym na podstawie petnomocnictwa Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze z dnia

2) z siedzibg w wpisana do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej do 5225 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3310/...../2016) zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.), strony zawierajg umowe
0 nastepujace;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa:

»Przebudowa drogi polegajaca na wykonaniu pojedynczego powierzchniowego utrwalenia w ciagu drogi
woj. nr 283 na odc. Ksiaz Slaski - Studzieniec w km 14+520 do 17+700”

opisane dokumentacjg projektowg oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwanej dalej STWIORB, zgodnie z ofertg wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarmnie przekazany Wykonawcy najpdzniej w terminie 15 dni od podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do rozpoczecia rob6t nie pdzniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 25.07.2016 r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajgcy zobowigzuije sie do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajacego

i informaciji niezbednych do wykonania zamdwienia;
2) protokolarnego przekazania terenu budowy;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;
4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;
5) zapewnienia Srodkdw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.




§ 4.

1._Wykonawca zobowigzuije si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlno$ci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;

b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacig;

technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

przepisami prawa;

zasadami sztuki budowlanej;

) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialnoscig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz osob trzecich w zwigzku z realizacjq zmoéwienia;

3) dostawy i pokrycia kosztdéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow;

4) przerwania robo6t na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych rob6t przed
ich zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robot zanikowych; Jezeli Wykonawca
nie dopetni powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na

ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

) uczestniczeniaw przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

12) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

13) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

14) pokrycia ewentualnych szkod wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

15) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjq
umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng
drég, po ktérych planuje prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcow itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie rob6t zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot i udostepniania jej na
kazde Zzadanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polisg zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy.
W przypadku zakorczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowe;.



PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza sig¢ przedstawicieli Zamawiajacego —-w osobach:
....................................................... — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego oraz zgodnego z umowa i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik DUAOWY ........cccocoeviiiiiiiiciieiccccceeecins
dziatajacy w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajgcego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby uczestniczace w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz 0sobom upowaznionym wstepu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sig¢ ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia Srodkow ochrony osobistej
niezbednych do spetnienia wymogdéw BHP na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecent wykonawcy w zakresie realizowanej
umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry wynika z ustawy
Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany os6b wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pi$mie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osdb, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie
wymagajg aneksu do umowy.

PODWYKONAWCY
§ 6.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodq
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci
zamdwienia:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce
| wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od
daty przedtozenia propozyciji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki
postawione przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o zamowienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacii
dotyczacq wykonania robét okreslonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci dokumentacii, ktérej dotyczy
umowa zwana dalej umowg podwykonawczg.



7.

8.

9.

10.

1.

12.

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

1) okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy / z tytutu wykonywania robot, ktére nie moze
przekroczy¢ wartoSci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowe;
Wykonawcy;

3) w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg
w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy podwykonawca ztozy
o$wiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia wynikajacego w zawartej
umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg roszczenia wobec
Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych ztozonych w ofercie Zamawiajacemu przez
Wykonawce,

4) okresla¢ wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb
rozliczenia rob6t zgodnie z przedmiotowg umowa;

5) termin realizacji robét nie dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

6) sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg
umowa;

7) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy o podwykonawczej nastapi w formie pisemnej
w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdinosci
w przypadku:

1)

2)

6)

niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w ust.
7,

gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa podwykonawcza ma by¢ realizowana przez ............cccccceveeeiiiiiiinnnenn, (podmiot trzeci), na
zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg dla
tych robdt,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezenn do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢
podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W  przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony do
przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzgledniajacego
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezer do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.



13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw pfatno$ci okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robot.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

15. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang
przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér zafakturowanych robét, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze
przekracza¢c wysokosci cen jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe bytyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z
formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie postepowania przetargowego, Zamawiajacy
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego wg cen zaoferowanych przez
Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od
dnia doreczenia pisma oraz do ztozenia o$wiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato
zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtoZenia kopii umowy dotyczy uméw o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt oraz o wartosci ponizej 50 000 zt,
ale przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy
Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotow odbioru wraz z formularzami cenowymi ,
ktére wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

23. Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdéw zamoéwienia na roboty budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany doftaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tredci zgodnej
z projektem umowy.



ODBIOR ROBOT
§7.

1. Za date zakonczenia rob6t (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowo$ci do odbioru koricowego pod warunkiem odbioru robét przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1, dotgczyc¢:

1) obmiar powykonawczy;

2) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan,

a w szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem;

4) oSwiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz
przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przylegtych.

5) rozliczenia catej kwoty, ktdrg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
3. Niewykonanie obowigzkéw wymienionych w punktach od 1 do 6 skutkuje bezskuteczno$ciq zawiadomienia.
4. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .

5. Przedmiotem odbioru robdt bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad
b) moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej warto$ci
w oparciu o elaborat odbioru koricowego;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony
na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy.

9.  Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeciowych rozliczen za wykonane roboty.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci  powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,

11.  Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robot.

12. Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

13. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakorczenia robét i zgtoszeniu gotowos$ci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa
w ust. 2.



14. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

15.  Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Podpisany protokét odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania korcowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron umowy protokotu odbioru koricowego rob6t.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala sie wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote netto
.......................................................................................................................................... zt

(SHOWNIE: o e zt),

a z podatkiem VAT WWys. ........cceeennnn. D0 4. e zt
kwota brutto ... zt

(SHOWNIE: <. e z).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w formularzu cenowym,
ktore bylo zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metodg kalkulacii
uproszczone.

3. Rozliczenie rob6t odbedzie sie na podstawie:

1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;

3) pomiaréw powykonawczych zawierajacych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przeditozy Zamawiajgcemu
szczegbtowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych
naktadow: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogélnych i zysku) wszystkich (lub wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena
kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg kalkulacji szczegdtowej musi by¢ réwna cenie tej pozycji
z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie,
0 ktorym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim zmianom.

6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na pi$mie wptyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty
wykonania przedmiotu umowy wraz z propozycjg howego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez



Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wylacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego
w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcéw bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru cze$ciowego robot
i formularza cenowego zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania sie o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zaméwienia, za ktérg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1i 2
ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy
niz okres realizacji robét objetych zaliczkg + 1 miesigc.

WIERZYTELNOSCI
§9
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $Srodkow objetych wierzytelnosciq bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zataczonego protokotu
odbioru robdt czesciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementéw robot, sprawdzonego
przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 95% warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.



3. Rozliczenie koncowe robd6t nastapi fakturg koricowa wystawiong w oparciu o protokot odbioru koricowego
robot, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét (formularz cenowy)
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Dotaczony do faktury protokdt odbioru korcowego musi byé sprawdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warunkiem zaptaty faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatno$ci naleznych podwykonawcom i zatgczenie przez Wykonawce do faktury o$wiadczenia o uregulowaniu
wobec podwykonawcow wszystkich nalezno$ci z tytutu wykonanych robo6t. Powyzsze o$wiadczenie powinno byé
takze potwierdzone przez podwykonawcéw. Wzory o$wiadczern stanowig zatgczniki do opisu przedmiotu
zamdwienia.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamoéwienia realizowany jest przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowody potwierdzajace zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych
Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury
winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych czesci zamowienia wynikajacy z umow o podwykonawstwo, w tym
dalszego podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie
podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatno$ci dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw zgodnie z tabelg, ktdrej wzor stanowi zatacznik do opisu przedmiotu
zamowienia.

7. W przypadku uregulowania ptatnosci gotdwka, dokumentem potwierdzajagcym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust4 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opoznienie.

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia je]
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

10. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

11. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

12.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji rob6t, polecaé Wykonawcy
dokonywanie takich zmian jakoSciowych i ilosciowych, jakie bedq niezbedne dla wykonania przedmiotu
umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robét objetych formularzem cenowym;

3) wykonac roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentaciji projektowe;j;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej
lub opisach przedmiotu zamowienia.

2. Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 112 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 beda stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, jednak skutki tych polecert mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

w



5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdinosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszio do zawarcia umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto§¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tgcznie 50 %
wartodci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, sg tozsame
z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okre$lona w formularzu cenowym zostanie
przyjeta do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.

2. Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji okreslonych zgodnie z § 8 pkt 3 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny
nie zostaty okreslone w formularzu cenowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych, ogdlnie dostepnych wydawnictw) oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakfadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych
a
w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR albo wg innych ogdinie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

4. Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu
i transportu w cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wkasnych wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq z tych zmian przed rozpoczeciem rob6t wynikajacych z tych
zmian.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny,
okreslonej zgodnie z ust. 3.
§13

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem pkt 2.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) wystgpienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajacych wykonanie robot badz w znaczny sposéb
je spowalniajacy tj.. niesprzyjajace warunki atmosferze (np.: dtugotrwate opady deszczu, mréz,
porywiste wiatry), kleski zywiotowe (np.: powddz, huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk
spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu Srodkéw na dany rok lub
nieprzewidziany brak ptynnoéci finansowej u Zamawiajacego;



b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

c) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchdw i niewypatéw wymagajacych wstrzymania robot i dokonania ich usunigcia
przez specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f) wydtuzajgcego sie terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak:
Zjazdy, chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych
w dokumentacji urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie rob6t budowlanych) niekorzystnych warunkéw
gruntowo — wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan
geotechnicznych i okreSlenia warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych
rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwierr dodatkowych, ktbre wstrzymujq lub opdzniaja realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegdInosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleni, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek zmian w dokumentaciji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznoSci nie przewidywano przy zawieraniu
umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreSlenia w chwili
zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

) z uwagi na czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym
Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowa robét budowlanych przed terminem umownym;

n) konieczno$ci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamdwien na roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

0) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

r) przediuzania sie termindw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas robot;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na
termin realizacji;

t) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji
zamdwienia;

u) konieczno$ci usuniecia btedow lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych
nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0sob przy pomocy ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje
przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymaég SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania Swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu umowy;



4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robdt,

a)
b)
c)

sposobu realizacj, itp.):

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartych przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace
wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami;

zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,

realizacja robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwigkszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

zmiana wynagrodzenia w przypadku robét, ktére zostaly ujete w dokumentaciji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

zmiana technologii wykonywania robét w szczegélno$ci:

- konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegdlinosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka,
itp.) skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatoZeniach
technologicznych;

- odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki terenowe;

- umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robot;

- w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

- koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacii
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

- pojawienie sig na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo
— wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych
i okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43,
poz.430 z pozniejszymi zmianami) wymagajacych dodatkowych robét odwadniajgcych, wymiany gruntu
lub innych technologii wzmacniajacych podtoze gruntowe;

konieczno$¢ usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robot, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujgcych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie rob6t zamiennych badz dodatkowych,
niezbednych dla poprawnej realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron;



) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujgcych unikniecie
kolizji;

m) wystapienia wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt;

n) zmiana zakresu robot w przypadku protestow mieszkancow;

0) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych lub wascicielami nieruchomosci;

p) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw - podmiotdw trzecich na zasobach, ktorych

Wykonawca opierat sie wykazujgac spefnienie warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze

kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkdéw w zakresie wymaganym przez

Zamawiajgcego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

zmiana zakresu robot / iloSci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

z) Zamawiajacy dopuszcza zmiang osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez \Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okre$lit na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

O
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3. Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.

4. Umowa jest niewazna w czeSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie, o ktérym mowa w § 8 t]. zt (stownie: ) Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy Wykonawca wnosi w formie

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady, jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usunigte w wyznaczonym terminie.

3. Szczegdtowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci umowy brutto, o ktérej mowa
w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzierr zwioki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3
niniejszej umowy;



2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,1% warto$ci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwtoki, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wartoSci
umowy brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych
w § 14 ust.1 pkt.2 -10 — w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6) nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5000,00 zt.

7) nieprzediozenia kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 5 000,00 zt.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:
1) odstgpienia od umowy z innych przyczyn niz wymienione w  § 15 umowy w wysoko$ci 10 % wartosci
umowy brutto ,
2) za zwtoke w przekazaniu placu budowy w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzier zwtoki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,
3) za zwioke w przystapieniu do odbioru robdt w wysoko$ci 0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwtoke w zaptacie nalezno$ci z faktur przystuguja odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zada jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat
robot w terminie  okreslonym w § 2 ust.2.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu rob6t wykaza, Zze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu
umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie zakonczenia chocby
jednego z elementéw przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu
ujetego w harmonogramie rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny z dokumentacijg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej
czesci tego majatku, uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na sume
wieksza niz 5% warto$ci umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

9) podzleca cato$¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
pod rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajgq nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacii robot w toku; protokdt inwentaryzacii robot w toku
stanowi€ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu $rodkéw finansowych w wysokoSci utraconej
dotacji (przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy,
utracone lub cofniete zostang przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakoSci na zasadach wynikajgcych z art. 577 do 581

Kodeksu cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.
Okres gwarancji WynoSi .....eeeeeessans liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koncowego robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usunigcia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbidr gwarancyjny przed uplywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okre$lonym w ust.2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie konieczno$¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp.
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Zamawiajacy moze udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca
nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejécie w pas drogowy od
przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie
pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia
w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w skitad ktorej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca,
Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zaleznosci
od przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy
powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdInosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osab,

podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdéw zwigzanych
z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

W czasie wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robo6t budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
i poinformowac o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koricowego
robot.



9)

W przypadku stwierdzenia, Ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§ 20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub  sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdw, w szczegdinosSci powinien
dostosowa¢ sie¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§ 21

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasno$¢ Skarbu Parnstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy
0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujq roszczenia finansowe z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajacego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest

zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych

uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych

i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych,
W sposob zapewniajacy ochrone robdét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).



. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu informacji o wytwarzanych odpadach oraz

sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia opfat, kar lub grzywien

przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia

odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacjq umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie positkowaé

postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy —

Prawo budowlane oraz ustawy - Prawo o0 zamdéwieniach publicznych.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy pod rygorem niewaznosci muszg by¢ dokonywane wytgcznie

w formie pisemne;j.
PRAWA AUTORSKIE
§24

. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy (lub

USROS

przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych do
wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz.U. 2 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$C nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licenciji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdInosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu
w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikdw, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktére
przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploatacii:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami
tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,
wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,



udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

najem, dzierzawa,

wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catoSci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacj.

3.

Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowac
w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
czesSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;
2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie

Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajgtkowych

6.

1.

zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajacych
roszczenia.
Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe,
o ktorych mowa w ust.1 nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 25

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

2loozo

oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

STWIORB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




