UMOWA (wzbr)

zawarta W dniu ......cccoeveeeeeennen w Zielonej Gorze pomiedzy

1) Wojewédztwem Lubuskim - Zarzadem Drég Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gérze, al. Niepodlegtosci 32,
NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Pawta Tondera - Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze
Dziatajgcego na podstawie uchwaty Nr 158/2099/16 Zarzadu Wojewddztwa Lubuskiego z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze

przy kontrasygnacie
Elzbiety Pietraszynskiej — Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gtéwnego Ksiegowego
dziatajgcej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

a

2) z siedzibg w wpisana  do
pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne w trybie zamoéwienia o warto$ci szacunkowej do 30
000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZP-3317/2018 1d.1) z wytaczeniem stosowania ustawy Prawo zamowien publicznych
:strony zawierajg umowe o0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowg obiektu liniowego, pod nazwa;:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 134 w zakresie budowy ciagu pieszego w m. O$no Lubuskie ul. Radachowska
(w obrebie m. Kochan)”

opisane dokumentacjg projektowa oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych zwanej
dalej STWIORB, zgodnie z ofertq wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okre$lonym umowa, zwane dalej
;robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2.

1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy najpozniej w terminie 15 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia rob6t nie pozniej niz 30 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia 31.07.2018 r.

OBOWIAZKI STRON
§3.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej oraz STWIORB bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
i informacji niezbednych do wykonania zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy;

4) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

5) zapewnienia srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuie si¢ do:
1) wykonania przedmiotu umowy w szczegdlno$ci zgodnie z :
a) dostarczong przez zamawiajacego STWIORB;
b) dostarczong przez Zamawiajacego dokumentacjg;




c) technologig okreslong w dokumentaciji technicznej;

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

€) przepisami prawa;

f) zasadami sztuki budowlanej;

g) obowigzujacymi normami technicznymi i technologicznymi;

h) obowigzujacymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z petng odpowiedzialno$cig za zabezpieczenie terenu budowy oraz
za ewentualne szkody na rzecz oséb trzecich w zwigzku z realizacjg zmowienia;

3) dostawy i pokrycia kosztéw energii, zuzycia wody i odprowadzenia $ciekow;

4) przerwania robdt na uzasadnione zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich
Zniszczeniem;

5) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminach robét zanikowych; Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocene

prawidtowego wykonania rob6t przy zgtoszeniu do odbioru;

pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego;
zawiadomienie odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizacji ruchu;
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koncowego;

) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach wyznaczonych

przez Zamawiajgcego

11) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru kofncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz rekojmi za

wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na budowie;

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.;

pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

pokrycia kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez

Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjqg umowy. Przed

rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé dokumentacje fotograficzng drég, po ktérych planuje

prowadzi¢ transport materiatow/sprzetu/surowcéw itp. niezbednych do prawidlowego wykonania rob6t
budowlanych,

16) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania rob6t i udostepniania jej na kazde Zzadanie
Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy,

17) wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po rozbudowie drogi.
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2. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ............ (lub inny dokument
ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku nieprzekazania prolongaty polisy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia polisy zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo
ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujace czynnosci wskazane
w formularzem cenowym, ktére umozliwig wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia.

5. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy podwykonawcdw prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg
na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujacych osobiscie i samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizaciji
przedmiotu zamowienia.

6. Obowigzek okreslony w ust. 4 i 5 ma zastosowanie takze do podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez podwykonawce
i dalszych podwykonawcéw 0séb, o ktdrych mowa w ust. 5, na umowe o prace.



7. Po podpisaniu umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji umowy, wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w ust.
4.

8. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych wskazane w ust.4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztoZenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

10. Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktérym mowa w ust. 4, wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysoko$ci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu o ktrym mowa w ust. 4) - za kazdg osobe wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na
umowe o prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 5.

1. Wyznacza si¢ przedstawicieli Zamawiajacego —w osobach:
.................................................. — inspektor nadzoru inwestorskiego,
............................................... — koordynator ds. realizacji umowy

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz
zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik BUJOWY ...........ccccoveirninnicnicnececs dziatajacy w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy — Prawo budowlane.

5 Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze osoby
uczestniczace w wykonywaniu zamoéwienia posiadajg wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuije sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym wstepu na teren budowy
oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sq zwigzane



z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewnienia $rodkow ochrony osobistej niezbednych do spetnienia wymogéw BHP
na placu budowy.

8. Koordynator ds. realizacji umowy uprawniony jest do wydawania polecen wykonawcy w zakresie realizowanej umowy z
wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla inspektora nadzoru budowlanego, ktéry wynika z ustawy Prawo budowlane.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb wskazanych w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi
na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

10. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na pisSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany te nie wymagajg
aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej prawidiowego
zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, przez co rozumie si¢ takze zadanie Inspektorow Nadzoru.

PODWYKONAWCY
§ 6.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych czesci zamdwienia:

£SO PPPR

2 e e e

B e e e e itd.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.5.

5. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i doSwiadczeniu wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pimie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacii
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji, wytacznie
wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zaméwienie publiczne.

6. W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacii dotyczaca wykonania robét
okreslonych w tej umowie lub wskazaniem czesci dokumentacji, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg
podwykonawcza.

7. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:
1) okre$lenie stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;
2) warto$¢ wynagrodzenia /maksymalng warto$¢ umowy/ z tytutu wykonywania robdt, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych rob6t wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;
3) wysoko$C ceny jednostkowej w umowie z podwykonawca/dalszym podwykonawcg nie moze przekroczy¢
wysokosci ceny takiej samej pozycji wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy,
4) okre$la¢ wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposéb rozliczenia robét
zgodnie z przedmiotowg umowg;
5) termin realizacji robét nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;
6) sposob odbioru robdt oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodne z niniejszg umowa;
7) do umowy nalezy dotgczy¢ kosztorys cenowy, z ktérego wynika warto$¢ naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia oraz zakres/ilo$¢ powierzonych mu rob6t budowlanych.

8.  Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w terminie do
14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy a w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej, okreslonych w ust. 7,

2) gdy przedmiot umowy podwykonawczej obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
catodci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty za realizacie przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez podwykonawce,



4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lony projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowa dla tych roboét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

9. W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy
przystapienia do realizacji zadania.

10.

o

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest uprawniony
do przedstawienia zmienionego projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane uwzgledniajacego w
cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 9 stosuje odpowiednio.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w
ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12.  Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu kopie tej umowy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

13.

w

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci
okre$lonych w umowie z podwykonawca, jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru rob6t.

14. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zapfaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$¢ takiego Zzadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekraczaé wysokoSci cen
jednostkowych zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg . W przypadku gdyby ceny jednostkowe
bylyby wyzsze od cen jednostkowych wynikajacych z formularza ofertowego ztozonego przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, wyliczonego
wg cen zaoferowanych przez Wykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia
pisma oraz do zlozenia oSwiadczenia czy wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostato zaptacone lub roszczenie o
zaptate wynagrodzenia wygasto z innych powoddw.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktoérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy

;r;oﬁ(ieé dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takie

2) zz’rzg*ya(;[yd?)lzoepozytu sqdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia

zasa_dniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie

3) Sc?li?ﬁéalsgzpoéredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej
zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
przedtozenia kopii umowy dotyczy uméw o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt oraz o warto$ci ponizej 50 000 zt, ale
przekraczajacych 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.



21. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie podwykonawcy Wykonawca i

podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

22. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajacemu kopie faktur prawidtowo

23.

ook w

Ztozonych i przyjetych, dowoddw zaptaty, protokotéw odbioru wraz z formularzami cenowymi , ktore wynikajgq z uméw
zawartych pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 6 stosuje sie odpowiednio do:

1) wszelkich zmian umdw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamdwienia na roboty  budowlane, przy czym dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem
umowy.

ODBIOR ROBOT
§7.

Za date zakoriczenia robdt (wykonania przedmiotu umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru korncowego pod warunkiem odbioru robdt przez
Zamawiajgcego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotgczy¢:
1) obmiar powykonawczy;
2) inwentaryzacje powykonawcza w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjq projektowa w technice wielobarwnej

3) atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;
4) wymagane dokumenty, protokoly i zaSwiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegdlno$ci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamowieniem;
5) o$wiadczenie kierownika budowy:
a) 0 zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz warunkami
pozwolenia na budowe (zgtoszeniem/ zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej ) oraz przepisami;
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenoéw przylegtych.
6) rozliczenia catej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
7) elaborat odbiorowy w ilosci: 1 egz. oryginatu, 1 egz. kopii oraz skan oryginatu na nosniku elektronicznym np.: ptyta
CD lub pendrive itp.
Niewykonanie obowigzkdéw wymienionych w punktach od 1 do 7 skutkuje bezskuteczno$cig zawiadomienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od zawiadomienia .
Przedmiotem odbioru robét bedg elementy wyszczegdlnione w szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:
a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usunigcia wad. W takiej sytuacji date
zakonczenia robot przyjmuje sie zgodnie z ust. 1 powyzej.
b) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze zatrzymaé odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w
oparciu o elaborat odbioru korncowego do czasu prawidtowego wykonania robét przez Wykonawce;
c) moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady sg istotne
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy dokonuje
odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie do utraconej wartosci w
oparciu o elaborat odbioru koficowego;
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje odbioru
przedmiotu umowy i moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy ponownie.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie. W przypadku usunigcia wad datg zakoriczenia robét bedzie data pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem ze wady beda faktycznie usuniete.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. W takim
wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca zastepczy usunat wady.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.



10. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci  powiadamia
0 gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe,

11. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét.

12.  Wykaz robdt, o ktdrym mowa w ust. 11 jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych rob6t.

13.  Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust. 2.

14. Przed zgltoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby
i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

15.  Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot umowy.

17. Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokdt odbioru koncowego robét bez uwag
istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen stron.

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole
odbioru korcowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy protokotu odbioru koricowego robdt.

WYNAGRODZENIE
§8.

1. Umowng warto$¢ wynagrodzenia ustala si¢ wedtug zasad okreslonych w formularzu cenowym na kwote netto
.......................................................................................................................................... z

(STOWNIE: .ot zt),

a z podatkiem VAT WWYS. .....ooeeevnnnne. D0 4. e z
kwota brutto ......ccccovvvveeeiiee z

(STOWNIE: ..t zt).

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w formularzu cenowym, ktére byto
zamieszczone w SIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym, sporzadzonym metoda kalkulacji uproszczone.

3. Rozliczenie robét odbedzie sie na podstawie:
1) protokotu odbioru robét zawierajacego wielko$ci rzeczywiste wykonywanych elementéw robot;
2) formularza cenowego i zawartych w nim cen jednostkowych;
3) pomiaréw powykonawczych zawierajgcych faktycznie wykonane roboty.

4. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 7 dni od daty wezwania przedtozy Zamawiajagcemu szczego6towe
kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatow
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw po$rednich (ogoinych i zysku) wszystkich (lub
wybranych) pozycji formularza cenowego Wykonawcy. Cena kazdej pozycji formularza cenowego, wyliczonej metodg
kalkulacji szczegdtowej musi by¢ rowna cenie tej pozyciji z formularza cenowego z oferty.

5.W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust.1 moze ulec odpowiednim
zmianom.



6.Kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ i wykaza¢ Zamawiajgcemu na piSmie wplyw zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z
propozycjg howego wynagrodzenia, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce stosownymi przepisami, z ktorych
wynikajg zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana
wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego w formie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek wykonawcom robét budowlanych na pisemny wniosek
Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

8. Zaliczki mogg obejmowac réwniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji cze$ci zamowienia.

9. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego robét i formularza
cenowego zawierajgcego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

10. Warunkiem ubiegania si¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

11. W przypadku udzielenia zaliczki na roboty wykonywane przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy bioracemu udziat w realizacji czesci
zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

12. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1/ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;

2/ udzielenie kolejnej zaliczki.

13. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust.1 i 2 ustawy -
Prawo zamdwien publicznych w wysokosci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie 30
dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 8, 9, 10.

14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie  diuzszy niz okres
realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesiac.

WIERZYTELNOSCI
§9

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosSci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu
W niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, 0 ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkéw konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

ROZLICZANIE FAKTUR
§10

1. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami czeSciowymi na podstawie zatgczonego protokotu odbioru
robot czesSciowych, zawierajacego wielkosci rzeczywiste wykonanych elementow robot, sprawdzonego przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

2. Do momentu odbioru koricowego przedmiotu umowy suma faktur czesciowych VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze
przekroczy¢ 95% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robét nastapi fakturg koricowa wystawiong w oparciu o protokét odbioru koricowego robét, na kwote
ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu wartosci wykonanych rob6t (formularz cenowy) sporzadzonym przez
Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony do faktury protokét
odbioru koricowego musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajacego.



4. Warunkiem zaptaty faktur w tym réwniez faktury kofcowej Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich ptatnosci
naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, i zatgczenie przez Wykonawce do faktury oSwiadczenia o
uregulowaniu wobec podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét wraz z
dowodami potwierdzajacymi te zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno by¢ takze potwierdzone przez podwykonawcow.
Wzory oswiadczen stanowig zataczniki do opisu przedmiotu zaméwienia.

5. Za dowody potwierdzajace zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna, potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcow prawidtowo wystawionych i dostarczonych Wykonawcy lub
podwykonawcy (z potwierdzeniem wptywu) wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres
rzeczowy wykonanych czesci zamdéwienia wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, w tym dalszego podwykonawcy, nalezne
kwoty wynikajace z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo
Wykonawca wypetni zestawienie faktur i dokonanych ptatno$ci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw zgodnie z
tabela, ktorej wzor stanowi zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie, zgodne z art.
462 § 1 Kodeksu cywilnego.

7. Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 Zamawiajacy wstrzyma zaptate
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami.

9. Zamawiajacy zastrzega, ze termin zaptaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec Wykonawcy nie
moze by¢ krotszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy

11.Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
12. Faktury VAT beda wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Gora, NIP: 973-05-90-332

Zarzad Drég Woje2waddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.
13. Adres, na ktory nalezy przysta¢ faktury VAT:

Zarzad Drég Woje2waddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Géra.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
§ 11

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji rob6t, poleca¢ Wykonawcy dokonywanie

takich zmian jakosciowych i iloSciowych, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca

powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych formularzem cenowym;

2) zaniecha¢ wykonania czesci robot objetych formularzem cenowym;

3) wykona¢ roboty nie objete formularzem cenowym a ujete w dokumentacji projektowey;

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWIORB, dokumentacji technicznej lub opisach

przedmiotu zamdwienia.

Podstawa wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1i2 bedzie pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 pkt. 3 i 4 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktdrych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy,
jednak skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o
ktérym mowa w § 2 ust.3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 12.

wn

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegoinione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacii
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowg, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie
wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w
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ramach umowy nie przekracza facznie 50 % wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

§12

. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 wust. 1 umowy, sg tozsame

Z opisami pozycji w formularzu cenowym, ich cena jednostkowa okreslona w formularzu cenowym zostanie przyjeta do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8.

Jezeli roboty wynikajace z § 11 ust.1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu cenowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z formularza cenowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 11 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w formularzu cenowym a nie mozna ustali¢ ceny zgodnie z ust.2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkji okreslonych zgodnie z
§ 8 pkt 3 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okre$lone w formularzu cenowym - cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatow, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD (lub innych,
ogolnie dostepnych wydawnictw) oraz nakltaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Norm Nakladéw Rzeczowych,
Katalogach Naktadéw Rzeczowych a w przypadku robét dla ktdrych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR
albo wg innych ogdlnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa elementu nie moze by¢ wyzsza od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu w
cenniku SEKOCENBUD w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z
postanowieniami ust. 2 i 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, na podstawie ust. 2 i 3 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i roboty zamienne ustalone zostanie w drodze negocjacji ceny, okre$lonej zgodnie
zust. 3.
§13

Zakazuie sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci ust.2 ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowier zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakoriczenia) w sytuaci:

a) wystapienia wydarzen lub okolicznosci uniemozliwiajacych wykonanie robdt badz w znaczny sposob je
spowalniajacy .. niesprzyjajace warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi
przedstawi¢ stosowne dokumenty z IMIGW np.: mrdz, porywiste wiatry, opady deszczu (dtugotrwate,
przekraczajace 6 godzin/dobe lub w ilosci przekraczajacej 10mm/dobe), kleski zywiotowe (np.: powddz,
huragan, trzesienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;
wyczerpanie limitu $rodkdw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego;

b) zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu umowy;

¢) ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

d) ujawnienia niewybuchow i niewypatdw wymagajacych wstrzymania rob6t i dokonania ich usuniecia przez
specjalistyczne stuzby;

e) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

f)  wydtuzajacego si¢ terminu podpisania decyzji o przyznaniu dofinansowania;

g) koniecznosci usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacii
technicznej urzadzen, technologii robdt, wprowadzenia dodatkowych elementéw drogi takich jak: zjazdy,
chodniki, bariery ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen
kolidujacych z realizowang inwestycjg lub wprowadzenie robét zamiennych;

h) wystepowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej badan geotechnicznych i
okre$lenia warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni zgodnie z zatacznikiem nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pbzniejszymi
zmianami) wymagajacych dodatkowych rob6t odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii
wzmachniajgcych podioze gruntowe;

i) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej lub udzielenia zamdwiern dodatkowych, ktére wstrzymujgq lub opdzniajg realizacje



przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

i) zmiany bedacej nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek zmian w
dokumentacji projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub
oczekiwan osdb trzecich - w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

k) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

[)  zuwagina czas trwania procedury przetargowej oraz terminu podpisania umowy z wytonionym Wykonawca;

m) wykonania przewidzianych umowg robét budowlanych przed terminem umownym;

n) koniecznoéci  przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania
zamdwienia podstawowego;

0) wystapienia wykopalisk oraz okolicznosci zwiazanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie
robot;

p) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje, itp.);

q) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;

r) przediuzania sie terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizaciji ruchu na czas robét;

s) zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majacych wptyw na termin
realizacii;

t)  w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie realizacji zamdwienia;

u) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, bedacych nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego;

2) zmiany osobowe polegajace na zmianie 0sdb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy, a od ktérych wymagano okreSlonego do$wiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sig
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymog SIWZ;

3) zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania przedmiotu
umowy;

4)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami

zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacii

projektu.

5) pozostate okoliczno$ci powodujgace mozliwosé zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robét, sposobu
realizacji, itp.):

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez site wyzszg rozumie si¢ kazde
zdarzenie zewnetrzne, ktde byto nie do przewidzenia przez Strony umowy, ktéremu nie mozna byto zapobiec i
ktora ma wptyw na jej realizacje.

b) urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartych
przez Zamawiajacego w wytycznych dotyczacych realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore
wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami;

d) zrealizowanie jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu zamiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,

e) realizacja rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane

f) zmiana wynagrodzenia w przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia lub
zwiekszenia zakresu przedmiotowego niniejszej umowy;

g) zmiana wynagrodzenia w przypadku robot, ktére zostaty ujete w dokumentacji projektowej, a nie zostaty
uwzglednione w formularzu cenowym;

h) zmiana technologii wykonywania robét w szczegdlno$ci:

- koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz wskazane w

dokumentacji projektowej w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.)

skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
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- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;

- umoZliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt;

- w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacii lub obiektdw infrastrukturalnych;

- konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji
lub kosztdw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozZliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robdt;

wystapienie (w przypadku stwierdzenia na etapie robét budowlanych) niekorzystnych warunkéw gruntowo —
wodnych pomimo wykonania na etapie opracowania dokumentaciji projektowej badan geotechnicznych i okre$lenia
warunkéw gruntowo — wodnych podioza nawierzchni zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.430 z pdzniejszymi zmianami)
wymagajacych dodatkowych robét odwadniajacych, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniajgcych
podioze gruntowe;

koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej lub dokumentaciji techniczne;
urzadzen, technologii robét, wprowadzenia dodatkowych elementdéw drogi takich jak: zjazdy, chodniki, bariery
ochronne, zatoki autobusowe, przebudowa nieprzewidzianych w dokumentacji urzadzen kolidujacych z
realizowang inwestycjq lub wprowadzenie robdt zamiennych badz dodatkowych, niezbednych dla poprawne;
realizacji zadania;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoOwienia lub $wiadczenia stron;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany
w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych, powodujacych unikniecie kolizji;

wystagpienia wykopalisk, niewybuchdéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt;

zmiana zakresu robo6t w przypadku protestow mieszkancéw;

konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami nieruchomosci;
Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotow trzecich na zasobach, ktorych Wykonawca opierat
sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze kolejny podwykonawca - podmiot
trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego na etapie postepowania o
zamowienie publiczne;

zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

danych rejestrowych,

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy,

zmiany numeru rachunku Wykonawcy,

zmiany teleadresowe Stron umowy okre$lonych w umowie;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane 0s6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, ze
zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie
mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o zaméwienie publiczne.

Zakres Swiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie.
Umowa jest niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, o

ktorym mowa w § 8 . zt (stownie:
Wykonawca wnosi w formie

) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady,
jezeli nie stwierdzono wad lub wady zostaty usuniete w wyznaczonym terminie.



3. Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia okrela art. 147-
151 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form za uprzednig
zgodg Zamawiajacego.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
KARY UMOWNE
§15

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej szkody:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 8 ust.1
umowy za kazdy dzieri zwtoki liczony od terminu realizacji przedmiotu okreslonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
0,1% wartoSci umowy brutto o ktérej mowa w § 8 ust.1 umowy za kazdy dzier zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci 10 % warto$ci umowy
brutto.

4) z tytutu odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy okre$lonych w umowie —
w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto.

5) z tytutu braku kazdorazowej zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 5 000,00 zt.

6)w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 6 ust.6 umowy,
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane  lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5 000,00 zt.

7) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 5 000,00 zt.

8)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt.

9) za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego w tym takze na wezwanie
Inspektora 500 zt za kazde niestawienie sie potwierdzone notatka Zamawiajgcego/ Inspektora.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:
1) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem §16 ust.1 pkt 1 w
wysokosci 10 % wartosci umowy brutto ,
2) za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki liczony
od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie ,
3) za zwioke w przystapieniu do odbioru rob6t w wysokosci 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwioki
liczony od nastepnego dnia po wyznaczonym terminie.

3. Za zwitoke w zaptacie naleznosci z faktur przystugujg odsetki ustawowe.

4. Stronom umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca przez podpisanie niniejszej umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY
§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1)  wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do
wynagrodzenia podwykonawcy.

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu rob6t w terminie okre$lonym w § 2 ust.1 lub nie rozpoczat rob6t w
terminie okre$lonym w § 2 ust.2.



9.

3) Wykonawca przerwat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy), a przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni;

4) jezeli biezace kontrole postepu robét wykazg, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania przedmiotu umowy w
terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opdznienie zakonczenia chocby jednego z elementow
przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni w stosunku do terminu ujetego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym

5) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg okreslajacq
przedmiot zamdwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa.

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej czesci tego
majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpo$redniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy,

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu haprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,

9) podzleca catos¢ lub cze$¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w niniejszej umowie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego okoliczno$ci o przyczynach odstapienia, w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegoétowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy
nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji rob6t w toku; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

4) wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢ zobowigzania wykonang
przed odstapieniem od umowy

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu Srodkéw finansowych w wysoko$ci utraconej dotacji (przyznanej
przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone lub cofniete zostang
przyznane $rodki pieniezne.

GWARANCJA i REKOJMIA
§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581 Kodeksu
cywilnego na wykonane roboty objete niniejsza umowa.

Okres gwarancji WyNoSi .....uvueeesens liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru koricowego robét.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajgcy Zamawiajacego do zadania usuniecia wszelkich wad
fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich naprawy okres
gwaranciji jako$ci dla tych robot biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i kornicowy odbidr gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji
ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.2, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego 1o Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakosci.

10. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancii.
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12.

Jesli w okresie obowigzywania gwarancji zajdzie koniecznoS¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen obcych
takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, itp. Zamawiajacy moze
udzieli¢ zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia
zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejScie w pas drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancii.
Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora
przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen obcych
Zamawiajacy powota komisje w skiad ktdrej wechodzié bedzie zaréwno Wykonawca, Inwestor i Zamawiajacy, ktorzy
stwierdzg przyczyne powstania wady wymagajacej naprawy. W zalezno$ci od przyczyny powstania wady Zamawiajacy
bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstatej wady.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA
§18

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni€ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich zabezpieczen
i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robét, jezeli wystapi konieczno$é opracowania
takiego planu w mys$| obowigzujacych przepisow.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
§19

Niezwiocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania terenu
budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione,
3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy.

6) W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

7) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okoliczno$ci, aby nie naruszaC praw wiascicieli posesji i budynkdéw sasiadujacych z terenem budowy oraz
minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

8) Po zakoriczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i poinformowaé o
tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koricowego robot.

9) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu robét nie zostat uporzadkowany Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).



ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH
§20

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow inzynierskich
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktbére mogq spowodowaé roboty, transport lub  sprzet
Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drdg
kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
§21

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Parstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwy organ panstwowy
o0 znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wtasciwego zabezpieczenia miejsca
znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego .

OCHRONA SRODOWISKA
§ 22

Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany podjaé
niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokdt terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystoSci statych i
ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i
opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21 - ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

INTERPRETACJA UMOWY
§23

W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedq sie positkowaé
postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy pod rygorem niewaznos$ci muszg by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemne;.



PRAWA AUTORSKIE
§24

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez konieczno$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen, cato$¢ autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,
lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania
z przekazanych utworow, w szczegdlno$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw
i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2 .Réwnocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na ktorych utrwalono
ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utwordw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej cze$ci bedzie magt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi,
informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych
technik,

2)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

3)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploataciji utworu w przedsiebiorstwie Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

~
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najem, dzierzawa,

8)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami
inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacii.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji w
ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastepowaé w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego,
po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zarébwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1)  przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatlem Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz
ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osob zgtaszajacych
roszczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§25
1. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron..

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
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oferta Wykonawcy;

dokumentacja projektowa

STWIOREB;

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
polisa OC;

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA




