UMOWA ZDW-ZG-WBN- /2019 (wz6r)

zawarta W dniu ......ccccoveevrenenenne. w Zielonej Gérze pomiedzy:

1)  Wojewddztwem Lubuskim - Zarzadem Dréog Wojewodzkich z siedzibg w Zielonej Gorze,
al. Niepodlegtosci 32, NIP 9730590332 zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Dyrektora — Pawla Tondera
dziatajacego na podstawie UChwaly NI ............ooiiiiiiiii e Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego z dnia
....................... r. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drég Wojewddzkich w Zielonej Gorze.

przy kontrasygnacie

Z-cy Dyrektora ds. ekonomicznych — Gléwnego Ksiegowego - Elzbiety Pietraszynskiej,

dziatajacej na podstawie upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Lubuskiego

2) z siedzibg w
wpisang do pod numerem
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowana przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej ponizej 5548 000 EURO (Nr sprawy: ZDW-ZG-WZA-3310-76/2019) zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych (t.j.: Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), strony zawierajq
Umowe o0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Rozbudowa drogi woj. nr 278 na odc. Stare Stracze — Wschowa - w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;”

a) Etap |- opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacje Robét budowlanych,
b) Etap Il - realizacja Robét Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Dokumentami tworzacymi Umowe zwang rowniez Kontraktem, opisujacymi szczegétowo przedmiot
zamdwienia sg;

1) Umowa (zwana réwniez Kontraktem),
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami w tym.:

Opis przedmiotu zamowienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zwany dalej PFU) zawierajacy
Warunki Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP), Warunki Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (WWiORB),

3) Oferta Wykonawcy,
4) inne dokumenty wymienione w § 26 Umowy.



3. W przypadku wystapienia niejasnosci lub réznic w zakresie interpretacji poszczegolnych zapisow Umowy
i dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 2, dokumenty tworzace Umowe majg pierwszenstwo zgodnie
z okreslong kolejnoscig w ust. 2. Aneksy bedg nadrzedne nad dokumentami, ktére modyfikuja.

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie w szczegéinosci do:

1) opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi m.in.
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami
koniecznymi do wykonania tej dokumentacji;

2) uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowe (PnB) lub
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) lub innej decyzji umozliwiajacej realizacje
rob6t budowlanych (zwanymi réwniez: decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na realizacje Robét
Budowlanych) wszystkich uzgodnien i pozwolen, niezbednych do wykonania rob6t budowlanych objetych
niniejszg Umowa;

3) przeprowadzenia czynnosci i opracowania geodezyjnego po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID
zwigzanych ze stabilizacjg punktdw granicznych pasa drogowego;

4) sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji wykonawczej;

5) wykonania Robét Budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowe] oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i/lub skuteczne zawiadomienie organow
Nadzoru, a takze przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy;

6) wykonania Umowy z nalezyta starannoscia m.in. zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujacymi w Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

5. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
miat mozliwo$¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, zadawania dostatecznej
ilosci pytan w zakresie watpliwo$ci zwigzanych z Opisem Przedmiotu Zaméwienia, PFU wraz z zatgcznikami
oraz innych informacji przedstawianych przez Zamawiajacego majacych wptyw na przygotowanie oferty, jak
rowniez na proces projektowy i budowlany. W zwigzku z tym Wykonawca o$wiadcza, ze informacje, ktore
uzyskat, lub ktore przy dochowaniu nalezytej staranno$ci mogt uzyska¢ w toku takiej weryfikacji gwarantujg
terminowa realizacje Umowy i nie bedg stanowity podstawy do kierowania roszczen wobec Zamawiajacego,
w szczegoInosci roszczen o zmiane terminu realizacji Umowy.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w ciggu 44 miesiecy od daty podpisania Umowy, w tym:
a) Etap | - opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajacej na
realizacje Robét budowlanych — 24 miesiecy,

b) Etap Il - realizacja Robét Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiektu — 20 miesiecy.

2. Termin, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie prac projektowych i zwigzanych
z tym uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, decyzji itp., w tym uzyskanie
decyzji ZRID lub/i ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub innej decyzji umozliwiajacej prowadzenie
rob6t budowlanych lub/i jesli zajdzie taka konieczno$¢ skutecznego zgtoszenia robot niewymagajacych
pozwolenia na budowe oraz wykonanie Robot Budowlanych, skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robét do
organow Nadzoru Budowlanego lub/i w razie konieczno$ci uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie dla inwestycji.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze zdaje sobie sprawe, ze dla Zamawiajacego termin realizacji Umowy okreslony
w ust. 1 ma kluczowe znaczenie. W przypadku zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF)
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mozliwe jest przesuniecie terminu wykonania Etapu | z tym zastrzezeniem, ze koricowy termin realizacji
przedmiotu zamdwienia jest nieprzekraczalny. Wykonawca powinien zatem uwzgledni¢ fakt, Zze kazda
zmiana terminu z winy Wykonawcy na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID, wptynie na termin realizacji rob6t budowlanych. Zamawiajacy nie dopuszcza wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu Umowy ponad okreslone w § 2 ust. 1 zmiana taka wymaga akceptacji
Zamawiajacego oraz ztozenie oswiadczenia przez Wykonawce o zachowaniu terminu z § 2 ust. 1.

Rozpoczecie Robdt okreslonych w § 1 ust. 1 lit. b), ustala sie na dzien przekazania Wykonawcy terenu
budowy, co nastgpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, od uzyskania wymaganych, decyzi
administracyjnych zezwalajacych na realizacje rob6t budowlanych lub od dnia uzyskania decyzji ZRID z
nadanym rygorem natychmiastowej wykonalno$ci.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentow:

a) Programu Zapewnienia Jakosci dla Rob6t Budowlanych (PZJ-RB),
b) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robdt Budowlanych (HRF-RB) zgodnego z Tabelg

Elementow Rozliczeniowych (TER),

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowiazkéw wynikajacych z ustawy Prawo

Budowlane i inne.

Op6znienie w przedtozeniu dokumentéw o ktdrych mowa powyzej, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy (zwtoka) i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

6. Zmiana korcowego terminu realizacji Umowy wymaga sporzadnienia aneksu do niniejszej Umowy.

7. W przypadku koniecznosci zmiany terminu odbioru dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

1.1.

1.2.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawierac
szczegOtowe uzasadnienie zmiany terminu.

§3
HARMONOGRAM

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegOtowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (HRF, zwany réwniez
Harmonogramem) dla kazdego z etapow tj.:

a) | Etap - Harmonogram Prac Projektowych (HRF-PP) z zachowaniem terminéw wskazanych
w § 2 ust.1 lit. a).

b) Il Etap — Harmonogram realizacji Rob6t Budowalnych (HRF-RB) z zachowaniem terminow
wskazanych w § 2 ust.1 lit. b).

Stopien szczegdtowosci HRF bedzie odzwierciedlat zaplanowany proces prac projektowych i robot
budowlanych, a jego forma zostanie uzgodniona z Zamawiajacym na etapie PZJ.

Harmonogram podpisany zostanie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i bedzie
zgodny z postanowieniami Umowy, w tym takze z terminami realizacji poszczeg6inych etapéw Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram HRF-PP wraz
z Programem Zapewnienia Jakosci dla Prac Projektowych (PZJ-PP) w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy,
pod rygorem zaptaty kary umownej wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki. HRF-
PP musi uwzglednia¢ terminy § 2 ust. 1 lit. b).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram HRF-RB, o
ktérych mowa w powyzej w terminie 14 dni przed przekazaniem terenu budowy, pod rygorem zaptaty kary
umownej wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa powyzej w ciggu 14 dni
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi Harmonogram.



W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7
dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, pod rygorem zapfaty kary umowne;
wysokos$ci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier zwtoki.

W przypadku zmiany postepu prac projektowych ilub robot budowlanych, ktore wystapity w okresie
rozliczeniowym, Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania Harmonogramu HRF-PP/HRF-RB
| przedtozenia go do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do niniejsze;
Umowy chyba, ze zmiana harmonogramu bedzie skutkowata zmiang koricowego terminu realizacji Umowy
na zasadach okre$lonych w § 14 [WARUNKI ZMIANY UMOWY].

§4
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe (Wynagrodzenie Brutto) za wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z Wykazem Cen, Na KWOLE: .........c.coiiiiiiiiiccee e zt brutto
(SHOWNIE: .ttt e b et bbb bbb R et R e AR AR bbb n st s s r e z).

W tym:

a) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje robét budowlanych oraz wykonanie
pozostatych czynnosci zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i niniejszg Umowa wynosi:
............................................................................................... zt brutto
(SIOWNIE e ).

b) Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za Roboty Budowlane wraz z uzyskaniem zezwolenia na
uzytkowanie obiektu oraz wykonanie pozostatych czynno$ci zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i niniejszg Umowg wynosi:
......................................................................................................................... zt brutto
(SHOWNIE: et e e e e e e e e e e e ).

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 odpowiada zakresowi Prac i Robét przedstawionemu w Wykazie Cen,
ktore byto zamieszczone w SIWZ.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 lit. a nie moze przekroczy¢ 3,5% warto$ci catkowitej
zamowienia.

Rozliczenie poszczegolnych elementow odbedzie sie przy uwzglednieniu podziatlu na ETAPY i czeSci
wyréznione w ramach tych Etapow:

a) Etap | - opracowanie Dokumentacji Projektowej i uzyskanie decyzji ZRID na podstawie:

— podpisanego Protokotu zdawczo-odbiorczego Prac Projektowych obejmujgcego wykonang
Dokumentacje Projektowa wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje
Robét budowlanych — zgodnie z Wykazem Cen.

b) Etap Il - realizacja Robét Budowlanych wraz z uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie obiektu
na podstawie:

— Protokotu Odbioru Robét (czesciowego lub koricowego),

— Tabeli Elementéw Rozliczeniowych TER

— wykazu elementow robdt zawierajacego wielko$ci rzeczywiste — obmiar faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych pomiarami powykonawczymi (Karty obmiaru)



10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Tabeli
Elementow Rozliczeniowych (Tabela TER) - wykazu elementdw robét budowlanych wraz z ich wyceng,
opracowanej m.in. na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce
i zawierajacej zagregowane pozycje w ustalonych podziatach branzowych. Suma wszystkich elementéw
musi odpowiada¢ Wynagrodzeniu brutto, okreslonemu w § 4 ust. 1 pkt b) Umowy. Wykaz elementow robot
przedstawiony w TER musi mie¢ swoje odzwierciedlenie w HFR-RB.

Wzér TER zatwierdza Zamawiajacy.

PtatnoSci czesciowe na podstawie odbioru czeSciowego przewiduje sie¢ za wykonanie w 100%
poszczegolnych elementdw rob6t o ktorych mowa w ust. powyzej. Protokét odbioru cze$ciowego moze
obejmowac wigcej niz jeden element robét.

TER powinna uwzglednia¢ podziat na asortymenty, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ do realizacji
Podwykonawcy w spos6b umozliwiajgcy Zamawiajagcemu ustalenie solidarnej odpowiedzialno$ci wynikajacej
z art. 6471 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca przekazujac do zatwierdzenia Zamawiajacemu projekt Umowy
0 Podwykonawstwo zobowigzany jest do wskazania pozycji w TER, ktorych projekt Umowy
0 Podwykonawstwo dotyczy. W przypadku niezgodnos$ci ilosci Robét w TER z przedmiarem zawartym
w Umowie o Podwykonawstwo, przediozy rowniez zaktualizowang TER.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 4 ust 1 zostanie zmienione poprzez
uwzglednienie nowej stawki podatku.

Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w
ust. 10 powyze;.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1) warto§¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponieS¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

Za wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w ust. pkt 1), wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysoko$ci dodatkowych koszéw wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w pkt 2) i 3).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia, o
ktérej mowa w ust. 2) i 3) wykonawca zobowigzany jest do wykazania wptywu zmiany wskazanych regulacii
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na koszty zwigzane z wykonywaniem umowy oraz ztozenia oSwiadczenia o wysokosci dodatkowych koszow
wynikajacych z wprowadzenia zmian.

17. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek Wykonawcy dla etapu rob6t budowlanych
na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z art. 151a ustawy - Prawo zamowien publicznych.

18. Zaliczki moga obejmowac rowniez wynagrodzenie dla podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czesci
zamowienia.

19. Rozliczenie zaliczki nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Czesciowego robot
zawierajacego wykonane roboty na kwote przyznanej zaliczki.

20. Warunkiem ubiegania si¢ o kolejng zaliczke jest rozliczenie poprzedniej zaliczki w 100%.

21. W przypadku udzielenia zaliczki na Roboty wykonywane przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy biorgcemu udziat
w realizacji cze$ci zamowienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

2
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. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy Zamawiajacy wstrzymuje Wykonawcy:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane;
2) udzielenie kolejnej zaliczki.

23. Przed udzieleniem zaliczki nalezy wnie$¢ zabezpieczenie w jednej z form wynikajacych z art. 148 ust. 1 2
ustawy - Prawo zamowien publicznych w wysoko$ci kwoty udzielanej zaliczki. Zwrot zabezpieczenia zaliczki
nastapi w terminie 30 dni od dnia jej rozliczenia zgodnie z ust. 19,20,21.

24. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na kwote zaliczki powinna by¢ wystawiona na okres nie dtuzszy
niz okres realizacji rob6t objetych zaliczkg + 1 miesigc.

25. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie. Przedtuzenie
terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy wymaga przediuzenia terminu waznosSci gwarancii,
o ktorej mowa w ust. powyzej, najpozniej w dniu uptywu waznosci.

26. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie wytgczajac sytuacje opisane w ust. 25 spowodujg niezwtoczne
wystapienie Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu gwaranciji, o ktorej mowa w ust. 23.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO:
Przedstawiciele wyznaczeni przez Zamawiajacego:
1) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie planowania i wydatkowania Srodkéw unijnych:
2) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac projektowych:
3) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie prac geodezyjnych i nieruchomosci:

4) Koordynator ds. realizacji Umowy w zakresie rob6t budowlanych:

2. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) Upetnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za realizacje Umowy:



........................................................................................... —Kierownik budowy,

........................................................................................... -Gtéwny Projektant/Projektant branzy
drogowej, dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktadac¢ na zadanie Zamawiajacego aktualne dokumenty potwierdzajace, ze
osoby  uczestniczace w  wykonywaniu ~ zaméwienia  posiadajg ~ wymagane  uprawnienia
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

4. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do wydawania polecert Wykonawcy w zakresie realizowanej
Umowy z wytaczeniem zakresu zastrzezonego dla Inspektora Nadzoru, ktéry wynika z ustawy Prawo
budowlane.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust.1 o dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

6. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 2. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego na 7 dni przed dokonaniem zmiany i uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zmiany
te nie wymagajg aneksu do Umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze Kierownik budowy ma by¢ obecny na budowie w zakresie koniecznym do jej
prawidtowego zrealizowania oraz na kazde zadanie Zamawiajacego.

§6
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy niezbednych petnomocnictw i upowazniert koniecznych dla realizacji celu
przedmiotu zaméwienia;

2) protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust 5 niniejszej Umowy;
3) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu Umowy;
4) zapewnienia Srodkéw finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

2. Wykonawca zobowiazuje sie do zaprojektowania i wybudowania zadania, przy uwzglednieniu w
szczeqolnosci nastepujacych obowigzkow:

1) wykonywania Prac Projektowych i Robo6t budowlano-montazowych zgodnie z ogélnym zakresem
opisanym w §1 oraz w terminach okreslonych w §2 niniejszej Umowy oraz z przyjetym aktualnym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Prac Projektowych i Robét budowlano-montazowych;

2) sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu w celu prawidtowego i sprawnego prowadzenia prac
projektowych i robét budowlanych;

4) do uczestniczenia w Naradach Koordynacyjnych, Technicznych itp.;

5) zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom upowaznionym, wstepu na teren budowy oraz do
wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym zapewnienia srodkéw ochrony osobistej niezbednych
do spetnienia wymogéw BHP na placu budowy;

6) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z § 19 ust. 3.

7) protokolarnego przejecia terenu budowy wraz z peing odpowiedzialnoScig za zabezpieczenie terenu
budowy oraz za ewentualne szkody na rzecz 0sob trzecich w zwigzku z realizacjq zmowienia;
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8) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt w rozbiciu na tygodnie
z uwzglednieniem wszystkich pozycji ujetych w wykazie elementow robot - TER,

9) ustawienia tablic informacyjnych o realizacji zadania ze Srodkoéw unijnych, zgodnie, ST Wymagania
Ogolne,

10) przeprowadzenia inwentaryzacji budynkéw wzdtuz zaprojektowanej trasy inwestycji w strefie
oddziatywania inwestycji na budynki i udokumentowania jej, zgodnie z ST Wymagania Ogdline,

11) dostawy i pokrycia kosztow energii, zuzycia wody i odprowadzenia Sciekow w zwigzku z
prowadzeniem rob6t budowlanych oraz utrzymaniem zaplecza budowy;

12) przerwania rob6t na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem;

13) informowania Zamawiajacego o terminach robdt zanikowych. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku zobowigzany jest odkry¢ wykonane elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do
dokonania sprawdzen i odbioru rob6t, a nastepnie dokonac ich zakrycia;

14) Wykonawca jest zobowigzany do comiesiecznego przedstawiania raportu z postepu prac zwigzanych z
Przedmiotem Umowy.

15) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na
ocene prawidtowego wykonania robét przy zgtoszeniu do odbioru;

16) pisemnego zgtoszenia (zawiadomienia) przedmiotu Umowy do odbioru kohcowego;
17) zawiadomienia odpowiednich organéw o wprowadzeniu statej organizaciji ruchu;
18) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru koricowego;

19) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego;

20) usuniecia wad ujawnionych w okresie odbioru koncowego oraz w okresie i w ramach gwarancji oraz
rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach przegladéw gwarancyjnych;

21) natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o nieszczesliwych wypadkach lub zagrozeniach na
budowie;

22) przestrzegania obowigzujacych przepiséw, w szczegoinosci bhp i ppoz.;
23) pokrycia ewentualnych szkdd wyrzadzonych osobom trzecim, zwigzanych z prowadzonymi robotami;

24) pokrycia kosztow napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjq
Umowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng
drég, po ktorych planuje prowadzi¢ transport materiatdw/sprzetu/surowcow itp. Niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych;

25) przygotowania dokumentacji powykonawczej na kazdym etapie robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i udostepniania jej
na kazde zadanie Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy;

26) wykonanie dokumentacji fotograficznej nieruchomos$ci przeznaczonych pod realizacje przedmiotu
zaméwienia (dla kazdej osobno ze wskazaniem nr dziatki) celem udokumentowania stanu
zagospodarowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, przed, w trakcie i po budowie drogi;

27) przekazania o$wiadczen, podpisanych przez poszczegélnych projektantéw o przeniesieniu autorskich
praw majatkowych na rzecz Zamawiajacego oraz os$wiadczen o mozliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu zamoéwienia okreSlonego w §1 ust. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3 w celu
dokonywania zmian formy, rozwigzan uzupetniajacych i zamiennych przez osoby trzecie wg. wzoru
stanowigcego zatgcznik do WWIOPP.
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3. Wykonawca posiada w okresie obowigzywania umowy polise zawartg w dniu ..................... (lub inny
dokument ubezpieczenia) potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci obejmujacej szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy. Polisa potwierdzajaca ww. ubezpieczenie stanowi zatacznik do niniejszej
Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.
W przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ —i
Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem prolongate polisy ubezpieczeniowej. W przypadku
nieprzekazania prolongaty polisy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, lub w przypadku nieodnowienia
polisy Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby
potracenie nie bylo mozliwe — zwréci sie o wyptate tych srodkéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie stanowi odstapienie z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia w trakcie realizacji zamdwienia, na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby
wykonujace czynnosci, ktére umozliwig wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem oraz trescia j.:

1) zgodnie z PFU np. roboty: ziemne, rozbidrkowe, bitumiczne, brukarskie, betonowe, konstrukcyjne,
montazowe, instalacyjne (wod.-kan., elektryczne), wykonczeniowe drogowe oraz prace administracyjno-
biurowe.

6. Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy wykonawcoéw oraz Podwykonawcédw
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG oraz wykonujgcych osobiscie i
samodzielnie czynno$ci powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

7. Obowigzek okreSlony w wust. 5 ma zastosowanie takze do Podwykonawcdédw oraz Dalszych
Podwykonawcdw. Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcg obowigzek zatrudnienia
przez Podwykonawce i Dalszych Podwykonawcow 0séb, o ktérych mowa w ust. 5, na umowe o prace.

8. Po podpisaniu Umowy, najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej (art. 271 kk) o spetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczern i dokumentdbw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

10. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;



1.

12.

13.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony);

3) kopia umowy/umow powinna zostaC zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych
(t. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) posSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Za kazde stwierdzone niedopetnienie wymogu o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na
podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu o ktbrym mowa w ust. 5 - za kazdg osobe
wobec ktorej nie dopetniono obowigzku zatrudnienia na umowe o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg Inspekcje
Pracy.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Przedmiotu Umowy personel zagraniczny i robotnikdw, jezeli jest
to zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolno$ci z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych na danym stanowisku: Wykonawca moze zatrudni¢ do
wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcéw w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca 2012 roku
(Dz.U. 2 2012 poz. 769) pod warunkiem dostarczenia Wykonawcy o$wiadczenia o:

1) posiadaniu waznych dokumentéw uprawniajacych cudzoziemcow do pobytu na terytorium RP oraz

2) dokonaniu zgtoszenia cudzoziemcow do ubezpieczen spotecznych, o ile obowigzek taki wynika
z obowigzujacych przepisow,

w terminie 2 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci za kary
natozone przez uprawnione do tego organy. Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w przypadku
powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy cudzoziemcom w rozumieniu ustawy o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium RP z dnia 15 czerwca
2012 roku (Dz.U. z 2012 poz. 769), bez waznych dokumentoéw uprawniajacych do pobytu na terytorium RP.
Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng i karng, o ktdrej mowa w wiw ustawie, w szczegdInosci
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia cudzoziemcom oraz za poniesienie kosztow ich wydalenia, na
warunkach szczegotowo okreslonych w w/w ustawie.
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10.

1.

12.

§7
PODWYKONAWCY, DOSTAWCY | USLUGODAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom za pisemng zgodg
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia.

Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 1
PZP w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP,
bedg nastepujgce podmioty: ......ccooiiiiiiiiiii

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.1.
Do zmiany Podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust.1 z zastrzezeniem ust.4.

Zmiana lub rezygnacja Podwykonawcy w sytuaciji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na piSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w
terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca
bedzie spetniat warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie postepowania o zamdwienie
publiczne.

Wykonawca kazdorazowo kierujgc Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce do wykonania Robét musi
uprzednio uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego, ktdrej wydanie uzaleznione jest od pozytywnego
przejScia procedury zatwierdzajacej zapisy umowy o Podwykonawstwo / Dalsze Podwykonawstwo, o ktérej
mowa ponizej od pkt 12 do pkt 17.

Procedure te stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawca, a Podwykonawca
w rozumieniu art. 647 ' Kodeksu cywilnego, jak réwniez do zmian do tych uméw.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia i Zamawiajagcemu wszystkich Dostawcow i Ustugodawcow.
Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazwe Dostawcy lub Ustugodawcy, zakres rzeczowy i wartos¢ $wiadczen.

W przypadku gdy przedmiotem Swiadczen sg Dostawy lub Ustugi, ktérych wartos¢ wynagrodzenia
umownego bedzie:

— wieksza niz 50 000 zt
lub

— mniejsza niz 50 000 zt, ale przekraczajaca 0,5% Wynagrodzenia Brutto,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia przedtozy Zamawiajacemu kopie tej umowy na Dostawy
lub na Ustugi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, Dostawcy,
Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow,
Dostawcdw i Ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Kontraktu. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotdw stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania
lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty
nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow, Dostawcow lub Ustugodawcow.

Zakres i suma wartosci wynagrodzenia z zawartych umoéw z Podwykonawcami, Dostawcami,
Ustugodawcami nie moze przekroczy¢ wartosci Wynagrodzenia Brutto Wykonawcey o ktorym mowa w §
4ust.1 lit b i musi uwzgledni¢ m.in. dane zawarte w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER), a termin
realizacji Uméw musi odpowiada¢ obowigzujgcemu Harmonogramowi.

Umowa o Podwykonawstwo / Umowa o Dalsze Podwykonawstwo powinna zawiera¢ w szczeg6lnoSci:
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13.

14,

15.

1) okre$lenie przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo / Dalsze Podwykonawstwo (wytacznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére odpowiadajg czesci zamdwienia
okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca);

2) okreslenie Stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana umowa o Podwykonawstwo pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg;

3) okreslenie zakresu Robot przy uwzglednieniu danych zawartych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych;

4) okreslenie wartosci wynagrodzenia / maksymalnej wartoS¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywania
Robét (warto$¢ Robét netto nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ Robot netto danego asortymentu
okreslona w TER, okreslona zgodnie z Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca);

5) okreslenie terminu realizacji Robét, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz przewiduje przedmiotowa Umowa,
i musi uwzglednia¢ m.in. aktualny Harmonogram (HRF-RB);

6) okreslac wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu
Podwykonawcy oraz sposob rozliczenia Rob6t zgodnie z przedmiotowg Umowa;

7) sposob odbioru rob6t oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane Roboty zgodne z niniejszg
Umowa;

8) do umowy nalezy dotaczy¢ wykaz elementéw Robét (opracowany w powigzaniu z TER) z ktérego
wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia oraz
zakres/ilo§¢ powierzonych mu Robot Budowlanych.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania Robét ktéregokolwiek Podwykonawcy /
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy i Zamawiajacemu projekt umowy o Podwykonawstwo /
Dalsze Podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji (m.in. projekty, opisy i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru) dotyczacq wykonania rob6t okre$lonych w tej umowie lub wskazaniem cze$ci
dokumentacji i dokumentow, ktorej dotyczy umowa zwana dalej Umowg Podwykonawczg (zamiennie zwana
Umowg o0 Podwykonawstwo).

Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreSlony w ust. 3) przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace przysztego Podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw do
wykluczenia takiego Podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamowienia tj. oS$wiadczenie
Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania i aktualny odpis z wkasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie
ogtoszono upadtosci, chyba Zze po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, a takze referencje potwierdzajgce ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat w okresie
ostatnich pieciu lat co najmniej trzy roboty o zakresie zgodnym z umowg podwykonawcza.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezenn do Umowy Podwykonawczej nastapi w formie pisemnej w

terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a w szczegdinosci
w przypadku:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych Umowy Podwykonawczej, okreslonych
w ust. 11;

2) gdy przedmiot Umowy Podwykonawczej obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawcg;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
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16

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslony projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robét (HRF-RB);

6) gdy warto$¢ Robot Budowlanych przekracza wynagrodzenie Wykonawcey z tytutu realizacji Etapu I
Umowy;

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane Roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca na podstawie
Umowy (TER).

8) w przypadku braku referenciji o ktorych mowa w ust. 14 powyzej.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca nie moze powierzy¢
Podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca jest
uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu Umowy o Podwykonawstwo na Roboty Budowlane
uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia Inzyniera Projektu i/lub Zamawiajacego. Postanowienia ust. 14
stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo w terminie
okreSlonym wust. 13 uwaza si¢ za akceptacje projektu Umowy o Podwykonawstwo / Dalsze
Podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy o Podwykonawstwo przedktada
i Zamawiajacemu kopie tej umowy po$wiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robo6t budowlanych Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatno$ci okreslonych w Umowie o Podwykonawstwo, jednakze nie dtuzszym niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi dokumentami z odbioru robét.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z Umow o Podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
0 Podwykonawstwo pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca, Wykonawca nie dokona w cato$ci lub w cze$ci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z Zzadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang, przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior zafakturowanych
rob6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie
to nie moze przekracza¢ wysoko$ci przypisanych im warto$ci ryczattowych zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, a okreSlonych w TER. W przypadku gdyby wartosci ryczattowe bytyby
wyzsze od wartoSci ryczattowych wynikajacych z wykazu elementéw robét (TER), ztozonego przez
Wykonawce przed przystgpieniem do robot budowlanych, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, wyliczonego wg warto$ci zaoferowanych przez Wykonawce, a okreslonych
w TER.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo Robét Budowlanych.

Przed  dokonaniem  bezpo$redniej  zaptaty =~ Zamawiajacy  wystapi do  Wykonawcy
0 zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia

13



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia pisma oraz do ziozenia o$wiadczenia czy
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy zostato zaptacone lub roszczenie o zaptate wynagrodzenia wygasto
z innych powodow.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez Inzyniera Projektu
illub Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Za przerwy w realizacji przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo, wynikajace z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy Wykonawca i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢. Przerwa taka nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia Robot.

Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢é Zamawiajacemu kopie faktur
prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotéw odbioru wraz z wykazem elementow robét,
ktore wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg i Dalszymi Podwykonawcami.

Postanowienia zawarte w § 7 stosuje sie odpowiednio do:
1) wszelkich zmian Uméw o Podwykonawstwo na Roboty Budowlane;

2) Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdéw zamdwienia na Roboty Budowlane, przy czym Dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o Dalsze
Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy o Podwykonawstwo.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ponoszenia odpowiedzialnosci do wysoko$ci wynagrodzenia
okreSlonego w § 4 ust. 1.

§8
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiotem odbioru bedzie opracowana Dokumentacja Projektowa (projekt budowlany oraz wykonawczy)
wraz z decyzjg ZRID lub inna decyzjg umozliwiajacq realizacje robét budowlanych oraz pozostate elementy
projektowe wykonane na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i niniejszej Umowy.

Podstawg odbioru bedzie przekazanie catosci Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie
WWIOPP uwzgledniajacej wymagania okre$lone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcych
zatgczniki do Umowy.

Przekazanie przedmiotu zamowienia okreslonego w §1 ust. 1 lit. a wraz z wykazem opracowan podpisanym
przez Wykonawce nastgpi w siedzibie Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoS¢ zorganizowania oraz udziat w Naradzie Technicznej
poprzedzajacej przekazanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 ust. 1 lit. a.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jako$ci wykonanej dokumentacji przy jej
przekazaniu.
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10.

Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza otrzymanie protokotem przekazania,
a nastepnie przystapi do czynno$ci odbioru, ktére zakoriczy w terminie do 30 dni kalendarzowych
podpisaniem Protokolu Zdawczo Odbiorczego Prac Projektowych albo zwrotem dokumentacji wraz
z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

Podpisanie protokotu przekazania dokumentaciji i Protokotu Zdawczo Odbiorczego Prac Projektowych
nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowan i nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich usunigcia w przypadku ich stwierdzenia w trakcie realizacji Robét
Budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot zamdwienia zostat wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy wraz z zatgcznikami, wowczas odmowi przyjecia przedmiotu zamdwienia do czasu
usunigcia zgtoszonych zastrzezen (wad istotnych) — w takim przypadku za termin wykonania tej czesci
zambwienia przez Wykonawce uznaje sie termin, w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
przedmiot zamowienia zgodny z Umowg (w szczegdinosci z PFU).

Wykonawca wykona uzupetnienie lub poprawi nienalezycie wykonang dokumentacje, na wiasny koszt
| wtasnymi staraniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Termin ten nie wydtuza terminu
wykonania Umowy, ale wptywa na skrocenie czasu przewidzianego na Roboty Budowlane.

Wszystkie protokoty i formularze (przekazania dokumentacji, Protokét Zdawczo Odbiorczy Prac
Projektowych, o$wiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych oraz zgoda na dokonanie zmian
w projektach) wymagajg uzycia wzordéw drukdw przedstawionych przez Zamawiajacego i podpisania przez
obie strony.

, 39
ODBIOR ROBOT CZESCIOWY

Odbidr czesciowy Robdt jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane Roboty
m.in. zgodnie z STWIORB.

Po zakonczeniu wykonania czesci Robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru wskazanej czesci
przez powiadomienie o gotowosci do odbioru (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajagcemu oraz  przedstawia (Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego)  dokumenty
do Odbioru czesciowego Robét m.in. zgodnie z STWIORB.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t zgodnego z
obowigzujacy TER.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 3 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, przy zachowaniu
prawa wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlng cze$¢ wykonanych robét (zgodnie TER).

§10
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Wykonane Prace i Roboty podlega¢ bedg odbiorom zgodnie z warunkami okre$lonymi w Umowie, PFU oraz
STWIORB.

Za date zakonczenia robét (wykonania przedmiotu Umowy) przyjmuje sie date pisemnego zawiadomienia
(zgtoszenia) Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego pod warunkiem
odbioru robot przez Zamawiajacego protokotem odbioru bez uwag istotnych.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, dotaczy¢:

1) dokumentacje projektowg powykonawczg,
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2)

3)
4)
5)

6)

7
8)

9)

inwentaryzacje powykonawczg w postaci mapy w skali zgodnej z dokumentacjg projektowg w technice
wielobarwnej,

dziennik budowy,
atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen
i badan, a w szczegoIno$ci protokoty odbioru rob6t branzowych objetych zamoéwieniem,

o$wiadczenie Kierownika budowy:

a) zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
warunkami decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje Robé6t Budowlanych oraz
innymi przepisami;

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terendw przylegtych.

rozliczenia catej kwoty, ktora Wykonawca uwaza za nalezng w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem, opracowanej na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER),

elaborat odbiorowy w iloci: 1 egz. oryginatu, oraz skan oryginatu na nosniku elektronicznym np.: ptyta
CD lub pendrive itp.,

powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajacym jego ztozenie do wtadciwego osrodka geodezji,

10) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie i/lub skuteczne zawiadomienie organdw Nadzoru Budowlanego

0 zakonczeniu robot.

4. Niewykonanie obowigzkow wymienionych w ust. 3 w punktach od 1 do 10 skutkuje bezskuteczno$cig
zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 2 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci, wskazuje sie, ze w takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu obowigzkéw wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10 do
ponownego zgtoszenia (zawiadomienia) o gotowosci do odbioru korcowego. Termin zgtoszenia
(zawiadomienia) liczony jest od ztozenia kompletu dokumentow wymienionych w ust. 3 pkt od 1 do 10
powyzej (skuteczne zawiadomienie).

5. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru w terminie do 14 dni od skutecznego zawiadomienia.

6. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy termin do usuniecia wad. W takiej
sytuacji date zakorczenia rob6t przyjmuije sie zgodnie z ust.2 powyzej;

b) moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sq istotne;

c) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie
do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru koricowego do czasu usuniecia wady.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
dokonuje odbioru przedmiotu Umowy i moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie stosownie
do utraconej wartosci w oparciu o elaborat odbioru koricowego;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy nie dokonuje
odbioru przedmiotu Umowy i moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy
ponownie.
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

Zadajac usunigcia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie. W przypadku usunigcia wad datg zakoriczenia rob6t bedzie data pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po usunieciu wad, pod warunkiem, ze wady bedg
faktycznie usuniete.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy. W takim wypadku terminem zrealizowania umowy bedzie data, w ktdrej wykonawca zastepczy
usunat wady.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakoniczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa
w ust. 3.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajacym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Inzyniera Projektu, Zamawiajacego
i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdipracy rzeczoznawcow lub
specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokét odbioru kofncowego robét bez
uwag istotnych jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego robét uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koricowego rohét bez uwag istotnych.

§11
ROZLICZANIE FAKTUR

Podstawg rozliczenia za Etap | okre$lony w §1 ust. 1 lit. a bedzie Protokét Zdawczo Odbiorczy Prac
Projektowych, zatwierdzony przez Zamawiajacego, bez uwag istotnych. Podpisany Protokdt Zdawczo
Odbiorczy Prac Projektowych stanowi potwierdzenie wykonania ustugi iupowaznia Wykonawce do
wystawienia faktury.

Zaptata za przedmiot umowy zgodnie z §1 ust. 1 lit. a nastapi jedng faktura.

Podstawg rozliczenia Robot okreslonej w §1 ust. 1lit. b bedzie Protokét Odbioru Robét (czesciowy lub
kohcowy), zatwierdzony przez Inzyniera Projektu i Zamawiajacego, bez uwag istotnych.

Rozliczenie Robo6t nastepuje do wysokosci wynagrodzenia ryczattowego i obejmuje uzgodnione
(oszacowane) wynagrodzenie wskazane w TER za faktycznie zrealizowane roboty (karta obmiaru faktycznie
wykonanych Robot Budowlanych) zgodne z Wynagrodzeniem Brutto okresSlonym w § 4.

Kazde dotgczone do faktury zestawienie TER musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i
podpisane przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
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10.

1.

12,

13.

14.

15.
16.

17.

Rozliczenie przedmiotu Umowy w zakresie Rob6t zostanie dokonane fakturami czesciowymi na podstawie
zatgczonego protokotu odbioru robdt czeSciowych, zawierajgcego wielkoci rzeczywiste wykonanych
elementdw robot, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Do
momentu odbioru koricowego przedmiotu Umowy suma faktur cze$ciowych VAT nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit b).

Rozliczenie koncowe Robdt nastgpi fakturg koncowg wystawiong w oparciu o protokoét odbioru koncowego
rob6t, na kwote ustalong w dotaczonym do protokotu zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczony
do faktury protokét odbioru koficowego musi byC sprawdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur w tym rowniez faktury koncowej Wykonawcy bedzie
uregulowanie wszystkich ptatnosci naleznych Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, i zatgczenie
przez Wykonawce do kazdej faktury oswiadczenia o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow wszystkich naleznosci z tytutu wykonanych robét wraz z dowodami potwierdzajacymi te
zaptate. Powyzsze o$wiadczenie powinno byé takze potwierdzone przez Podwykonawcow. Wzory
osSwiadczen wedtug zatacznika nr 1, 2i 3.

Za dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy uzna,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, kopie faktur podwykonawcdw prawidtowo wystawionych
i dostarczonych Wykonawcy lub Podwykonawcy (z potwierdzeniem wplywu) wraz z potwierdzeniem
dokonania zaptaty. Faktury winny okresla¢ zakres rzeczowy wykonanych cze$ci zamdwienia wynikajacy
z umow o podwykonawstwo, w tym Dalszego Podwykonawcy, nalezne kwoty wynikajace z wystawionych
przez nich faktur oraz obustronnie podpisanego protokotu odbioru. Dodatkowo Wykonawca wypetni
zestawienie faktur i dokonanych pfatnosci dla Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcoéw zgodnie z
aktualng TER, ktdrej forma i zakres zostanie ustalona z Zamawiajacym.

W przypadku uregulowania ptatnosci gotowka, dokumentem potwierdzajacym zaptate bedzie pokwitowanie,
zgodne z art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Do czasu dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 8 Zamawiajacy wstrzyma
zaptate wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty na
rzecz Wykonawcy, bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opoznienie.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych liczac od daty doreczenia jej
Zamawiajacemu przez Wykonawce wraz z wymaganymi dokumentami. Terminem zapfaty jest data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze termin zapfaty przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia wobec
Wykonawcy nie moze by¢ krétszy niz termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy wobec
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

Wynagrodzenie  zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy na rachunek nr:

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany do rozliczeh rachunek bankowy jest ujety w Biatej liScie podatnikow
VAT.

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga aneksu pisemnego do umowy.
Faktury VAT bedg wystawiane na :

Wojewddztwo Lubuskie, ul. Podgérna 7, 65-057 Zielona Géra, NIP: 973-05-90-332
Zarzad Drog Wojewodzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra.

Adres, na ktéry nalezy przystac faktury VAT:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zielonej Gorze, al. Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora.
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18.

19.

Faktury elektroniczne mozna przesta¢ przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https:/lefaktura.gov.pl/).

Dane identyfikacyjne skrzynki ZDW w Zielonej Gorze:

TYP numeru PEPPOL - NIP,

Numer PEPPOL: 9730010122,

skrécona nazwa skrzynki: ZDWZG.
Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

20. Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych

zgodnie warunkami Umowy.

§12
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolno$ci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzySci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkdw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoScig bedacg przedmiotem czynno$ci przedstawionej
do akceptagji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego,
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§13 ,
ZMIANY ZAKRESU ROBOT

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia
wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbioréw niezbednych do przekazania
do uzytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne, do wykonania przedmiotu Umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

2) odstapienie od wykonania okreslonych robot wynikajacych z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, jezeli
nie spowoduije to istotnej zmiany dokumentaciji projektowej i catkowitego zakresu robot,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okre$lonej Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,
a Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - terminu zakonczenia rob6t, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 2, mogg wymagac sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej
Umowy. W szczegoInosci w przypadku, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2 stosownemu zmniejszeniu
ulegnie wynagrodzenie okre$lone w § 4 ust.1 niniejszej Umowy.
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Strony ustalaja, ze w sytuacii jezeli roboty wynikajace z poleceh wprowadzonych postanowieniami § 13 ust.
2 niniejszej Umowy lub wprowadzone na mocy art. 144 Pzp, odpowiadajg opisowi pozycji z Wyceny
elementow robdt opisanej w §4 ust. 4 i 6 Umowy to do rozliczenia bedg stosowane ceny z Wyceny
elementdw robét, a jesli nie odpowiadajg opisowi pozycji w Wycenie elementow robot Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 4 ust. 4 i 6. Umowy, a dla materiatéw, sprzetu
i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okre$lone w tym zatgczniku - cen nie wyzszych od $rednich cen
materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okres$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogow, naktadow wtasnych lub cen obowigzujacych na rynku w danym wojewodztwie.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach, na co Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy wyraza zgode.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 6 oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych
zmian.

W sytuacji zaistnienia, niemozliwej wczeéniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, koniecznosci
wykonania robdt nie objetych niniejszg Umowg, ktdrych oddzielenie od zamowienia podstawowego
wymagatoby z przyczyn technicznych lub gospodarczych poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub
od ktérych wykonania jest uzaleznione wykonanie zaméwienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w
protokole koniecznosci, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamdwienia
dodatkowego, na podstawie odrebnej umowy.

§14
WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy, w szczegoIinosci ust.2
ponizej.
. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczecia i zakonczenia) w sytuacii:

a) dla zakresu okre$lonego w § 2 ust.1 lit. a:

— dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci oraz klesk Zzywiotowych majacych
bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy;

— wyczerpania limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynno$ci finansowej
u Zamawiajacego;

— bedacej nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolno$ci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek zmian w dokumentacji projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub
innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosSci nie przewidywano przy zawieraniu
Umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania Umowy z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany
jest podjaé wszystkie dopuszczalne prawem kroki w celu uzyskania decyzji, zezwolen;
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zmiany przepisow zwigzanych z Przedmiotem Umowy
trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych

objecia zasobéw, twordw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

udzielenie przez Zamawiajacego innego zamdwienia istotnie wptywajacego na zakres lub
termin realizacji niniejszej Umowy;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia kolizji.

uwarunkowan spotecznych (protesty, listy, petycje, itp.), niepokoje lub strajk spowodowany
przez osoby inne niz personel Wykonawcy majgce wptyw na realizacje umowy;

zaistnienia koniecznosci wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w Scisle okreslonym terminie;
wykonanie prac geodezyjnych polegajacych na rozgraniczeniu nieruchomosci;

zmiany przepisow wydanych przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami,

konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci;

zmiany w uzbrojeniu terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, majgcych
wptyw
na termin realizacji projektu budowlanego;

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bedacych nastepstwem
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktore nie
odpowiada Wykonawca;

dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sq
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

wystapienia opdznierr w dokonywaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wiasciwe podmioty, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

wystapienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$c;

przesuniecie terminu w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp, na skutek okolicznosci,
za ktdre - wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

b) dla zakresu okreslonego w § 2 ust.1 lit. b:

wystapienia wydarzen lub okoliczno$ci uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlano-
montazowych badZz w znaczny sposéb je spowalniajacy fj.: niesprzyjajagce warunki
atmosferyczne, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawi¢ stosowne
dokumenty z IMiGW np.: mréz (w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie robot w danym
asortymencie), porywiste wiatry (w zakresie uniemozliwiajgcym prowadzenie robot w danym
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2)

3)

4)

3)

asortymencie), opady deszczu (dtugotrwate, przekraczajgce 6 godzin/dobe lub w iloSci
przekraczajacej 10mm/dobe), kleski Zywiotowe (np.: powodz, huragan, trzesienie ziemi),
niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niz personel Wykonawcy;

wyczerpanie limitu $rodkéw na dany rok lub nieprzewidziany brak ptynnoSci finansowej
u Zamawiajacego;

zmiany harmonogramu rzeczowego - finansowego wykonywania przedmiotu umowy
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajacych przeprowadzenia badan ratowniczych;

ujawnienia niewybuchow i niewypatow wymagajacych wstrzymania robét i dokonania ich
usuniecia przez specjalistyczne stuzby;

konieczno$¢ wykonania wykopalisk;
wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji (niezinwentaryzowanymi na mapach do celéw
projektowych) z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji (nie moze to wynika¢ z btedéw
na etapie wykonania mapy przez Wykonawce);

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wykonania przewidzianych Umowa rob6t budowlanych przed terminem Umownym;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, ktérych wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zamdwienia
podstawowego;

zmiany osobowe polegajace na zmianie 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca lub Zamawiajacy
realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na
inne legitymujace sie doSwiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SIWZ;

zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowego wykonywania
przedmiotu Umowy;

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku
ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

pozostate okoliczno$ci powodujace mozliwos¢ zmiany Umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robdt,
sposobu realizacj, itp.):

a)

b)
c)

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez site wyzszg rozumie si¢ kazde zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nie do przewidzenia przez

Strony Umowy, ktéremu nie mozna byto zapobiec i ktére ma wptyw na jej realizacje.
urzedowa zmiana obowigzujacej stawki VAT wytacznie w zakresie wysoko$ci tego podatku;
zmiana technologii wykonywania robé6t w szczegolno$ci:

— umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

— w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.
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— koniecznos$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej w szczegolnoSci w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

— w szczegbInosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych;

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztébw wykonywanych prac, jak réwniez kosztdw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

— pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robét;

d) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron;

e) Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcdw — podmiotow trzecich na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem,
Ze kolejny podwykonawca - podmiot trzeci wykaze, spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego na etapie postepowania 0 zamowienie publiczne;

f)  zmiana zakresu robét / ilosci realizowanego przez podwykonawcow;

g) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

h) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;

i)  zmiany danych rejestrowych;

j)  zmiany bedgce nastepstwem sukces;ji uniwersalnej z mocy prawa po jednej ze stron umowy;
k) zmiany numeru rachunku Wykonawcy;

[) zmiany teleadresowe Stron umowy okreslonych w umowie;

m) Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod
warunkiem, ze zaproponowana przez Wykonawce, na dane stanowisko, osoba wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie nie mniejszym, niz Zamawiajacy okreslit na etapie postepowania o
zamdwienie
publiczne.

Zmiana terminu realizacji Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4
Umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu przedtuzenia
okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi, najp6zniej w dniu uptywu terminu
gwarangji.

Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w Ofercie.

Umowa jest niewazna w cze$ci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.
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§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowite]

podanej wOfercie, o ktbrym mowa w § 4 ust1 . ... zt
(StOWni€: ..o ) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnosi w
formie

Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z Umowa;

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkéw wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia
okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
zgodnie z postanowieniami art.149 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne bez wzgledu na wysokoS¢ poniesionej szkody:

(a) za przekroczenie terminu realizacji Umowy okre$lonego w §2 ust.1 (44 miesiecy), z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy dzief zwioki

(b) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, a w przypadku odstgpienia od czesci Robdt — w wysokosci 10 % warto$ci tych
Robot;

(c) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia Wad, usterek lub wykonania zalegtych robot
okre$lonych w Protokole Odbioru Rob6t w terminach okre$lonych przez Zamawiajacego w wysokosci
1000 PLN (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwioki;

(d) za niedotrzymanie ktoregokolwiek z termindw usuniecia Wad, usterek lub wykonania zalegtych Robdt
okre$lonych w protokole z przegladu, sporzadzonego w okresie Przegladéw i rozliczenia Kontraktu, w
terminach okreslonych przez Zamawiajacego w wysokosci 1 000 PLN (stownie: tysigc ztotych) za
kazdy dzien zwioki;

(e) za niezgtoszenie, zgodnie z § 7, ktoregokolwiek z Dostawcow lub Ustugodawcédw - w wysokosci 5 000
PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), za kazdego niezgtoszonego Dostawce lub Ustugodawce;

(f) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo do zaakceptowania w wyznaczonym terminie zgodnie z § 7
projektu Umowy o Podwykonawstwo / Umowy o Dalsze Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000,00 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazde uchybienie;

(9) w przypadku nieprzedtozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Umowy o Dalsze Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00
PLN (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde uchybienie;
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(h) w przypadku nieprzediozenia kazdorazowo po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
zawartej z Dostawca lub Ustugodawca lub jej zmiany umowy w wysoko$ci w wysokosci 500,00 PLN
(stownie piecset ztotych) za kazde uchybienie;

() w przypadku braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
5 000,00 zt za kazde uchybienie;

(i) z tytutu braku kazdorazowej zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,02% warto$ci brutto umowy
0 Podwykonawstwo / dalsze Podwykonawstwo;

(k) za kazdg nieobecno$¢ Kierownika budowy na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego
w wysokosci 500,00 PLN (stownie piecset ziotych) za kazde niestawienie sie potwierdzone notatkq
Inzyniera Projektu i/lub Zamawiajacego;

() za opdznienie w ustawieniu tablic informujacych o realizacji zadania ze $rodkéw unijnych w wysokosci
150 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,

(m) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg staranno$cig w
wysokosci 5000 zt brutto,

(n) za nie przeprowadzenie inwentaryzacji budynkéw, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 10) Umowy w wysokosci
2.000 zt brutto,

(o) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 26) Umowy w wysokosci 2.000zt
brutto,

(p) zakazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia

w wysokosci 5.000 zt brutto
(q) za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w
§ 6 ust 6, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysoko$ci 1.000,00 ztotych brutto,

(r) za nieztozenie oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych w terminie okreslonym w
zdaniu 1 niniejszego ustepu skutkuje mozliwoscig naliczenia przez Zamawiajacego dla Wykonawcy kary
w wysokosci 15 000,00 zt za brak kazdego oSwiadczenia.

(s) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezyte wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto.

(t) za kazde z naruszen polegajacych na niedopetnieniu obowigzku wskazanego w:
— § 3 ust. 2 w wysoko$ci 500,00 PLN (stownie piecset zlotych) za kazdy dzier zwtoki,
— § 3 ust. 3 w wysokosci 500,00 PLN (stownie piecset ziotych) za kazdy dzier zwtoki,
— § 3 ust. 5 w wysokosci 500,00 PLN (stownie piecset ziotych) za kazdy dzier zwtoki.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (l) jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukoniczenia Robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Zaptata kary umownej nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia na zasadach ogdinych
odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, w tym wynikajacego z utraty
dofinansowania w ramach Srodkdéw pochodzacych z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego
dofinansowania nastapita z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przez podpisanie niniejszej Umowy o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie nalezno$ci
z tytutu kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Termin ptatnoSci kary umownej
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odpowiada terminowi ptatnosci faktury naleznej Wykonawcy. Jezeli kara umowna zostata naliczona,
a Wykonawca nie wystawit faktury, z tytutu wykonanych Robét, na kwote wynikajacy z zaliczki, z ktérg
mozna bytoby te kare potraci¢, termin ptatnosci kary umownej okresla sie na 7 dni od dnia wystawienia noty
ksiegowe] przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jakg bedzie sie naleze¢
Wykonawcy oraz uzyskac jej warto$¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z nastepujacych tytutow:

a) odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego z zastrzezeniem
§17 ust.1 pkt 1 w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanegow § 4 ust.1;

Za zwioke w zaptacie naleznos$ci z faktur przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie.

Stronom Umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysoko$ci rzeczywisci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§17
ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia wiadomos$ci 0 powyzszych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu  wykonania czesci Umowy. Uprawnienie to stosuje sie odpowiednio do wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okre$lonym w § 2 ust. 4 lub nie rozpoczat
Robdét w terminie okre$lonym w § 2 ust. 4;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie Robét z przyczyn lezacych po jego stronie (z winy Wykonawcy),
a przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni kalendarzowych;

4) jezeli biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze nie ma mozliwosci technicznych wykonania
przedmiotu umowy w terminie umownym, a szacowane przez Zamawiajacego opoOznienie zakonczenia
chotby jednego z elementow przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekracza 30 dni
kalendarzowych w stosunku do terminu ujetego w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym;

5) Wykonawca wykonuje Roboty bedace przedmiotem umowy w sposéb niezgodny z dokumentacjg
okre$lajaca przedmiot zaméwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub Umowg;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znaczne;
czesci tego majatku, uniemozliwiajace nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy;

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na
sume wigksza niz 5% wartosci Umowy Podwykonawczej;

8) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien;

9) podzleca cato$¢ lub czes¢ Robét lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy, o ktorym mowa w niniejszej Umowie moze nastgpic w terminie 30 dni
kalendarzowych od powzigcia przez Zamawiajacego okolicznosci o przyczynach odstapienia, w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegbtowe:
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10.
1.

12.

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od Umowy lub przerwanie Robot;

2) Wykonawca zgtosi i Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku. Protokdt inwentaryzacji Robét w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu srodkéw finansowych w wysoko$ci utraconej dotacji
(przyznanej przez np. Unie Europejska lub z budzetu panstwa), jezeli z powodu winy Wykonawcy, utracone
lub cofnigte zostang przyznane srodki pieniezne.

§18
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na zasadach wynikajacych z art. 577 do 581
Kodeksu cywilnego na wykonanie prac i rob6t objetych niniejsza Umowa.
OKres gwarancji WYNOSi vueeeeerernssssiensnns liczony od nastepnego dnia po dacie odbioru kohcowego robét.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1)  w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania usuniecia
wszelkich wad fizycznych w przedmiocie Umowy w okresie trwania gwarancji.

Jezeli Wykonawca w ramach udzielonej gwaranciji jakosci, wykona roboty ponownie lub dokona ich istotnej
naprawy okres gwarancji jakosci dla tych robét biegnie na nowo od momentu dokonania wymiany lub
naprawy.

Zamawiajacy wyznacza przeglady gwarancyjne i koncowy odbior gwarancyjny przed uptywem terminu
gwarancji ustalonym w ust. 2 i 3, w ktérych Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w ust.2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania odrebnego upowaznienia sgdu.

Strony rozszerzajg okres rekojmi za wady na okres udzielonej gwarancji jakoSci.
Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.

Jesli w okresie obowigzywania gwaranciji zajdzie koniecznosS¢ umieszczenia w obrebie inwestycji urzadzen
obcych takich jak m.in. sieci: telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, zjazdy
itp. Zamawiajacy moze udzielic zgody Inwestorowi na wejscie w pas drogowy. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do zmniejszenia zakresu gwarancji badz uzaleznienia zgody na wejscie w pas
drogowy od przejecia od Wykonawcy gwarancji. Zamawiajacy wydajac decyzje lokalizacyjng oraz decyzje
na zajecie pasa drogowego zazada od Inwestora przedtozenia dodatkowej gwarancji oraz uzgodni projekt
odtworzenia w technologii zgodnej z projektem.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ujawniona zostanie wada w obrebie umieszczenia urzadzen
obcych Zamawiajacy powota komisje w sktad ktdrej wchodzi¢ bedzie zaréwno Wykonawca, Gestor i
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Zamawiajacy, ktorzy stwierdza przyczyne powstania wady wymagajgcej naprawy. W zalezno$ci od
przyczyny powstania wady Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy lub od Inwestora naprawy powstate;
wady.

§19
PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania Rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisoéw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na koszt ujety w
Wynagrodzeniu brutto wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt,
jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania takiego planu w mys$l obowigzujacych przepisow.

§ 20
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu  terenu  budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania terenu budowy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;

2) podjecie niezbednych $érodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy;

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami;

5) zapewnienie oraz jego inspektorom, osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy;

6) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwniez
na drogach objazdowych budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt, koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene Wynagrodzenia brutto.

7) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i
przedioZzenie go Zamawiajacemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,

8) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, sprzetu, materiatow i gruntow w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwanie zbednych przedmiotoéw z terenu budowy;

9) Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych;
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—

10) uporzadkowanie teren budowy po zakorczeniu rob6t budowlanych i poinformowanie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru najpdzniej do dnia odbioru koricowego robot;

11) W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy po zakonczeniu rob6t nie zostat uporzadkowany
Inspektor Nadzoru ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu,

z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

32
ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego Dostawcow lub Podwykonawcdw, w szczegoinosci powinien
dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisdw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 22
WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub
znalezione na terenie budowy, stanowig witasno$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynno$ci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Projektu oraz witasciwy organ panstwowy o znaleziskach
i wykona polecenia Inzyniera Projektu dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Je$li w zwigzku z koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych wystapi konieczno$é¢
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawcy nie przystugujg roszczenia finansowe z tego tytutu
w stosunku do Zamawiajacego .

§ 23
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczysto$ci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych,
W sposob zapewniajgcy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢
dochodzone

od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody.

§24
INTERPRETACJA UMOWY

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy pod rygorem niewazno$ci muszg by¢ dokonywane wytacznie
w formie pisemne;j.

§ 25
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, Zze przystugujg lub bedg mu przystugiwa¢ wszelkie autorskie prawa majatkowe
do catej dokumentacji projektowej, ktéra powstanie w zwigzku i wyniku wykonania niniejszej umowy
okreSlonejw § 1.

Wykonawca przenosi z chwila wydania ktoregokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej
na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat sktadajgc o$wiadczenie o przeniesieniu
autorskich praw majgtkowych, prawa do wykonywania praw zaleznych do opracowan stanowigcych
przedmiot zamdwienia oraz do wszystkich egzemplarzy wyzej wymienionego opracowania, powstatego w
zwigzku

i w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, zaréwno bezposrednio przez Wykonawce, jak i przez osoby lub
podmioty dziatajgce na jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1231 z p6zn. zm.), w nieograniczonym czasie. Tre$¢ o$wiadczenia o przeniesieniu autorskich praw
majatkowych stanowi zatgcznik do WWIOPP.

Nieztozenie o$wiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych w terminie okre$lonym w zdaniu 1
niniejszego ustepu skutkuje mozliwoscig naliczenia przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy kary w wysokosci
15 000,00 zt za brak kazdego oswiadczenia.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie (rozumiane takze
jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest do kazdego takiego zadania
dotaczy¢ oswiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
| prawa do wykonywania praw zaleznych.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych zawiera sie¢ w kwocie ogdinej okreslonej
w§4.
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5.

10.

1.

PrzejScie na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do przekazywanych Zamawiajagcemu
elementdbw Dokumentacji Projektowej objetej niniejsza Umowa nastepuje zchwilg ich przekazania
Zamawiajacemu.

Praca wykonana na podstawie niniejszej Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego dlatego Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego rowniez witasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacii lub jej cze$ci bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci,
na nastepujacych polach eksploataciji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe,
odrecznie i odmianami tych technik;

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego;
3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej;
4) wprowadzanie do pamieci komputera;

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopi;
7) najem, dzierzawa;

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi;

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci lub
catosci, opracowania;

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 7 moze nastepowac
w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako
czeSC dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii, itd.

Postanowienia ust. 2 i 9 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig lub podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu
sqdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majatkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0sdb zgtaszajgcych
roszczenia.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych
do przedmiotu Umowy, wedtug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez niego sposobu
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rozpowszechniania przedmiotu Umowy dla celéw informacyjnych, promocyjnych badz komercyjnych,
w szczegoInosci na:

1) decydowanie 0 sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa;

2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Umowy, samodzielnie lub
w potaczeniu z innymi przedmiotami umow.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla interesow
Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje inwestycji.
§ 26 )
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Integralng cze$¢ Umowy stanowia;
a) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
b) polisa OC,
c) wykaz personelu,
d) petnomocnictwa.
2.  Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przy kontrasygnacie :
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(wzdr) Zatgcznik nr 1

Oswiadczenie Wykonawcy o zafakturowaniu robét

Oswiadczam, iz dokumentem (fakturg VAT nr

PIZEZ ..ccoovveeviiieeeeaaaaeeeas zafakturowano roboty (odebrane i poswiadczone do zaptaty w protokole
odbiorunr ............ ) wykonane przez nastepujgcych Podwykonawcéw:

Nazwa Podwykonawcy

Rodzaj robot

Wartosc¢ roboét netto

Podpis Wykonawcy

(0sob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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(wzor) Zatgcznik nr 2

Miejscowo$¢, data.....................

Pieczatka firmowa

Oswiadczenie Wykonawcy

DziatajgC W imieniU..........coooiiiiii i , Zwanym/zwanej dalej ,,Wykonawcg”
W zwigzKu z zawarciem pomi€dzy .............ccoeeiuininenns (Wykonawca) @ ......coccceeeeeennnnnnen. , ZWanym
dalej ,,Podwykonawca”, umowy podwykonawczej nr.............. na wykonanie
..................................... w ramach budowy pn. ,..............ocveeeeeneen...ll”, Zwanej dalej ,Umowa
podwykonawczg”,

oswiadczam, iz:

Wykonawca dokonat na dzien ztoZenia niniejszego oswiadczenia zaptaty na rzecz Podwykonawcy
zobowigzan wynikajagcych z tytutu dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robét
na podstawie Umowy podwykonawcze;.

Wykonawca dotgcza do oswiadczenia dowody zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

Miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje bgdz moze skutkowac
powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty/ustugi.

W imieniu Wykonawcy: W imieniu Podwykonawcy:
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(wzdr) Zatgcznik nr 3

Zestawienie przedfozonych dowodéw w rozliczeniu z Wykonawcg
Pfatnosci dla podwykonawcéw

FAKTURY PLATNOSCI DLA PODWY KONAWCOW
Nazwa Zakres Kwota Data Termin Ptatne Data Czy na Czy w | llos¢ dni
podwykonawcy umowna | Ip. wplywu Numer [ Na kwote zapfat przez Kwota tatnosci catos¢é terminie | opéznienia
Y praty Wykonawce P faktury P

W imieniu Wykonawcy:
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